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SMLOUVA O DIiLO

Smluvni strany:

Severoceska vodarenska spoleénost a. s.
se sidlem: Teplice, Pritkovska 1689, PSC 415 50
IC: 49099469, DIC: CZ49099469
bank. spojeni: Komer¢ni banka, a.s., €. (étu: 711620257/0100
zastoupena: Ing. Bronislavem Spicakem, generalnim feditelem
zastupce pro véci technickeé:
samostatny odbomy referent |O odpovédny za realizaci stavby: I

Objednatel zmocriuje zastupce SeveroCeskych vodovodi a kanalizaci, a.s. p I IIINIGEGEGEGEGE
I < zajistovani investorsko-inZenyrské Cinnosti, k provadéni

technického dozoru investora, odevzdani stavenist, prejimani provedenych praci a k dalSim (kondm dle této
smiouvy (dale jen zastupce objednatele).

(dale jen ,SVS" nebo také ,Objednatel”)

Gislo smlouvy: ..............cccccevie.

a
Severoceska stavebni, a.s.
se sidlem: Velka Hradebni 231/17, 400 01 Usti nad Labem
IC: 25458426, DIC: CZ25458426
spole&nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem,
oddil B, viozka 1460
Bank. spojeni: Raiffeisenbank a.s., €. aétu 1077005904/5500
zastoupena: Vitézslavem Chalupeckym, pfedsedou predstavenstva

Vedenim realizace stavby ve smyslu § 160 zakona ¢. 183/2006 Sb., o (izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, je zmocnén: || NG

Odpovédnym zastupcem Zhotovitele pro provadéni stavby je: IIENEGININGTGNGNGEGEGEGEGEGEGEEGEGEEE
I

(dale jen ,Zhotovitel")

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu o dilo v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik")
(dale jen ,Smlouva’)
Smiuvni strany, védomy si svych zavazk v této Smlouvé obsazenych a s umyslem byt touto Smlouvou
vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:
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1.  PREAMBULE

1.1. SVS jako akciova spolecnost pusobici od roku 1993 na trhu v oblasti vystavby a spravy
vodohospodafské infrastruktury je nejvétsi vodarenskou spolecnosti v Cechach i v SirSim
stfedoevropském regionu, pficemz region jeji pisobnosti pokryva kraj Ustecky a podstatnou &ast
Libereckeho kraje. VeSkeré akcie SVS jsou v drzeni celkem 458 severofeskych mést a obci,
pficemz SVS prevzala za své akcionare odpovédnost za zasobovani obyvatelstva pitnou vodou, za
odvadéni a likvidaci komunalnich odpadnich vod a za (drzbu arozvoj vodohospodarské
infrastruktury. V ramci pfedmétu své €innosti je SVS povinna zajiStovat realizaci stavebnich praci,
které jsou nezbytné pfi rekonstrukcich arozvoji vodohospodarské infrastruktury v regionu
pusobnosti SVS.

1.2, Ukolem SVS je zajistit plynulé a bezporuchové zasobovani obyvatel a ostatnich subjektd v oblast,
v niz SVS plsobi, a v mistech, kde ma SVS sviij majetek, kvalitni pitnou vodou, jakoZ i obdobnym
zpusobem zajistit odvadéni a €iténi odpadnich vod, a to za ceny odpovidajici pouze nezbytnym
nakladim a pfiméfenému zisku. Ukolem SVS je dale také zajistit obnovu vodohospodarske
infrastruktury SVS, zlepSovani poskytovanych sluzeb jak v mnozstvi, tak i kvalité, zvySovani
hospodamosti pfi uvedenych ¢innostech a dosazeni evropskych standardl kvality pitné vody a
vypousténi odpadnich vod.

1.3. Sohledem na zajiSténi shora uvedenych 0koli SVS tato jakozto Objednatel uzaviela se
Zhotovitelem a dalimi smluvnimi stranami dne 17. 10. 2018 Ramcovou smiouvu na provadéni
stavebnich praci (dale jen ,Ramcova smlouva®), jejimz ucelem bylo zajistit pro Objednatele
provadéni stavebnich praci vztahujicich se k vodohospodarské infrastruktuie dle Ramcové
smlouvy.

14.  JelikoZz na zékladé Ramcové smlouvy nedoslo z diivodd mimo sféru vlivu Objednatele k zadani
pislusné vefejné zakazky a uzavieni smlouvy k provedeni Ramcové smlouvy a k efektivnimu a
flexibilnimu zajisténi kol SVS, oslovil Objednatel shora uvedeného Zhotovitele k uzavieni této
Smlouvy na podiimitni sektorovou vefejnou zakazku na stavebni prace s nazvem: ,, TP030024
Osek, Hrdlovska 641-647- rekonstrukce vodovodu“ (dale jen ,Vefejna zakazka'), a to
analogicky ve smyslu § 67 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen
ZZVZ"), jelikoz Objednatel neni povinen zadavat podlimitni sektorové verejné zakazky v zadavacim
fizeni s ohledem na § 170 ZZVZ.

2. UVODNI USTANOVENI
21. Objednatel prohlasuje, ze:

2.1.1. je pravnickou osobou, akciovou spolecnosti, radné zaloZzenou a existujici podle ¢eského
pravniho fadu, a

2.1.2.  spliuje veSkeré podminky a poZadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smiouvu
uzavrit a fadné pinit zavazky v ni obsazené.
2.2. Zhotovitel prohlasuje, ze:

2.2.1. e pravnickou osobou fadné zalozenou a existujici podle ¢eského pravniho fadu a s fadnym
opravnénim k podnikani minimalné v rozsahu nezbytném podle této Smlouvy, a

2.2.2. jedrzitelem veSkerych opravnéni k podnikani dle zviastnich pfedpist v rozsahu odpovidajicimu
predmétu této Smlouvy, a

2.2.3. spliuje veSkeré podminky a poZadavky v této Smlouve stanovené a je opravnén tuto Smilouvu
uzaviit a fadné plnit zavazky v ni obsazeng, a
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2.24. ke dni uzavieni této Smlouvy neni viéi nému vedeno fizeni dle zakona €. 182/2006 Sb.,
o Upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, a
zavazuje se Objednatele bezodkladné informovat o vSech skute€nostech o hrozicim Gpadku,
popf. o prohladeni upadku jeho spoleénosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou
prokazal v ramci své nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu, a

2.25. bere na védomi, Zze vodohospodaiska infrastruktura ve vlastnictvi Objednatele, k niz se
vztahuje pinéni dle této Smilouvy, je vdlouhodobém pronajmu spolecnosti Severoceské
vodovody a kanalizace, as., IC: 49099451, se sidlem Teplice, Pritkovska 1689, PSC 41550
(dale jen ,SCVK"), ktera tuto infrastrukturu provozuje na zakladé smlouvy s Objednatelem.
Souginnost SCVK, resp. jejiho vyznamného poddodavatele, spolednosti Severogeska servisni
as., se sidlem Teplice, Pfitkovska 1689, PSC 415 50, ICO: 05175917, zapsané v obchodnim
rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dale jen ,S&S"),
poskytovana Zhotoviteli v ramci pinéni této Smlouvy bude vymezena samostatnou dohodou
mezi SCVK a Objednatelem, s jejimiz podstatnymi &astmi bude Zhotovitel seznamen.

3. UCEL SMLOUVY

3.1 Utelem této Smlouvy je realizace Vefejné zakazky a zajisténi realizace stavebnich praci
potfebnych pro fadné napliiovani ¢innosti Objednatele ve smyslu €l. 1 této Smiouvy.

3.2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spinéni zadani Vefejné zakazky a vech z toho
vyplyvajicich podminek a povinnosti.

4. PREDMET SMLOUVY

41. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svdj naklad a nebezpedi pro Objednatele
s potfebnou péci a v ujednaném Case Dilo spocivajici v nasledujicich stavebnich pracich:

Predmétem verejné zakazky je provedeni stavebnich praci spoéivajicich v rekonstrukci vodovodu v
Oseku, v ulici Hrdlovska 641-647.

V ramci rekonstrukce dojde k vyméné stavajicino vodovodniho fadu na nové potrubi z LTH 150 v
celkové délce cca 503,5 m, vé. pfepojeni 11 ks pfipojek. Zafizeni jsou uloZzena pievazné v zelenych
pruzich a v malé mife i v asfaltovych komunikacich.

Kapacity: 10 01 Rekonstrukce vodovodu fad 1
LTH150 - 503,5 m
prepojeni pripojek PE32-LT100 cca 11ks
provedeni 3ks hydrantu DN80

Stavba bude koordinovana s planovanou revitalizaci pfilehlého useku komunikace s parkovacimi
misty méstem Osek. Vybrany zhotovitel se zavazuje oznaéit stavbu informacni ceduli, dale se
zavazuje dodrzet veskeré technické normy uvedené v projektové dokumentaci DPS k této dané
akci, zak.€.10945/4. Realizaci predmétu vefejné zakazky dojde ke splnéni potieb zadavatele
SeveroCeské vodarenské spolecnosti a. s. K pfedani a pfevzeti stavenisté u této akce mlze dojit
ihned po Gcinnosti SoD. Samotna Ihita vystavby vySe uvedené stavby bude trvat nejpozdéji do 5
mésicl od predani stavenisté stavby, (dale jen ,Dilo").

42. Pozadavky na provedeni Dila jsou blize specifikovany vzavazné projektové dokumentaci
»1P030024 Osek, Hrdlovska 641-647- rekonstrukce vodovodu“ (dale jen ,Projektova
dokumentace"), ktera byla soucasti Vyzvy Objednatele a ktera bude piedana Zhotoviteli ve dvou
vyhotovenich, jednom tisténém a jednom elektronickém, po podpisu této Smiouvy.

43. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje Dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli za provedeni Dila cenu
stanovenou die podminek dohodnutych v této Smlouveé (dale jen ,Cena®).
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44, V ustanovenich, z jejichZ povahy tak vyplyva, je pod pojmem Dilo mySlena také jakakoliv jeho ¢ast.

45, Soucasti Dila jsou nasledujici vymezené &innosti ve smyslu odst. 7.11 a Piilohy &. 13 Ramcové
smlouvy ¢i jiné obdobné Einnosti (dale jen ,Vymezené ¢innosti*):

45.1. Manipulace na vodovodnim radu;

45.2. Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125;
45.3. Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN 150 nebo 200;
454. Prepojeni 1 odbératele na provizomi vodovod;

455. Prepojeni 1 odbératele na zrekonstruovany vodovodni fad;
456. Rozbor vody dle smémice S.06.20 D;

45.7. Nahradni zasobovani cisternou - pouZiti 1 hod;

45.8. Nahradni zasobovani cistenou - doprava.

4.6. S ohledem na to, Ze provedeni Vymezenych ¢innosti je vSak pro dokonceni Dila zcela nezbytné,
provede tyto Objednatel, a to prostfednictvim SCVK, resp. v nékterych pfipadech prostiednictvim
SES, a to vramci soudinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedenim Dila. Proto, hovofi-li tato
Smiouva o SEVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezenym ¢innostem dle povahy véci i na
S¢S.

47. Kontaktni osobou na strané SCVK/SES je v souvislosti s provadénim Vymezenych Ginnosti [l

48. Zhotovitel je v souvislosti s provadénim Vymezenych Cinnosti povinen poskytnout pfipravenost a
soucinnost, jak je specifikovana v Pfiloze ¢. 3 této Smiouvy.

5. CENADILA
5.1. Cena Dila je mezi smluvnimi stranami sjednana v nasledujici vysi:
Cena v K¢ bez DPH Sazba DPH v % Cena v K¢ vé. DPH
4 874 793,67 21 5898 500,34

5.2. Cena Dila byla stanovena na zakladé ocenéného vykazu vymér, ktery tvofi Pfilohu ¢. 1 této
Smlouvy.

53. Cena Dila zahmuje vSechny naklady. Cena za Dilo je nejvySe pripustnou a nepiekrocitelnou cenou
za dodani Dila a pokryva veskeré naklady Zhotovitele na dodani Dila a zahmuje cenu za vSechny
dalSi sluzby, prava a dodavky poskytované v ramci poskytnuti Dila Zhotovitelem podle této
Smiouvy.

54. Soucasti ceny Dila dle odst. 5.1 této Smilouvy jsou také poplatky, které Zhotovitel uhradi
v souvislosti se zhotovovanim Dila za zabory, zvlastni uzivani a najmy za uzivani komunikaci a
ploch zafizeni staveniSté a pripadné dalSi obdobné poplatky nezbytné pro provedeni Stavebnich
praci (dale jen ,Zvlastni naklady"). Cena Zvidstnich nakladi stanovena Zhotovitelem musi
odpovidat dobé a zptsobu provadéni Dila a pozadavkim pfisluSnych vlastnikl/spravci vefejnych
pozemku, k nimZ se tyto Zviastni naklady vazou. Objednatel tyto Zviastni naklady proplati die
skuteéného pinéni, maximalné vSak do vySe ceny Zviastnich naklad( stanovené Zhotovitelem.

5.5. Cena Zviastni nakladl stanovena Zhotovitelem je soucasti ceny Dila a odpovida dobé a zplsobu
provadéni Dila a pozadavkim pfisluSnych vlastnikd/spravch vefejnych pozemki, k nimz se tyto
Zviadtni naklady vazou. Cena Zvlastnich nakladi uvedena vtéto Smlouvé je cenou nejvySe
pfipustnou, pficemz Objednatel neni povinen hradit jakékoli Zvlastni naklady Zhotovitele tuto ¢astku
prekraCujici. Objednatel je povinen proplatit Zhotoviteli cenu Zvlastnich nakladd pouze dle jejich
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skuteéné vySe (tj. do astky Zhotovitelem skutecné vynaloZzené na tyto Zviastni naklady, nikoliv
nutné do &astky maximalni), maximalné vSak do vySe ceny Zviastnich nakladi stanovené
Zhotovitelem v této Smiouvé.

5.8. Smluvni strany se dohodly, Ze Uhrada plnéni Zhotovitele bude probihat na zakladé postupné
vystavovanych diléich mésicnich faktur. DilCi fakturu vystavi Zhotovitel, nejdfive k prvnimu dni
kalendaiiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz bylo fakturované pinéni poskytnuto.
Zhotovitel je opravnén dilci fakturu vystavit na zakladé soupisu praci provedenych v uplynulém
kalendaimim mésici odsouhlaseného opravnénou osobou Objednatele. Tento odsouhlaseny soupis
praci a zjiStovaci protokol potvrzeny Objednatelem bude tvorit pfilohu a nedilnou soucasti dili
faktury. Soupis praci pfedava Zhotovitel k odsouhlaseni Objednateli nejpozdéji do 5. dne
kalendainiho mésice nasledujiciho po meésici, v némz bylo poskytnuto pfedmétné pinéni. Pro
sdéleni vyhrad k soupisu provedenych praci dle tohoto odst. 5.6 této Smiouvy dohodly smluvni
strany Ihitu tii (3) pracovni dny od jeho predloZeni opravnéné osobé Objednatele nebo jinému
zastupci Objednatele. Nebudou-li v této Ihaté sdéleny vyhrady k soupisu provedenych praci, ma se
tento soupis za odsouhlaseny. Soupisy mésicnich praci dle tohoto odst. 5.6 této Smiouvy nejsou
potvrzenim Objednatele o akceptaci jednotlivych diléich pinéni. V pfipadé postupu dle tohoto odst.
5.6 bude Dilo akceptovano jako celek v souladu s ¢l. 13 této Smiouvy.

5.7. V piipadg, Ze se Smluvni strany shodnou na zméné rozsahu Dila, ktera bude mit vliv na vySi ceny
Dila (tzv. viceprace), provede se ocenéni téchto zmén za pouziti jednotkovych cen uvedenych v
kalkulaci ceny jednotlivych nacenénych poloZek v ramci této Smilouvy. V pfipadé jejich neuvedeni v
kalkulaci ceny Dila bude nacenéni provedeno cenou polozky uvedenou v Sbomiku cen platného v
dobé, kdy bude dohodnuto provedeni zmén, pfipadné cenou DalSi polozZky objektivné uréenou
Objednatelem. PouZiti jiného ceniku neni pfipustné. Rozpocet vicepraci bude predan ve formatu.xls
i ve formatu programu Kros, tedy formatu.kza. VeSkeré viceprace musi byt pred jejich zahajenim
zaznamenany v Deniku, nasledné potvrzeny ve Zménovém listu (jak je tento pojem definovan
vodst. 12.3 této Smlouvy) a odsouhlaseny v pisemném dodatku k této Smiouvé, a to co do
specifikace zmén pfedmétu dila, popi. zmény ceny dila ¢i terminu. Zhotovitel neméa narok na
uhradu vicepraci, které Zhotovitel proved| bez (€i pied) uzavfeni dodatku k této Smiouvé ve smyslu
odst. 26.2 této Smlouvy. Zhotovitel rovnéz nema narok na Uhradu vicepraci, které zjevné nevedly
k napInéni Ucelu, pro néjz byly tyto viceprace sjednany.

6. PLATEBNi PODMINKY

6.1. Celkova cena bude splatna na zakladé faktur (dafovych dokladd) vystavenych Zhotovitelem ve
smyslu odst. 5.6 této Smlouvy. Splatnost téchto dariovych dokladii je stanovena na fficeti (30)
kalendafnich dni od jejich doruéeni Objednateli. Zhotovitel odesle dariovy doklad Objednateli
nejpozdéji nasledujici pracovni den po jeho vystaveni. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu
(danfovy doklad) vztahujici se ktémuz Dilu nejvice jednou mésiéné. Prilohou kazdé faktury
(dafiového dokladu) musi byt kopie protokolu o pfedani a pfevzeti Dila nebo jeho ¢asti ve smysiu
odst. 13.3 této Smlouvy.

6.2. Veskeré faktury musi byt vystaveny v souladu s § 435 obGanského zakoniku a musi spliovat
vSechny nalezitosti pozadované zékonem ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisd ucinnych vdobé fakturace, zejména jeho § 28 odst. 2, a naleZitosti
poZzadované zakonem €. 563/1991 Sb., o cetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist ucinnych v dobé
fakturace, zejména jeho § 11, avSak vyslovné musi faktury vzdy obsahovat nasledujici udaje:
oznaceni smluvnich stran (Zhotovitel a Objednatel a oznaCeni odpovédného organizacniho Gtvaru
Objednatele) a jejich adresy, IC, DIC, oznadeni této Smlouvy, oznaceni Dila (nazev a &islo stavby)
nebo jeho fakturované &asti, Gislo faktury, den vystaveni a Ihitu splatnosti faktury, oznaceni
penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit, fakturovanou ¢astku ¢lenénou dle pozadavki
zakona a této Smlouvy, stanovisko a podpis Objednatele, véetné Protokolu o predani Dila (pfipadné
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protokolu o diléim predani a pfevzeti ¢asti Dila) nebo soupisu praci provedenych ve sledovaném
obdobi a zjistovaciho protokolu, razitko vystavovatele a podpis osoby opravnéné ho zastupovat.

6.3. Nebude-li faktura obsahovat stanovené nélezZitosti nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje die
zékona €i této Smlouvy, je Objednatel opravnén vratit ji ve Ihité deseti (10) pracovnich dni od
jejiho obdrzeni Zhotoviteli. V takovém pfipadé se perusi béh |haty splatnosti a nova Ihita splatnosti
poéne béZzet doruéenim opravené faktury.

6.4. Faktury se plati bankovnim prevodem na (icet Zhotovitele uvedeny ve faktufe. Dnem Ghrady se
rozumi den, kdy je ¢astka odepsana z bankovniho (¢tu poskytovatele platebnich sluzeb odesilatele
ve prospéch Uctu poskytovatele platebnich sluzeb piijemce.

6.5. Smluvni strany se dohodly, Zze Objednatel bude ke dni splatnosti provadét ahradu 100 % Celkové
ceny Dila pouze v pfipadé, Ze Dilo nevykazuje Zadné vady a nedodélky, a to ani Drobné vady ve
smyslu odst. 13.3 této Smlouvy. V pfipadé, Ze Dilo vykazuje dle Protokolu o piedani Dila ve smyslu
odst. 13.3 této Smlouvy pouze Drobné vady, provede Objednatel odhad celkové hodnoty vad, a ke
dni splatnosti uhradi Zhotoviteli Celkovou cenu Dila poniZenou o tuto hodnotu vad, pricemz cast
Celkové ceny Dila (zadrzné) predstavovanou hodnotou vad na Dile zaplati Objednatel Zhotoviteli
do tiiceti (30) kalendarnich dnli ode dne odstranéni vSech Drobnych vad, potvrzeného v Protokolu o
odstranéni vad a nedodélkl. Objednatel je v§ak opravnén jednostranné zapodist vici zadrznému
jakékoliv svoje naroky vzniklé z poruseni této Smlouvy, zejména narok na nahradu $kody, smiuvni
pokuty apod. Zapoéteni dle tohoto odstavce je U¢inné ke dni doruéeni pisemného oznameni
Objednatele o zapocteni Zhotoviteli.

7. TERMINY PROVEDENI DiLA

7.1. Nebude-li Dilo provedeno jednorazové, ale po diléich milnicich, zavazuje se Zhotovitel do 45 dni
od uzavfeni této Smlouvy, nejpozdéji vSak pred zahajenim praci na Dile, zpracovat Plan organizace
vystavby obsahujici harmonogram zhotoveni Dila (dale jen ,Harmonogram plnéni* C¢i
.Harmonogram‘} a tento pravidelné (minimainé 1x mési¢né) aktualizovat. Harmonogram bude
zpracovan s co nejkratSimi diléimi terminy, jaké mu umoziuji postupy dle Pfilohy ¢. 9 Ramcové
smlouvy dosahnout, a tyto postupy pii realizaci Dila dodrzovat.

7.2. V ramci Harmonogramu plnéni je Zhotovitel povinen respektovat nize uvedené terminy stanovené
Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem pisemné jinak.

7.3. Zhotovitel predloZi navrh Harmonogramu pinéni ve shora uvedené Ihité k akceptaci Objednateli.
Objednatel navrh Harmonogramu plnéni bud' pfijme, coz Zhotoviteli pisemné potvrdi, nebo jej se
svymi pfipominkami vrati Zhotoviteli k upraveni.

74. Zhotovitel je povinen upravit navrh Harmonogramu plnéni v souladu s pfipominkami Objednatele do
7 kalendamich dnd ode dne, kdy tyto pfipominky obdrzel, a zaslat jej Objednateli. Objednatel se
k navrhu Harmonogramu pinéni vyjadfi postupem dle odst. 7.3 této Smlouvy shora, pficemz tento
postup se mize aplikovat i opakované.

7.5. V pfipadé dil¢i fakturace ve smyslu odst. 5.6 této Smlouvy predklada Zhotovitel jedenkrat mésicné
(do 5. dne v nasledujicim mésici) spole¢né se soupisem provedenych praci ( odst. 5.6 této
Smlouvy) aktualizovany Harmonogram pinéni respektujici termin dokonceni stavebnich praci.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, Zze Dilo provede a piedad Objednateli vterminech dle Objednatelem
schvaleného Harmonogramu pinéni.

1.7. Zhotovitel se zavazuje zahajit stavebni prace na Dile nejpozdéji do 30 dnu od predani stavenisté,
pokud neni dohodnuto jinak. Timto soucasné neni dotéena povinnost Zhotovitele provést Dilo v
terminech uvedenych v Harmonogramu pinéni.

7.8. Harmonogram pInéni musi v souladu s odst. 7.1 této Smlouvy zohledrovat nasleduijici terminy
plnéni:
... ]
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7.8.1. kpfedani a prevzeti staveni$té dojde v dobé do 14 dn( od vyzvy Objednatele;
7.8.2. kzahajeni stavebnich praci na Dile dojde v dobé do 30 dnii od piedani stavenisté;

7.8.3. stavebni prace na Dile budou dokonfeny ve Ihité nejpozdéji do 5 mésici od predani
staveniste stavby;

7.8.4. kpfedani a prevzeti Dila dojde ve Ihiité 10 dnu ode dne dokonéeni stavebnich praci na Dile.

8. PODMINKY PREDANI A PREVZETI STAVENISTE

8.1. Zhotovitel se zavazuje pfevzit staveniSté nejpozdéji do 14 dnli od vyzvy Objednatele k prevzeti
staveniSté. Timto souasné neni dotena povinnost Zhotovitele provést Dilo v terminech uvedenych
v Harmonogramu pinéni.

8.2. V pripadech, kdy Objednatel Zhotoviteli piedal dokumentaci o inZenyrskych sitich vedoucich
staveniStém, je Zhotovitel povinen zabezpe€it vytyéeni inzenyrskych siti vedoucich pres stavenisté.

9. ZABEZPECENi A ODSTRANENI STAVENISTE

9.1. Zafizeni staveniSté bude zabezpefeno Zhotovitelem v souladu s jeho potfebami, v souladu s
dokumentaci pfedanou Objednatelem a v souladu s dalsimi pozadavky Objednatele.

9.2. Zafizeni stavenisté bude odstranéno ve Ihité do 10 dnii od jeho vyklizeni.

9.3. Zafizeni staveni$té bude po predani a prevzeti Dila vyklizeno ve Ihité do 10 dnii od piedani a
prevzeti Dila.

10. OBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE PRI PROVADENI DILA

10.1.  Zhotovitel se zavazuje provést Dilo na svij naklad, na své nebezpeci a ve sjednané dobé v souladu
touto Smlouvou, Projektovou dokumentaci a vykazem vymér a podminkami, které vyplyvaji
z piisluSného stavebniho povoleni ¢i jiného zavazného aktu organu verejné spravy.

10.2.  Zhotovitel se dale zavazuje pii provadéni Dila dodrzovat veskeré obecné zavazné pravni predpisy,
zejména stavebni, bezpeénostni a technické predpisy, piedpisy na ochranu Zivotniho prostiedi a
pfedpisy o odpadech. Zhotovitel se téZ zavazuje dodrzovat veskeré relevantni technické normy
(CNS), tj. vSechny technické piedpisy a normy podle zakona & 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a dopinéni nékterych zakond, v platném znéni, a to jejich Casti
zavazné i nezavazné, které jsou platné v den uzavfeni této Smiouvy nebo které budou platit
v pribéhu provadéni Dila.

10.3.  Zhotovitel je povinen pii provadéni Dila postupovat s odbornou péi. V pfipadé, Ze se na provadéni
Dila podileji i jiné osoby, ma Zhotovitel odpovédnost, jako by Dilo provadél sam.

104.  Zhotovitel je povinen na své naklady a s péci fadného hospodare podporovat, spravovat a udrzovat
veskeré technické prostfedky Objednatele, které Zhotovitel prevzal do uZivani.

10.5.  Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni Dila respektovat zajmy Objednatele a ¢innost dle této
Smlouvy bude uskute¢iovat podle prikazi Objednatele a v souladu s jeho zajmy.

10.6.  Zhotovitel je povinen oznamit vSechny nevhodné véci €i nevhodné piikazy a jiné nevhodné
okolnosti, které zjistil pfi provadéni Dila a které mohou piekazet v fadném provadéni Dila.

10.7.  Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit pisemnou formou Objednateli piekazky, které mu brani v
pinéni pfedmétu této Smlouvy a vykonu dalSich Cinnosti souvisejicich s pinénim pfedmétu této
Smlouvy.

10.8.  Zhotovitel je povinen upozomit Objednatele na potencialni rizika vzniku $kod a véas a fadné dle
svych moznosti provést takova opatreni, ktera riziko zcela vylouci nebo snizi.

.. ____ . . ___]
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10.9.  Zhotovitel je povinen i bez pokyni Objednatele provést nutné tkony, které, a¢ nejsou predmétem
této Smlouvy, budou s ohledem na nepfedvidané okolnosti pro pinéni této Smlouvy nezbytné nebo
jsou nezbytné pro zamezeni vzniku Skody; v takovém pfipadé ma Zhotovitel pravo na uhradu
nezbytnych a Ucelné vynaloZenych nakladd.

10.10. Zhotovitel je povinen opatiit véci, které jsou potiebné k provedeni Dila. Naklady na pofizeni a
opotrebeni takovych véci nese Zhotovitel.

10.11.  Zhotovitel se zavazuje upozomiovat Objednatele véas na vechny hrozici vady svého pinéni dle této
Smiouvy, jakoz i poskytovat Objednateli veSkeré informace, které jsou pro pinéni této Smiouvy
nezbytné.

10.12.  Zhotovitel fidi a nese odpovédnost za nasazeni stavebnich prostredkd, technik, metod, postupii a
jejich navaznosti, je odpovédny za koordinaci jednotlivych pfipadnych fazi Dila a za metody
vyhotoveni Dila, pokud provadéci dokumenty nebo Objednatel nestanovi jinak.

10.13.  Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veSkeré jeho Cinnosti budou provadény pod pifimym vedenim
odbomé a zdravotné zplsobilych osob. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvani prokazat platnymi
doklady zpisobilosti vSem opravnénym zaméstnancim Objednatele a zaméstnancim pfislusnych
spravnich uradu.

10.14.  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila véetné doby potiebné pro odstrafiovani jeho
pfipadnych vad chranit veSkery majetek Objednatele i vSech tetich osob ped jeho poSkozenim,
znehodnocenim, zni¢enim nebo ztratou a uginit veskera opatfeni na ochranu Zivota a zdravi svych
zaméstnancl, zaméstnancl svych poddodavatell, zaméstnanch Objednatele a véech tietich osob.

10.15.  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila véetné doby potfebné pro odstrafiovani
pfipadnych vad pinit veSkeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi piedpisy na Useku
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a zajistit tak bezpecnost a ochranu zdravi vSech fyzickych
osob, které jsou opravnény se zdrzovat na stavenisti. Zadavatel je povinen zajistit opateni
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na urovni normy OHSAS 18001.

10.16. Stavenisté se Zhotovitel zavazuje za podminek stanovenych obecné zavaznymi pravnimi predpisy
zarfidit, usporadat a vybavit tak, aby bylo mozno Dilo provadét fadné a bezpecné. Zhotovitel se v
souvislosti se zafizenim, uspofadanim a vybavenim stavenisté zavazuje zajistit, aby byl na
staveniSté zamezen vstup osobam, které nejsou opravnény se na stavenisti zdrzovat. Zhotovitel
odpovidéd za dostateCnost, stalost a bezpenost vSech innosti na stavenisti a vsech metod
vystavby. Zhotovitel odpovida za veskeré vybaveni, zafizeni, material a obdobné véci, které umisti
na stavenisté.

10.17.  Zhotovitel se zavazuje umoznit organim statniho stavebniho dohledu a jimi pfizvanym znalcim
vstupovat na stavenisté, nahlizet do dokumentace stavby a vytvaret dalSi pfedpoklady pro vykon
statniho stavebniho dohledu.

10.18.  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila véetné doby potiebné pro odstrariovani jeho
pfipadnych vad plnit veSkeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy na Gseku
ochrany Zivotniho prostedi.

10.19.  Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veSkera opatfeni, kterymi na co nejniz$i moznou miru snii
vliv stavebnich praci, které budou pii provadéni Dila probihat, na okoli, Zivotni prostiedi a zdravi
obyvatel a jejich obtéZovani nad miru pfiméfenou pomériim hlukem, prachem, popilkem, koufem,
plyny, parami, pachy, pevnymi a tekutymi odpady, svétlem, stinénim a vibracemi a dal§imi
obtézujicimi Ciniteli.

10.20. Zhotovitel zfidi a povede pro Dilo stavebni denik (dale jen ,Denik"), ktery bude obsahovat alespori
nasledujici udaje:

- ___ . __ . .. ___]
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10.20.1.  podrobny poloZkovy vycet provedenych stavebnich praci odpovidajici oznaceni ve vykazu
vymer;

10.20.2.  dokumenty prokazujici spinéni technickych, provoznich a bezpeénostnich kvalitativnich
pozadavki;

10.20.3.  jakékoliv vyhrady Objednatele k provedeni ¢asti Dila (véetné oznameni vad a drobnych vad)
a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

10.20.4.  dalSi skuteCnosti majici vliv na pinéni této Smiouvy a provadéni Dila;

10.20.5.  dalSi udaje dle pozadavki zakona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisi.

10.21.  Zhotovitel povede Denik az do dne pfedani Dila a v pfipadé, Ze Dilo bude vykazovat vady ¢i drobné
vady, aZ do dne, kdy bude odstranéna posledni vada. Po uzavieni bude Denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, ze dle platnych pravnich pfedpisl neni tfeba
Denik vést, vede Zhotovitel za shora uvedenych podminek jednoduchy zaznam o stavbé.

10.22. V pfipads, 2e SCVK popta od Zhotovitele mimo reZim této Smiouvy provedeni stavebnich praci na
pfipojkach, které souvisi s vodovodni a kanalizaéni infrastrukturou Objednatele, na niz jsou timto
zhotovitelem provadény stavebni prace dle této smlouvy (dale téz Pripojka“), zavazuje se
Zhotovitel dat vigi SCVK do 7 pracovnich dnii nabidku na provedeni takovych praci, a to za
cenovych podminek, které nebudou horsi, nez podminky uvedené v této Smlouvé. SCVK bude na
predlozenou nabidku reagovat do 3 pracovnich dnli od jejiho predloZeni Zhotovitelem. V ramci
poptani stavebnich praci na Pfipojce od Zhotovitele ze strany SCVK dle tohoto ustanoveni Smiouvy
SCVK v den piedani staveni§té (mezi Objednatelem a Zhotovitelem) informuje Zhotovitele o
pfedpokladaném rozsahu opravy Pfipojek véetné jejich predpokladaného urceni (identifikace).

10.23. V pfipadé, Ze bude mit provedeni praci na Pfipojce objektivné vliv na termin provedeni Dila dle této
Smlouvy, tzn., Ze nebude objektivné mozné realizovat prace na Pfipojce a soucasné dalsi prace na
Dile, dohodnou se strany této Smiouvy na posunu terminu provedeni Dila oproti Harmonogramu
plnéni stanovenému v této Smiouvé. K takovému posunu terminu provedeni Dila muze dojit
oboustranné odsouhlasenym zapisem do Deniku dle odst. 10.20 této Smlouvy a naslednym
uzavienim dodatku k této Smilouvé. Osobou opravnénou odsouhlasit svym podpisem v Deniku
takovy posun terminu provedeni Dila je opravnéna osoba Objednatele ve vécech technickych
dle Prilohy €. 4 Ramcové smlouvy.

10.24. V piipad@, Ze Zhotovitel odkryje v ramci provadéni stavebnich praci Pfipojku, ktera plvodné nebyla
SCVK oznagena k opravé, je povinen sdélit tuto skuteénost neprodiené Objednateli a soutasné
SCVK. SCVK se vyjadfi nejpozdji do druhého dne ve vztahu k dotéené Pripojce (zda bude
pfepojena & opravena) ve formé zapisu do Deniku, pficemz SCVK je nasledné opravnéna
poZadovat po Zhotoviteli provedeni stavebnich praci na odkryté Pripojce za podminek dle odst. 10.
23 a 10.24 této Smiouvy. Po dokon&eni praci na pfipojce potvrdi SCVK zapisem do Deniku, Ze
prace na Pripojce byly provedeny v poradku.

10.25. Zhotovitel zajisti seznameni vedoucich zaméstnancl Zhotovitele a poddodavateld, jimiz se rozumi
vedouci zaméstnanci jednotlivych pracovnich skupin, se zavaznymi pfedpisy o bezpetnosti a
ochrané zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP"), pozami ochrané (dale jen ,PO“) a ochrané Zivotniho
prostiedi (déle jen ,0ZP"). Vedouci zaméstnanci Zhotovitele a poddodavateld pfi instruktazi obdrzi
zavazna pravidia a zasady BOZP, PO a OZP. Vedouci zaméstnanci Zhotovitele a poddodavatel
provedou v rozsahu svych pracovnich skupin stejnou instruktaz o BOZP, PO a OZP pro ostatni
zaméstnance Zhotovitele a poddodavateli. O kazdé instruktazi bude sepsan zapis potvrzeny
pfislusnym vedoucim zaméstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit pro§koleni svych zaméstnanci
a svych poddodavatell v oblasti PO ve smyslu platnych pravnich pedpist, a rovnéz pozami
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ochranu stavenisté dle platnych pravnich predpisi véetné provedeni vSech potiebnych
protipoZarnich opatfeni vyplyvajicich z povahy praci provadénych Zhotovitelem pfi pinéni této
Smiouvy.

10.26. Zhotovitel zabezpe&i BOZP svych zaméstnancd a dodrzovani PO a OZP zestrany svych
zaméstnancl a zaméstnancl poddodavatell, véetné jejich vybaveni vécnymi prostiedky PO.
Zhotovitel a poddodavatelé budou v pribéhu realizace Dila respektovat predpisy a pravidla BOZP
véetné piipadnych pravidel a pokynd, se kterymi byl Zhotovitel seznamen povéfenou osobou
Objednatele. Zhotovitel je piné odpovédny za poruseni povinnosti uvedenych v tomto odstavci.

10.27. Zhotovitel zajisti skladovani hoflavych kapalin a nebezpecnych latek a skladovani ropnych latek v
souladu s pfislusnymi predpisy a pravidly BOZP.

10.28. Zhotovitel se zavazuje provadét na stavenisti pravidelny Oklid a na kazdém diléim stavenisti
dodrZovat bezpe€nostni pfedpisy platné pro toto diléi stavenisté, zejména pozami bezpeénost a
pouzivani ochrannych pomticek.

10.29. Zhotovitel zajisti dodrzovani zakazu poZivani alkoholickych napoju a jinych omamnych latek na
stavenisti ze strany zaméstnanci Zhotovitele a poddodavatell. Pozitivni dechova zkouska na
alkohol u zaméstnancl Zhotovitele nebo poddodavatell provadéna podle platnych pravnich
predpist bude povaZovana za zavazné poruSeni bezpecnostnich predpisti ze strany Zhotovitele.

10.30. Pfi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnymi pravnimi predpisy a
dodrzovat veSkeré povinnosti z nich vyplyvajici.

10.31.  Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené poskozenim stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizenti,
k nimz dojde Cinnosti nebo necinnosti Zhotovitele nebo tietich osob Zhotovitelem povérenych
v souvislosti s provadénim Dila.

10.32. Pro dobu provadéni Dila je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastni naklady povoleni k odbéru
elektrické energie, vody a dalSich energii. Zhotovitel je dale povinen zajistit si na vlastni naklady
zabor prostranstvi, jeZ nejsou souéasti prostor stavby. K tomu jej Objednatel zmocni, bude-li to dle
povahy véci tfeba. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastni naklady také pouziti pfistupovych cest
asilnic vedoucich ke stavenisti. Zhotovitel je povinen dodrZovat podminky anormy stanovené
dodavateli energii tykajici se potrubi pro rozvod plynu, vody aodpadu, elektrické a telefonni
kabelaZze a pfed zahajenim praci je povinen provést dikladnou prohlidku stavenisté a zajistit
vytyCeni existujicino potrubi a kabell. Zhotovitel nese plnou odpovédnost v pfipadé poSkozeni
existujiciho potrubi a kabeladze v piipadé, ze Objednatel piedal Zhotoviteli dokumentaci o takovych
inZenyrskych sitich vedoucich stavenistém.

10.33. Zhotovitel odpovida za veSkeré dokumenty, které je podle této Smlouvy povinen vyhotovit v
souvislosti s provadénim Dila, za jim navrzené technologické postupy vystavby a za jim navrzené a
s Objednatelem dohodnuté zmény zptisobu provadéni Dila oproti podkladiim a pfikazim, které jsou
pro zhotoveni Dila zavazné.

10.34. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfed zahajenim pfislusnych praci provéfit, zda Projektova
dokumentace, ktera se tyka zhotoveni Dila, nema ziejmé nedostatky, zda neobsahuje feSeni,
materialy, konstrukce apod., které se ukazaly jako nevhodné pfi provadéni predchozich staveb, zda
vysledky vypoctl nejsou ve zfejmém rozporu se stanovenymi rozhodujicimi technickymi ukazateli;
pfitom v8ak neni povinen podrobné pfezkoumavat spravnost vypoct(l nebo takové vypocty sam
provadét. Zjisti-li Zhotovitel vady Projektové dokumentace, je povinen na né Objednatele
bezodkladné upozornit.

10.35. Zhotovitel se zavazuje na Zadost Objednatele prokazat viastnosti stavebnich hmot a stavebnich
smési formou osvédéeni o jakosti nebo protokolu o prikaznich zkouSkach, a to pfed jejich
zabudovanim do Dila.
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10.36. Zhotovitel se zavazuje provést vSechny zkouSky, pfedepsané zvlastnimi pfedpisy, zavaznymi
normami a Projektovou dokumentaci nebo Smiouvou. O konani jednotlivych zkousek je Zhotovitel
povinen vyrozumét Objednatele a dalSi zainteresované osoby pisemné alespon tii (3) pracovni dny
pfedem. Vysledek zkouSek bude doloZen formou zapisu do Deniku a protokolu o provedeni
zkousky.

10.37. Kromé predepsanych zkouSek se Zhotovitel zavazuje umoznit Objednateli provedeni dalSich
kontrolnich zkouSek na vybrané prace a technologie dle viastniho vybéru Objednatele. Tyto dalsi
kontrolni zkousky budou provedeny na naklady Objednatele; avsak v pfipadé, ze takova zkouska
prokaze chybné provedeni Dila &i jeho &asti, uhradi naklady na provedeni takové zkouSky
Zhotovitel.

10.38. Objednatel je opravnén pribézné kontrolovat provadéni Dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi Dilo nekvalifikovanymi pracovniky vrozporu se svymi povinnostmi nebo nedodrzuje
ujednani této Smlouvy, je Objednatel opravnén Ustné na stavenisti nebo pisemné s uvedenim
nedostatkd poZadovat, aby Zhotovitel vykazal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, odstranil
vady vzniklé nekvalifikovanym nebo vadnym provadénim Dila a Dilo provadél fadnym zptsobem.
Ostatni prava Objednatele timto nejsou dotéena.

10.39. Materidly, které neodpovidaji této Smlouvé nebo nevyhovuji predepsanym zkouskam a
standardim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve Ihité stanovené Objednatelem a na
naklady Zhotovitele nahrazeny jinymi bezvadnymi materialy.

10.40. Zastupce Objednatele nebo koordinator BOZP ma pravo dat pracovnikim Zhotovitele pfikaz
prerusit praci, pokud odpovédny organ Zhotovitele neni dosaZitelny, a je-li ohrozena bezpeCnost
provadéného Dila, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li jiné vazné Skody.

10.41. Zhotovitel je povinen fidit se pokyny koordinatora BOZP. Zhotovitel v plné mife zajisti opatieni
k zajiSténi protipozami ochrany, ochrany zdravi a bezpecnosti prace opravnénych osob
(zaméstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a projektanta povéfeného autorskym
dozorem) v prostoru staveniSté a zabezpedi vybaveni svych pracovnikd ochrannymi pracovnimi
pomickami. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni stavby budou dodrZzena ustanoveni zékona ¢.
309/2006 Sb., o bezpecnosti prace a ochrané zdravi véetné nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., na
ochranu zdravi osob na stavenisti. Opravnéné osoby (zaméstnanci Zhotovitele, Objednatele,
provozovatele a projektanta povéfeného autorskym dozorem), které maji pristup na stavenisté,
musi respektovat veskera opatfeni Zhotovitele k zajisténi protipoZzami ochrany, ochrany zdravi a
bezpeénosti prace o kterych byly informovany. Zhotovitel je povinen zabezpeit kazdé predané
staveniSté tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu tietich osob. Zhotovitel dale odpovida za
zajisténi ochrany zdravi a bezpe€nosti prace. V piipadé, Ze neni uréen koordinator BOZP odpovida
Zhotovitel za zpracovani a aktualizaci planu BOZP, dle podminek platné legislativy. Zhotovitel je
dale povinen neprodlené informovat Objednatele o vSech zménach tykajicich se provadéni stavby,
které by mohly vést ke stanoveni pozadavku na zajisténi innosti koordinatora BOZP. Pfi nesplnéni
teto povinnosti odpovida za vSechny Skody, které vzniknou Objednateli a je povinen uhradit vznikiou
Skodu. V pfipadé zjisténi, ze Zhotovitel nezajistil opatfeni k zajisténi ochrany zdravi a bezpe¢nosti
prace, je Objednatel opravnén stavbu pozastavit do doby, nez bude sjednana naprava. Po tuto
dobu nevznikd Zhotoviteli pravo na prodlouzeni terminu dokonéeni Dila a souvisejicich dil¢ich
termina.

10.42. Objednatel zajiStuje na zakladé samostatné mandatni smlouvy technicky dozor investora (dale jen
TDI") pii provadéni konkrétnich Stavebnich praci, pficemz TDI je vsouladu s touto mandatni
smlouvou opravnén k vykonu nékterych prav Objednatele dle této Smiouvy. Zhotovitel bude
s rozsahem opravnéni jednani TDI za Objednatele seznamen pred zahajenim prisluSného diléiho
plnéni. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s TDI a nalezité reflektovat opravnéni TDI jednat za
Objednatele v rozsahu, v jakém byl s témito opravnénimi seznamen.
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10.43. Zhotovitel se zavazuje ucinné spolupracovat se vSemi dalSimi Ucastniky vystavby (zejména
s provozovatelem Objednatele a pfipadnymi koordinujicimi investory (mésto, RWE apod.)) s cilem
vytvoiit co nejlepsi podminky pro optiméalni pribéh pripravy, realizace a zprovoznéni stavby.

11. DALSi PODMINKY PLNENi ZHOTOVITELE

11.1.  Zhotovitel se zavazuje na pinéni dle této Smlouvy alokovat pracovni kapacitu osob realizaéniho
tymu uvedeného v Priloze €. 6 Ramcové smiouvy a k plnéni dle této Smiouvy vyuZit vyhradné
téchto osob. Jakakoliv dodatecna zména osoby realizaéniho tymu musi byt pfedem pisemné
schvalena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje nahradit osobu realizaéniho
tymu takovou osobou, ktera disponuje pozadovanymi minimalnimi znalostmi a odbornou kvalifikaci
dle poZadavk( Objednatele uvedenych v Zadavaci dokumentaci Verejné zakazky. Jestlize kterykoli
z ¢lend realizatniho tymu nehovofi Geskym jazykem na komunikativni Grovni, pak je Objednatel
opravnén ve vztahu k takovému Elenovi tymu vyuzit sluzeb tumoénika, pficemz v takovém piipadé
uhradi veSkeré naklady spojené s vyuzitim sluZzeb tiumocnika Zhotovitel.

11.2.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnéni die této Smlouvy sdm nebo s vyuzitim poddodavatelli
uvedenych v Priloze €. 5 Ramcové smlouvy, jejichz prostiednictvim prokazal svou kvalifikaci na
pinéni Vefejné zakazky. Jakakoliv dodate¢nd zména osoby poddodavatele nebo rozsahu pinéni
svéfeného poddodavateli musi byt pfedem pisemné schvalena Objednatelem, ledaze by pinéni
puvodné svéfené poddodavateli realizoval Zhotovitel sam. Smiuvni strany vyslovné uvadéji, ze pfi
provadéni Dila prostfednictvim jakékoliv tieti osoby dle tohoto odstavce ma Zhotovitel odpovédnost,
jako by Dilo provadél sam.

11.3.  Zhotovitel se dale zavazuje na pinéni dle této Smiouvy alokovat technické a strojové vybaveni
uvedené v Pfiloze . 7 Ramcové smlouvy a k pinéni dle této Smiouvy vyuZit tohoto vybaveni.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze uvedené technické a strojové vybaveni bude vazano vyhradné na
pinéni dle této Smlouvy. Jakékoliv dodateéna zména technického a strojového vybaveni musi byt
pfedem pisemné schvalena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém pripadé zavazuje nahradit
pislusné technické a/nebo strojové vybaveni takovym technickym a/nebo strojovym vybavenim,
které ma pozadované minimalni viastnosti dle pozadavki Objednatele uvedenych v Zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky.

11.4.  Zhotovitel je povinen zajistovat pinéni této Smiouvy prostrednictvim provoznich a technickych
utvard uvedenych v Piiloze €. 8 Ramcové smlouvy.

11.5.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat pinéni dle této Smiouvy v kvalité uvedené v Pfiloze ¢. 9 Ramcove
smiouvy.

11.6.  Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfi pinéni této Smiouvy Urovein zabezpeceni BOZP v souladu
s Pfilohou €. 10 Ramcové smiouvy.

11.7.  Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pii plnéni této Smlouvy arovei ochrany Zivotniho prostiedi
v souladu s Pfilohou €. 11 Ramcové smiouvy.

11.8.  Zhotovitel je na pisemnou Zadost Objednatele povinen do jednoho tydne predloZit Objednateli
aktualni seznam v3ech poddodavatell Zhotovitele s uvedenim, kterou ¢ast Smlouvy bude kazdy z
poddodavatell pinit.

11.9.  Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli nezbytnou soucinnost s ohledem na § 219 ZZVZ.
11.10.  Pfi zahajeni stavebnich praci na Dile pedloZi Zhotovitel Objednateli platné vykopové povoleni.

11.11.  Zhotovitel se zavazuje oznacit stavbu informaénimi cedulemi, a to nejpozdéji v den zahajeni
stavebnich praci. Cedule musi byt vyrobeny z odoiného materialu dle pfedepsaného vzoru, ktery je
ke staZeni na www.svs.cz/.
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11.12.  Zhotovitel je povinen miniméiné tfi (3) pracovni dny pied zapisem do Deniku piizvat odpovédnou
osobu Objednatele ve vécech fizeni Dila k provéreni kvality provedeni vSech praci, které budou
dalsim postupem praci zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi. Pokud Zhotovitel véas nepfizve
poveienou osobu Objednatele ve vécech fizeni Dila, je povinen na zadost Objednatele takové
prace na vlastni naklady odkryt.

11.13.  Zhotovitel organizuje v pravidelnych, maximalné mési€nich intervalech kontrolni dny stavby za
ucasti zastupci Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. Nedostavi-li se Objednatel
ke kontrole, na niz byl fadné pozvan nebo jeZ se méla konat podle ujednaného ¢asového rozvrhu,
muze Zhotovitel pokradovat v provadéni Dila. V pfipadé, Ze doslo ke skutecnostem, které ovliviiuji
postup praci, predlozi Zhotovitel na kontrolnim dnu aktualizované terminy pinéni. Nasmlouvané
terminy plnéni mohou byt aktualizovany pouze ze zavainych a nepredvidatelnych dlvodu.
Objednatel s navrhem nemusi souhlasit a miZe trvat na plvodnich terminech danych touto
Smlouvou se vSemi disledky z toho vyplyvajicimi. Objednatel ma pravo na provedeni dodateéné
kontroly, nahradi v8ak Zhotoviteli naklady s tim spojené, zabranila-li mu v Uéasti na kontrole vyssi
moc a pozadal-li o dodateénou kontrolu bez zbyte¢ného odkladu, jinak jde kjeho tiZi vse, co
dodateéna kontrola vyvola.

11.14.  Zhotovitel se zavazuje pfedloZit Objednateli do 5 dnl od obdrzeni jeho pisemné vyzvy seznam
svych poddodavatell podilejicich se na pinéni této Smiouvy.

11.15.  Zhotovitel se zavazuje, Ze pii vydavani vykopového povoleni vyvine maximalni moznou snahu, aby
jeho podminky respektovaly vyjadfeni vlastniki/spravci dotéenych vefejnych pozemku vydana
drive pfi povolovani Dila. Kopii vykopového povoleni pieda Zhotovitel Objednateli bezprostfedné po
jeho obdrzeni a pfed zahajenim praci.

11.16.  Zhotovitel se zavazuje bezprostfedné po jejich obdrzeni predkiadat Objednateli doklady prokazujici
poZadavky vlastniki/spravcd dotéenych veiejnych pozemki na poplatky za zabory, zviastni uzivani
a najmy za uZivani komunikaci a ploch zafizeni stavenisté. Objednatel tyto naklady proplati po
jejich uhrazeni ze strany Zhotovitele, maximainé vSak do vySe nabidnuté ceny.

11.17.  Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebnich praci na Dile, aby na stavenisti v dobé,
kdy budou probihat stavebni prace, byla pfitomna osoba stavbyvedouciho, a to zejména za Gcelem
zajisténi potiebné soucinnosti a konzultaci provadénych praci. Vyslovné se sjednava, ze je
Zhotovitel povinen zajistit G¢ast stavbyvedouciho na kontrolnich dnech. Stavbyvedouci prestavuje
osobu, ktera je uvedena v hlaviéce této Smlouvy jako osoba zmocnéna vedenim realizace stavby a
kterd musi splfiovat kvalifikacni poZadavky, které klade Zadavaci dokumentace na roli
autorizovaného technika dle Pfilohy ¢. 6 Ramcové smlouvy. Pripadna zména této osoby podléha
pisemnému schvaleni Objednatele, pficemz stavbyvedouci musi mit vechny minimalni odborné
zkuSenosti a kvalifikacni piedpoklady, jak jsou vymezeny Zadavaci dokumentaci pro roli
autorizovaného technika.

11.18. V pfipadé, Ze je realizované Dilo nebo jeho Cast provadéno cinnosti provadénou hornickym
zpisobem ve smyslu zakona ¢. 61/1988 Sb., o homické ¢innosti, vybusninach a statni bafiské
spravé, ve znéni pozdéjsich predpist (dale ,ZHC"), je Zhotovitel povinen mit pro vykon téchto
&innosti vydané opravnéni ve smyslu § 5 odst. 2 ZHC, a to po celou dobu realizace Dila. Objednatel
je opravnén béhem realizace Dila Zhotovitele pozadat o doloZeni tohoto opravnéni a Zhotovitel je
povinen mu je ve Ihuté 3 pracovnich dnli od pozadani predloZit. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele disponovat v relevantnich pfipadech opravnénim ve smyslu § 5 odst. 2 ZHC je
Objednatel opravnén od této Smlouvy odstoupit (aniz by tim bylo doteno jeho pravo na nahradu
Skody, ktera mu v souvislosti s tim vznikne).

11.19. V pfipadé, Ze je realizované Dilo nebo jeho Cast provadéno ¢innosti provadénou hornickym
zpisobem ve smyslu ZHC, je Zhotovitel povinen plnit povinnosti dle tohoto zékona. Zejména je
povinen plnit oznamovaci povinnost pied zahajenim realizace Dila, oznamit pferuseni praci na

- . . . ]
Verze 1.1

Smlouva o dilo podle ramcové smlouvy a ¢l. D4 6) VP16 (ORI) Stranka 13



TP030024 Osek, Hrdlovska 641-647- rekonstrukce vodovodu

dobu vice jak 30 dni, dodrZovat bezpeénostni pravidla a pinit dalsi povinnosti stanovené ZHC a jeho
provadécimi predpisy.

11.20. V piipadech, kdy Zhotovitel vyhotovuje zménovy list podie odstavce 12.3 této Smiouvy (dale jen
Zménovy list"), se vyslovné sjednava, ze Zhotovitel tento Zménovy list vypini a zajisti jeho
podepsani odpovédnou osobou (odpovédnymi osobami). V ramci pfipadného uzavirani dodatku
k této Smiouvé je v dotéenych pripadech Zménovy list v této formé nutnou pfilohou pfislusného
dodatku.

12. ZMENY DILA

121, Jakékoliv navrhy zmény &i upravy provadéni Dila, zejména povahy technické, finanéni nebo
vyZadujici zmény Projektové dokumentace nebo Harmonogramu pinéni, vyzaduji predchozi
pisemny souhlas Objednatele. Objednatel neni povinen takovy souhlas poskytnout.

12.2.  Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna pisemné navrhnout zmény Dila pied jeho dokonéenim.
V pfipadé, Zze zménu pfedmétu Dila navrhne Objednatel, bude Zhotovitel povinen vynaloZit veSkeré
usili k tomu, aby zménu Dila piijal. Objednatel neni povinen pfijmout zménu Dila navrhovanou
Zhotovitelem.

12.3.  Zhotovitel se na pisemnou vyzvu Objednatele zavazuje bezodkladné vypracovat Zménovy list, ktery
predstavuje dokument popisujici vyhodnoceni dasledk( navrhované zmény Dila na cenu, terminy a
dalSi podminky plnéni. Cena za vypracovani Zménoveho listu je zahruta v cené pInéni Zhotovitele
dle ¢l. 5 Smlouvy. Soucasti Zménového listu musi byt vZzdy informace o tom, zda bude mit
navrhovana zména Dila dopad na Harmonogram pinéni, piipadné jaky.

124.  Jakékoliv zmény Dila musi byt dohodnuty formou pisemného dodatku k této Smiouvé, kterym dojde
k upravé smluvnich podminek v souladu se Zmé&novym listem, nebo pokud zménu navrhl Zhotovitel,
v souladu s dohodou smluvnich stran, neni-li v konkrétnim pfipadé touto Smlouvou stanoveno jinak.

12.5.  Upravy Dila v ramci zaruéni doby dle ¢l. 14 Smlouvy se nepovazuji za zmény Dila ve smysiu tohoto
¢lanku této Smiouvy.

12.6.  Jakékoliv zmény Dila mohou byt sjednany pouze v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi ZZVZ.

13. PREDANI A PREVZETI DILA

13.1.  Zhotovitel je povinen Objednatele pisemné vyzvat k pievzeti Dila, a to alespori 5 (pét) pracovnich
dnl pfede dnem planovaného prevzeti Dila. Zhotovitel je pfed predanim Dila nebo jeho Casti
Objednateli povinen usporadat stroje, vyrobni zafizeni, zbyly material a odpady na stavenisti tak,
aby bylo mozno Dilo nebo jeho ¢ast radné prevzit a uzivat v souladu s touto Smiouvou.

13.2.  Nejpozdéji 3 dny pfed pfejimacim fizenim se Zhotovitel zavazuje pfedat Objednateli vSechny
doklady souvisejici s provedenim zkousek, pifedepsanych zvlastnimi predpisy, zavaznymi normami,
Projektovou dokumentaci nebo poZadovanych Objednatelem, zejména doklady dle ¢l. 13.11 této
Smlouvy. PredloZeni viech dokladd o provedeni téchto zkousek je nezbytnou podminkou pro
prevzeti Dila nebo jeho Casti Objednatelem. Doklady o provedenych zkouskach budou soucasti
protokolu o diléim pfedani a pfevzeti ¢asti Dila nebo zavéreného protokolu o predani a pievzeti
Dila.

13.3.  Objednatel pfevezme fadné dokonéené Dilo po uspésném provedeni zkousek dle odst. 13.2 této
Smlouvy a predlozeni vech dokladii o provedeni téchto zkouSek a za predpokladu, Ze Dilo nebude
vykazovat Zadné vady a nedodélky, vyjma vad a nedodélkid drobnych, které samy o sobé ani ve
neomezuji a déle s vyjimkou vad a nedodélkd obsazenych ve Vymezenych Cinnostech (dale jen
»Drobné vady"). O piedani a pfevzeti Dila jako celku Smluvni strany vyhotovi zavére¢ny protokol o
pfedani a pfevzeti Dila (dale jen ,,Protokol o pfedani Dila“). Objednatel je povinen v Protokolu o
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134.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

predani dila uvést, zda Dilo pfevzal s vyhradami, ¢i bez vyhrad ve smyslu § 2605 ob¢anského
zakoniku.

Dilo se povazuje za radné dokoncené a piedané bez vyhrad podepsanim Protokolu o predani Dila
Smluvnimi stranami, jestlize Dilo zaroven nevykazuje Zadné vady a nedodélky ani Drobné vady.
Jestlize Dilo, které jinak nevykazuje Zadné vady a nedodélky, vykazuje Drobné vady, povazuje se
takové Dilo podepsanim Protokolu o pfedani Dila Smluvnimi stranami za fadné dokoncené a
pfedané s vyhradami.

Soucasti Protokolu o pfedani Dila bude seznam pfipadnych Drobnych vad s uvedenim zavazné
Ihity pro jejich odstranéni Zhotovitelem. Lhitu pro odstranéni Drobnych vad stanovi Objednatel s
piihlédnutim k zavaznosti, povaze a rozsahu prislusné vady. Zhotovitel je povinen odstranit drobné
vady na vlastni naklady a odpovédnost.

Objednatel je s pfihlédnutim k povaze Dila opravnén pozadovat, aby pfedani apfevzeti Dila
probihalo postupné po jednotlivych éastech dle Harmonogramu pinéni. Smiuvni strany vyhotovi o
pfedani diléich ¢asti Dila diléi protokoly o pfedani Dila. Ustanoveni odst. 13.1 aZ odst. 13.5 této
Smlouvy se na predani asti Dila vztahuji pfiméiené.

Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti Dila, neni-li Dilo fadné dokonCené, zejména jestiize
vykazuje jakékoliv vady &i nedodélky, kromé Drobnych vad. Smiuvni strany vyhotovi o odepreni
prevzeti Dila protokol, v némz budou vymezeny divody Objednatele pro odepfeni prevzeti Dila,
stanovisko Objednatele a nahradni termin pro radné dokonceni, zkousky a predani Dila. P
nahradnim predani Dila postupuji Smiuvni strany dle ustanoveni odst. 13.1 az odst. 13.5 této
Smiouvy.

Zhotovitel je povinen pfizvat k pfejimacimu fizeni pfisluSné spravni Gfady, jejichz (cast je
stanovena obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, a pfipadné i tieti osoby, jejichz u¢ast bude podle
povahy pfedavané ¢asti Dila nezbytna.

Vlastnické pravo k Dilu ¢i jeho ¢astem ma po dobu provadéni Dila Zhotovitel a na Objednatele
prechazi okamZikem akceptace a prevzeti Dila (podpisem Protokolu o pfedani Dila), podle toho, co
nastane pozdéji. Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v pribéhu provadéni Dila do uZivani uréitou véc,
méa se za to, Zze do doby piechodu vlastnického prava k této véci na Objednatele poskytuje
Objednateli bezplatné pravo k uZiti takovéto véci.

Zhotovitel nese nebezpedi Skody na provadéném Dile a nebezpedi zniceni stavby az do okamziku
pfevzeti Dila (podpisem Protokolu o pfedani Dila). V pfipadé vzniku poskozeni provadéného Dila je
Zhotovitel povinen takové poSkozeni bez zbyteéného odkladu na vlastni naklady odstranit.
Nebezpeti Skody na Dile pfechazi na Objednatele okamzikem predani Dila, tedy okamzikem
podpisu Protokolu o pfedani Dila. Zhotovitel nese nebezpeéi S8kody na vécech, které pro provedeni
Dila opatfil Objednatel, a které Objednatel piedal Zhotoviteli, az do doby, kdy piejde nebezpedi
Skody na Objednatele nebo kdy je vréti Objednateli.

Pred zaasfaltovanim komunikaci predloZi Zhotovitel nasledujici doklady ve tfech (3) vyhotovenich,
neni-li vyslovné uvedeno jinak:

13.11.1. zapisy o tlakovych zkouskach, zkouSkach tésnosti kanalizaci, zkouskach celistvosti

zemniciho pasku, zkouskach o prichodnosti kanalizaci (TV kamera), doklad o
nezavadnosti pitné vody v potrubi (dle daného typu stavby);

13.11.2. doklad z pribézného hutnéni zasypt ryh v komunikacich a chodnicich.

13.12.

K pfejimacimu fizeni predloZi Zhotovitel nasledujici doklady ve tiech (3) vyhotovenich, neni-li
vyslovné uvedeno jinak:

13.121. uplnd technicka dokumentace opravena dle skute¢ného provedeni stavby opatfena

razitkem a podpisem odpovédného zastupce Zhotovitele (i v elektronické podobé);
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13.12.2. protokol o vytyCeni stavby opravnénym geodetem;

13.12.3. zaméreni tras budovanych inZenyrskych siti, véetné objektd na siti do souradnic podle
pfilohy Vyzvy, vyhotovené opravnénym geodetem, dale zaméfeni tras a objektl do
katastralni mapy a Sest (6) vyhotoveni geometrického planu jako podkladu pro vécna

bfemena;
13.124. zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
13.125. zapisy o provéfeni provedeni oprav Pfipojek a pfepojeni Pripojek pred jejich zakrytim;
13.12.6. prohlaseni o shodé, atesty dodanych materialli a zafizeni na stavbu;

13.12.7. doklad o uloZeni odpadi dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu;

13.12.8. 2x barevna fotodokumentace pofizena pied zahajenim, v pribéhu a po dokonéeni stavby
(fotodokumentace bude piedana na CD v rozsahu minimalné 10 fotografii stavby za
tyden);

13.12.9. zapisy o provedenych individualnich a komplexnich zkouSkach dle daného typu stavby

(zkousky pfidrznosti apod.);

13.12.10.  prohladeni Zhotovitele o kvalité provedenych dodavek stavby s popisem zmén stavby pfi
dokonceni, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;

13.12.11.  zapisy o uspéSném predani dotenych pozemkd vlastnikim (uZivatelim) vcetné
dotéenych komunikaci, chodnikt a vefejnych prostranstvi;

13.1212.  1xoriginal Deniku;
13.1213.  prohlaseni o jakosti a kompletnosti Dila;

13.12.14.  dalsi doklady, pfipadné pfedem vyzadané Objednatelem.

14, PRAVA Z VADNEHO PLNENI A ZARUKA ZA JAKOST

14.1.  Uzavfenim této Smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli zaruku za jakost spogivajici v tom, Ze Dilo
a veskeré jeho soucasti, véetné veskerého pouzitého materialu, jeho provedeni a jakost Dila budou
v prabéhu zarucni doby (i) v plném rozsahu spliiovat provozni, technické, bezpeénostni a
kvalitativni pozadavky dle této Smlouvy a dalSi specifické kvalitativni (jakostni), funkéni,
bezpeénostni, technické a jiné poZadavky a standardy upfesnéné nebo vyplyvajici z této Smiouvy
nebo Projektové dokumentace, (i) v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména
technickymi a bezpecnostnimi predpisy a (iii) zplsobilé pro pouziti k Ucelu, vyplyvajicimu z této
Smiouvy. Zhotovitel tedy poskytuje zaruku, Ze Dilo bude v pribéhu zaruéni doby prosto jakychkoliv
pravnich i faktickych vad.

14.2.  Zhotovitel odpovida za vSechny faktické i pravni vady, které ma Dilo nebo jeho ¢ast v okamziku
pfedani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti, a dale za vady, které se na Dile nebo jeho Casti objevi
kdykoliv v pribéhu zaruéni doby. Zhotovitel je vramci zaruky za jakost zejména povinen
odstrariovat havarijni stavy Dila.

143.  Zhotovitel neodpovidd za vady, které byly zplUsobeny nevhodnou povahou podkladi nebo
pisemnych pokyni Objednatele, které jsou pro provedeni Dila zavazné, nebo nevhodnou povahou
véci, které mél podle této Smlouvy opatfit Objednatel a které Objednatel poZadoval do Dila
zapracovat, pokud piitom Zhotovitel neporusil svoji povinnost pii vynaloZeni odbomé péée pisemné
upozornit Objednatele na nevhodnost téchto podkladd, pokyni nebo véci nebo pokud na jejich
pouZiti Objednatel i pfes takové upozoméni trval.

e P —
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14.4.  Zaruéni doba zacina plynout dnem podpisu Protokolu o pfedani Dila druhou stranou této Smiouvy,
piicemz délka zaruéni doby je stanovena nasledovné:

14.4.1. zaruéni doba na dodavky stroju a technologického zarfizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni
vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce |hity poskytnuté vyrobcem, nejméné
vSak v délce dvacet Ctyii (24) mésic;

14.4.2. zaruéni doba na povrchy komunikaci se sjednava v délce tficeti Sesti (36) mésicl ode dne
podpisu Protokolu o predani Dila &i jeho Casti, jehoz soucasti byly povrchy komunikaci, druhou
stranou této Smlouvy;

14.4.3. zarucni doba na celé Dilo, s vyjimkou jeho Easti, k nimZ se poskytuje samostatna zaruka dle
odst. 14.4.1 a odst. 14.4.2 této Smlouvy, se sjednava v délce Sedesati (60) mésicl ode dne
podpisu Protokolu o pfedani Dila druhou stranou této Smiouvy.

14.5.  Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemize Dilo nebo jeho vadou dotéenou ¢ast
fadné uzivat pro vadu, za kterou odpovida Zhotovitel. Zaruéni doba nebézi také po dobu, po kterou
Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo jeho €asti, za které odpovida Zhotovitel a které sice nebrani
Objednateli v fadném uzivani Dila nebo jeho vadou dotéené ¢asti, ale vyskytnou se opakované.
Nemuze-li Objednatel pro vadu Dila nebo jeho &asti uzivat kromé vadou dotéené ¢asti Dila i jinou
souvisejici ¢ast Dila, neb&zi ani zarucni doba i ve vztahu k této souvisejici ¢asti Dila.

14.6. V pfipadé, ze Objednatel v zaruéni dobé uplatnil své pravo z vadného pinéni, na jehoz zakladé
Zhotovitel dodal novou véc bez vady, opravil nebo vyménil ¢ast Dila, pocina ode dne nasledujiciho
po dni jejich opravy nebo vymény bézet nova zaruéni doba v déice uvedené vodst.14.4 této
Smlouvy ve vztahu k vyménéné nebo opravené ¢asti Dila a ve vztahu k danému Zhotoviteli.

14.7.  Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, piicemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za véas uplatnénou.

14.8.  Objednatel je opravnén pozadovat odstranéni vad Dila, které se vyskytnou v pribéhu zaruéni doby
zpisobem odpovidajicim povaze vady, zejména dodanim nové véci bez vady, opravou, Upravou,
vymeénou vadné sougasti nebo jinym piiméfenym zplisobem dle volby Objednatele.

14.9.  Zhotovitel je povinen vady Dila odstranit bezplatné ve Ihité uvedené v pisemném (e-mailovém)
oznameni Objednatele o vzniku vad, jinak do fficeti (30) dn( ode dne oznameni vady
Objednatelem. U zavad, které nesnesou odkladu (zejména havarie), se Zhotovitel zavazuje
nastoupit k odstranéni vady do dvaceti étyf (24) hodin od okamzZiku oznameni vady Objednatelem a
vady odstranit bezodkladné. Charakter vady (zda snese, ¢i nesnese odkladu) uréi Objednatel v
oznameni vady. V pfipadé, Ze Zhotovitel nenastoupi k odstranéni vad nebo neodstrani vady ve
Ihaté uvedené vtomto odst. 14.9, mize byt odstranéni vad provedeno Objednatelem nebo treti
osobou na naklady Zhotovitele. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve
spornych pfipadech az do rozhodnuti dle ¢l. 23 této Smiouvy.

14.10. Zhotovitel je povinen odstrafiovat zptisobem dle odst. 14.9 této Smiouvy vSechny vady, které se
vyskytnou v zaruéni dobé, pficemZ bude-li po odstranéni takové vady zjiSténo, ze jde o vadu, za
kterou ve smyslu této Smiouvy Zhotovitel neodpovida, uhradi mu Objednatel naklady vzniklé
v souvislosti s odstran&nim takové vady a stanovené obdobné dle odst. 5.2této Smiouvy.

14.11.  Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladné pisemné oznamit Gpiné odstranéni oznamené nebo
zjisténé vady. Zhotovitel je v navaznosti na zadost Objednatele povinen bezodkladné provést
Objednatelem uréené zkousky nezbytné k ovéfeni, zda byla v piném rozsahu obnovena funkénost a
jakost Dila a dosazeno obnoveni technickych a jinych relevantnich parametrii Dila, které byly
pfisluSnou vadou dotéeny. V pripadé pozitivniho vysledku zkousek podepisi Objednatel a Zhotovitel
protokol o odstranéni vady. Vada se povaZuje za odstranénou okamzikem podpisu tohoto
protokolu.

L . _ . ]
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14.12.  Ustanoveni tohoto €lanku neplati pro Vymezené ¢innosti.

15. UZIVACI PRAVA

15.1.  Bude-li vysledkem pinéni provedeného Zhotovitelem na zakladé této Smiouvy dilo (zejména
dokumentace skuteéného provedeni stavby, dilenska dokumentace, popf. jiny dokument), které
poZiva ochrany autorského dila podle zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym aozméné nékterych zakond (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,Autorské dilo*), nabyva Objednatel dnem nabyti U¢innosti Protokolu
o pfedani Dila nebo ¢asti Dila (tj., dnem podpisu Protokolu o piedani Dila ve smyslu ustanoveni
odst. 14.4 této Smiouvy), jehoZ je Autorské dilo soucasti, vyhradni pravo uzit takovéto Autorské dilo
v plvodni nebo zpracované €i jinak zménéné podobé, a to véemi zplisoby uZiti v neomezeném
rozsahu, po celou dobu trvani autorského prava k Autorskému dilu, resp. po dobu autorskopravni
ochrany, bez omezeni rozsahu, a bez omezeni teritorialniho (dale jen ,Licence"). Sou¢asti Licence
je rovnéZz neomezené pravo Objednatele poskytnout tfetim osobam podiicenci k uZiti Autorského
dila v rozsahu shodném s rozsahem Licence a také souhlas Zhotovitele k postoupeni Licence na
treti osoby. Licence se automaticky vztahuje i na vSechny nové verze, aktualizované verze a jiné
upravy a pieklady Autorského dila. Zhotovitel timto udéluje Objednateli zaroveri souhlas
k provedeni jakychkoliv zmén nebo modifikaci Autorského dila, a to i prostfednictvim tietich osob.

15.2.  Odména za poskytnuti, zprostfedkovani nebo postoupeni Licence k Autorskému dilu je zahruta v
cené Dila dle ¢l. 5 této Smiouvy.

16. SOUCINNOST A VZAJEMNA KOMUNIKACE

16.1.  Smluvni strany se zavazuji vzajemné spolupracovat a poskytovat si veskeré informace potiebné pro
fadné pinéni svych zavazki. Smiluvni strany jsou povinny informovat druhou smiuvni stranu o
vesSkerych skutecnostech, které jsou nebo mohou byt dilezité pro fadné pinéni této Smiouvy.

16.2.  Smluvni strany jsou povinny pinit své zavazky vyplyvajici z této Smiouvy tak, aby nedochazelo k
prodleni s plnénim jednotlivych termind a se splatnosti jednotlivych penéznich zavazka.

16.3.  VeSkera komunikace mezi smluvnimi stranami bude probihat prostfednictvim opravnénych osob
nebo jimi povéfenych pracovnikl nebo statutarnich organti smluvnich stran, neni-li v této Smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

16.4. VSechna oznameni mezi smluvnimi stranami, ktera maji mit vliv na platnost a Ucinnost této
Smlouvy, musi byt uéinéna v pisemné podobé a druhé strané dorucena bud osobné nebo
doporuéenym dopisem &i jinou formou registrovaného postovniho styku na adresu uvedenou na
titulni strance této Smlouvy, neni-li stanoveno nebo mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak.
Nema-li komunikace dle predchozi véty mit vliv na platnost a Gic¢innost této Smlouvy, pfipousti se téz
doruceni prostiednictvim faxu nebo e-mailu na ¢isla a adresy uvedené v Pfiloze ¢. 4 Ramcové
smiouvy.

16.5.  Smluvni strany se zavazuji, Ze v pfipadé zmény své poStovni adresy, faxového ¢isla nebo e-
mailové adresy budou o této zméné druhou smiuvni stranu informovat nejpozdéji do péti (5) dna.

17. OPRAVNENE OSOBY

17.1.  Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smiuvni stranu ve smiuvnich a obchodnich zalezitostech souvisejicich s plnénim dle této
Smiouvy.

17.2.  Opravnéné osoby jsou opravnény v zastoupeni smluvnich stran provadét veskeré (kony
v souvislosti s touto Smlouvou, s vyjimkou Ukonl majicich vliv na dal$i trvani této Smlouvy nebo
ukonu ji ménicich, které jsou vyhrazeny k provedeni osobami opravnénymi zavazovat smiuvni
strany, nebo jejimi zpinomocnénymi zéastupci. V zajmu vylouceni pochybnosti Smiuvni strany uvadi,

_________________ ___ _. ___ ___ __ ___ ]
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Ze souhlas opravnéné osoby se zménami této Smlouvy automaticky neznamena, Ze tato zména
bude realizovana. Jakakoliv zména této Smiouvy nabyva platnosti a Uéinnosti az na zakladé
dodatku dle odst. 26.2 této Smlouvy podepsaného osobou opravnénou k takovému podpisu.
Zmocnéni zastupce opravnéné osoby musi byt pisemné s uvedenim rozsahu zmocnéni.

Opravnéné osoby nejsou zmocnény k jednani, jez by mélo za pfimy nasledek zménu této Smlouvy
nebo jejiho pfedmétu.

Ustanovenim tohoto €. 17 neni dot€eno ustanoveni odst. 10.24 této Smiouvy.

Jména opravnénych osob jsou uvedena v Pfiloze €. 4 Ramcové smlouvy a jejich role stanovi tato
Smlouva. Osoby opravnéné zastupovat smiluvni strany v smiuvnich a obchodnich zalezitostech
souvisejicich s plnénim dle této Smlouvy jsou uvedeny v Priloze €. 2 této Smiouvy.

Smluvni strany jsou opravnény zmeénit opravnéné osoby, jsou vSak povinny na takovou zménu
druhou smluvni stranu pisemné upozomit ve [haté péti (5) dnh.

Kontaktni osobou SCVK opravnénou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedenim
stavebnich praci na pfipojkach, které souvisi s vodovodni a kanaliza¢ni infrastrukturou Objednatele,
na niz jsou Zhotovitelem provadény stavebni prace na Dile dle této Smiouvy, je I

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pro odpovédnost za zplsobenou Skodu pfi
vykonu své podnikatelské cinnosti tfetim osobam s minimalni vySi pojistného pinéni 50.000.000,-
K¢ (slovy: padesat miliond korun Eeskych). Zhotovitel je povinen zajistit, aby takova pojistna
smlouva byla G¢inna po celou dobu ucinnosti této Smlouvy. V pfipadé, ze by (cinnost takové
pojistné smlouvy méla skonéit jesté pred ucinnosti této Smiouvy, je Zhotovitel povinen vyvinout
veskeré Usili, aby tuto pojistnou smiouvu prodlouZil nebo uzavfel pojistnou smlouvu novou
s pojistnym pInénim minimainé ve stejné vysi.

Zhotovitel je dale nad ramec pojisténi dle odst. 18.1 této Smiouvy povinen mit uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem bude stavebné montazni pojiSténi, a to ve vztahu ke stavbam
zhotovovanym na zakladé této Smiouvy. Stavebné montazni pojisténi a pojisténi odpovédnosti za
Skodu dle odst. 18.1 této Smlouvy mohou byt formainé sjednany v ramci jedné pojistné smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smlouvy
pokryvaly i innost vSech jeho poddodavatelli nebo aby vSichni jeho poddodavatelé méli uzaviené
také pojistné smiouvy.

Na Zadost Objednatele je Zhotovitel povinen pfedloZit original ¢i Ufedné ovéfenou kopii prislusné
pojistné smlouvy uzaviené Zhotovitelem nebo kterymkoliv zjeho poddodavatell a uspokojivé
doklady o tom, Ze pojistné smlouvy uzaviené Zhotovitelem jsou a zlstavaji v platnosti a G¢innosti.

Na Zadost Objednatele je Zhotovitel povinen predloZit original ¢i Gfedné ovéfenou kopii jakychkoliv
dokladu, kterymi Zhotovitel v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku prokézal svou kvalifikaci
na realizaci Vefejné zakazky a uspokojivé doklady o tom, Ze tyto doklady jsou a zustavaji v platnosti
a ucinnosti. Objednatel je opravnén pozadovat predloZeni dokladd dle pfedchozi véty maximainé
jednou roéneé.

19. OCHRANA OSOBNICH UDAJU

19.1.

Smluvni strany berou na védomi, Ze kazda z nich muze v roli spravce zpracovavat osobni udaje
fyzickych osob vystupujicich na strané druhé smiuvni strany (identifikaéni a kontaktni (daje) a
pfipadné dalsich osob zapojenych na pinéni této smlouvy jakozto subjekti udaju, a to pro
nasledujici ucely:
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19.1.1. uzavirani a plnéni smlouvy;
19.1.2. vnitini administrativni potieby spravce;
19.1.3. ochrana majetku a osob spravce;
19.1.4. ochrana pravnich narokl spravce;
19.1.5. tvorba statistik a evidenci spravce;
19.1.6. pInéni zakonnych povinnosti spravce.
19.2.  Pravnimi zaklady pro zpracovani osobnich daju dle vySe uvedenych tcell jsou:

19.2.1. opravnény zajem spravce na pinéni uzavienych smiuv (pro ucel dle odst. 19.1.1 vyse);

19.2.2. opravnény zajem spravce na evidenci uzavienych smiuv (pro ucel dle odst. 19.1.2 vySe),
ochrané jeho majetku, zaméstnanct a tfetich osob (pro ucel dle odst. 19.1.3 vyse), ochrané
pravnich narok spravce (pro ucel dle odst. 19.1.4 vySe) a na tvorbé statistik a evidenci
spravce (pro ucel dle odst. 19.1.5 vySe);

19.2.3. pinéni zakonnych povinnosti spravce, zejména z oblasti dafiové a Gcetni (pro Ucel dle
odst. 19.1.6 vyse).

19.3.  Osobni idaje budou zpracovavany pro ucel dle odst. 19.1.1 vySe po dobu Gcinnosti této smiouvy,
pro ucely dle odst. 19.1.2 az 19.1.5 vySe po dobu nejdéle 16 let po ukoneni U€innosti této smlouvy
a pro ucel dle odst. 19.1.6 vySe po dobu pinéni prisluSnych zakonnych povinnosti.
19.4.  Subjekty Udaju jsou opravnény:
19.4.1. poZadovat piistup k jeho osobnim dajim;
19.4.2. poZadovat opravu, doplnéni i vymaz osobnich udaj;
19.4.3. pozadovat omezeni zpracovani osobnich Gdaju;
19.4.4. poZadovat vysvétleni zpracovani osobnich (dajd;
19.4.5. vznést namitku proti zpracovani osobnich daju;
19.4.6. vyuZit prava na pienositelnost osobnich Udaju; a
19.4.7. vyuzit prava podat stiznost proti zpracovani osobnich (daji k Uradu pro ochranu osobnich
udaj.
20. OCHRANA INFORMACI
20.1.  Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci pInéni zavazku z této Smiouvy:

20.1.1. si mohou vzajemné védomé nebo opomenutim poskytnout informace, které budou povazovany
za davérné nebo budou tvoiit obchodni tajemstvi (dale jen ,dlvérné informace"),

20.1.2. mohou jejich zaméstnanci a osoby v obdobném postaveni ziskat védomou ¢innosti druhé
strany nebo i jejim opominutim pristup k divérmym informacim druhé smluvni strany.

20.2.  Zhotovitel se zavazuje, Ze nezpfistupni tfeti osobé ddvémé informace, které pfi pinéni této Smiouvy
od Objednatele ziskal.

20.3.  Zafteti osoby podie odst. 20.2 této Smlouvy se nepovaZuiji:

20.3.1. zaméstnanci smiuvnich stran a osoby v obdobném postaveni,
20.3.2. organy smluvnich stran a jejich lenove,
20.3.3. ekonomicti a pravni poradci smluvnich stran,

20.3.4. ve vztahu k divémym informacim Objednatele poddodavatelé Zhotovitele vramci pinéni
konkrétniho Dila,

20.35. ve vztahu kdivémym informacim Zhotovitele extemi dodavatelé Objednatele, a to i
potencialni,
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za predpokladu, Ze se podileji na plnéni této Smlouvy, divémé informace jsou jim zpfistupnény
vyhradné za timto U€elem a zpfistupnéni davérnych informaci je provedeno v rozsahu nezbytné
nutném pro napinéni jeho Ucelu a za stejnych podminek, jaké jsou stanoveny smluvnim stranam
v této Smlouveé.

204. Veskereé duvémé informace predavajici strany jsou chranény a pfijimajici strana vyvine pro
zachovani jejich divémosti a pro jejich ochranu stejné Usili, jako by se jednalo o jeji viastni duvérné
informace. S vyjimkou rozsahu, ktery je nezbytny pro pinéni této Smiouvy, se Zhotovitel zavazuje
neduplikovat Zadnym zplsobem divémé informace druhé strany, nepredat je treti strané ani svym
viastnim zaméstnancim a zastupcim s vyjimkou téch, ktefi s nimi potfebuji byt seznameni, aby
mohli tuto Smlouvu plnit. Zhotovitel se zaroven zavazuje nepouzit divémé informace jinak, nez za
ucelem pinéni této Smiouvy.

20.5. Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné pisemnou formou jinak, povazuji se za divémé
implicitné vSechny informace, které jsou anebo by mohly byt soucasti obchodniho tajemstvi, tj.
napfiklad, ale nejenom, konkurenéné vyznamné, uritelné, ocenitelné a v pfisludnych obchodnich
kruzich b&Zzné nedostupné skutecnosti, které souviseji s pfedmétem pinéni této Smlouvy, a jejichz
viastnik zajiStuje ve svém zajmu odpovidajicim zplisobem jejich utajeni, popisy nebo ¢asti popist
technologickych procesii a vzorcl, technickych vzorci a technického know-how, informace o
provoznich metodach, procedurach a pracovnich postupech, obchodni nebo marketingové plany,
koncepce a strategie nebo jejich ¢asti, nabidky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jina ujednani s
tretimi stranami, informace o vysledcich hospodafeni, o vztazich s obchodnimi partnery, o
pracovnépravnich otazkach a vSechny dalSi informace, jejichz zvefejnéni piijimajici stranou by
predavajici strané mohlo zplsobit Skodu.

20.6. Bez ohledu na vySe uvedena ustanoveni se veskeré informace vztahujici se k piedmétu této
Smlouvy a prislusné dokumentaci povazuiji vyluéné za divémé informace Objednatele a Zhotovitel
je povinen tyto informace chranit v souladu s touto Smiouvou. Zhotovitel pfi tom bere na védomi, Ze
povinnost ochrany téchto informaci podle tohoto ¢l. 20 Smlouvy se vztahuje pouze na Zhotovitele a
jeho pfipadné poddodavatele.

20.7.  Pokud jsou divémé informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych soubori
na elektronickych nosicich dat (médiich), je pfedavajici strana povinna upozomit pfijimajici stranu
na dlvérnost takového materialu jejim vyznaCenim alespoi na titulni strance nebo piedni strané
média. Absence takovéhoto upozoméni vSak nezplsobuje zanik povinnosti ochrany takto
poskytnutych informaci.

20.8.  Bez ohledu na vySe uvedena ustanoveni se za divérné nepovazuji informace, které:
20.8.1. se staly vefejné znamymi, aniz by jejich zvefejnénim doSlo k poruSeni zavazki pfijimajici
smluvni strany i pravnich predpisd,

20.8.2. méla pfijimajici strana prokazatelné legalné k dispozici pfed uzavienim této Smlouvy, pokud
takové informace nebyly pfedmétem jiné, dfive mezi smluvnimi stranami uzaviené smlouvy o
ochrané informaci,

20.8.3. jsou vysledkem postupu, pfi kterém k nim pfijimajici strana dospéje nezavisle a je to schopna
dolozit svymi zdznamy nebo davémymi informacemi treti strany,

20.8.4. po podpisu této Smlouvy poskytne pfijimajici strané treti osoba, jez neni omezena v takovém
nakladani s informacemi,

20.8.5. maji byt zpfistupnény na zakladé zakona ¢i jiného pravniho predpisu véetné prava EU nebo
zavazného rozhodnuti opravnéného organu vefejné moci.

20.9.  Ukonceni O¢innosti této Smiouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne ustanoveni tohoto ¢l. 20
Smlouvy a jejich Uginnost pretrva i po ukonéeni ucinnosti této Smiouvy.
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21. ODPOVEDNOST ZA SKODU

211, Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za zplsobenou Skodu v ramci platnych pravnich
predpisl a této Smlouvy. Zhotovitel piné odpovida za pInéni povinnosti dle této Smiouvy rovnéz v
pfipadé, Ze prisluSnou Gast pinéni poskytuje prostiednictvim poddodavatele (tfeti osoby). Smiuvni
strany se zavazuji k vyvinuti maximalniho Gsili k pfedchazeni Skodam a k minimalizaci vzniklych
Skod.

21.2.  Zadna ze smluvnich stran neodpovida za $kodu, ktera vznikla v diisledku vécné nespravného nebo
jinak chybného zadani, které obdrzela od druhé smiuvni strany. V piipadé, Ze Objednatel poskytl
Zhotoviteli chybné zadani a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat pinéni s odbornou
péci mohl a mél chybnost takového zadani zjistit, smi se ustanoveni predchozi véty dovolavat
pouze v pfipadé, Zze na chybné zadani Objednatele pisemné upozomil a Objednatel trval na
puvodnim zadani.

21.3.  Zadna ze smluvnich stran neni odpovédna za $kodu a neni ani v prodleni, pokud k tomuto doslo
vyluéné v disledku prodleni s plnénim zavazkd druhé smiuvni strany nebo v disledku okolnosti
vyluéujicich odpovédnost (§ 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku).

214.  Smluvni strany se zavazuji upozomit druhou smluvni stranu bez zbyte¢ného odkladu na vzniklé
okolnosti vylu€ujici odpovédnost branici radnému pinéni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji
k vyvinuti maximalniho usili k odvraceni a piekonani okolnosti vyluCujicich odpovédnost.

215.  Pfipadna nahrada kody bude zaplacena v méné platné na Gzemi Ceské republiky, pficemz pro
propoget na tuto ménu je rozhodny kurs Ceské narodni banky ke dni vzniku skody.

22. ZAJISTENI RADNEHO PLNENI A SANKCE

22.1.  Radné plnéni Zhotovitele je zajisténo zejména sankcemi stanovenymi v tomto ¢l. 22 této Smiouvy,
pojistnymi smlouvami uzavienymi dle ¢l. 18 této Smlouvy a zadrznym dle odst. 6.5 této Smilouvy.
Zhotovitel je povinen Objednateli pfed zahajenim praci na Dile doloZit existenci stavebné
montazniho pojisténi na Dilo s vysi pojistného pinéni odpovidajici Cené Dila.

22.2.  Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této Smiouvé povinen Objednateli
uhradit a Objednatel je opravnén po Zhotoviteli v takovém pifipadé poZadovat uhrazeni smluvnich
pokut takto:

22.2.1. pii prodleni Zhotovitele s fadnym provedenim a piedanim Dila nebo jeho ¢asti v terminech
uvedenych v Harmonogramu plnéni je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z Ceny Dila nebo jeho prislusné ¢asti za kazdy zapocaty den
prodleni;

22.2.2. pfi prodieni Zhotovitele se spinénim jiného terminu, nez je termin uvedeny v piedchozim bodé,
stanoveného v této Smlouvé (zejména terminu prevzeti stavenisté, zahajeni Stavebnich praci,
dokon¢eni Stavebnich praci, jinych termind stanovenych v Harmonogramu Dila), je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdy zapo€aty den prodleni;

22.2.3. pii prodleni Zhotovitele se spinénim dodateéné Ihity poskytnuté Objednatelem nebo
dohodnuté Smiuvnimi stranami pro odstranéni vad zjisténych pii pfedani a pfevzeti Dila nebo
jeho casti nebo Ihity stanovené pro odstranéni vad nebo pro nastoupeni k odstranéni vad v
pribéhu zaruéni doby, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vy3i 0,1 % z Ceny Dila za kazdy zapoCaty den prodlent;

22.24. pii prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K& (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za
kazdy zapocaty den prodleni az do dne vyklizeni stavenisté; a
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22.2.5. v pripadé, Zze Zhotovitel poruSi svoji povinnost vést radnym zplsobem Denik (pfipadné
jednoduchy zéznam o stavbé) véetné dodrzeni pozadavkll jeho obsahovych naleZitosti v
souladu s obecné zavaznymi predpisy nebo touto Smiouvou je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 3.000,- K& (slovy: ti tisice korun
¢eskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni uvedené povinnosti;

22.2.6. vpfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim jeho povinnosti predloZit Objednateli seznam
poddodavatelt dle odst. 11.8 této Smlouvy vznika Objednateli narok na Ghradu smluvni pokuty
ve vySi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den takového prodleni;

22.3.  Porusi-i Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.1 této Smlouvy alokovat na plnéni die této Smiouvy
pracovni kapacitu osob realizaéniho tymu uvedeného v Pfiloze ¢. 6 Ramcové smlouvy a k pInéni
dle této Smlouvy vyuzit vyhradné téchto osob, pfipadné tyto osoby ménit jen se souhlasem
Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K¢ (slovy: dvacet pét
tisic korun ¢eskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

22.4.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.2 této Smiouvy poskytovat pinéni dle této Smlouvy sam,
nebo svyuZitim poddodavatell uvedenych v Prfiloze ¢. 5 Ramcové smlouvy, pfipadné tyto
poddodavatele ménit jen s pisemnym souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vySi 25.000,- KE (slovy: dvacet pét tisic korun ¢eskych) za kazdé poruSeni takové
povinnosti.

22.5.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti die odst. 11.3 této Smlouvy alokovat technické a strojové vybaveni
uvedené v Pfiloze €. 7 Ramcové smlouvy a k pInéni dle této Smiouvy vyuZit tohoto vybaveni, vazat
toto vybaveni vyhradné na pinéni dle této Smlouvy, pfipadné ménit toto vybaveni jen s pisemnym
souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K¢ (slovy:
dvacet pét tisic korun eskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.

22.6. Porusi-li Zhotovite! povinnosti dle odst. 11.4 této Smlouvy zajiStovat pinéni této Smiouvy
prostiednictvim provoznich a technickych utvard uvedenych v Pfiloze ¢. 8 Ramcové smlouvy, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 25.000,- K¢ (slovy: dvacet pét tisic korun
Ceskych) za kaZzdé poruseni takové povinnosti.

22.7.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.5 této Smlouvy poskytovat pinéni dle této Smiouvy
v kvalité uvedené v Pfiloze &. 9 Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu
ve vy3i 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun Eeskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

22.8.  Porusi-i Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.6 této Smlouvy dodrzovat pii pinéni této Smlouvy Groven
zabezpeceni BOZP v souladu s Pfilohou €. 10 Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kazdé poruseni takové
povinnosti.

22.9.  Porusi-i Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.7 této Smlouvy dodrzovat pii pinéni této Smlouvy Grover
ochrany Zivotniho prostredi v souladu s Pfilohou €. 11 Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun eskych) za kazdé poruseni
takové povinnosti.

22.10. Porusi-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.17 této Smiouvy a stavbyvedouci nebude na stavbé
pfitomen v dobé, kdy budou probihat stavebni prace, stavbyvedouci se nebude G¢astnit kontrolnich
dni, Zhotovitel provede zménu stavbyvedouciho bez pisemného schvaleni Objednatele, nebo
stavbyvedouci nebude spliiovat kvalifikaéni a jina kritéria dle Zadavaci dokumentace, je Objednatel
opravnén po ném poZadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za
kazdé poruseni takové povinnosti.

22.11. Porusi-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.18 této Smiouvy disponovat v relevantnich pfipadech
opravnénim ve smyslu § 5 odst. 2 ZHC, nebo ve stanovené Ihité toto opravnéni doloZit, je
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22.12.

22.13.

22.14.

22.15.

22.16.

22.17.

22.18.

Objednatel opravnén po ném poZadovat smiuvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ (slovy: dvacet tisic
korun ¢eskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.19 této Smiouvy plnit povinnosti dle ZHC (v ptipadé, Ze
realizované Dilo je provadéno &innosti provadénou homickym zplisobem ve smyslu ZHC), je
Objednatel opravnén po ném pozZadovat smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun
¢eskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti a 3.000,- K¢ (slovy: tii tisice korun €eskych) za kazdy
den prodleni se splnénim oznamovaci povinnosti dle ZHC.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smlouvy mit uzavienou pojistnou
smlouvu pro odpovédnost za zpisobenou Skodu pii vykonu své podnikatelské ¢innosti tretim
osobam a pojistnou smlouvu na stavebné montazni pojisténi nebo tyto predloZit Objednateli die
odst. 18.4 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& (slovy:
pét tisic korun ceskych) za kazdé poruseni takové povinnosti, a to ve vztahu ke kazdé pojistné
smiouve.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.5 této Smlouvy predlozit original ¢i Gfedné ovérenou kopii
jakychkoliv dokladd, kterymi Zhotovitel v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku prokazal
svou kvalifikaci na realizaci Vefejné zakazky a uspokojivé doklady o tom, ze tyto doklady jsou a
zlstavaji v platnosti a (¢innosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K&
(slovy: padesat tisic korun Eeskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti vyplyvajici z této Smiouvy ohledné ochrany diivémych informaci dle
¢l. 20 teto Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vySi 100.000,- K¢ (slovy:
jedno sto tisic korun ¢eskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovnich dn( ode dne
odeslani pisemné vyzvy Objednatele.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody vcelém rozsahu. Vyse
smluvnich pokut se do vySe nahrady Skody nezapoditava.

Neni-li vtéto Smlouvé stanoveno jinak, zaplaceni jakékoliv sjednané smiuvni pokuty nezbavuje
povinnou smiuvni stranu povinnosti splnit své zavazky.

23. RESENi SPORU

23.1.

23.2.

23.3.

Prava a povinnosti smluvnich stran touto Smlouvou vyslovné neupravené se fidi obéanskym
zékonikem a pfislusnymi pravnimi predpisy souvisejicimi.

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych sporti vzniklych na
zékladé této Smiouvy nebo v souvislosti s touto Smiouvou, véetné sporti o jeji vyklad ¢i platnost
a usilovat o smimé vyfeSeni téchto sport nejprve prostrednictvim jednani opravnénych osob nebo
povérenych zastupcd.

Nebude-li sporna zéleZitost vyieSena do Sedesati (60) dni ode dne doruceni vyzvy k smimému
vyfeSeni sporu zaslané kteroukoliv smluvni stranou druhé smiuvni strané, budou vSechny spory
vznikajici z teto Smlouvy a v souvislosti s ni rozhodovany s kone€nou platnosti u Rozhod¢iho soudu
pfi Hospodaské komore Ceské republiky a Agrami komore Ceské republiky podle jeho Fadu jednim
rozhodcem jmenovanym piedsedou Rozhodgiho soudu.

24, PLATNOST A UCINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

24.1.
24.2.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu Smiuvnich stran.

V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona €. 340/2015, o zviaStnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,zakon o registru smiuv*),
se smluvni strany dohodly, Ze Objednatel zaSle v souladu s § 5 zakona o registru smiuv nejpozdéji
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do 30 dni od podpisu této Smlouvy jeji znéni pfisluSnému spravci registru smluv k uvefejnéni.
Zhotovitel mize tuto Smlouvu zvefejnit za piedpokladu, Ze Objednateli umozni pinéni prav a
povinnosti dle nasledujiciho odstavce.

24.3.  Smluvni strany se dohodly, Ze pfi zvefejnéni znéni této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1
zakona o registru smluv uverejiiovat informace, které nelze poskytnout pii postupu podle predpisi
upravujicich svobodny pfistup k informacim, zejména osobni udaje a obchodniho tajemstvi. Tyto
udaje budou pfi zvefejnéni této Smiouvy podiéhat anonymizaci.

244.  Tato Smlouva nabyva G¢innosti dnem zverejnéni v registru smiuv.

245. Vpfipadé zmény, dopinéni i zruSeni této Smilouvy dodatkem plati povinnosti uvedené v tomto
¢lanku pro zvefejnéni takového dodatku obdobné.

246.  Kustanovenim tohoto ¢lanku se nepfihlizi, pokud tato Smiouva nespliiuje nutné podminky pro
uverejnéni v registru smiuv dle zakona o registru smiuv. V takovém pfipadé nabyva Smiouva
ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

25. UKONCENI SMLOuUvVY

25.1. Pfedasné ukonéit UCinnost této Smiouvy Ize pisemnou dohodou mezi Objednatelem a
Zhotovitelem.

25.2.  Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud:

25.2.1. bude Zhotovitel v prodleni s Fadnym provedenim a piedanim Dila nebo jeho ¢asti v terminech
uvedenych v Harmonogramu pinéni dle této Smlouvy trvajici déle nez Sedeséat (60) dnd;

25.2.2. celkova vySe smluvnich pokut, na kterou Objednateli vznikl vaci tomuto Zhotoviteli dle této
Smlouvy narok, €ini vice nez 500.000,- K¢ (slovy: pét set tisic korun ¢eskych).

25.3.  Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud:

25.3.1. se Zhotovitel dostane do (padku, bude-li viéi nému zahajena likvidace, bude-li vi&i nému
uvalena nucena sprava, nebo uplatnén zajiStovaci prostfedek postihujici podstatnou ¢ast
Zhotovitelova majetku; nebo

25.3.2. pravomocnym rozhodnutim soudu byl vedouci zaméstnanec nebo ¢len organu Zhotovitele
anebo osoby jednajici se Zhotovitelem ve shodé odsouzen za trestny ¢in, ktery spachal v
souvislosti s uzavienim i pinénim této Smlouvy; nebo

25.33. kterékoliv prohlaSeni Zhotovitele dle ¢l. 2 této Smlouvy se ukaze byt nebo se stane
nepravdivym; nebo

25.34. doSlo k jinému podstatnému poruSeni této Smiouvy Zhotovitelem ve smysiu § 2002
ob&anského zakoniku; moznost odstoupeni pro nepodstatné poruSeni v souladu s § 2107
ob&anského z&koniku pfitom zUstava nedotéena.

25.4.  Zhotovitel je opravnén odstoupit od této Smiouvy pouze ze zakonnych divodd.

25.5.  Odstoupeni od této Smlouvy je uéinné okamzikem dorueni pisemného oznameni o odstoupeni
pfislusné smluvni strané s tim, Ze Objednatel je opravnén dle viastniho rozhodnuti odloZit i¢innost
odstoupeni od této Smiouvy.

25.6.  Dojde-li k odstoupeni od této Smlouvy pfed poskytnutim pinéni dle této Smlouvy ze strany
Zhotovitele, Zhotovitel bude povinen vratit Objednateli veSkera penézita pinéni Objednatelem
poskytnutd mu na z&kladé této Smlouvy spolu s Groky ve vysi stanovené dle § 1970 obCanského
zakoniku.

L ____ ]
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25.7.  Dojde-li k odstoupeni od této Smiouvy poté, co bylo alespori z ¢asti na zakladé této Smlouvy
Zhotovitelem poskytnuto pInéni, upravuji Smluvni strany vyporadani prav a zavazki odlisné od §
2005 ob&anského zakoniku takto:

25.7.1. Objednatel neni povinen (ale je opravnén) vratit plnéni (s vyjimkou pinéni, které je ze své
podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na zakladé této ukonéené Smiouvy do okamziku
uéinnosti odstoupeni, pfiéemz Smiuvni strany se vzajemné penézité vyrovnaji tak, Ze Zhotovitel
bude opravnén pozadovat uhrazeni ¢asti ceny za Dilo piipadajici dle této ukonéené Smlouvy
na fadné poskytnuté a Objednatelem si ponechané pinéni;

25.7.2. vrati-li Objednatel Zhotoviteli pinéni poskytnuta na zakladé této ukonéené Smiouvy, Zhotovitel
neprodlené zaplati Objednateli veSkera penézni plnéni drive poskytnuta Zhotoviteli za vracené
pinéni spolu s aroky ve vysi stanovené dle § 1970 obCanského zakoniku;

25.7.3. po uginnosti odstoupeni od této Smlouvy nadale trvaji zavazky Zhotovitele ze zaruk za
poskytnuté plnéni v souladu s prisluSnymi ustanovenimi této Smilouvy a dal$i prava
Objednatele z vadného pinéni;

25.7.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v piném rozsahu zvySené naklady na dokonceni
pinéni, které Objednateli vzniknou z divodu odstoupeni od této Smiouvy z divodl na strané
Zhotovitele;

25.7.5. odstoupeni od této Smlouvy se nikterak nedotyka existence naroku Objednatele na nahradu
Skody vzniklé poruSenim této Smlouvy, uhrazeni smiuvni pokuty, feSeni sporii mezi Smluvnimi
stranami, zaruk, ustanoveni o ochrané informaci a jinych ustanoveni, ktera dle projevené viile
Smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni této Smlouvy; a

25.7.6. ostatni prava a povinnosti Smluvnich stran této Smlouvy okamzikem Ucinnosti odstoupeni od
této Smlouvy zanikaji, ledaze tato Smlouva vyslovné stanovi jinak.

25.8.  Ukoncenim U€innosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni tykajici se nahrady Skody, smiuvnich
pokut, ochrany informaci, zaruk, prav z vadného pinéni, feSeni sporu a jinych ustanoveni, ktera dle
projevené ville smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni této
Smiouvy.

26. ZAVERECNA USTANOVENI
26.1.  Tato Smlouva se fidi Ceskym pravnim fadem, zejména pak obéanskym zakonikem.

26.2. Tato Smlouva piedstavuje Uplnou dohodu smiuvnich stran o jejim pfedmétu. Tuto Smiouvu je
mozné ménit pouze pisemnou dohodou vSech smluvnich stran ve formé ¢islovanych dodatk( této
Smlouvy podepsanych opravnénymi zastupci vSech smiluvnich stran, pficemZ jakakoliv zména
Smiouvy bude provedena v souladu se ZZVZ.

26.3.  VeSkera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav a
povinnosti nevyluéuje, na pravni nastupce smiuvnich stran.

26.4.  Zhotovitele nejsou opravnéni bez pisemného souhlasu Objednatele postoupit jakakoliv prava
vyplyvajici z této Smlouvy na tfeti osobu.

26.5. Vpfipadé, Ze tato Smlouva uvadi pojmy s velkym pismenem, které nejsou touto Smiouvou
definovany, maji tyto pojmy stejny vyznam, jako v Ramcové smlouve.

26.6.  Smluvni strany si jsou védomy povinnosti uvefejnéni této smlouvy dle zakona o registru smiuv.
Smluvni strany dale prohlasuiji, Ze identifikace smluvnich stran a dale smiuvni ujednani tykajici se
¢asu plnéni, ceny za dilo, financovani a placeni, vlastnictvi k dilu a pojisténi stavby, projektové
dokumentace, stavenidté, podminek pro provedeni dila, pfedani a pievzeti dila, zarucnich
podminek, sankci, stavebniho deniku, postupného upfesnéni smiouvy, a zavérecna ustanoveni

O
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obsazend, jakoz i veSkeré pfilohy, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy, jsou predmétem
obchodniho tajemstvi.

26.7.  Nedilnou souéast této Smiouvy tvofi tyto prilohy (a tyto jsou k této Smlouvé i fyzicky priloZeny):
Prilbhaé. 1:  Ocenény vykaz vymér
Prilcha¢.2:  Osoby opravnéné zastupovat smiuvni strany v smiuvnich a
obchodnich zaleZitostech
Priloha¢. 3:  Pozadavky na soucinnost a pfipravenost pii provadéni Vymezenych
¢innosti
26.8.  Nedilnou soucast této Smiouvy tvori také tyto pfilohy Ramcové smiouvy (tyto pfilohy vSak nejsou
k této Smlouvé fyzicky piiloZeny a je na né pouze odkazovano prostfednictvim Ramcové smiouvy,
tvofi tedy volnou pfilohu této Smiouvy):
Pfiloha ¢. 4: Opravnéné osoby
Pfiloha &. 5: Seznam poddodavatell
Pfiloha €. 6: Realizaéni tym
Pfiloha €. 7: Technické vybaveni
Priloha €. 8: Provozni a technické utvary
Pfiloha &. 9: Specifikace kvality procesu realizace Dila
Priloha . 10:  Specifikace Urovné zabezpeceni BOZP
Priloha €. 11:  Specifikace urovné ochrany Zivotniho prostredi
Pfiloha €. 13:  Vymezené €innosti

26.9. Tato Smlouva je uzaviena ve tfech (3) vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi dvé (2) vyhotoveni
a Zhotovitel jedno (1) vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na diikaz toho k ni
pfipojuji svoje podpisy.
Objednatel Zhotovitel

. - 24 02, 000
V Teplicichdne __. __. VUstinlLdne . _ .

Vitézslav Chalupecky
generalni feditel pfedseda predstavenstva

Severoceska vodarenska spolecnost a. s. Severoeska stavebni, a.s.

e
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Priloha €. 3

PozZadavky na soucinnost a pfipravenost pii provadéni Vymezenych cinnosti

Zhotovitel je povinen poskytnout souginnost a pripravenost vigi SCVK pii provadéni Vymezenich innosti a
stavebnich pracich na Pfipojkach v nasledujicim rozsahu:

1/ zajiSténi oznameni o planovanych odstavkach

- ve Ihité 20 dni pied zahajenim stavby resp. pred planovanou odstavkou Zhotovitel preda SCVK navrh
planu jednotlivych odstavek (zakon 274/2001 Sb., § 9, odst. 7, pism. b) stanovuje Ihitu 15 dni pro
informovani odbératelll pred odstavkou, 5 dni je pro vyhodnoceni predloZzeného planu s ohledem na
provozni situaci a zajiSténi informovani obyvatel)

- ve Ihitd 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbérateli o planované
odstavce

2 | manipulace, proplach a dezinfekce pfi napojeni provizorniho fadu a provizorniho piepojeni pripojek
- ve Ihit& 20 dni pred planovanou odstavkou Zhotovitel preda SCVK informaci o planované odstavce

- ve |hitd 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbératell o planované
odstavce

- ve Ihaté 3 pracovnich dni pfed ohlaSenou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pripravenost potfebnou
k napojeni provizomiho vodovodu a pfepojeni pfipojek a to v oblasti zemnich praci, pokladky potrubi
provizorniho vodovodu a dodavky potfebného materialu

- vterminu odstavky Zhotovitel realizuje pod dohledem SCVK samotného prepojeni provizomniho
vodovodu, SCVK provadi potiebnou manipulaci, dozor nad prepojenim zhotovitele, dezinfekci, proplach,
ptipadné odbér vzorkii (na rozhodnuti mistra a na naklady SCVK) a prepojeni jednotlivych pfipojek na
provizori vodovod véetné dodavky pomocného spojovaciho materialu. Na zakladé rozhodnuti
manazera provozu vodovodd mohou byt pfipojky napojovany Zhotovitelem avSak pouze za dohledu
SCVK.

3 / manipulace, proplach, dezinfekce a rozbor pfi napojeni nového fadu
- ve Ihité 20 dni ped planovanou odstavkou Zhotovitel preda SCVK informaci o planované odstavce

- ve Ihité 15 dni pied planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbérateli o planované
odstavce

- ve Ih(té 7 dni pred dohodnutou realizaci proplachu, dezinfekce a odbéru vzorku na novém fadu (provadi
SCVK) sougasné vsak 7 dni pred planovanou odstavkou vyzve Zhotovitel SCVK k provedeni uvedenych
¢innosti

- ve Ihaté minimalné 3 pracovnich dn( pfed planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost
zemnich praci a potfebny material pro pfepojeni vodovodu

- vterminu odstavky (jsou-li rozbory vyhovujici) Zhotovitel zrealizuje pod dohledem SCVK samotné
pfepojeni vodovodu, SCVK zajisti potfebnou manipulaci a dozor nad piepojenim Zhotovitele vietné
prepojeni pripojek. Na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovodl mohou byt pripojky napojovany
Zhotovitelem avsak pouze za dohledu SCVK.

4 |/ napojeni vodovodnich pfipojek na novy fad (termin realizace je totozny jako vbodé 2 s podminkou
vyhovujiciho rozboru na novém fadu)

- ve Inité 20 dni pred planovanou odstavkou Zhotovitel preda SCVK informaci o planované odstavce

S
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- ve Ihatd 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbérateld o planované
odstavce

- vterminu 7 dni pied odstavkou probiha ,vzorkovani nového fadu” viz. bod 2

- ve Ih(té minimalné 3 pracovnich dnu pfed planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost
zemnich praci a potfebny material pro piepojeni pfipojek na novy fad

- vterminu odstavky (totoZny jako v bodé 2) SCVK zajisti potfebnou manipulaci a pepojeni pfipojek na
novy fad. Na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovodi mohou byt pfipojky napojovany
Zhotovitelem aviak pouze za dohledu SCVK.

5 / ostatni a obecné informace
- kontakini osobou za SCVK je osoba uvedena shora v téle této Provadéci smlouvy

- veSkeré Cinnosti provozu budou zaviset na stavebni a materialové pfipravenosti zhotovitele stavby,
v pfipad& nepfipravenosti Zhotovitele si SCVK vyhrazuje pravo planovanou odstavku zrusit a informovat
o tomto odbératele

- SCVK i Zhotovitel se zavazuji na sjednané innosti zajistit dostateény podet potfebnych pracovniki a
samotné techniky k provedeni praci

- sprovozem bude projednan zpQsob napojeni, terminy ohlaseni, tlakové zkousky, provéreni
signalizaéniho vodiée apod.

- tlakova zkouska vodovodniho fadu bude provedena pied proplachem a pred dezinfekci
- provadéni odstavek se z divodu provoznich doporucuje planovat v terminu utery - Gtvrtek
- termin pro vyhodnoceni dodanych vzori vody je 2 pracovni dny

- vpfipadé potrubi scementovou vystelkou, jakoZz pfi nadmémé znecisténém potrubi (prokazano
fotodokumentaci) si SCVK vyhrazuje pravo proplachy a rozbory opakovat na naklady Zhotovitele a to az
do okamziku vyhovujicich rozboru

- veSkeré ¢innosti a postupy budou zapisovany do SD

- vpfipadé oprav vodovodnich pfipojek (VP), nad ramec praci spojenych s rekonstrukci fadu, bude pro
VP veden samostatny denik, kde bude vedena veSkera evidence praci na jednotlivych VP.
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Harmonogram A) - Novy/rekonstruovany vodovod bez vnitini cementace nebo vodovod nad DN 300 s vnitini cementaci

Termin
(dny)

-20 [ Oznameni terminu a planu odstavek
-19 8.
-18
-17
-16
-15 Informace odbérateliim o planované odstavce
-14 | Vyzva k provedeni proplachi, desinfekce a odbéru vzorkii
-13
-12
-11 | Tlakové zkousky, provérka signalizaéniho vodice, pfip.
-10 | vlastni proplachy

Zhotovitel Provozovatel (SCVK) $.06.20.D

Vyhodnoceni planu odstavky (v&. vypousténi pouZité vody)

9

-8

-7 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzork, vé. pfip. opakovani: 84.2
-6 i} - do DN 150 5x objem nového fadu

-5 | Soucinnost s provozovatelem (SCVK) -nad DN 150 vé. 3x objem nového fadu

4 - s cementaci nad DN 300 24 hod. stagnace pitné vody pro kréc. rozbor na hlinik

Informace pro laborator (UKJ) o piipravenosti na odbér vzorkd min. 3 dny pfedem
-3 Nejzazsi termin odbéru vzorku 8.4.1
-2 | Piipravenost na odstavku (stavebni, materialova, ...) (zvySeni davky chloru, kde je to mozné)
-1

Posledni rozbory

Souginnost s provozovatelem (SCVK), prepojeni vodovodu a Odstavka - manipulace, prepojeni radu a pfipojek, resp. dozor nad prepojenim fadu a pfipojek

0* PR (na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovodu), proplach celych odstavenych dseka, 8.4.1
prepojovani pripojek nasledny odbér vzorku a kontrola kvality vody na siti

1

2 Rozbory

* Provadeéni odstavek se z provoznich divodi doporucuje planovat v terminu utery - ctvrtek

e e —
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Harmonogram B - Novy/rekonstruovany vodovod s vnitini cementaci do DN 300 véetné

(Td‘;';’)"" Zhotovite! Provozovatel (SCVK) $.06.20.D
-20 Oznameni terminu a planu odstavek
-19 8.
-18 o . . T
17 Vyhodnoceni planu odstavky (vé. vypousténi pouzité vody)
-16 Vyzva k provedeni proplachl, desinfekce a odbéru vzorki
-15 Informace odbérateliim o planované odstavce
-14
-13 Tlakové zkousky, provérka signalizaéniho vodice
-12
-1
-10 8.4.2
9 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzorki, vé. pfip. opakovani 84.21
-8 . - potrubi min. 7 dni ve styku s pitnou vodou (min. 3x obménéna po stagnaci min. 24 hod.)
-7 Soucinnost s provozovatelem (SCVK) - 24 hod. stagnace pitné vody pro kraceny rozbor na hlinik
-6
5 Informace pro laborator (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzorkd min. 3 dny pfedem
-4
-3 (avien daviy ch 8.4.1
i - . . o zvySeni davky chloru,
f Pfipravenost na odstavku (stavebni, materidlova, ...) Posledni rozbory kde je to mozné)
. Odstavka - manipulace, pfepojeni radu a piipojek, resp. dozor nad prepojenim fadu a
0* Soucinnost s provozovatelem (SCVK), pfepojovani pfipojek | pipojek (na zakladé rozhodnuti manaZzera provozu vodovodu), proplach celych 841
odstavenych useki, nasledny odbér vzork( a kontrola kvality vody na siti
1
> Rozbory
* Provadéni odstavek se z provoznich diivodli doporucuje planovat v terminu utery - ¢tvrtek
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TP030024 Osek, Hrdlovska 641-647- rekonstrukce vodovodu

Harmonogram C - Provizorni vodovod (K-NZV)

(1(-1?:;3"" Zhotovitel Provozovatel (SCVK) S.06.20.D

-20 Oznameni terminu a planu odstavek
-19 8.

-18

a7 Vyhodnoceni planu odstavky (vE. vypousténi pouzité vody)

-16

-15 Informace odbératellim o planované odstavce

14

-13

-12

-11

-10

9 Tlakova zkouska

Pripravenost na odstavku (stavebni, Informace pro laboratof (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzorkd min. 3 dny pfedem

materialova, ...) (dle rozhodnuti manazera provozu)

Odstavka - manipulace, proplach K-NZV vodou s obsahem chloru cca 0,5 mg/l, proplach 2-3 nasobkem
objemu K-NZV, napojeni K-NZV a pfipojek resp. dozor nad napojenim K-NZV a pfipojek (na zakladé 8.5
rozhodnuti manaZzera provozu vodovoda), nasledny odbér vzork( a kontrola kvality vody na siti

Souginnost s provozovatelem (SCVK),
prepojovani pfipojek

1

Rozbory vody

2
* Provadéni odstavek se z provoznich divodi doporucuje planovat v terminu dtery - étvrtek

e e —
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