
	DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„„Domov pro seniory Lukov u Zlína - řešení dvorního parteru““

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů




1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údajestavby:
1.1. Objednatel
:
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace

Sídlo
:
Hradská 82, 76317 Lukov u Zlína
Statutární orgán
:
Ing. Michaela Procházková, ředitelka

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Ing. Michaela Procházková, ředitelka
b) ve věcech technických
:
Ing. Viktor Dynka
IČ
:
708 50 941
Bankovní ústav
:
Komerční Banka a.s.

Číslo účtu
:
27-1924600297/0100

Tel. / Fax
:


E-mail
:


1.2. Zhotovitel

          :
   PROVING s.r.o.
Sídlo
:
Poštovní 480, 768 24 Hulín
Statutární orgán
:
Ing. Zbyněk Schaffer
Zapsán v obchodním rejstříku
:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39813 

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
 Ing. Zbyněk Schaffer
b) ve věcech technických
:
Ing. Jiří Schaffer
IČ
:
26244888
DIČ
:
CZ26244888
Bankovní ústav
:
RaiffeisenBank, a.s.
Číslo účtu
:
2624488808/5500 

Tel. / Fax
:


E-mail
:

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.3, ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 08. 2019 (dále jen „SoD“) na zhotovení stavby na akci:
„Domov pro seniory Lukov u Zlína - řešení dvorního parteru“
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č.3 je změna předmětu díla, která spočívá v provedení :


· Odstranění a likvidace  původního zemního teplovodního rozvodu v kolizi s SO05 

· Zemní práce, nepřesnosti výkazu výměr zadávací dokumentace  SO 05
· Záměna provedení části zpevněné plochy SO 05 

Podrobnější popis těchto změn je uveden ve Změnovém listu č.2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.3. Důvodem pro přijetí tohoto dodatku smluvními stranami je změna ceny díla z SoD vč. dodatku č.1 tj.  částka ve výši 5 455 381,00,- Kč (bez DPH), která se v souvislosti se Změnovým listem č. 2:
zvyšuje o více práce ve výši   256 013,88 Kč (bez DPH) a 

snižuje o méně práce ve výši 43 953,- Kč (bez DPH), tedy
celková cena díla se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č.2, o částku 
212 060,88 Kč (bez DPH) na celkovou částku 5 667 441,88 Kč (bez DPH).
Kopie Změnového listu č.2 se stává nedílnou součástí tohoto dodatku k SoD.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1.
Článek 2., odstavec 2.2 se doplňuje z důvodů výše uvedených o text, který zní:

· Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č.2, 
4. ZMĚNA CENY DÍLA
4.1.  Článek 4. odstavec 3.8. SoD se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

5 667 441,88 Kč (bez DPH)
(slovy: pětmilionůčtyřistapadesátpěttisícetřistaosmdesátjednakorunačeská)
850 116,28 Kč (DPH 15 %)
   6 517 558,16 Kč (včetně DPH)
(slovy: šestmilionůdvastasedmdesáttřitisícešestsetosmdesátosmkorunčeskýchpatnácthaléřů)
5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
5.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
5.2. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5.3. Dodatek č.2 SoD se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 stejnopis a objednatel obdrží 3 stejnopisy.

5.4. Přílohy:
5.4.1. Příloha č. 4 SOD -  Změnový list č. 2
Objednatel: 






 Zhotovitel:
V  Lukově  dne
 12. 3. 2020                                                           V Hulíně dne  12. 3. 2020
………………………………………



…………………………………………

Ing. Michaela Procházková, ředitelka



Ing. Zbyněk Schaffer
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace

PROVING s.r.o.
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