Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle občanského zákoníku v platném znění
1.
Smluvní strany   
1.1.
objednatel:


Město Litovel





nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

zastoupené:


Viktor Kohout (starosta)

IČ:



00299138


osoby oprávněné jednat:

Viktor Kohout (starosta)






Miroslav Skácel (vedoucí odboru MHaSI)
                                                                       Martin Kopečný (pracovník odboru MHaSI)


bankovní spojení:


Komerční banka a.s.

číslo účtu:  


19-3620811/0100

(dále jen „objednatel“)
1.2.
zhotovitel:  


ASET studio, s.r.o.





Tovární 41, 779 00 Olomouc

zastoupené:


Ing. Jan Turek (jednatel)

IČ:



29459346

osoby oprávněné jednat: 

Ing. Jan Turek (jednatel) 






Ing. arch. Stanislav Srnec (jednatel) 


bankovní spojení:


Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:  


256032719/0300

(dále jen „zhotovitel“)
2.
Předmět dodatku
2.1.
Úprava rozsahu projekčních prací a inženýrské činnosti na akci 
„Tenisový areál, Litovel - Komárov“
3.
Úprava rozsahu a obsahu předmětu plnění
3.1.
Při projednávání úprav DPS oproti DSP s objednatelem a stavebním úřadem, vzhledem ke změně pozice a výškové úrovně zrealizovaných tenisových kurtů, vzešla nutnost zpracovat projektovou dokumentaci změny stavby a zajistit povolení změny stavby před jejím dokončením.
3.2.
Specifikace rozšíření obsahu projekčních prací a inž. činnosti:
· zpracování projektové dokumentace změny stavby před dokončením
· zajištění stanovisek dotčených orgánů
· zajištění povolení změny stavby před jejím dokončením
4.
Termíny  
4.1.
Zpracování projektové dokumentace změny stavby bude probíhat souběžně s původně dohodnutou dokumentací pro provádění stavby, termín dokončení obou dokumentací do 28.2.2020.
4.2.
V průběhu ledna 2020 bude zahájena inž. činnost - zajišťování stanovisek ke změně stavby před dokončením, aby nejpozději 2.3.2020 bylo možno podat žádost o povolení změny stavby před dokončením s kompletní dokladovou částí.
5.
Cena za dílo a platební podmínky
5.1.
Cena se navyšuje o 20.000 Kč za projektovou dokumentaci změny stavby před dokončením a 20.000 Kč za inž. činnost. Celková cena je tedy 190.000 Kč.
5.2.
Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.
5.3.
Cena za projektové dokumentace ve výši 170.000 Kč bude fakturována při jejich předání. Cena 20.000 Kč za inž. činnost bude fakturována po zajištění povolení změny stavby před dokončením.
6.
Všeobecná ujednání
6.1.
Veškerá další, tímto dodatkem výslovně nezměněná, ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti.
6.2.   
Tento dodatek č. 1 smlouvy je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
9.5.
Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
9.6.
Dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 byl schválen na zasedání Rady města Litovel, konaném 30.1.2020.

V Litovli dne ………....…..............  
           

V Olomouci dne …................................

Objednatel : ………..……………….              

Zhotovitel : …………………………….
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