
Smlouva o dílo č. 1900456/4100055232
ID VZ: 1900456
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále též jen „smlouva“)
Smluvní strany:

DXC Technology Czech Republic s.r.o.
se sídlem:

Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4
kterou zastupuje:
Ing. Bedřich Max Luft 
Bankovní spojení:
ČSOB a. s.
č. ú:

XXXXXXXXXXX
IČO:


052 11 131
DIČ:


CZ05211131
Zapsána v obchodním rejstříku, Městský soud Praha, oddíl C, vložka 260080

(dále jen „Zhotovitel" nebo „DXC“)

a

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem:

Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
kterou zastupuje:
Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR,

Bankovní spojení:

Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXX
IČO:


411 97 518

DIČ:


CZ41197518
Zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Objednatel“ nebo „VZP ČR nebo „VZP“)

(jednotlivě též „smluvní strana“ a společně též „smluvní strany“)

Preambule
1. Z důvodu potřeby provedení nezbytných změn v „Centralizované výdajové části“ (CVC) informačního systému Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „IS VZP ČR“), která je součástí tzv. Základního informačního systému (dále jen „ZIS“), vzniklé v důsledku nových podmínek pro úhradu hrazených služeb stanovených vyhláškou č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 a úhradových dodatků s PZS a programem VZP Plus, byl Zhotovitel Objednatelem vyzván podle § 67 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a z důvodu dle § 63 odst. 3 písm. c) ZZVZ k jednání a podání nabídky na veřejnou zakázku ID VZ: 1900456 „Zajištění vyúčtování hrazených služeb, bonifikací a regulací za rok 2020“, zadávanou dle § 63 a násl. ZZVZ v jednacím řízení bez uveřejnění, které bylo zahájeno dne 27.11.2019 odesláním Výzvy k jednání Zhotoviteli. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku předmětného vedeného zadávacího řízení.
2. Smluvní strany konstatují, že k aplikacím (ASW) dále v této smlouvě uvedeným, jichž se také plnění podle této smlouvy týká, a které jsou součástí ZIS, se původně jako vykonavatel autorových majetkových práv podle § 58 odst. 1 autorského zákona prohlašovala společnost HEWLETT-PACKARD s.r.o., IČO 170 48 851 (dále jen „společnost HPE“), pod jejímž jménem také byly na základě příslušných smluv s VZP ČR předmětné aplikace vyvíjeny a postupně rozvíjeny.
3. V souvislosti s odštěpením části jmění společnosti HPE a sloučením takto odštěpené části jmění se Zhotovitelem (viz zápis v obchodním rejstříku, Městský soud Praha, oddíl C, vložka 260080) též v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 autorského zákona, tj. se svolením autora / autorů, došlo od 1. 1. 2017 k postoupení výkonu předmětných autorových majetkových práv společností HPE Zhotoviteli, který byl v době odštěpení v obchodním rejstříku zapsán pod obchodní firmou IT Enterprise Services Czechia, s.r.o.
4. Postoupení výkonu autorových majetkových práv k ZIS a tedy i aplikacím, jichž se plnění dle této smlouvy týká, společností HPE Zhotoviteli, je dokládáno i Prohlášením společností HEWLETT-PACKARD s.r.o. a IT Enterprise Services Czechia, s.r.o. ze dne 3. 4. 2017.

5. Dle zápisu v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, v oddílu C, vložce 260080 byla s účinností od 1. 8. 2018 provedena změna obchodní firmy a sídla společnosti IT Enterprise Services Czechia, s.r.o., se sídlem Za Brumlovkou 1559/5, Michle, 140 00 Praha 4 na DXC Technology Czech Republic s.r.o., se sídlem Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4. 
6. V souvislosti s prohlášením uvedeným v odst. 2., 3., 4. a 5. této Preambule pak Zhotovitel dále prohlašuje, že je stále výlučným vykonavatelem autorových majetkových práv k předmětným aplikacím a že také z toho důvodu má veškeré oprávnění plnění podle této smlouvy Objednateli poskytnout.
7. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k předmětné veřejné zakázce. 

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem a cílem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést podle požadavků Objednatele a za podmínek specifikovaných v této smlouvě pro Objednatele práce, tj. úpravu a vývoj jeho aplikačního software – „ASW“ (nebo „aplikace“ nebo „komponenta“), který je součástí IS VZP ČR (ZIS) a související služby, to vše za účelem stanoveným v Preambuli této smlouvy, tedy provést dílo, jehož podrobná specifikace je uvedena v čl. II. této smlouvy a v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy nebo vyplyne ze Změnového řízení realizovaného dle čl. III., odst. 13. této smlouvy (dále vše též „Dílo“ nebo „projekt“). 
2. Objednatel se zavazuje za řádně provedené plnění podle této smlouvy zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a za podmínek uvedených v čl. V. této smlouvy.

Článek II. Specifikace předmětu plnění

1. Předmět plnění vychází z požadavků Objednatele na úpravu a doplnění ASW, z celkové orientace Zhotovitele v aplikačním prostředí IS VZP ČR (tj. ASW, ke kterému je vykonavatelem autorových majetkových práv a jemuž zajišťuje aplikační podporu), v němž bude ASW upravený nebo vytvořený podle této smlouvy provozován.
2. Předmětem plnění je provedení nezbytných úprav a změn základního informačního systému VZP ČR (dále jen „ZIS“), resp. jeho aplikací CVC (Centralizovaná výdajová část) za účelem rozšíření stávajících funkcionalit aplikací výdajové části IS VZP ČR pro potřeby vyúčtování, bonifikací a regulací poskytovatelům zdravotních služeb, v souladu s vyhláškou č. č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020, v souladu s úhradovými dodatky smluv s poskytovateli zdravotních služeb a v souladu s bonifikačním programem VZP Plus, včetně souvisejících integračních služeb (tj. programové řešení příslušného propojení aplikací ZIS a dalšího ASW v rámci IS VZP ČR, kde mají úpravy CVC dopad – IPF, FINANCE, BAM) a dále potřebné úpravy těchto aplikací pro podporu konsolidace procesů vyúčtování tak, aby VZP ČR mohla zajistit finanční vypořádání ve smluvních a vyhláškových termínech. 

2.1. Jedná se zejména o úpravy v rámci CVC, zejména níže uvedených úloh (částí), které jsou součástí aplikace CVON a CVOFF:
a)
Úpravy úlohy BRUPP zejména pro poskytovatele ambulantních služeb (Bonifikace, regulace a úhrady poskytovatelům péče) pro rok 2020. Jedná se o úpravy úlohy BRUPP dle aktuálních úhradových vyhlášek, která umožní v interakci s úlohami Oceňování, Přecenění, NRP, OCV a Podklady zpracování úhrad a regulací u několika desítek NS/VF, tj. u více než 15 tisíc poskytovatelů zdravotních služeb (dále též jen „PZS“) za rok 2020.

b)
Úpravy úloh pro PLS - lůžková zařízení (Podkladové úlohy, VYNEMO, VYNAP a NEMREM) dle aktuálních úhradových vyhlášek pro vyúčtování lůžkových PZS za rok 2020.

c)
Společné úpravy v aplikaci CVOFF/CVON a v souvisejících komponentách (FINANCE, BAM) pro zlepšení efektivity testování, zpracování a vyhodnocování podkladů k vyúčtování hrazených služeb.
d)
Společné úpravy CVON a FINANCE pro zpracování posmrtných věcných dávek k přeúčtování do EU a změny v souvislosti s přeceněním zpětných změn druhu pojištění.
Výčet předmětných úprav je uveden v Příloze č. 1 (kapitole 2.) této Smlouvy (dále vše společně též jen „úpravy aplikací“ nebo jednotlivě „úprava aplikace“). 
2. 2.
Příslušné úpravy jednotlivých aplikací uvedených v odst. 2.1., pod písmeny a) – d) tohoto článku a souvisejících konfigurací budou realizovány v rámci jednotlivých Etap I – V (viz čl. III., odst. 12. této smlouvy).
2. 3.
a) Aplikace, jejichž úprava je předmětem plnění této smlouvy, budou upraveny tak, že nebudou měněny jejich integrační vazby vůči navazujícím aplikacím či komponentám IS VZP, s výjimkou případu, kdy změna integrační vazby sama je součástí realizace Díla. V rámci realizace Díla budou měněny pouze ty integrační vazby, jejichž změna je požadována Objednatelem a je součástí plnění podle této smlouvy. Všechny změny integračních vazeb realizované v rámci Díla budou popsány v příslušném Analytickém projektu. Analýza případných dopadů těchto změn do částí IS VZP ČR, jejichž úprava není součástí plnění podle této smlouvy, je věcí Objednatele. 

b) Funkčnost ostatních integračních vazeb upravovaných komponent, jejichž změna není součástí plnění podle této smlouvy, bude zachována. Pokud realizací Díla dojde k narušení funkčnosti těchto integračních vazeb, bude tato funkčnost obnovena na náklady Zhotovitele v rámci realizace Díla. Pokud bude toto narušení zjištěno až po provedení Díla, bude funkčnost obnovena vždy na náklady Zhotovitele v rámci kterékoliv záruky dohodnuté touto smlouvou, příslušná záruka tím nebude nijak narušena a bude se vztahovat i na provedenou obnovu funkčnosti. 
3. Dílo zahrnuje zejména analýzu/analýzy (Analytický projekt / Analytické projekty), úpravu programových kódů a vytvoření upgrade stávajícího předmětného programového vybavení (aplikací), instalační postupy pro instalaci upgrade programového vybavení, včetně příslušných dokumentací, dodávku instalačních balíčků, zaškolení klíčových uživatelů a administrátorů v rámci provedených úprav, předání zdrojových kódů a podporu v průběhu UAT a jednotlivých pilotních provozů vždy v trvání 1 měsíce pro předávané aplikace (upgrade) a dotčené funkcionality aplikací a systémů ve VZP ČR dle harmonogramu uvedeného v čl. III., odst. 12. této smlouvy. 
Při realizaci plnění dle této smlouvy nezasáhne Zhotovitel do zdrojových kódů software třetích osob, zasáhne pouze do zdrojových kódů aplikací, které jím byly vytvořeny pro VZP ČR na základě příslušných smluv (resp. k nimž vykonává autorova majetková práva).
4. Součástí Díla je vytvoření dokumentace v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy, a to v následujícím rozsahu: 

A.
popis navrženého řešení s popisem architektury řešení (tj. Analytický projekt/ Analytické projekty), výchozí i revidovaný (k tomu viz čl. III. odst. 12.6); 
B.
instalační manuály/průvodky včetně přesného detailního popisu všech kroků; 
C. 
doplnění uživatelských příruček upravovaných komponent na aktuální stav; 
D. 
doplnění administrátorských příruček upravovaných komponent na aktuální stav;
E. 
datový model upravovaných komponent v případě změny;
F. 
aktualizace a doplnění dokumentace upravovaných komponent a služeb IPF (včetně aplikace Evidence služeb) v případě změny;
G. 
aktuální zdrojové kódy programových modulů upravovaných komponent.
5. Výše uvedenou dokumentaci musí Zhotovitel předat v českém jazyce takto:

a) dokumentaci dle písm. A – „výchozí“ v Etapě I / „revidovanou“ v Etapě V,
b) dokumentaci dle písm. B při předání každého upgrade, 
c) dokumentaci dle písm. C a D vždy nejpozději s předáním příslušného upgrade pro UAT (Etapa III), a to ve formátu pdf nebo formátech kompatibilních s MS Office. Předání této dokumentace je podmínkou zahájení příslušného UAT. Pokud dojde v rámci Etap UAT a pilotního provozu (Etapy III a IV) ke změnám dodávané funkcionality dohodnutým v rámci řízení projektu, bude příslušná úprava v dokumentaci provedena Zhotovitelem během vypořádání připomínek uvedených v Akceptačních protokolech o akceptaci jednotlivých dílčích plnění v rámci příslušných Etap III a IV,
d) dokumentace dle písm. E, F, G bude předána do akceptace příslušného pilotního provozu v Etapě IV. 
O předání veškeré dokumentace budou pořízeny předávací protokoly.
6. Podrobná specifikace předmětu plnění dle této smlouvy je obsahem Přílohy č. 1 této smlouvy.
Článek III. Doba, způsob a místo plnění.
1. Doba plnění: 

a) Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo jako celek řádně a včas, a to s termínem provedení Díla jako celku (termín Akceptace Díla jako celku) uvedeném ve Věcném a časovém harmonogramu plnění (viz čl. III., odst. 12. této smlouvy), případně Aktualizovaném harmonogramu plnění, tj. upraveném či měněném (aktualizovaném) v souladu s ustanovením čl. III. odst. 12.2. až 12.5.této smlouvy.
b) Při dodržení podmínek a postupu stanoveného v čl. III., odst. 12.2. až 12.5. této smlouvy lze v rámci řízení projektu termín provedení Díla jako celku prodloužit, maximálně však na 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
c) Ustanovením uvedeným pod písm. a) a b) tohoto odstavce není dotčena možnost postupu dle čl. XIV., odst. 2. této smlouvy. 

2. Pro provedení Díla budou v přiměřené míře použity „Standardy a podmínky dodávek IS VZP ČR" verze 5.6, které tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále též jen „Standardy“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak. V případě, že jde o úpravu/doplnění stávajících funkcionalit, nebude proveden redesign úlohy dle uvedených Standardů.
3. Jednotlivé Etapy I – V jsou „dílčími plněními“ v rámci Díla jako celku, každá Etapa pak obsahuje vlastní „jednotlivá dílčí plnění“ (tj. i případně provedené Změny v rámci Změnového řízení); součástí Etapy V je akceptace Díla jako celku. Jednotlivá dílčí plnění obsažená v rámci Etap jsou v této smlouvě označována též jako „etapy“ nebo „E“.
4. Provedení (akceptace) „jednotlivých dílčích plnění“ v rámci Etap I – V a rovněž provedení těchto Etap bude vždy potvrzeno podpisem příslušného Akceptačního protokolu / Předávacího protokolu pověřenými osobami smluvních stran (viz čl. XIV., odst. 6. této smlouvy).

5. Dílo jako celek bude považováno za provedené dnem podpisu Akceptačního protokolu o akceptaci Díla jako celku pověřenými osobami smluvních stran (v Etapě V), to za předpokladu podpisu Akceptačních protokolů o akceptaci všech „jednotlivých dílčích plnění“ v předchozích Etapách (včetně případně Změn provedených v rámci Změnového řízení), o akceptaci všech předchozích Etap a o akceptaci revidovaných Analytických projektů (dle čl. III., odst. 12. 1.) v Etapě V pověřenými osobami smluvních stran.
6. Podepsané Předávací / Akceptační protokoly / Akceptační protokol o akceptaci Díla jako celku budou podkladem pro fakturaci dle čl. V. této smlouvy.

7. Akceptačním kritériem pro Analytický projekt se rozumí jeho soulad s Přílohou č. 1 této smlouvy a dohodnutými a formálně odsouhlasenými specifikacemi na analytických workshopech v rámci řízení projektu.

8. Akceptační kritéria pro další „jednotlivá dílčí plnění“ jsou uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

9. Akceptační procedura v každé Etapě bude probíhat podle následujících pravidel:

a) Zhotovitel bude předkládat dílčí plnění nebo Dílo jako celek podle harmonogramu dohodnutého touto smlouvou k odsouhlasení (akceptaci), resp. k připomínkám Objednatele, které budou vypořádány Zhotovitelem v průběhu Akceptačního období.
b) Akceptační období: 
ba) 
pro akceptaci Analytického projektu
začíná předáním výchozí verze dokumentu a trvá v maximální celkové délce podle harmonogramu v čl. III. odst. 12. této smlouvy, 
bb)
pro akceptaci UAT 

začíná provedením UAT a současně předáním seznamu chyb z UAT, který obsahuje neuzavřené chyby z evidence v Mantis předané Zhotoviteli k vypořádání (dále též jen „akceptační seznam chyb z UAT“) a trvá v maximální celkové délce podle harmonogramu v čl. III. odst. 12. této smlouvy, 
bc)
pro akceptaci pilotního provozu 

začíná provedením pilotního provozu a současně předáním akceptačního seznamu chyb z pilotního provozu k vypořádání Zhotoviteli a trvá v maximální celkové délce podle harmonogramu v čl. III. odst. 12. této smlouvy. Akceptační seznam chyb obsahuje neuzavřené chyby z evidence v Mantis nebo Service Desk předané na Zhotovitele. 
bd)
pro akceptaci Revize Analytického projektu 
začíná předáním upravené verze dokumentu (revidovaný AP) a trvá v maximální celkové délce podle harmonogramu v čl. III odst. 12. této smlouvy.
c) Objednatel je povinen do konce akceptačního období provést buďto akceptaci předaného dílčího plnění/ Díla jako celku formou podpisu příslušného Akceptačního protokolu (bez připomínek nebo s připomínkami) nebo akceptaci odmítnout a v příslušném Akceptačním protokolu uvést výčet nesplněných dohodnutých akceptačních kritérií, pro které příslušné dílčí plnění / Dílo jako celek neakceptuje.
d) Pokud dojde k akceptaci s připomínkami, je příslušné dílčí plnění/ Dílo jako celek považováno za akceptované (tj. provedené) a připomínky jsou uvedeny v příslušném Akceptačním protokolu včetně dohodnutého termínu a způsobu odstranění připomínek / nedostatků/chyb. Není-li dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen zjištěné připomínky odstranit (vypořádat) do 15 pracovních dnů od podpisu příslušného Akceptačního protokolu. O úspěšném odstranění (vypořádání) veškerých připomínek bude sepsán Protokol o odstranění (vypořádání) připomínek, který podepíší pověřené osoby Objednatele i Zhotovitele. Včasná akceptace s připomínkami se nepovažuje za prodlení s plněním příslušného dílčího plnění / Díla jako celku a Zhotoviteli dává právo fakturovat dle pravidel dohodnutých v této smlouvě.

e) Objednatel může akceptaci dílčích plnění odmítnout v případě, že předávané dílčí plnění nesplňuje akceptační kritéria. Objednatel může akceptaci Díla jako celku odmítnout v případě, že nebyly odstraněny (vypořádány) všechny připomínky z předcházejících akceptačních protokolů a dále v případě, že Dílo jako celek vykazuje závady / nedostatky / chyby, které znemožňují a brání jeho provozování k účelu sjednanému v této smlouvě nebo není splněna podmínka dle čl. III., odst. 5. této smlouvy. Pokud má odmítnutí akceptace důsledky v prodlení s provedením dílčího plnění / Díla jako celku, má Objednatel právo aplikovat sankce z důvodu prodlení podle této smlouvy a fakturační lhůty začínají běžet vždy až od akceptace příslušného dílčího plnění / Díla jako celku, to vše, pokud touto smlouvou není stanoveno jinak. 
f)  
V případě, že akceptace dílčího plnění / Díla jako celku byla provedena s připomínkami Objednatele, je Zhotovitel povinen odstranit (vypořádat) připomínky v termínech dohodnutých v rámci příslušného Akceptačního protokolu nebo nejsou-li termíny dohodnuty, pak v termínu stanoveném touto smlouvou (srov. písm. d)). 

g) Od takto stanovených pravidel Akceptační procedury se mohou smluvní strany odchýlit, a to pokud je tak v těchto pravidlech stanoveno nebo na základě existence odlišného ujednání uvedeného v této smlouvě. 

10. Zaškolení administrátorů a uživatelů proběhne formou workshopů vždy v rámci zahájení UAT u „jednotlivých dílčích plnění“ uvedených čl. II., odst. 2. 1., písm. a) - d) této smlouvy, vždy v celkovém rozsahu do jednoho pracovního dne. 
11. Místem plnění Zhotovitele je Ústředí VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3.

12. Věcný a časový harmonogram plnění (v této smlouvě též jen „harmonogram“ nebo „Harmonogram“):
	Etapa
	Dílčí plnění
	Realizace plnění
	Doba dílčích plnění/ Díla jako celku

	
	
	
	

	Etapa 0 – Zahájení plnění
	E0
	Start prací
	Plnění bude zahájeno do 2 pracovních dnů (dále jen „PD“) od účinnosti této smlouvy. 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Etapa I - Analytický projekt
	E 1. 1. – CVC CVON + RPP
	Předání první verze AP
	Do 46 PD  od zahájení plnění E0

	
	
	Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS
	Do 11 PD od předání první verze AP

	
	
	Předání výchozí verze AP a TS
	Do 3 PD od workshopu nad první verzí AP

	
	
	Akceptační období
	Do 14 PD od předání výchozí verze AP E1.1

	
	
	(do 5 PD připomínky; do 4 PD zapracování připomínek)
	

	
	
	Akceptace dokumentu
	Do 74 PD od zahájení plnění E0

	
	E 1. 2. – EU
	Předání první verze AP a TS
	Do 26 PD od předání první verze AP CVON

	
	
	Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS
	Do 11 PD od předání první verze AP

	
	
	Předání výchozí verze AP a TS
	Do 3 PD od workshopu nad první verzí AP

	
	
	Akceptační období
	Do 14 PD od předání výchozí verze AP E1.2

	
	
	(do 5 PD připomínky; do 4 PD zapracování připomínek)
	

	
	
	Akceptace dokumentu
	Do 54 PD od zahájení E1.2 (E1.2 je zahájena předáním první verze AP CVON+ RPP)

	
	E1.3 CVC CVOFF 
	Předání první verze AP
	Do 24 PD po zahájení E0

	
	
	Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS
	Do 11 PD od předání první verze AP

	
	
	Předání výchozí verze AP a TS
	Do 3 PD od workshopu nad první verzí AP

	
	
	Akceptační období
	Do 14 PD od předání výchozí verze AP E1.3

	
	
	(do 5 PD připomínky; do 4 PD zapracování připomínek)
	

	
	
	Akceptace dokumentu
	Do 52 PD od zahájení E0

	
	E1.4 BRUPP
	Předání první verze AP
	Do 26 PD od předání první verze AP CVOFF

	
	
	Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS
	Do 11 PD od předání první verze AP

	
	
	Předání výchozí verze AP a TS
	Do 4 PD od workshopu nad první verzí AP

	
	
	Akceptační období
	Do 14 PD od předání výchozí verze AP E1.4

	
	
	(do 5 PD připomínky; do 4 PD zapracování připomínek)
	

	
	
	Akceptace dokumentu
	Do 55 PD od zahájení E1.4 (E1.4 je zahájena předáním první verze AP CVOFF)

	
	E1.5.– PODKLADY + NEMREM
	Předání první verze AP
	Do 25 PD po zahájení E0

	
	
	Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS
	Do 11 PD od předání první verze AP

	
	
	Předání výchozí verze AP a TS
	Do 5 PD od workshopu nad první verzí AP

	
	
	Akceptační období
	Do 14 PD od předání výchozí verze AP E1.3

	
	
	(do 5 PD připomínky; do 4 PD zapracování připomínek)
	

	
	
	Akceptace dokumentu
	Do 55 PD od zahájení E0

	
	E1.6 - VYNEMO + VYNAP
	Předání první verze AP
	Do 43 PD od předání první verze AP Podklady + Nemrem (přičemž práce budou započaty 12 PD po předání 1. verze AP Podklady + Nemrem)

	
	
	Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS
	Do 11 PD od předání první verze AP

	
	
	Předání výchozí verze AP a TS
	Do 5 PD od workshopu nad první verzí AP

	
	
	Akceptační období
	Do 19 PD od předání výchozí verze AP E1.6

	
	
	(do 10 PD připomínky; do 4 PD zapracování připomínek)
	

	
	
	Akceptace dokumentu
	Do 66 PD od zahájení E1.6 (E1.6 je zahájena předáním první verze AP Podklady + Nemrem)

	Akceptací posledního analytického projektu je současně akceptována Etapa I

	Etapa II – vývoj úprav ASW
	E 2. 1. – CVC CVON + RPP
	Zahájení E2.1
	Po akceptaci E1.1

	
	
	Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem
	Do 5 PD od akceptace E 1.1

	
	
	Posouzení a zapracování připomínek k TS Zhotovitelem
	Do 4 PD od předání konsolidovaných připomínek 

	
	
	Schválení TS Objednatelem
	Do 5 PD od předání upravených TS

	
	
	Vytvoření upgrade a předání E2.1 k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků
	Do 76 PD od zahájení E 2.1 za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT

	
	E 2. 2. – EU
	Zahájení E2.2
	Po akceptaci E1.2

	
	
	Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem
	Do 13 PD od akceptace E 1.2 

	
	
	Posouzení a zapracování připomínek k TS Zhotovitelem
	Do 4 PD od předání konsolidovaných připomínek 

	
	
	Schválení TS Objednatelem
	Do 5 PD od předání upravených TS

	
	
	Vytvoření upgrade a předání k instalaci EU.3 pro UAT ve formě instalačních balíčků
	Do 33 PD od zahájení E 2.2 za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT

	
	
	Vytvoření upgrade a předání k instalaci EU.2+EU.4 pro UAT ve formě instalačních balíčků
	Do 80 PD od zahájení E 2.2 za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT

	
	E2.3 CVC CVOFF
	Zahájení E2.3
	Po akceptaci E1.3

	
	
	Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem
	Do 5 PD od akceptace E 1.3

	
	
	Posouzení a zapracování připomínek k TS Zhotovitelem
	Do 4 PD od předání konsolidovaných připomínek 

	
	
	Schválení TS Objednatelem
	Do 5 PD od předání upravených TS

	
	
	Vytvoření upgrade a předání E2.3 k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků
	Do 37 PD od zahájení E 2.3 za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT 

	
	E2.4 BRUPP
	Zahájení E2.4
	Po akceptaci E1.4

	
	
	Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem
	Do 5 PD od akceptace E 1.4

	
	
	Posouzení a zapracování připomínek k TS Zhotovitelem
	Do 4 PD od předání konsolidovaných připomínek 

	
	
	Schválení TS Objednatelem
	Do 5 PD od předání upravených TS

	
	
	Vytvoření upgrade a předání E2.4 k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků
	Do 56 PD od zahájení E 2.4 za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT

	
	E2.5.– PODKLADY + NEMREM
	Zahájení E2.5
	Po akceptaci E1.5

	
	
	Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem
	Do 5 PD od akceptace E 1.5

	
	
	Posouzení a zapracování připomínek k TS Zhotovitelem
	Do 6 PD od předání konsolidovaných připomínek 

	
	
	Schválení TS Objednatelem
	Do 5 PD od předání upravených TS

	
	
	Vytvoření upgrade a předání E2.5 k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků
	Do 45 PD od zahájení E 2.5 za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT 

	
	E2.6 - VYNEMO + VYNAP
	Zahájení E2.6
	Po akceptaci E1.6

	
	
	Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem
	Do 5 PD od akceptace E 1.6

	
	
	Posouzení a zapracování připomínek k TS Zhotovitelem
	Do 6 PD od předání konsolidovaných připomínek 

	
	
	Schválení TS Objednatelem
	Do 5 PD od předání upravených TS

	
	
	Vytvoření upgrade a předání E2.6 k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků
	Do 45 PD od zahájení E 2.6 za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT

	Předáním posledního upgrade (poslední etapy) je současně předána i Etapa II.

	Etapa III - UAT
	E 3. 1. – CVC CVON + RPP
	Provedení instalace testovacího upgrade a zahájení UAT
	Do 5 PD od předání E2.1

	
	
	Provedení UAT
	Do 20 pd od zahájení UAT

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od provedení UAT

	
	
	Akceptace UAT
	Do 35 PD od zahájení E3.1

	
	E 3. 2. – EU
	Provedení instalace testovacího upgrade a zahájení UAT EU.3
	Do 5 PD od předání E2.2 EU.3

	
	
	Provedení UAT EU.3
	Do 20 pd od zahájení UAT EU.3

	
	
	Akceptační období EU.3
	Do 10 PD od provedení UAT EU.3

	
	
	Akceptace UAT EU.3
	Do 35 PD od zahájení E3.2

	
	
	Provedení instalace testovacího upgrade a zahájení UAT EU.2 a EU.4
	Do 5 PD od předání E2.2 EU.2 a EU.4

	
	
	Provedení UAT EU.2 a EU.4
	Do 20 pd od zahájení UAT EU.2 a EU.4

	
	
	Akceptační období EU.2 a EU.4
	Do 10 PD od provedení UAT EU.2 a EU.4

	
	
	Akceptace UAT EU.2 a EU.4
	Do 82 PD od zahájení E3.2 

	
	E3.3 CVC CVOFF
	Provedení instalace testovacího upgrade a zahájení UAT
	Do 5 PD od předání E2.3

	
	
	Provedení UAT
	Do 20 pd od zahájení UAT

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od provedení UAT

	
	
	Akceptace UAT
	Do 35 PD od zahájení E3.3

	
	E3.4 BRUPP
	Provedení instalace testovacího upgrade a zahájení UAT
	Do 5 PD od předání E2.4

	
	
	Provedení UAT
	Do 30 PD od zahájení UAT

	
	
	Akceptační období
	Do 9 PD od provedení UAT

	
	
	Akceptace UAT
	Do 44 PD od zahájení E3.4

	
	E3.5.– PODKLADY + NEMREM
	Provedení instalace testovacího upgrade a zahájení UAT
	Do 5 PD od předání E2.5

	
	
	Provedení UAT
	Do 20 pd od zahájení UAT

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od provedení UAT

	
	
	Akceptace UAT
	Do 35 PD od zahájení E3.5

	
	E3.6 - VYNEMO + VYNAP
	Provedení instalace testovacího upgrade a zahájení UAT
	Do 5 PD od předání E2.6

	
	
	Provedení UAT
	Do 20 pd od zahájení UAT

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od provedení UAT

	
	
	Akceptace UAT
	Do 35 PD od zahájení E3.6

	Akceptací posledního UAT je současně akceptována Etapa III.

	E IV - pilotní provoz
	E 4. 1. – CVC CVON + RPP
	Předání produkčního upgrade
	Do 1 pd od akceptace E3.1

	
	
	Zahájení pilotního provozu
	 Do 5 pd od převzetí produkčního upgrade

	
	
	Nasazení a zvýšená podpora při pilotním provozu
	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu 

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od provedení pilotního provozu

	
	
	 Akceptace pilotního provozu
	Do 36 PD od zahájení E4.1

	
	E 4. 2. – EU
	Předání produkčního upgrade EU.3
	Do 1 pd od akceptace E3.2 EU.3

	
	
	Zahájení pilotního provozu EU.3
	 Do 5 pd od převzetí produkčního upgrade EU.3

	
	
	Nasazení a zvýšená podpora při pilotním provozu EU.3
	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu EU.3

	
	
	Akceptační období EU.3
	Do 10 PD od provedení pilotního provozu EU.3

	
	
	 Akceptace pilotního provozu EU.3
	Do 36 PD od zahájení E4.2

	
	
	Předání produkčního upgrade EU.2 a EU.4
	Do 1 pd od akceptace E3.2 EU.2 a EU.4

	
	
	Zahájení pilotního provozu
	 Do 5 pd od převzetí produkčního upgrade EU.2 a EU.4

	
	
	Nasazení a zvýšená podpora při  pilotním provozu EU.2 a EU.4
	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu EU.2 a EU.4

	
	
	Akceptační období EU.2 a EU.4
	Do 10 PD od provedení pilotního provozu EU.2 a EU.4

	
	
	 Akceptace pilotního provozu EU.2 a EU.4
	Do 83 PD od zahájení E4.2

	
	E4.3 CVC CVOFF
	Předání produkčního upgrade
	Do 1 pd od akceptace E3.3

	
	
	Zahájení pilotního provozu
	 Do 5 pd od převzetí produkčního upgrade

	
	
	Nasazení a zvýšená podpora při pilotním provozu
	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu 

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od provedení pilotního provozu

	
	
	 Akceptace pilotního provozu
	Do 36 PD od zahájení E4.3

	
	E4.4 BRUPP
	Předání produkčního upgrade
	Do 1 pd od akceptace E3.4

	
	
	Zahájení pilotního provozu
	 Do 5 pd od převzetí produkčního upgrade

	
	
	Nasazení a zvýšená podpora při pilotním provozu
	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu 

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od provedení pilotního provozu

	
	
	 Akceptace pilotního provozu
	Do 36 PD od zahájení E4.4

	
	E4.5.– PODKLADY + NEMREM
	Předání produkčního upgrade
	Do 2 pd od akceptace E3.5

	
	
	Zahájení pilotního provozu
	 Do 5 pd od převzetí produkčního upgrade

	
	
	Nasazení a zvýšená podpora při pilotním provozu
	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu 

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od provedení pilotního provozu

	
	
	 Akceptace pilotního provozu
	Do 37 PD od zahájení E4.5

	
	E4.6 - VYNEMO + VYNAP
	Předání produkčního upgrade
	Do 2 pd od akceptace E3.6

	
	
	Zahájení pilotního provozu
	 Do 5 pd od převzetí produkčního upgrade

	
	
	Nasazení a zvýšená podpora při pilotním provozu
	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu 

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od provedení pilotního provozu

	
	
	 Akceptace pilotního provozu
	Do 37 PD od zahájení E4.6

	Akceptací posledního pilotního provozu je současně akceptována Etapa IV.

	Etapa V – Revize AP
	E 5. 1. – CVC CVON + RPP
	Revize Analytického projektu
	Do 4 PD od akceptace E4.1

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od předání revidovaného AP

	
	
	Akceptace revidovaného AP
	Do 14 PD od zahájení E5.1

	
	
	
	

	
	E 5. 2. – EU
	Revize Analytického projektu EU.3
	Do 4 PD od akceptace E4.2 EU.3

	
	
	Akceptační období EU.3
	Do 10 PD od předání revidovaného AP EU.3

	
	
	Akceptace revidovaného AP EU.3
	Do 14 PD od zahájení E5.2

	
	
	Revize Analytického projektu EU.2 a EU.4
	Do 4 PD od akceptace E4.2 EU.2 a EU.4

	
	
	Akceptační období EU.2 a EU.4
	Do 10 PD od předání revidovaného AP EU.2 a EU.4

	
	
	Akceptace revidovaného AP EU.2 a EU.4
	Do 61 PD od zahájení E5.2

	
	E5.3 CVC CVOFF 
	Revize Analytického projektu
	Do 4 PD od akceptace E4.3

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od předání revidovaného AP

	
	
	Akceptace revidovaného AP
	Do 14 PD od zahájení E5.3

	
	
	
	

	
	E5.4 BRUPP
	Revize Analytického projektu
	Do 3 PD od akceptace E4.4

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od předání revidovaného AP

	
	
	Akceptace revidovaného AP
	Do 13 PD od zahájení E5.4

	
	
	
	

	
	E5.5.– PODKLADY + NEMREM
	Revize Analytického projektu
	Do 6 PD od akceptace E4.5

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od předání revidovaného AP

	
	
	Akceptace revidovaného AP
	Do 16 PD od zahájení E5.5

	
	
	
	

	
	E5.6 - VYNEMO + VYNAP
	Revize Analytického projektu
	Do 6 PD od akceptace E4.6

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od předání revidovaného AP

	
	
	Akceptace revidovaného AP
	Do 16 PD od zahájení E5.6

	
	
	
	

	
	E 5.7 -  Dílo
	Akceptace Díla jako celku
	Po akceptaci posledního pilotního provozu a posledního revidovaného AP do 20 PD.

	
	
	Akceptace Díla jako celku
	Nejpozději do 14 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.


„
12.1. Poznámky k Harmonogramu: 
V rámci akceptačního období UAT si Zhotovitel vyhrazuje 1 PD po obdržení akceptačního seznamu chyb z UAT od Objednatele na administrativní kroky. 
EU (tj. EU2,3,4)“ jsou požadavky Objednatele podle kapitol 2, 3, 4 uvedených v Příloze TS č. 4 k Příloze č. 1 této Smlouvy.
12.2. Věcný a časový harmonogram plnění může být upravován a měněn (aktualizován) na úrovni řízení projektu (k tomu viz odst. 14. tohoto článku), a to zejména v návaznosti na průběh plnění a chybovosti během Etap UAT a pilotního provozu (viz podmínky dále v této smlouvě uvedené (odst. 12. 1.) a v závislosti na případných Změnách realizovaných v rámci Změnového řízení. 
12.3. Změna Harmonogramu plnění je možná pouze v případě, že s takovou změnou souhlasí obě smluvní strany. Příslušné změny musí být uvedeny v protokolu podepsaném vedoucími projektu a promítnuty do Harmonogramu plnění (v této smlouvě tzv. „Aktualizovaný harmonogram plnění“).

12.4. V případě, že v rámci změny Harmonogramu dojde ke změně termínů jednotlivých milníků a/nebo termínu provedení Díla jako celku, stane se Aktualizovaný harmonogram plnění vč. příslušného protokolu přílohou této smlouvy.

12.5. Při úpravách a změnách již Aktualizovaného harmonogramu plnění je postup smluvních stran shodný.

12.6. Popis způsobu plnění v jednotlivých Etapách
Vývoj úprav ASW

V průběhu vývoje BRUPP v rámci E 2.4., nejpozději do 20 PD od zahájení E2.4., poskytne Objednatel Zhotoviteli seznam vybraných Poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „PZS“) v jednotlivých sekcích BRUPP, pro které budou připraveny modelační výpočty (hodnoty klíčových ukazatelů a výsledků výpočtů). Zhotovitel předá Objednateli do konce E 2.4. k těmto PZS výsledky výpočtů z interního testu Zhotovitele. Pro upřesnění algoritmů a výsledků modelací budou v rámci řízení projektu dohodnuty formy konzultace za účelem dosažení 100% shody výsledků z interních testů Zhotovitele s interními výpočty Objednatele.
Funkční testy
Jedná se o testy, které slouží k otestování korektního chování jednotlivých součástí systému. Ověřují funkčnosti a úplnosti jednotlivých případů užití aplikace prostřednictvím uživatelského rozhraní. Funkční testy budou prováděny na definovaných testovacích scénářích (TS), které budou součástí Analytického projektu. Funkční testy provede Zhotovitel interně v rámci vývoje na vlastním testovacím prostředí a popsaném vzorku dat a úspěšné provedení zaprotokoluje do Protokolu o provedení funkčních testů, včetně zdokumentování konkrétních výsledků (tj. chyba / bez chyby) jednotlivě pro každý testovací scénář. Součástí Funkčních testů jsou také Integrační testy v rámci možností daných zvoleným prostředím – ověření, zda spolu jednotlivé upravované komponenty pracují, jak bylo požadováno. Předání protokolu o úspěšném provedení funkčních testů, včetně uvedeného zdokumentování, je podmínkou zahájení UAT.
UAT
Uživatelské akceptační testy – jedná se o testy prováděné Objednatelem, který ověří, že dodaná funkcionalita odpovídá specifikaci v příslušném Analytickém projektu (akceptačním kritériím).
Zahájení UAT
Příslušné UAT budou zahájeny do 5 PD od předání příslušného testovacího upgrade k instalaci v TVS (testovacím prostředí), případně od předání příslušné dokumentace k UAT (viz čl. II., odst. 5., písm. c)), případně od předání Protokolu o provedení funkčního testu (vč. dokumentace výsledků) na základě toho, která z těchto skutečností nastala později, přičemž v této době provede Objednatel nasazení příslušného upgrade v TVS a spuštění běhů jednotlivých úloh k ověření, zda úlohy jsou připraveny k zahájení UAT. Součástí bude i úvodní fáze kontrol prováděných stranou Objednatele zaměřených na úplnost veškerých funkcionalit požadovaných Objednatelem v rámci plnění dle této smlouvy. Pokud bude příslušný testovací upgrade k instalaci v TVS předán před termínem v Aktualizovaném harmonogramu (k tomu srov. odst. 12. tohoto článku), může Objednatel zahájit UAT nejpozději poslední den dle aktuálního harmonogramu. O této skutečnosti je Objednatel povinen informovat Zhotovitele do 2 PD.
V případě, že z důvodu chyby na straně Zhotovitele nastane problém s nasazením upgrade (případně některý ze spuštěných běhů jeho jednotlivých úloh z důvodu takové chyby skončí, nebo některá funkcionalita bude neúplná), prodlouží se lhůta pro zahájení UAT o dobu od ohlášení příslušné chyby Objednatelem Zhotoviteli do předání opraveného upgrade Zhotovitelem Objednateli; prodloužení lhůty pro zahájení UAT jde k tíži Zhotovitele.
Průběh UAT

V případě, že z důvodu chyby na straně Zhotovitele nastane problém s nasazením opravného upgrade k testování (případně některý ze spuštěných běhů jeho jednotlivých úloh z důvodu takové chyby skončí, nebo některá funkcionalita bude neúplná), prodlouží se lhůta pro ukončení UAT o dobu od ohlášení příslušné chyby Objednatelem Zhotoviteli do předání opraveného upgrade Zhotovitelem Objednateli; prodloužení lhůty pro ukončení UAT jde k tíži Zhotovitele.
Pilotní provoz
Představuje podporu provozu aplikace v produkčním prostředí. V průběhu pilotního provozu poskytne Zhotovitel zvýšenou podporu a odstraní případné nedostatky/chyby. Rozsah pilotního provozu spočívá v bezodkladném řešení incidentů Zhotovitelem, nahlášených pracovníky VZP ČR. Pilotní provoz je řízen na úrovni projektu (projektových vedoucích), kteří dohlížejí a kontrolují průběh pilotního provozu a nastavují komunikaci pro hlášení a evidenci incidentů. Zároveň stanovují prioritu hlášených incidentů a zajišťují vzájemnou součinnost při řešení problémů.
Zahájení pilotního provozu
Příslušný pilotní provoz bude zahájen po akceptaci UAT do 5 PD od předání příslušného produkčního upgrade k instalaci v produkčním prostředí, přičemž v této době provede Objednatel nasazení příslušného upgrade a spuštění běhů jednotlivých úloh k ověření, zda úlohy jsou připraveny k zahájení pilotního provozu. Součástí bude i úvodní fáze kontrol prováděných stranou Objednatele zaměřených na úplnost veškerých funkcionalit požadovaných Objednatelem v rámci plnění dle této smlouvy. 
V případě, že z důvodu chyby na straně Zhotovitele nastane problém s nasazením upgrade (případně některý ze spuštěných běhů jeho jednotlivých úloh z důvodu takové chyby skončí, nebo některá funkcionalita bude neúplná), prodlouží se lhůta pro zahájení pilotního provozu o dobu od ohlášení příslušné chyby Objednatelem Zhotoviteli do předání opraveného upgrade Zhotovitelem Objednateli; prodloužení lhůty pro zahájení pilotního provozu jde k tíži Zhotovitele.
Revize Analytických projektů a další dokumentace 
Před akceptací Díla jako celku bude provedena revize všech Analytických projektů (AP). Touto revizí budou do AP zapracovány všechny nesrovnalosti a rozdíly mezi akceptovanými výchozími AP a výslednou dodanou funkcionalitou (upgrade), ke kterým došlo v průběhu Etapy III a Etapy IV v důsledku změn funkcionality dohodnutých v rámci řízení projektu. Tyto revidované AP budou v nové verzi akceptovány (akceptační kritéria viz Příloha č. 1 této smlouvy).
Na aktuální stav budou revidovány a doplněny také uživatelské a administrátorské dokumentace (dle čl. II., odst. 4., písm. C, D) dodané před zahájením příslušných UAT, pokud v průběhu příslušných jednotlivých dílčích UAT a pilotních provozů v rámci příslušných Etap (Etapy III a IV) dojde ke změnám dodávané funkcionality dohodnutým v rámci řízení projektu, a to v během vypořádání připomínek uvedených v Akceptačních protokolech o akceptaci jednotlivých dílčích plnění v rámci Etap III a IV (dle čl. II., odst. 5. písm. c)).
Věcný a časový harmonogram plnění 
V případě, že Zhotovitel zvažuje předání/provedení „jednotlivých dílčích plnění“ v jednotlivých Etapách před posledním dnem příslušné doby plnění stanovené pro „jednotlivá dílčí plnění“ v aktuálním harmonogramu plnění (k tomu srov. odst. 12. tohoto článku), navrhne Objednateli termín tohoto dřívějšího předání/provedení, a v případě, že se na tom obě smluvní strany domluví, budou plynule navazovat další činnosti podle aktuálního harmonogramu bez časového přerušení; 

V opačném případě může Objednatel zahájit navazující plnění na jeho straně (podle aktuálního harmonogramu nebo v rámci součinnosti) až po uplynutí posledního dne doby plnění, stanovené v aktuálním harmonogramu pro příslušné „jednotlivé dílčí plnění“. 
V období od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020 nebude Objednatelem s ohledem na nedostupnost zdrojů poskytována součinnost, pokud nebude na úrovni řízení projektu dohodnuto jinak. Budou-li do tohoto období termínově zasahovat Etapa III a Etapa IV, práce budou v této době přerušeny. Zhotovitel je povinen s tímto časovým omezením předem počítat a ve Věcném a časovém harmonogramu plnění uvedeném v odst. 12. tohoto článku je po uzavření této smlouvy na úrovni řízení projektu fakticky zohlednit.
13. Změnové řízení 

a) Změnové řízení je proces, v rámci kterého jsou na základě požadavků Objednatele provedeny v průběhu realizace Díla podle této smlouvy Zhotovitelem potřebné úpravy plnění (včetně rozšíření nebo doplnění již akceptovaného dílčího plnění), které buď doplňují nebo překračují rozsah plnění specifikovaný v této smlouvě a její Příloze č.1, ale současně vždy sledují účel uvedený v Preambuli této smlouvy a jsou v souladu se ZZVZ (v této smlouvě vše též jen „Změny“ a „Změnové řízení“).
b) Změnové řízení zahrnuje provádění takových úprav aplikací, které s předmětem plnění specifikovaným v této smlouvě a její Příloze č. 1. souvisejí, a to především úprav stávajících funkcionalit dle potřeb a požadavků VZP ČR; to i s předpokladem možného zásahu do zdrojových kódů.

c) Změnové řízení je součástí realizace Díla podle této smlouvy, tj. může být realizováno a ukončeno provedením (akceptací) příslušné Změny do doby provedení Díla jako celku. 
d) Na postup při provádění Změn se vztahují ustanovení článku II. této smlouvy obdobně. 
e) Uskutečněné Změny budou podléhat akceptaci Objednatelem. Při akceptaci Změny bude postupováno podle odst. 9. tohoto článku III. (Akceptační procedura). Akceptační protokol o provedení Změny bude podepsán pověřenými osobami smluvních stran. Dnem podpisu příslušného Akceptačního protokolu o provedení Změny bude Změna považována za provedenou. 
f) Akceptace Změny proběhne vždy v rámci Etapy (resp. v rámci jejího „jednotlivého dílčího plnění“), v níž bude příslušná Změna dokončena a následně pak bude tato Změna rovněž součástí akceptace této Etapy, jakož v případě potřeby i součástí akceptace dalších Etap a dále bude součástí akceptace Díla jako celku. 
g) Provedené Změny se stanou součástí Díla.
h) Komunikace ve Změnovém řízení:

Požadavek na provedení Změny ve Změnovém řízení bude obecně probíhat následujícím způsobem:

a. Zaslání servisního požadavku Zhotoviteli Objednatelem prostřednictvím Service Desku VZP ČR, a to včetně jeho specifikace a požadavku na předpokládaný časový rámec jeho splnění (doba plnění) – (předání Zhotoviteli prostřednictvím Service Desku VZP ČR);
b. Potvrzení o přijetí servisního požadavku Zhotovitelem – (reakce – zaslání potvrzení o přijetí servisního požadavku prostřednictvím Service Desku do VZP ČR;
c. Zaslání návrhu řešení Zhotovitelem – (reakce – zaslání odpovědi na servisní požadavek prostřednictvím Service Desku do VZP ČR včetně návrhu řešení, doby plnění a předpokládané ceny za Změnu) (dále vše též jen „návrh řešení“);
d. Zaslání servisního požadavku a doručení návrhu řešení nezavazuje Objednatele k realizaci dalšího postupu;
e. V případě, že Objednatel akceptuje návrh řešení Zhotovitele, zašle Zhotoviteli dále uvedeným způsobem návrh Objednávky; Vzor Objednávky je uveden v Příloze č. 5 této smlouvy
i) 
Postup při uzavírání Objednávek;

a. Oprávněná osoba Objednatele vždy podepíše návrh Objednávky v souladu s § 5 zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“) kvalifikovaným elektronickým podpisem.
b. Oprávněná osoba Zhotovitele bude přijetí Objednávky vždy podepisovat uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 ZSVD;
c. Objednávka je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uvedeným v Objednávce, v případě ceny plnění 50 000,- Kč bez DPH a vyšší pak nabývá účinnosti nejdříve však dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv;

d. Předmětem plnění příslušné Objednávky je vždy závazek Zhotovitele provést pro Objednatele příslušnou Změnu ve stanoveném obsahu, rozsahu a době plnění, a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění sjednanou cenu plnění, to vše za podmínek stanovených Objednávkou nebo touto smlouvou (viz písm. e) tohoto odstavce);
e. Práva a povinnosti smluvních stran v Objednávce výslovně neupravená se budou řídit touto smlouvou (tj. Smlouvou o dílo). 
f. Objednatel zašle návrh Objednávky Zhotoviteli prostřednictvím Service Desku VZP ČR (nebo do datové schránky Zhotovitele nebo e-mailem pověřené osobě Zhotovitele).

g. Zhotovitel zašle přijetí Objednávky Objednateli prostřednictvím Service Desku VZP ČR (nebo do datové schránky Objednatele nebo e-mailem pověřené osobě Objednatele), a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu Objednávky Zhotoviteli. 

h. Osoby oprávněné k podpisu Objednávky jsou osoby uvedené v článku XIV. odst. 8. této smlouvy.

i. Zhotovitel je oprávněn nepřijmout návrh Objednávky pouze z objektivních důvodů, které nemůže ovlivnit nebo se jim vyhnout. Zhotovitel musí tyto důvody písemně sdělit Objednateli, a to stejnou formou komunikace a ve stejné lhůtě jako je lhůta k přijetí Objednávky.

j. Smluvní strany se dohodly, že vylučují možnost přijetí Objednávky s dodatkem či jakoukoli jinou odchylkou od zaslaného návrhu Objednávky (tj. Zhotovitel není oprávněn doručený návrh Objednávky měnit).

j) Vykazování provedených Změn:

Zhotovitel je povinen pro účely evidence pořizovat pro Objednatele při fakturaci ceny za každou Změnu „Výkaz Změn“ dosud podle této smlouvy ke dni příslušné fakturace provedených (včetně uvedení Změny, jíž se předmětná faktura týká), a to s údajem o celkové výši ceny za provedené Změny dosud uhrazené a dalšími údaji dle vzoru Výkazu změn uvedeného v Příloze č. 5 této smlouvy.

14. Řízení projektu
a) Provádění Díla bude řízeno projektově a všechny aktivity s tím spojené budou podléhat projektovému řízení dle standardů Prince2.
b) Postup při řízení projektu

c) Provedení Díla i provádění Změn v rámci Změnového řízení bude probíhat formou standardního řízení projektu. Na straně Zhotovitele i Objednatele bude ustanoven vedoucí projektu a vedoucími projektu bude následně sestaven společný projektový tým. Vedoucí projektu budou odpovídat za koordinaci provádění prací při realizaci Díla / Změnového řízení a za dohled na ně, stejně jako za řešení všech otázek, které se v souvislosti s realizací Díla a souvisejícího plnění podle této smlouvy vyskytnou. Oba vedoucí projektu budou oprávněni vzájemnou dohodou stanovovat podmínky postupu realizace plnění podle této smlouvy v mezích stanovených touto smlouvou, a to včetně všech úprav a změn (aktualizací) Harmonogramu / Aktualizovaného harmonogramu/ Aktualizovaného harmonogramu je uveden v čl. III. odst. 12.2 až 12.5 této smlouvy.

Článek IV. Cena plnění
1. Cena Díla (tj. cena plnění provedeného podle specifikace uvedené v čl. II: této smlouvy a v její Příloze č. 1) je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě cenové nabídky Zhotovitele. Cena Díla nezahrnuje cenu za případně provedené Změny, byť se takové Změny stanou součástí Díla.
2. Cena Díla bez DPH činí: 25 192 100,- Kč (slovy: dvacet pět milionů jedno sto devadesát dva tisíc sto korun českých) bez DPH.
3. Cena Díla bez DPH je konečná a nepřekročitelná a obsahuje cenu za veškerá plnění poskytnutá podle této smlouvy, tj. i odměnu v odpovídající výši za poskytnutou licenci.
4. Cena za provedené Změny:

a) Cena za všechny Změny provedené podle této smlouvy činí bez DPH v souhrnu maximálně: 4 923 700,- Kč
 (slovy čtyři miliony devět set dvacet tři tisíc sedm set korun českých) bez DPH.
b) Cena za 1 MD (tj. 8 hodin) při provádění Změn činí XXXXXXXXXXX,- Kč bez DPH (slovy: XXXXXXXXXXX korun českých) bez DPH.
c) Jednotlivé ceny za provedené Změny bez DPH (v této smlouvě též jen „cena za Změnu“) budou smluvními stranami dohodnuty vždy ad hoc (viz čl. III., odst. 13.). 
d) V dohodnuté ceně za Změnu je již zohledněno i promítnutí příslušné Změny do souvisejících plnění v Etapě, v níž byla Změna provedena a dále i do plnění v dalších Etapách, s nimiž provedená Změna souvisí.
5. K ceně Díla bez DPH i k cenám za Změny bez DPH bude Zhotovitelem účtována DPH ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá Zhotovitel.

6. Platební rozvrh pro fakturaci ceny Díla a ceny za Změnu:

a) Zhotovitel vyfakturuje Objednateli cenu Díla v rozsahu a lhůtách sjednaných podle této smlouvy dle následující tabulky (vždy na základě potvrzeného příslušného Akceptačního nebo Předávacího protokolu):
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b) Zhotovitel vyfakturuje cenu za provedenou Změnu vždy zvláštní položkou uvedenou na faktuře, kterou bude fakturována cena za „jednotlivé dílčí plnění“, v rámci něhož byla Změna provedena (k tomu viz čl. III., odst. 13., písm. e), f)). 
Článek V. Fakturační a platební podmínky.
1. Úhrada za poskytnutá plnění dle této smlouvy bude prováděna v české měně. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel vyfakturuje Objednateli cenu dílčích plnění/Díla jako celku provedených v rozsahu a lhůtách sjednaných podle této smlouvy vždy na základě pověřenými osobami obou smluvních stran podepsaného příslušného Akceptačního protokolu nebo Předávacího protokolu, který bude nedílnou součástí příslušné faktury. Pokud je v rámci fakturace za příslušné „jednotlivé dílčí plnění“ / Etapu / Dílo jako celek fakturována i cena za Změnu, bude přílohou příslušné faktury též Akceptační protokol o provedení Změny a Výkaz Změn.
3. Smluvní strany se dohodly na následujících údajích, které musí obsahovat každá faktura:

a) označení faktury, její číslo, celé číslo této smlouvy; 

b) obchodní firma (název), sídlo, IČO a DIČ smluvních stran;
c) bankovní spojení smluvních stran (obchodní firmy peněžních ústavů a jejich sídla, čísla účtů);
d) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti;
e) specifikace předmětu plnění, datum plnění;
f) odvolávka na příslušný Akceptační protokol / Předávací protokol/ Akceptační protokol o provedení Změny; 
g) cena příslušného plnění (cena za jednotlivé položky), výše ceny bez DPH celkem, sazba DPH a výše DPH celkem, celková částka k úhradě, případně další věcné a cenové náležitosti;
h) potvrzení pověřené osoby Zhotovitele o správnosti údajů na faktuře.
4. Každá faktura – daňový doklad musí mít i náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 536/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel obdrží vždy originál faktury a jednu kopii. 

6. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od data jejich vystavení. Zhotovitel se zavazuje doručit faktury v písemné podobě do sídla Objednatele v den jejich vystavení. Pokud nebude příslušná faktura doručena Objednateli vždy v den jejího vystavení, pak splatnost takové faktury je 30 dní od jejího doručení do sídla Objednatele.

7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje výše uvedené náležitosti, anebo má jiné vady v obsahu podle této smlouvy. Ve vrácené faktuře musí Objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 30denní lhůta běží znovu počínaje dnem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

8. VZP ČR je povinna informovat Zhotovitele o vrácení faktury a důvodech vrácení do 10ti pracovních dní od data doručení faktury do sídla VZP ČR, jinak se faktura považuje za schválenou.
9. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Zhotovitel nebude mít v době uskutečnění zdanitelného plnění bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy způsobem zveřejněn, uhradí Objednatel Zhotoviteli v dohodnutém termínu splatnosti příslušné faktury pouze částku představující dohodnutou cenu plnění bez DPH. Částku rovnající se výši DPH ze Zhotovitelem fakturované ceny plnění uhradí Objednatel, v souladu s § 109 a zákona o DPH, finančnímu úřadu místně příslušnému Zhotoviteli. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že příslušnou cenu plnění bude považovat tímto za zaplacenou.

10. Pokud v době uskutečnění příslušného zdanitelného plnění bude Zhotovitel uveden ve smyslu § 106a zákona o DPH v Registru DPH jako nespolehlivý plátce, dohodly se smluvní strany, že při úhradě ceny plnění bude postupováno způsobem uvedeným v odst. 9. tohoto článku.

Článek VI. Požadavky na součinnost
1. Nezbytným předpokladem pro realizaci plnění dle této smlouvy je účinná a kvalifikovaná spolupráce obou smluvních stran. Tato spolupráce bude realizována zejména účastí pracovníků VZP ČR a DXC. Jako poddodavatelé DXC se mohou prací účastnit poddodavatelé, uvedení v Příloze č. 1 této smlouvy (k tomu srov. § 1935 občanského zákoníku).
2. Obecnou součinnost smluvních stran lze shrnout v následujících bodech:

a) včasná realizace dohodnutých úkolů na základě jasně a včas definovaných požadavků;

b) definice členů projektového týmu;

c) zajištění projektového vedení na obou stranách;
d) vytvoření technických a organizačních podmínek pro realizaci Díla;
e) personální zajištění pro plnění úkolů v rámci provádění Díla;

f) aktivní spolupráce při vytváření specifikací, které jsou součástí realizace Díla;

g) přesné a nezkreslené předávání všech požadovaných informací;
h) pilotní ověření (Pilotní provoz).
3. Pokud nejsou oblasti (obsah) a lhůty potřebné pro realizaci součinnosti uvedeny v této smlouvě (nebo v Příloze č. 1 této smlouvy) nebo jsou uvedeny jen zčásti, pak se na nich smluvní strany mohou dohodnout protokolárně v rámci řízení projektu. 
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy se nepoužije ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
5. Pracovníci VZP ČR podílející se na práci týmu budou průběžně informovat všechny rozhodující subjekty na své straně o postupu prací a dílčích výsledcích a budou zodpovídat za úplnost a věcnou správnost připomínek materiálů a dílčích plnění předkládaných VZP ČR.
6. Pracovníci Zhotovitele podílející se na práci týmu budou průběžně informovat všechny rozhodující subjekty na své straně o postupu prací a dílčích výsledcích a budou zodpovídat za úplnost a věcnou správnost materiálů a dílčích plnění předkládaných VZP ČR.

7. Projektoví vedoucí zajistí vzájemné včasné předávání informací o všech skutečnostech a změnách, které by mohly mít vliv na plnění dle této smlouvy. Zhotovitel jako nositel certifikace ISO 9001 použije svých metodických postupů a integračních testů, zaručujících plnění definovaných služeb, jakož i kontrolu kvality tak, že činnosti prováděné z jeho strany budou mít profesionální kvalitu a budou odpovídat všeobecně uznávanému standardu.

8. V rámci součinnosti VZP ČR se smluvní strany dohodly na poskytnutí součinnosti a souvisejících lhůtách v těchto technických a organizačních oblastech:
	Plnění
	Popis součinnosti VZP
	Termín

	Etapa I
Analytický projekt (AP)
	Zajištění odpovědí na dílčí dotazy v průběhu příslušné Etapy. 
	Dle dohodnutých termínů v zápisech z analytických workshopů

	Etapa I
Vývoj úprav ASW, předání k UAT
	Zajištění přípravy testovacího prostředí pro UAT a integračního prostředí pro Zhotovitele viz Technická specifikace.

	Nejpozději do termínu zahájení instalace do TVS

	
	Zajištění instalace ASW do testovacího prostředí
	Do 5 PD od předání upgrade

	Etapa III
Provedení UAT
	Zajištění provedení UAT uživateli ASW
	Po dobu plánovanou pro UAT

	Etapa IV.
Pilotní provoz
	Zajištění pilotního provozu.
	Po dobu pilotního provozu

	
	Zajištění instalace ASW do produkčního prostředí
	Po dobu plánovanou pro pilotní provoz

	Po dobu projektu
	Zajištění obsahů číselníků, nastavení struktur číselníků
Zajištění odpovědí na dílčí dotazy v průběhu všech etap projektu.


	Dle příslušného analytického projektu, součinnosti v Příloze č. 1. a termínů uvedených v zápisech z jednání.


9. Požadavky na součinnost Objednatele jsou detailně popsány v Příloze č. 1 této smlouvy.

10. V případě nedodržení závazku součinnosti ze strany Objednatele z důvodů na straně Objednatele může být Věcný a časový harmonogram plnění, kromě termínu provedení Díla jako celku, v této souvislosti odpovídajícím způsobem protokolárně upraven změnovým řízením. Nedodržení termínu provedení Díla jako celku z těchto důvodů bude bez sankcionování Zhotovitele.
11. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na potřebu Zhotovitele využívat k zajištění řádného a včasného plnění vzdálený přístup do vnitřní sítě VZP ČR, bude současně s touto smlouvou uzavřena mezi smluvními stranami Smlouva o podmínkách VPN přístupů do sítě VZP ČR. 
12. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na to, že VZP ČR je správcem osobních údajů v souladu s přednostně použitelným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) a dále se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“), neboť zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je Správce pověřen, bude současně s touto smlouvou uzavřena mezi smluvními stranami Smlouva o zpracování osobních údajů.

Článek VII. Ochrana informací, osobních údajů a dat 
1. VZP ČR podle § 24 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 551/1991 Sb.“), spravuje, aktualizuje a rozvíjí informační systém VZP ČR, přičemž postupuje a řídí se příslušnými ustanoveními cit. zákona a souvisejícími právními předpisy. S odkazem na § 24a zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a dále na zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje učinit taková opatření, aby veškeré osoby, které se podílejí na realizaci jeho závazků z této smlouvy zachovávaly mlčenlivost o veškerých osobních údajích, jakož i o technicko - organizačních opatřeních k jejich ochraně, o nichž se při plnění závazků dozvěděly, včetně těch, které VZP ČR eviduje pomocí výpočetní techniky, či jinak. Tutéž mlčenlivost se zavazuje zachovávat i Zhotovitel. Toto ujednání platí i v případě nahrazení uvedených právních předpisů předpisy jinými.
2. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby veškeré osoby, které se podílejí na realizaci jeho závazků z této smlouvy, zachovávaly mlčenlivost o veškerých dalších skutečnostech, údajích a datech, o nichž se při plnění těchto závazků dozvěděly, a které nejsou veřejně známé nebo veřejně dostupné. Tutéž mlčenlivost se zavazuje zachovávat i Zhotovitel.
3. Za porušení závazků uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku se považuje i využití těchto skutečností, údajů a dat, jakož i dalších vědomostí pro vlastní prospěch Zhotovitele, prospěch třetí osoby nebo pro jiné důvody. 
4. Poskytnutí informací na základě povinností stanovených smluvním stranám obecně závaznými právními předpisy České republiky včetně přímo použitelných předpisů Evropské unie není považováno za porušení povinností smluvních stran sjednaných v tomto článku. 
5. Za porušení závazku uvedeného v odstavci 1. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit VZP ČR v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých). Ujednáním o smluvní pokutě ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo VZP ČR na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
6. Za porušení závazku uvedeného v odstavci 2. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit VZP ČR v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Ujednáním o smluvní pokutě ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo VZP ČR na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
7. Práva a závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení tohoto smluvního vztahu.

8. Zhotovitel označil jako své obchodní tajemství: čl. IV odst. 4 písm. b) a v odst. 6 tabulka pod písm. a), Příloha č. 1 kapitola 2, kapitola 4 a kapitola 5 včetně všech příloh v ní uvedených. Tím ale nejsou nijak dotčena ujednání uvedená v čl. X., odst. 1., odst. 2. a odst. 3. této smlouvy.

Článek VIII. Sankční ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že:
a) Při nedodržení termínu provedení Díla jako celku, uvedeném v Harmonogramu (viz čl. III. odst. 12), příp. Aktualizovaném harmonogramu (z důvodů, za něž odpovídá Zhotovitel), je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění (tj. cena včetně DPH) za každý den prodlení a Zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu uhradit. 
b) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním (vypořádáním) připomínek Objednatele zjištěných v rámci akceptace dílčího plnění/Díla jako celku a uvedených v příslušném Akceptačním protokolu (srov. čl. III., odst. 9., písm. f)), je Objednatel oprávněn v každém jednotlivém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění (tj. cena včetně DPH) za každý den prodlení a Zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu uhradit.
c) V případě, kdy Zhotovitel nedodrží termíny (doby plnění) dohodnuté pro realizaci požadovaných Změn nebo nedodrží termíny pro odstranění nedostatků (připomínek) uvedených v příslušném Akceptačním protokolu, je VZP ČR oprávněna vyúčtovat Zhotoviteli v každém jednotlivém případě smluvní pokutu výši 0,05 % z ceny příslušného plnění (tj. cena včetně DPH) za každý den prodlení a Zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu uhradit. 
d) V případě prodlení Objednatele se zaplacením peněžité částky dle této smlouvy vzniká Zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
2. Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení budou účtovány, dosáhnou-li výše minimálně 1 000,- Kč v každém jednotlivém případě. 
3. Maximální výše všech smluvních pokut a/nebo úroků z prodlení hrazených samostatně kteroukoli smluvní stranou v souvislosti s touto smlouvou nepřekročí pro příslušnou smluvní stranu částku odpovídající 5 % celkové ceny Díla (tj. cena včetně DPH), není-li dále uvedeno jinak.
4. Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 45. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. 

5. Ujednáním o smluvní pokutě, uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty Objednatelem ani zaplacením smluvní pokuty Zhotovitelem není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou v celém rozsahu (srov. k tomu i čl. IX., odst. 9. a čl. VII., odst. 5. a 6.). 

6. Zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty a/nebo úroku z prodlení nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky podle této smlouvy.
7. Pro plnění dle této smlouvy se neuplatní ujednání o sankcích dle Přílohy č. 4 - Podmínky dodávek informačních systémů pro VZP ČR, kap. 5., bod 5. 1., poslední odstavec. 
Článek IX. Odpovědnost za vady, záruka, náhrada škody
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy a podle podmínek této smlouvy s maximální péčí a v kvalitě odpovídající odborným znalostem a zkušenostem, kterou lze vzhledem k jeho zaměření právem očekávat.

2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené a řádně předané Dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

3. Zhotovitel poskytuje na řádně provedené jednotlivé úpravy aplikací (viz čl. II., odst. 2.1.) realizované v rámci Etap I – IV záruku vždy v délce 12 měsíců. Záruční doba pro tyto provedené jednotlivé úpravy aplikací začne běžet vždy ode dne podpisu Akceptačního protokolu o akceptaci pilotního provozu příslušné úpravy aplikace. Zhotovitel dále poskytuje záruku i na „jednotlivá dílčí plnění“ provedená v Etapě V, a to tak, že práva z této záruky lze uplatnit od podpisu příslušného Akceptačního protokolu o akceptaci revidovaného Analytického projektu (srov. čl. III., odst. 12. 1.) / Akceptačního protokolu o akceptaci Díla jako celku, a to v rámci záruční doby příslušné související úpravy aplikace.
4. Komunikace se Zhotovitelem ve věci záruky bude probíhat zpravidla přes Service Manager VZP ČR a to strukturovaným e-mailem. Způsob komunikace se Service Manager VZP ČR je specifikován v Příloze č. 2 této smlouvy. 
5. Odstraňování vady Díla během záruční doby bude probíhat na základě registrace s podrobným popisem vady, tj. bude uvedeno, o jaké vady se jedná, kde, kdy a jak se projevují včetně informace s kým je možné vadu ověřit / simulovat. Registraci vady Objednatelem a reakci Zhotovitele na tuto registraci se smluvní strany zavazují uskutečnit primárně zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty pověřené osoby Zhotovitele. V případě registrace vady prostřednictvím telefonu je nutné vždy provést i následnou registraci formou e-mailu. Registrace vad je vyhodnocována v pracovní dny mezi 9:00 hod a 17:00 hod. Vady zaregistrované mimo uvedenou dobu budou přijaty v 9:00 hod v nejbližší pracovní den.

6. Poskytovaná záruka se nevztahuje na vady vyplývající z:

- nevhodné nebo nesprávné údržby Díla ze strany Objednatele;

- používání Díla v rozporu s předanou dokumentací;

- neautorizované modifikace, operace, opravy nebo užití Díla;

- užití produktů v jiném prostředí než specifikovaném Zhotovitelem. 
7. Záruka se nevztahuje na případy uvedené v bodu 7. 6., kap. 7 Přílohy č. 4 této smlouvy s tím, že část textu v prvním bodu tohoto odstavce, která zní „nebo jiných osob neschválených Zhotovitelem“ se pro účely této smlouvy nepoužije.
8. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran týkající se plnění podle této smlouvy a jsou touto smlouvou neupravené, se řídí přiměřeně režimem Přílohy č. 3 a č. 4, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

9. Náhrada škody se řídí ustanovením § 2894 a násl. občanského zákoníku, zejména pak ustanovením § 2913 občanského zákoníku. Zhotovitel prohlašuje, že vždy ručí za splnění povinnosti poddodavatele k náhradě škody, pokud by poddodavatel za škodu vzniklou Objednateli při realizaci plnění dle této smlouvy odpovídal, tj. že uspokojí Objednatele, pokud poddodavatel Objednateli takovou škodu nenahradí (§ 2018 a násl. občanského zákoníku) a Objednatel Zhotovitele jako ručitele přijímá.
10. Maximální výše náhrady škody je pro obě smluvní strany limitována částkou 25 000 000,- Kč.
11. Podpora plnění realizovanému podle této smlouvy bude poskytována podle příslušné současně účinné zvláštní smlouvy, kterou v době podpisu této smlouvy je to Smlouva č. CZ1-1VZ01 o poskytování Podpory aplikačního software HP ze dne 30. 9. 2009, ve znění jejích dodatků a tato podpora nebude mít vliv na stávající cenu podpory příslušné aplikace/úlohy.
Článek X. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel souhlasí s tím, že veškeré výstupy z projektu vč. dokumentace, Analytického projektu / Analytických projektů, apod. (dále vše jen „výstupy z projektu“) může VZP ČR bez předchozího souhlasu Zhotovitele předat třetí osobě, která bude ve vztahu k předmětným informacím VZP ČR zavázána smluvně k mlčenlivosti, a to výhradně pro účely auditu, znaleckých posudků nebo veřejnoprávní kontroly, které budou prováděné v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, dále pro potřeby subjektu, který zajišťuje pro VZP ČR služby systémové integrace. Znalcem se pro účely vypracování znaleckého posudku uvedeného v předchozí větě rozumí znalec vedený v Evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti. Objednatel se zavazuje neprodleně písemně informovat Zhotovitele, které třetí straně a v jakém rozsahu byly výstupy pro tyto účely, týkající se projektu, předány. Předání výstupů z projektu pro jiné účely, než uvedené v předchozích větách tohoto odstavce, podléhá předchozímu písemnému souhlasu Zhotovitele.

2. Na základě písemného souhlasu Zhotovitele může přizvat VZP ČR na společné jednání jako člena projektového týmu třetí osobu, (jako např. systémového integrátora), která je VZP ČR vázána smluvně mlčenlivostí a podílí se na plnění jejích úkolů.

3. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977 a násl. a ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy příslušné smluvní straně.

4. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zpoždění termínu plnění stanoveného v článku III., odst. 1. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů a rovněž prodlení se splněním povinnosti Objednatele stanovené v čl. V. odst. 6. po dobu delší než 30 kalendářních dnů od data splatnosti. 

5. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit i pro nepodstatné porušení této smlouvy. V případě nepodstatného porušení smluvní povinnosti, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit poté, co smluvní strana, která se dopustila nepodstatného porušení smluvní povinnosti, svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá smluvní strana poskytla.
Článek XI. Uveřejnění smlouvy a Objednávek uzavíraných na základě smlouvy
1.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti smluvních stran uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění tuto smlouvu a jednotlivé Objednávky s cenou plnění vyšší než 50 tis. Kč bez DPH, včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, prostřednictvím registru smluv (společně pro účely tohoto článku vše též jen „smlouva“).
2.
Uveřejněním smlouvy a Objednávek atd. uzavíraných na základě smlouvy dle odst. 1. tohoto článku se rozumí uveřejnění elektronického obrazu textového obsahu smlouvy a Objednávek atd. v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat, podle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, prostřednictvím registru smluv.
3.
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu a všechny Objednávky uzavřené na základě této smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně prostřednictvím registru smluv uveřejněna. V případě, že Zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen o nich VZP ČR informovat. 
4.
Postup uvedený v odst. 3. tohoto článku se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření dodatků k této smlouvě, jakož i v případě jakýchkoli dalších dohod, kterými se tato smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.

5.
Zhotovitel l bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel rovněž uveřejní tuto smlouvu (tj. celé znění včetně všech příloh), včetně všech jejích případných dodatků atd. na svém profilu zadavatele; ustanovení odst. 6. a 7. tohoto článku se vztahuje i na tento postup.
6.
Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že s výjimkou ustanovení znečitelněných v souladu se zákonem o registru smluv bude uveřejněno úplné znění této smlouvy. 

7.
VZP ČR výslovně souhlasí s tím, že s výjimkou ustanovení znečitelněných v souladu se zákonem o registru smluv bude uveřejněno úplné znění této smlouvy. 
Článek XII. Licenční ujednání
1.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout a také touto smlouvou poskytuje Objednateli k Dílu (jeho částem) realizovanému podle této smlouvy oprávnění k výkonu práva Dílo (jeho části) užít (poskytuje licenci), a to k užití v rámci Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky podle jejích potřeb. Tato licence je poskytována na dobu trvání majetkových práv a bez souhlasu Zhotovitele je nepřevoditelná (kromě přechodu práv a závazků na základě zákona), dále je poskytována jako nevýhradní a v rozsahu potřeb Objednatele, a to podle povahy věci buď od předání příslušného dokumentu, nebo od předání příslušné aplikace (jejího upgrade atd.). V ostatním se řídí předmětné vztahy podmínkami užití díla uvedenými v Příloze č. 4 této smlouvy. 

2.
Výsledek činnosti, jež je předmětem Díla (Dílo), není Zhotovitel oprávněn poskytnout jiným osobám než Objednateli. 
3. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že poskytnutou licenci nelze vypovědět, a tedy že pro licenční ujednání podle této smlouvy se nevyužije ani ustanovení § 2370 občanského zákoníku.
4. V případě přechodu práv a závazků z Objednatele na 3. osobu na základě zákona nebo na základě souhlasu Zhotovitele, je tato 3. osoba oprávněna užívat Dílo nebo jeho části obdobně jako Objednatel.
Článek XIII. Přílohy
1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace (včetně příloh)

Příloha č. 2 – Standardy a podmínky dodávek informačního systému Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR verze 5. 6. včetně jejich příloh

Příloha č. 3 – Organizace projektu a projektové postupy pro VZP ČR


Příloha č. 4 – Podmínky dodávek informačních systémů pro VZP ČR 

Příloha č. 5 – Výkaz Změn – VZOR

Příloha č. 6 – Objednávka – VZOR

Pro případ kontradikce se jako závazné použijí prioritně příslušná ustanovení této smlouvy a následně příslušná ustanovení jednotlivých příloh dle výše uvedeného pořadí.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nejdříve však dne 16. 3. 2020.
2. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, lze tuto smlouvu měnit pouze v souladu se ZZVZ, a to písemnými dodatky k této smlouvě. Tyto dodatky se pak stávají nedílnou součástí této smlouvy.
3. Uzavření písemného smluvního dodatku není třeba pouze v případech změn Harmonogramu / Aktualizovaného harmonogramu, změn pověřených osob smluvních stran a jejich kontaktních údajů (odst. 6. tohoto článku) a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou.
4. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona.
5. Vzniknou-li při plnění této smlouvy spory, řeší se dohodou obou smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, řeší spory na návrh kterékoli smluvní strany místně a věcně příslušný soud v České republice.

6. Pověřené osoby smluvních stran, tj. osoby pověřené k jednání ve věcech plnění dle této smlouvy:
a)
Za VZP ČR: 

	Jméno a příjmení:
	XXXXXXXXXXX

	Funkce:
	vedoucí projektu 

	E-mail:
	XXXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXXX


	Jméno a příjmení:
	XXXXXXXXXXX

	Funkce:
	zástupce vedoucího projektu

	E-mail:
	XXXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXXX


b)
Za Zhotovitele: 

	Jméno a příjmení:
	XXXXXXXXXXX

	Funkce:
	projektová vedoucí

	E-mail:
	XXXXXXXXXXX

	Mobilní telefon:
	XXXXXXXXXXX

	nebo
	

	Jméno a příjmení:
	XXXXXXXXXXX

	Funkce:
	zástupce projektové vedoucí

	E-mail:
	XXXXXXXXXXX

	Mobilní telefon:
	XXXXXXXXXXX


Za smluvní strany jednají ve věci plnění této smlouvy primárně vedoucí projektu; jejich zástupci jednají ve věci plnění této smlouvy v případě, pokud vedoucí projektu nebudou moci z jakéhokoliv důvodu plnit své povinnosti. 
7. Pokud není změna pověřených osob smluvních stran nebo změna jejich kontaktních údajů dohodnuta dodatkem k této smlouvě, pak změnu pověřených osob nebo jejich kontaktních údajů je každá smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to:

a) e-mailem zaslaným pověřenou osobou jedné smluvní strany pověřené osobě druhé smluvní strany, ve kterém bude změna oznámena;

b) oznámením zaslaným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně do její datové schránky. 

Změna pověřené osoby či jejích kontaktních údajů je účinná okamžikem, kdy je oznámení o změně druhé smluvní straně řádně doručeno. 

8. Oprávněné osoby:

K uzavírání Objednávek jsou vždy oprávněny osoby, jejichž oprávnění zastupovat příslušnou smluvní stranu je zřejmé z veřejného seznamu nebo z jiných příslušných dokumentů. K uzavírání Objednávek jsou dále oprávněni:
Za Objednatele:

	Funkce:
	náměstek/náměstkyně ředitele VZP ČR pro informatiku


Za Zhotovitele:

	Jméno a příjmení:
	XXXXXXXXXXX

	Funkce:
	obchodní zástupce


9. Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v českém, příp. slovenském jazyce. 

10. Tato smlouva se uzavírá písemně v elektronické podobě. Tato smlouva je podepsána elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel podepíše tuto smlouvu uznávaným elektronickým podpisem v souladu s § 6 ZSVD; VZP ČR tuto smlouvu podepíše v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
11. Smluvní strany si před podpisem tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem a autentičností jednotlivých ustanovení této smlouvy včetně jejích příloh stvrzují svým podpisem.
Všeobecná zdravotní pojišťovna


DXC Technology Czech Republic s.r.o.
České republiky 


Ing. Zdeněk Kabátek





Ing. Bedřich Max Luft
ředitel VZP ČR





jednatel 

Příloha č. 5 – Výkaz Změn – vzor
Výkaz Změn

provedených na základě Smlouvy o dílo č………., uzavřené dne………
(dále jen „Smlouva“ a „Výkaz“) 
	Zhotovitel
	Objednatel

	DXC Technology Czech Republic s.r.o.
Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4

	Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Orlická 4/2020

130 00 Praha 3

	Smlouva se týká: Zajištění vyúčtování hrazených služeb, bonifikací a regulací za rok 2020

	Místo plnění: Všeobecná zdravotní pojišťovna, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

	Datum pořízení Výkazu:


Změny provedené ve Změnovém řízení
Ke dni fakturace naposled provedené Změny, tj. ke dni………, byly Zhotovitelem provedeny Změny v rozsahu dle níže uvedeného seznamu:
	
	číslo (IM)
	 Popis Změny 
	Cena Kč (bez DPH)

	
	
	

	
	
	

	
	Celkem
	


	
	Shrnutí ke dni
	

	
	Poslední zůstatek ke dni ………..
	

	
	Čerpáno v rámci tohoto Výkazu
	

	
	K dispozici do dalšího období
	


(doplní vždy Zhotovitel v souladu s čl. III., odst. 13., písm. j) smlouvy)
	Předložil k akceptaci
	Akceptoval

	Jméno | 

Podpis |
	Jméno | 

Podpis |


Příloha č. 6 – Objednávka – vzor

Objednávka 
(provedení Změny)

č. [DOPLNÍ VZP ČR] ke Smlouvě o dílo č. DOPLNÍ VZP ČR] uzavřené dne DOPLNÍ VZP ČR] mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky a společností DXC Technology Czech Republic s.r.o., IČO: 052 11 131 (dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany:

DXC Technology Czech Republic s.r.o.
se sídlem:

Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4
kterou zastupuje:
Ing. Bedřich Max Luft, jednatel

k podpisu Objednávky je oprávněn: Ing. Jaroslav Pavlů, obchodní zástupce
Bankovní spojení:
ČSOB a. s.

č. ú: 


117794553/0300
IČO:


052 11 131
DIČ:


CZ05211131
Zapsána v obchodním rejstříku, Městský soud Praha, oddíl C, vložka 260080

(dále jen „Zhotovitel" nebo „DXC“)

a

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem:

Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
kterou zastupuje:
Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR,

k podpisu Objednávky je oprávněn/a: náměstek / náměstkyně ředitele VZP ČR pro informatiku

Bankovní spojení: 

Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28

Číslo účtu:

1110504001/0710

IČO:


411 97 518

DIČ:


CZ41197518

Zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Objednatel“ nebo „VZP ČR nebo „VZP“)

Objednatel objednává v souladu se Smlouvou o dílo touto Objednávkou provedení Změny, a to za podmínek uvedených v této Objednávce a ve Smlouvě o dílo:
Způsob uzavření Objednávky je stanoven ve Smlouvě o dílo.
1. Specifikace plnění:
Předmětem plnění je provedení Změny a to:
IM DOPLNÍ VZP ČR
IM DOPLNÍ VZP ČR
IM DOPLNÍ VZP ČR
Detailní specifikace plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Objednávky – Tracksheetu, která 
se stane i nedílnou součástí uzavřené Objednávky (text lze případně vypustit, pokud nebude detailní specifikace potřebná)
2. Doba plnění:

DOPLNÍ VZP ČR
3. Místo plnění:

Ústředí VZP ČR, Orlická 4/2010, 130 00 Praha 3
4. Cena plnění

DOPLNÍ VZP ČR Kč bez DPH. 

5. Uzavřená Objednávka se v dalším řídí Smlouvou o dílo.

Všeobecná zdravotní pojišťovna



České republiky 



…………………………………….

Náměstek / náměstkyně ředitele VZP ČR pro informatiku





 
DXC Technology Czech Republic s.r.o.
…………………………………..

Ing. Jaroslav Pavlů, obchodní zástupce
1

