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Milnik Lhůta

Uzavření Kupní smlouvy (čl. 12 odst. 6 Kupní smlouvy) D

Vytvoření prováděcího projektu včetně analýzy současného stavu D + 30

Vytvoření implementačního projektu D + 60

Dokončení realizace díla (vč.: implementace všech komponent na veškerých místech plnění, dokončení D + 150

přejímacího řízení a zaškolení)   
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