
TECHNOLOGIE
HLAVN1HO MESWA
PRAHY

Dodatek E. 1

k Wzvfs K PLNENI’ E. (:sv0/2020/002
v rdmc/ ver'ejné zaka’zky ma/ého rozsahu s ndzvem

,,Poskytova’m' sluieb na zpracovém’ prova’déci studie k pfevzeti servisu a ddriby vybrany'ch
technologii a zaFizeni ve sprévé Technické Sprévy komunikaci hl. m. Prahy, a.s.”

(déle te'i ,,Vy'lzva")

Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s., se sidlem: Délnicka’ 213/12, 170 00, Praha 7, IC: 256 72 541,
(da’le jen ,,Objednatel”)

a

Konsorcium spoleénosti
Grant Thornton Advisory s.r.o., se sidlem: Jindfiéské 937/16, 110 00 Praha 1, IC: 265 13 960,
a

CIS s.r.o., se sidlem: Nademlejnské 1064/4, 198 00 Praha 9, IC: 615 01 085,
(déle jen ,,Poskytovatel")

niie uvedeného dne, mésice a roku Objednatel timto dodatkem 64 1 k vyzvé k plnéni
c". CSVO/ZOZO/OOZ k Rémcové smlouvy o poskytovéni sluieb na zpracovéni provédéci studie k pfevzetf
servisu a adriby vybram'lch technologii a zafizeni ve spra’vé Technické spra'vy komunikaci M m. Prahy,
a.s. 2e dne 27. 12. 2019 (da'le jen ,,dodatek") ménl’ na’sledujici udaj Wzvy:

Poiadovany termin dodém’, respA poskytnuti Cinnosti: nejpozdéji do 17, dubna 2020

Ostatni Udaje uvedené ve Wzvé timto dodatkem nedotéené zflstévaji nadéle v platnosti a beze zmény.

Vzhledem k tomu, 2e doélo k pozastaveni projektu 2e strany Objednatele, a to na zékladé stanoveni
priorit TSK/ Poskytovatel bere na védomi vyée uvedenou zménu terminu doda’ni, resp. poskytnuti
Cinnosti, pfiéemi pisemnym potvrzenim tohoto dodatku potvrzuje, 2e 5 touto zménou souhlasf.

V Praze dne 16.3.2020

Za Poskytovatele:

Reditel Useku informaénich
a komunikaénich technologil’




