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RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

Havlíčkova 139/25a
602 00 Brno

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 
příspěvková organizace 
pracoviště Stříbro -

Soběslavova 1264
Stříbro

Vaše značka Naše značka 320/2020 V Brně 3.3.2020

Most ev. č. 201-049 Potín
žádost o dodatek č. 3

Žádáme Vás zdvořile o termínový dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené 4. 6. 2018 

s posunem termínu do 15. 10. 2020 pro získání pravomocného stavebního povolení a pro 

dokončení zadávací dokumentace (PDPS). Dřívější plnění je možné.

Důvodem pro posunutí lhůty je projednání projektu s Povodím Vltavy, s. p. komplika­

ce s projednáváním projektu na hranicích okresů Plzeň sever a Tachov se dvěma úřady 

ORP (Nýřany a Stříbro).

Děkujeme Vám za vyřízení dodatku.
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