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DODATEK ČÍSLO 2 
smlouvy o dílo číslo ORM/1919/5/2019 

 

na zhotovení akce „Stavební úpravy hasičské zbrojnice na rohu ulic M.J. 
Kociána a Hakenova“ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: 
Město Ústí nad Orlicí 
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676 
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100 
dále jen jako „objednatel“ 

a 
1.2 ZHOTOVITEL: 

Jan Petruška 
IČ: 87682516, DIČ: 87682516 
se sídlem Lhotka 28, 560 02 Česká Třebová 
zastoupený Janem Petruškou 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 382977043/0800 
dále jen jako „zhotovitel“ 

 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1919/5/2019 
uzavřené dne 10.11.2019 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 7. 1. 2020 : 
 
V článku III. Předmět bod 3.1 nově zní: 
 

3.1 Předmětem této smlouvy je provedení akce „Stavební úpravy Hasičské zbrojnice na rohu ulic M.J. 
Kociána a Hakenova“. Jedná se o provedení stavebních prací v 1.NP a 2. NP objektu. Konkrétně se 
jedná o rekonstrukci hygienického zázemí v 1.NP včetně vybourání a nového souvrství podlahy a 
rekonstrukci toalety, která je situována v 2.NP. Rozsah prací je specifikován projektovou dokumentací 
a výkazem výměr vypracovaných projektovou kanceláří 2x MĚŘ , Cejl 504/38 , Zábrdovice , 602 00 
Brno. Předmět díla byl rozšířen o stavební úpravy  velkého společenského sálu v 1.NP – vyčíslení 
stavebních úprav je předmětem samostatné cenové nabídky, přehled víceprací – méněprací je 
součástí změnového listu.    
 
V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní: 
 

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
a je totožná s předloženým vyúčtováním ze dne 26.2.2020 a činí dle rekapitulace: 

 
515.191,- Kč bez daně z přidané hodnoty  

(slovy: pětsetpatnácttisícstodevadesátjednakorunčeských) 
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5.2 Rekapitulace ceny: 
 

SO 01Hasičský dům, stavební úpravy – cena dle SOD 391.745,56 Kč 
Rozšíření díla ( stavební úpravy společenského sálu + vícepráce )  123.445,44,00 Kč 

Cena díla bez DPH ( zhotovitel není plátce DPH ) 515.191,00 Kč 
 
 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1919/5/2019 uzavřené dne 10.11.2019 ve znění dodatku 
číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 7.1.2020 zůstávají v platnosti beze změn. 

 
3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel 

a dvě zhotovitel. 
 
3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 2.3.2020 pod číslem usnesení 

1036/51/RM/2020. 
 
3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění. 
 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství       

(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

V Ústí nad Orlicí, dne: 9.3.2020 V Ústí nad Orlicí, dne: 9.3.2020 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………………………… 
OBJEDNATEL: 

Město Ústí nad Orlicí 
Petr Hájek 

starosta města 

…………………………………………………………… 
ZHOTOVITEL: 
Jan Petruška  

zhotovitel 
 

 


