
       ZMĚNOVÝ   LIST č. 23

smlouva: NZM/2018/1489 číslo ZL:
objednatel: 3-967-0120-8100

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

Zdůvodnění nezbytnosti změny

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce
ne

cena: bez DPH Kč
21%DPH Kč

celkem Kč
vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 34 608,00                      Kč

21%DPH 7 267,68                       Kč
celkem 41 875,68                     Kč

vliv na termín dokončení: NE
vliv na změnu PD : specifikace: ANO

přílohy :

volné přílohy:

podpis zhotovitele: Firma:
Jméno/Funkce:

Datum 16.01.2020

podpis

Datum
vyjádření projektanta, AD: viz samostatné vyjádření AD

podpis

Datum

podpis
Datum

Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00  Ostrava - Vítkovice

xxx

 Elektroinstalace-prodloužení trasy přívodního vedení

Předmět změny je doplnění kabelového přívodu do objektu a spojkování na stávající kabel 

vyjádření  TDS:

vyjádření objednatele:

Rekapitulace rozpočtu, rozpočet, vysvětlení položek dodavatelem,  vyjádření AD

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

23

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zhodnocení kvality a kapacity je 
žádoucí, aby byla dodavatelem stavby provedena .

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

V PD je uvedeno, že bude využita stávající přípojka a v případě, že nebude její délka dostačující je nutno naspojkovat a přívod prodloužit. 
Toto bylo prověřeno během stavebních prací, změnový list řeší prodloužení trasy kabelu o 20 m. Vícepráce jsou nutné pro dokončení 
elektroinstalace objektu. 

Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o.,Mostárenská 1140/48,703 00 Ostrava-Vítkovice



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 41 875,68

34 608,00 7 267,6821,00%
0,00 0,0015,00%

143ZL23-18
NZM - Hlavní přívod elektro - prodloužení přívodu

34 608,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 143ZL23-18

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

NZM - Hlavní přívod elektro - prodloužení přívodu

16. 1. 2020

 
 

41 875,6834 608,00
143ZL23-
18

NZM - Hlavní přívod elektro - prodloužení přívodu

34 608,00 41 875,68
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 608,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34 608,00 21,00% 7 267,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 875,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NZM - Hlavní přívod elektro - prodloužení přívodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34 608,00

PSV - Práce a dodávky PSV 23 184,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 23 184,00

M - Práce a dodávky M 11 424,00

    21-M - Elektromontáže 11 424,00

NZM - Hlavní přívod elektro - prodloužení přívodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 608,00

D PSV Práce a dodávky PSV 23 184,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 23 184,00

1 K 741123322
Montáž a dodávka kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 
3x240 mm2 uložený pevně (AYKY)

m 40,000 432,00 17 280,00

2 M 28613966 trubka ochranná Kopoflex 110x4,2mm m 36,000 164,00 5 904,00

D M Práce a dodávky M 11 424,00

D 21-M Elektromontáže 11 424,00

3 K 210101230
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV 
venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 do 
3x185+90až240+120

kus 2,000 5 712,00 11 424,00

NZM - Hlavní přívod elektro - prodloužení přívodu
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