
       ZMĚNOVÝ   LIST č. 28

smlouva: NZM/2018/1489 číslo ZL:
objednatel: 3-967-0120-8100

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

Zdůvodnění nezbytnosti změny

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce
ANO

cena: bez DPH Kč
21%DPH Kč

celkem Kč
vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 55 653,19                      Kč

21%DPH 11 687,17                     Kč
celkem 67 340,36                     Kč

vliv na termín dokončení: ne
vliv na změnu PD : specifikace: ne

přílohy :

volné přílohy:

podpis zhotovitele: Firma:
Jméno/Funkce:

Datum 02.02.2020

podpis

Datum
vyjádření projektanta, AD: viz samostatné vyjádření AD

podpis

Datum

podpis
Datum

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

28

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zhodnocení kvality a kapacity je 
žádoucí, aby byla dodavatelem stavby provedena .

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

V trase potrbí od VZT jednotek vadí nosníky ocelových konstrukcí. Ty je nutno obejít. Přes střechu je nutno provést otvory s chráničkami. Tyto 
vícepráce jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o.,Mostárenská 1140/48,703 00 Ostrava-Vítkovice

Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00  Ostrava - Vítkovice

xxx

VZT - Úpravy trasy potrubí

Pro realizaci tras potrubí od VZT jednotek je nutno tyto změnit z důvodu kolize s ocelovou konstrukcí. Ve střeše nástavby je nutno provést 
prostupy s chráničkami.

vyjádření  TDS:

vyjádření objednatele:

Rekapitulace rozpočtu, rozpočet, vysvětlení položek dodavatelem,  vyjádření AD



Stavba: Název

Objednatel: Národní zemědělské muzeum,s.p.o. IČO: 75075741

Kostelní 1300/44 DIČ:

17000 Praha

Zhotovitel: IČO: 64617874

DIČ: CZ64617874

703 00  Ostrava
Cena stavby celkem 85 400 000

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady odpočet

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Ostravě dne

Za objednatele

Celkem

932 969,69

Mostárenská 1140/48

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

Rekapitulace ZL 28 - Položkový rozpočet stavby

ZL č. 28 - VZT - vícepráce

Stamont-pozemní stavitelství, s.r.o.

55 653,19

0,00

55 653,19

0,00

932 969,69

11 687,17

67 340,36

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ 

pro 
sníženou 

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

02 0 55 653,19 11 687 67 340,36

01 0 55 653,19

0 55 653,19

Rekapitulace dílů

Číslo Název
Typ 
dílu

Celkem %

763 PSV 55 653,19 11 687,17 67 340,36 0,07

Cena celkem 55 653,19 11 687,17 67 340,36
0,07

VZT

Celkem za stavbu

Změnový list č.28

ZL 25 přípočty
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 67 340,36

55 653,19 11 687,1721,00%
0,00 0,0015,00%

143ZL28-18
NZM - Vícepráce VZT

55 653,19

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 143ZL28-18

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

67 340,3655 653,19
143ZL28-
18

NZM - Vícepráce VZT

55 653,19 67 340,36

NZM - Vícepráce VZT

14. 2. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 55 653,19
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 55 653,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 55 653,19 21,00% 11 687,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 67 340,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NZM - Vícepráce VZT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 55 653,19

PSV - Práce a dodávky PSV 6 267,70

    751 - Vzduchotechnika 6 267,70

D1 - Zařízení č. 1 Větrání, vytápění expozice v 1.NP 24 755,27

    D12 - Izolace (cena dodávky vč.montáže):  Zařízení č.1 15 454,37

D13 - Zařízení č. 2 Větrání, vytápění a chlazení expozice v 3.NP 24 630,22

    D8 - Do obvodu 2630/tvarovek (%): 9 263,40

    D12. - Izolace (cena dodávky vč.montáže):  Zařízení č.2 15 366,82

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 55 653,19

NZM - Vícepráce VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 653,19

D PSV Práce a dodávky PSV 6 267,70

D 751 Vzduchotechnika 6 267,70
1 K 4 Kolena D200 - pro úpravu trasy potrubí v 1.np - kolize kus 3,000 687,90 2 063,70

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz  anemostatu kruhového 
bez skříně, průměru přes 700 do 800 mm

2 K 6 Vytyčení změny prostupů v 2.np a 3.np hod 9,000 250,00 2 250,00

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz  anemostatu čtvercového 
bez skříně, průřezu přes 0,350 do 0,500 m2

3 K 7 Přesuny vč. dopravy, VRN kpl 1,000 1 954,00 1 954,00

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz  anemostatu čtvercového 
bez skříně, průřezu přes 0,350 do 0,500 m2

D D1 Zařízení č. 1 Větrání, vytápění expozice v 1.NP 24 755,27
4 K Pol41a Do obvodu 2630/tvarovek (%) 30 bm 6,000 1 107,25 6 643,50

PP 30

5 K Pol42-01 Montáž potrubí bm 6,000 442,90 2 657,40
PP Montáž

D D12 Izolace (cena dodávky vč.montáže):  Zařízení č.1 15 454,37

6 K Pol43
Tepelná  izolace  - min.vata tl.40mm s oplechováním  
poz. Plechu tl.0,6mm

m2 8,500 875,41 7 440,99

PP
Tepelná  izolace  - min.vata tl.40mm s oplechováním  poz. Plechu 
tl.0,6mm

7 K Pol44
Tepelná  izolace  - min.vata tl.100mm s oplechováním  
poz. Plechu tl.0,6mm

m2 8,500 942,75 8 013,38

PP
Tepelná  izolace  - min.vata tl.100mm s oplechováním  poz. Plechu 
tl.0,6mm

D D13 Zařízení č. 2 Větrání, vytápění a chlazení expozice v 3.NP 24 630,22

D D8 Do obvodu 2630/tvarovek (%): 9 263,40
8 K Pol41 30 bm 6,000 1 101,00 6 606,00

PP 30

9 K Pol42-02.2 Montáž bm 6,000 442,90 2 657,40
PP Montáž

D D12. Izolace (cena dodávky vč.montáže):  Zařízení č.2 15 366,82

10 K Pol43
Tepelná  izolace  - min.vata tl.40mm s oplechováním  
poz. Plechu tl.0,6mm

m2 8,400 875,41 7 353,44

PP
Tepelná  izolace  - min.vata tl.40mm s oplechováním  poz. Plechu 
tl.0,6mm

11 K Pol44
Tepelná  izolace  - min.vata tl.100mm s oplechováním  
poz. Plechu tl.0,6mm

m2 8,500 942,75 8 013,38

PP
Tepelná  izolace  - min.vata tl.100mm s oplechováním  poz. Plechu 
tl.0,6mm

NZM - Vícepráce VZT
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