
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Č. j. 0631/2019/Ol/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Cyklostezka Čihadla - úsek: Broumarská -
Dobrovolného

jNázev:
'Sídlo:
IČO
'DIČ:
,Právni forma:
Zastoupen:

(.,objednatel")

Městská část Praha 14
Bratři VenclIků 1073, 198 21 Praha 9
00231312
CZ00231312
801 - Obec
Mgr. Radek Vondra, starosta

1Název: REKOCEM CS, s.r.o.
Sídlo: K rokli 416, 190 15 Praha 9 - Satalice
IČO: 064 61 204

lČ: CZ06461204
rávni forma: Společnost s ručením omezeným
ápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282587

Zastoupen: Martin Čeřovský, jednatel
Bankovní spojeni: Česká spořitelna
Číslo účtu: 4981218389/0800

(,,zhotoviteľ')
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odatek č. 2 k SOD č. 0631/2019/Ol/1050

! í 'vc}!jNi tiS l ANO'V:

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele:
0631/2019/Ol/1050 (dále také jen ,,Sod").

1.2. Dle ČI. 16.2. SOD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma
smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento
dodatek (dále také jen ,,Dodatek č. 2 k SOD").

2. F'ŔEDM T DODATKtj

2.1. Vzhledem k akutním geologickým podmínkám (sesuv podmáčeného svahu na těleso
cyklostezky, včetně vyřešeni odvodněni přilehlých pozemků mimo těleso cyklostezky)
a nutné koordinaci s přípravou doplnění výstavby VO v lokalitě, nemůže zhotovitel
dodržet termín dokončeni díla uvedený v Dodatku č. 1 k SOD (31. 3. 2020). Smluvní
strany se proto dohodly na změně terminu pro dokončeni díla, který se stanovuje na
25. 5. 2020.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek č. 2 k SOD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platnosti originálu, z nichž čtyři
obdrží objednatel a dva zhotov|te|

3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 k SOD přečetly, že rozumí jejich obsahu
a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojuji
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců

3.3. Uzavřeni tohoto Dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 16 3 2020
usnesením č. 146/RMČ/2020.

V P,a,e dn,, 18 03. 2020

Mgr. R ek Vondra
starost MČ Praha 14
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Martin čeřovský
jednatel
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