
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Zivotni prostředí

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
Č. j. 0322/2019/Ol/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Energetická renovace objektů zš v Praze 14

,,Rekuperace ZŠ Vybíralova"
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17 070/0006293

mezi:

Název: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
Právní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(,,objednatel")

Název: Right Concept, a.s.
Sídlo: Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
IČO: 03401260
DIČ: CZ03401260
Právni forma: Akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20020
Zastoupen: Pavel Řečinský, statutární ředitel
Bankovní spojení: Csob, a.s.
Číslo účtu: 269995338/0300

(,,zhotoviteľ')
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Dodatek č. 3 k SOD nEnergetická renovace objektů zš v Praze 14"
,,Rekuperace ZŠ Vybíralova"

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele:

0322/2019/Ol/1050 (dále také jen ,,SoD").

1.2. Dle ČI. 15.2. SOD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento
Dodatek (dále také jen ,,Dodatek č. 3 k SoD").

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Smluvní strany konstatuji, že se předmět díla podle ČI. 3, specifikovaný v příloze č. 1

sod (položkový rozpočet) a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ponižuje (o méněpráce).
přesný rozsah méněprací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 k SOD, která
je nedIlnou součástí tohoto Dodatku č. 3 k SOD.

2.2. V ČI. 5 - Cena díla, se doplňuje o odstavec:
5.9. Cena díla za provedení méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na

základě podkladů zhotovitele a činí:
Cena méněprací bez DPH 28.410,00 KČ
DPH 21 % 5.966,10 Kč
Cena vC. DPH 34.376,10 KČ

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 3 k SoD jsou vypořádány
všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončeni díla v termínu stanoveném
SOD a k vIcepracim specifikovaným v příloze č. 1 Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a k
méněpracím specifikovaných v příloze č. 1 k Dodatku č. 3 a ohledně těchto již zhotovitel
nevznese žádné další nároky.

3.2. jednotlivá ustanoveni Dodatku č. 3 k SOD jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost
některého z nich nepůsobí neplatnost Dodatku č. 3 k sod jako celku. Pokud by se
v důsledku změny právní úpravy některé ustanoveni dostalo do rozporu s českým
právním řádem (dále jen ,,kolizní ustanoveni") a předmětný rozpor by působil
neplatnosti Dodatku č. 3 k SoD jako takového, bude posuzován, jakoby kolizní
ustanovení nikdy neobsahoval a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit
obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění
nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

3.3. Dodatek č. 3 k SOD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platnosti originálu, z nichž čtyři
obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Smluvní strany prohlašuji, že si Dodatek č. 3 k SOD přečetly, že rozumí jejich obsahu
a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
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Dodatek č. 3 k SOD ,,Energetická renovace objektů zš v Praze 14"
,,Rekuperace ZŠ Vybíralova"

3.5. Uzavřeni tohoto Dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 16. 3. 2020
usnesením č. 158/RMČ/2020.

Mgr.
" """" Raděk

Vondra

Digitálně podepsal
Mgr. RadekVondra V Praze
Datum: 2020.03.18
17:28:50 +01'00'

Digitálně podepsalPavel P,ve1 Řečinský
" V . " Datum: 2020.03.17Recin sky 16,48:39 +0"00'

objednatel zhotovitel
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příloha č. 1
Right Concept, a.s.
sídlo: Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5

Right 'Concept
=

VČc: Vysvětlení nedofakturace akce ,,EllerBetická renovace objektu ZŠ v Praze 14"
,, Rekuperace ZS Vybíralova"

Vážení,

tímto Vás chceme informovat, že z důvodu úpravy umístční rekuperační jednotky odpadla nutnost
instalace sklepního světlíku ,,oddíl 76l-Prosvětlovací konstrukce" rozpočtu v celkové výši 28410,-KČ
bez DPH a tato částka nebude fakturována.

V Praze, dne 11.3.2020

l

lČ: 03401260, č.ú.: 269995338/0300, spisová značka B 20020 vedená u Městského soudu v Praze


