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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen objednatel - 
a	
na straně druhé: 	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
	IČO: 150 53 695, DIČ: CZ15053695
	se sídlem Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim  
zápis v rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
zastoupena Mgr. Pavlem Vančurou a Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli společnosti
[bookmark: _GoBack]	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.9.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „Technologické úpravy ČOV Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).  
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 1.10.2019. 

B.
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 33 276,70 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -37 297,14 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
„1.3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 3 695 789,56 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - Změnový list č. 1. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 16.3.2020.

Ve Svitavách dne 17.3.2020

Za objednatele:	Za zhotovitele:





	…………………………………………….	…………………………………………….
	Mgr. David Šimek	Mgr. Pavel Vančura, jednatel
	starosta města Svitavy	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 





		…………………………………………….
		Ing. Josef Drahokoupil, jednatel
		Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
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