
Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO
číslo: S6/2020/026

i.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.
IČ:
DIČ:
sídlem:

zapsán v obchodním rejstříku: 
statutární orgán: 
zastoupený na základě 
Pověření ze dne 8.7.2019: 
korespondenční adresa:

ve věcech technických jedná: 
telefon / fax / email: 
bankovní spojení:
(dále jen „objednatel44)

42196451 
CZ 42196451
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové
u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540 
Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem LZ Konopiště
Lesní závod Konopiště 
Konopiště 12, 256 01 Benešov 

 /
číslo účtu: 285867459/0300

a

Petr Liška - LIŠKA SERVIS
IČ:
DIČ:
zapsán v obchodním rejstříku 
sídlo:
zastoupený
ve věcech technických jedná: 
telefon / fax / email: 
bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel44)

43724507 
6

FO podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR 
Nesvačily 139, 257 51 Bystřice u Benešova
Petrem Liškou 
Petr Liška

číslo účtu:

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2020/026 (dále jen „Dodatek44):
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II.
Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku je odsouhlasení rozsahu skutečně provedených prací na zakázce s názvem 
„Budova Olešovice 430 - Výměna kotle“, evidované pod číslem S6/2020/026. Podrobně viz. „Příloha
č. 1.‘

IV.
Cena z a dílo

Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:

1. Struktura změn ceny za dílo „Budova Olešovice 430 - Výměna kot!e“:
Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku cena za 
dílo ve výši 129 398,50 Kč bez DPH, slovy jedno sto dvacet devět tisíc tři sta devadesát osm 
Korun českých a padesát haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního 
předpisu.

Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2020/026: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1.) 122 572,00 Kč 
ODPOČTY:
Nerealizované stavební dodávky a práce: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1.) 3 362,50 Kč
Na základě přejímky skutečně provedených prací předložil zhotovitel objednateli konečné 
vyúčtování, obsahující vyčíslení veškerých nákladů za provedené topenářské práce a za dodání 
potřebného materiálu. Snížení ceny bylo způsobeno z těchto důvodů:
> Při napojení kotle na topnou soustavu nemusel být použit tento materiál: 1 ks trubky kouřovodu 

DN 160 (0,5 m) a zděř kouřovodu DN 160; konopí; fermež; 1 ks zpětné klapky 3/4“ a 4 ks 
automatických odvzdušňovacích ventilů.

> Dle skutečné spotřeby materiálu byly sníženy náklady na měděné rozvody.
PŘÍPOČTY:
Práce nad rámec uzavřené Smlouvy: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1.) 10 189,00 Kč
Na základě přejímky skutečně provedených prací předložil zhotovitel objednateli konečné 
vyúčtování, obsahující vyčíslení veškerých nákladů za provedené topenářské práce a za dodání 
potřebného materiálu. Nárůst ceny byl způsoben z těchto důvodů:
> Dodáním dalšího nezbytného materiálu potřebného k napojení na stávající topnou soustavu (1 

ks redukce vsuvka 3/4“ x 1“; 2 ks redukce 2“ x 1“; 2 ks T kus 3/4“; 2 ks T kus 3/4“ x 1“ x 3/4“; 
1 ks redukce mosazné 3/4“ x 1“; 3 ks kulových kohoutů; 5 ks objímek 3/4“; 2 ks kolena 3/4“; 4 
ks vsuvky 3/4“; 1 ks vsuvky 1/2“ a 2 ks vypouštěcích kohoutů 1/2.“.

> Dodáním druhého oběhového čerpadla k zajištění funkčnosti topného systému (je třeba dvou 
oběhových čerpadel). Záměr použít původní oběhové čerpadlo nemohl být uskutečněn, neboť 
toto čerpadlo bylo poškozené na ložiskách a hrozilo tak riziko jeho brzké výměny.

> Provedením prací spojených s posunutím vývodu do komína, do nové výšky, obsahující 
vybourání otvoru, posunutí a zazdění.

Celková cena k fakturaci: 129 398,50 Kč

XII.
Závěrečná ustanovení ■

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních.
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Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho 
význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 1., ke Smlouvě o dílo č. S6/2020/026, je projevem jejich 
svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují 
svými vlastnoručními podpisy.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2020/026 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Nesvačilech, dne 09. 03. 2020 V Želetince, dne .f.P........ . 2020

LIŠKA SERVIS
Petr Liška
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Budova Oiešovice 430 - Výměna kotle

Verner VN25D s regulaci, pravý nerezový - záruka na kotel 7!et 82400 1 82400
Minus sleva -podpora prodeje -7000 1 -7000
síbral šnúra kouřovodu 120 1 120
Redukce vsuvka 3/4“x1"“ 38 1 38
Redukce 2"x1”” 65 2 130
Redukce 1"“ x 3/4"" 52 2 104
T kus 3/4"" 29 2 58
T kus 3/4"‘'xl"x3/4“ 41 2 82
redukce mos 1“x3/4" 32 1 32
pojišťovací ventil 2,5bar 730 1 730
Kulový kohout vodo ?"" 262 S 1572
Objímka ?"" 19 5 95
Koleno 1”" 11 1 11
Koleno 20 2 40
Vsuvka 1" 26 4 104
Vsuvka 23 1 23
čerpadlo Wilo YonosPico 1" 4671 2 9342
172S3Šroubení k Čerpadlu s kulovým kohoutem 5/4”’’ Fu x Cu 22 186 4 744
174G4Kulový kohout 3/4“" s filtrem a magnetem 690 1 690
TSV ESBE 3/4“ 2480 1 2480
cín 245 0,3 73,5
propan/but. 180 0,5 90

elektromateriál 300 1 300
kotvící materiál 0 0 0
manoteploměr 620 1 620
17174 bezdrátový Pokojový termostat TP44 RF 1320 1 1320
Zpětná klapka 3/4" 285 1 285
Cu trubka 22 164 9 1476
Cu koleno 22 HR 37 13 481
Cu koleno 22 i 72 1 72

Cu koleno 22 45° HR 51 2 102
cu redukce 28/22 41 2 82
Cu T-kus 22 84 5 420
Cu přechod 22/3/4" vnější 62 9 558
Cu přechod 22/1/2“ vnitrní 95 1 95
Cu přechod 22/1/2“ vnější 85 1 85
vypouštěcí kohout 1/2"" 125 2 250
autogen 650 4 2600
konopí 120 0,5 60
farm ež 80 0,5 40
pasta ietovaci 580 0,5 290
pájka 380 0,5 190
propan/butan 180 0,5 90
sroubení TOP 3/4“ přímé 162 4 648
práce celkem včetně všech ano 21000 1 21000
posunutí komína, zazdění 3880 1 3880
přesun hmot 2496 1 2496

CZ CPA 43.2. kod 4, sazba DPH 21%

DAN ODVEDE ZAKAZNIK

celkem bez DPH:
DPH 21%:
celkem k úhradě včetně DPH:

PDP §92e

registrace:
Obecní živnostenský úřad Benešov, ŽÚ/2943/2013/3, 320101/U2013/4506/VO ID RZP:2465042

rekapitulace základ bez DPH DPH s daní
X X

15%
21% X X

režim přenesení daň.povinnosti S92e 15% X X
režim přenesení daň.povinnosti §92e 21% 129 398,50 X 123 398,50

123 398,50 

129 398,50

Petr Liška
Nesvačily 139, 257 51 Bystříce 

Tel: 603 781 74S 
!ČQ:43724507 DIČ:730a020566

vystavil: UŽka




