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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo, 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

 
 k investiční akci s názvem 

„Rekonstrukce Bendovy ulice v Plzni“ 
02TUUIN24 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:        xxxxxxxxxxxxxx 
(dále také jako „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele: 
Martina Nováková 
tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 
 
a 
 
Zítek – IP projekt s.r.o. 
se sídlem Částkova 55, 326 00, Plzeň 
zastoupená Ing. Petrem Zítkem 
IČO: 290 83 036 
DIČ: CZ29083036 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl C, vložka 23741 
 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxx 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Petr Zítek 
tel. xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tento  

 
dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2019/004070 
(dále jen “Dodatek č. 1“). 

 
 
 
 

I. 

mailto:novakovama@plzen.eu
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Preambule 
 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 06. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem navržení a 
vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„PDPS“) a obstarání případného nezbytného projednání PDPS před příslušnými správními orgány 
a s dotčenými účastníky řízení a vnitřními odbory Magistrátu města Plzně (dále jen „MMP“) tak, 
aby na základě vyhotovené PDPS mohla být provedena řádně a včas a dle představ objednatele 
stavba s názvem „Rekonstrukce Bendovy ulice v Plzni“ (dále jen „Stavba“).  
 

1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu vyhotovování projektové dokumentace došlo ke změně 
požadavku Vodárny Plzeň a.s. na polohu vodovodu, které vyžaduje podání a vydání sloučeného 
územního a stavebního povolení, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
 

 
II. 

Předmět Dodatku č. 1 
 
 
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 2.1. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. II. odst. 

2.1. Smlouvy je následující: 
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedený v souladu 
s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a 
nedodělků, v následujícím termínu: 

 

 předání konceptu DÚSP ke schválení objednateli: nejpozději do 10.03.2020 
 

 předání kompletní PDPS včetně odsouhlaseného  
soupisu prací objednateli:       nejpozději do 31.08.2020. 

 
 

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní 
znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy 
sjednanou cenu ve výši 497.000,- Kč bez DPH (slovy: čtyři sta devadesát sem tisíc 
Korun českých). 

 
K ceně dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného 
zdanitelného plnění. 

 
2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají 

v platnosti.  
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších přepisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci 
registru statutární město Plzeň. 
 

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Cenová nabídka ze dne 03.01.2020.  
 
3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 
 
V Plzni dne 9.3.2020               V Plzni dne 04.03.2020 
 
Za Objednatele:                  Za Zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………….  …………………………………………. 
Ing. Pavel Grisník                             Ing. Petr Zítek    
vedoucí Odboru investic MMP               jednatel  


