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Dodatek č.2 
ke smlouvě o dílo č.: 201900201/0234/19/VHS a DS 

 

Název stavby: „Přestupní terminál Šumperk“ 

 

Smluvní strany: 
 
 

Objednatel:  Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Mgr. Tomášem Spurným, starostou města 
ve věcech technických:  Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru  
    strategického rozvoje, územního plánování a investic 
IČ:    00303461 

DIČ:    CZ00303461 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk                                     

č. účtu:   27-1905609309/0800 

(dále jen Objednatel) na straně jedné 

 

 

Zhotovitel: Společníci společnosti označované názvem „Společnost Terminál Šumperk“, jejímž jménem jedná, na základě Plné 
moci ze dne 27. 03. 2019, Vedoucí společník a správce společnosti - IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, 
Černovice, 627 00 Brno 

 zastoupený:    Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva 

 IČ: 253 22 257 

 DIČ: CZ25322257 

 bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 

 č. účtu:  17018733/0300 

 
 a 

 

 Společník – PSN & DS a.s., se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno 

 zastoupený:   p. Davidem Noskem, statutární ředitel  

 IČ:    043 77 036 

 DIČ:    CZ04377036 

 (dále jen Zhotovitel) na straně druhé 

 
 
 
Čl. 2.  Předmět a účel smlouvy 

      Odst. 2.11.1.2.  se mění a doplňuje: 

 Termín dokončení realizace Etapy č.1 se mění z původního termínu 31.12.2019 na nový termín 30.6.2020. 

Na základě rozhodnutí města využít při výstavbě Přestupního terminálu „Smart“ řešení bylo přepracováno technické řešení 
celého souboru stavebních objektů: 

 

400 Elektro a sdělovací objekty: 

 SO 401 Rozvody VO 

 SO 402 Světelně signalizační zařízení 

Elektronický podpis - 18.3.2020
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Tomáš Spurný
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 26.11.2020 11:46:09-000 +01:00
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 SO 403 Přívody a rozvody NN 

 SO 404 Datové rozvody optické sítě 

  SO 404.1a Slaboproudé rozvody 

  SO 404.1b Slaboproudé rozvody – stavební část 

  SO 404.2 Městská optická síť 

 

Vzhledem k tomu, že vedení města se rozhodlo využívat více „SMART“ technologie při rozvoji města požaduje objednatel 
přepracování technického řešení. To přinese optimalizaci tras a zlepšení struktury sítě IT včetně upgrade technologie na 
„SMART“.  

Nový termín dokončení 1. etapy je 30.6.2020. 

Dojde k přemístění „technologického centra“ z ul. Jesenická 2 do těžiště území. Toto nové řešení optimalizuje trasy vedení NN, 
VO, slaboproudy a datové rozvody optických sítí.  

Systém VO bude rozšířen o „Smart“ technologii řízení a monitoring. Regulací osvětlovací soustavy dojde k úspoře elektrické 
energie min. o 40%. Bude umožněno dálkové ovládání celé soustavy (mobil, tablet, PC). Bude umožněna individuální intenzita 
každého svítidla. Dojde k zjednodušení servisu, každé svítidlo hlásí svoji poruchu a ta se zobrazí i na mapě. 

Nová technologie rovněž umožní rozšířit o kamerový systém CCTV pro Městskou policii, systém bezdrátového spojení WiFi nad 
parkovištěm, nabíječky pro mobilní telefony. 

Z důvodů snížení chybovosti parkovacího systému s indukčními smyčka dojde k doplnění o kamerový systém sledující SPZ 
vozidel a tím bude umožněno zobrazovat skutečný počet volných a obsazených parkovacích míst. 

Přepracování technického řešení a povolení případné změny stavby před dokončením zajišťuje na své náklady a odpovědnost 
objednatel, který se je zavazuje se Zhotovitelem včas projednat před zahájením příslušných prací. V případě dohody smluvních 
stran, zejména o případné úpravě předmětu díla, ceny díla a termínů plnění, bude toto věcně řešeno a upraveno v dalším 
dodatku ke smlouvě o dílo. Objednatel bude zajišťovat a poskytovat Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, neboť plnění 
lhůt a termínů plnění je závislé i na Zhotovitelem neovlivnitelných skutečnostech a na řádné součinnosti Objednatele.   

 

                Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění, a zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu. 

    Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy, a zhotovitel dva 
stejnopisy, které je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

    Účastníci výslovně prohlašují, že s obsahem této listiny se seznámili a s tímto souhlasí a že tento dodatek byl sepsán dle jejich 
pravé a svobodné vůle, prosté jakéhokoliv nátlaku či omylu, na důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy. 
 
Tento dodatek byl schválen Radou města Šumperka dne 12.12.2019, usnesením č.: 1397/19. 
 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je i upravený harmonogram stavby, kterým se na základě dohody smluvních stran ruší               
a nahrazuje harmonogram stavby v příloze č. 1 smlouvy o dílo.  
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Tento dodatek byl uzavřen:   
 

V Šumperku dne:                                                                                                   
a vychází z příslušných ustanovení zákona č. 89/2012Sb. 
v platném znění. 
 
 
 
          
 
      Za objednatele:                                                                                                                      

      

      za město Šumperk 

      Mgr. Tomáš Spurný                                                                                                               
      starosta města                                                                                                 
                        
 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
            razítko a podpis 

V Brně dne:  
                        
                                   
 
 
 
 
 
                      Za zhotovitele: 

                      

                      za IMOS Brno a.s. 

                      Ing. Robert Suchánek 
                     předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
                     ……………………………………… 
                                  razítko a podpis 
 
 
 
                          za PSN & DS a.s. 
                          IMOS Brno, a.s., na základě Plné moci 
                          ze dne 27.03.2019 
                          Ing. Robert Suchánek 
                          předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
                          ……………………………………… 
                                        razítko a podpis 
 

 

Ing. Robert 
Suchánek

Digitálně podepsal Ing. Robert Suchánek 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25322257, 
o=IMOS Brno, a.s. [IČ 25322257], 
ou=147532, cn=Ing. Robert Suchánek, 
sn=Suchánek, givenName=Robert, 
serialNumber=P663210, title=předseda 
představenstva 
Datum: 2020.03.17 08:35:23 +01'00'

Ing. Robert 
Suchánek

Digitálně podepsal Ing. Robert Suchánek 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25322257, 
o=IMOS Brno, a.s. [IČ 25322257], 
ou=147532, cn=Ing. Robert Suchánek, 
sn=Suchánek, givenName=Robert, 
serialNumber=P663210, title=předseda 
představenstva 
Datum: 2020.03.17 08:35:48 +01'00'


