DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti uzavřená podle § 2586 
a násl. občanského zákoníku
Smluvní strany

Objednatel

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo: Husova 1846/9, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
IČ: 00510874
a

Zhotovitel

Název (jméno): DudaProjekt, s.r.o.
místo podnikání:  Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 4
zastoupený: Ing. Filip Duda, jednatel
IČ:     01967525        

DIČ: CZ 01967525
bankovní spojení:  2801423846 / 2010
autorizace ČKAIT: 0102281
Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 4. 12. 2019 uzavřené na realizaci veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace – PD Rekonstrukce Domova mládeže Třebízského 942/22, 1. NP a 2. NP, 2. etapa“.

 Tímto dodatkem se mění znění článku IV. Doba plnění takto:
Původní znění:
Čl. IV. Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje, že dodá předmět plnění v rozsahu a obsahu dle části II. této smlouvy objednateli v těchto termínech:
Projekt pro stavební povolení (ohlášení), podání na stavební úřad do 29. 2. 2020.
Projekt pro provedení stavby do 30 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení (ohlášení).
2. Za termíny vydání veřejnoprávních rozhodnutí, územního rozhodnutí a stavebního povolení ručí zhotovitel pouze tehdy, pokud bude moci svou vlastní činností dobu jejich vydání ovlivnit. Termíny potřebné pro obstarání těchto povolení uvedené v odst. 1 jsou orientační a zhotovitel se zavazuje, 
že učiní všechny potřebné kroky a vyvine maximální úsilí k jejich dodržení.
3. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla v případě zásahu vyšší moci.
Nové znění:
Čl. IV. Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje, že dodá předmět plnění v rozsahu a obsahu dle části II. této smlouvy objednateli v těchto termínech:
Projekt pro stavební povolení (ohlášení), podání na stavební úřad do 31. 3. 2020.
Projekt pro provedení stavby do 30 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení (ohlášení).

2. Za termíny vydání veřejnoprávních rozhodnutí, územního rozhodnutí a stavebního povolení ručí zhotovitel pouze tehdy, pokud bude moci svou vlastní činností dobu jejich vydání ovlivnit. Termíny potřebné pro obstarání těchto povolení uvedené v odst. 1 jsou orientační a zhotovitel se zavazuje, 
že učiní všechny potřebné kroky a vyvine maximální úsilí k jejich dodržení.
3. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla v případě zásahu vyšší moci.





Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

V Českých Budějovicích, dne 28. 2. 2020                              V Českých Budějovicích, dne 28. 2. 2020


----------------------------------------                     

         
--------------------------------------

Objednatel






Zhotovitel
1

