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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.szdc.cz 

Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26 
611 43  Brno 

 
 

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 

 

č. Objednatele:  E639-S-534/2019 

č. Zhotovitele:  2019-7-570-18046 

 

Smluvní strany 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupena:  Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Kounicova 688/26, 611 43 Brno  

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

epodatelnaorbno@szdc.cz 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a 

Název:   SEŽEV facility s.r.o.   

Sídlo:   Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno  

IČO:   292 44 960 

DIČ:   CZ29244960 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68071 

Zastoupen:  Mgr. Milanem Janouškem, jednatelem 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení smlouvy o dílo 
 

 

I. 

1. Smluvní strany spolu na základě výsledku zadávacího řízení uzavřely dne 8.2.2019 smlouvu o 

dílo, č. objednatele: E639-S-534/2019, č. zhotovitele: 2019-7-570-18046, jejímž předmětem je 
realizace veřejné zakázky s názvem „Vyškov na Moravě ON oprava (střecha a krov)“ (dále jen 
„Smlouva o dílo“). 
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II. 

1. Smluvní strany se dohodly, že dochází k ukončení Smlouvy o dílo ke dni 28.2.2020. 

2. Důvodem ukončení Smlouvy o dílo je skutečnost, že Objednatel nedodal do dnešního dne 
Zhotoviteli platné stavební povolení na základě, kterého mělo být dílo realizováno. 

 

III. 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že předmět Smlouvy o dílo byl z výše uvedených důvodů 
naplněn pouze z části, a to v rozsahu přípravných prací, k jejichž realizaci není třeba stavební 
povolení. Provedené práce byly Objednatelem převzaty na základě uhrazení faktury v hodnotě 
220 689,77 Kč. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni ukončení Smlouvy o dílo vůči sobě nemají žádné 
pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo a že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení 
Smlouvy o dílo neplynou žádné další finanční, sankční či jiné právní nároky. 

 

IV. 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dohody a datu uzavření 
této Dohody. 

2. Zaslání Dohody správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tato Dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

3. Osoby uzavírající tuto Dohodu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v této Dohodě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen 
na dobu neurčitou. 

 

V. 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se touto dohodou řídí od 28.2.2020. 
2. Tato Dohoda nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dohoda 

uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je 
účinná od okamžiku uzavření. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání jako projev jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 
Na důkaz shody o všech článcích Dohody připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své 
podpisy. 

4. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.  

 

V Brně dne 28.2.2020     V………………….. dne 28.2.2020 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

Správa železnic , státní organizace   SEŽEV facility s.r.o. 
 

 

 

…………………………………….   ………………………………………. 

Ing. Libor Tkáč,      Mgr. Milan Janoušek, 

ředitel Oblastního ředitelství Brno   jednatel 
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