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Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. 45/2016 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 

Objednatel: 
MĚSTO HOSTINNÉ 
se sídlem Hostinné, Náměstí 69, PSČ 543 71 
zastoupené Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města 
IČO: 00277908  
DIČ: CZ00277908 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., expozitura Hostinné, č. ú. 1303699319/0800 
Kontaktní osoby ve věcech technických: 
Ing. Štěpánka Musilová, vedoucí Odboru investic a majetku města, mob. 777 311 826  
Svatava Kozáková, referentka Odboru investic a majetku města, mob. 602 528 586  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: 
Ochrana podzemních vod, s.r.o. 
se sídlem Praha 6, Bělohorská 264/31, PSČ 169 00 
zastoupená, jednatelem společnosti: RNDr. Jiřím Čížkem 
IČO: 26750066 
DIČ: CZ26750066 
zapsaný v OR u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91358 
Kontaktní osoby ve věcech technických: 
RNDr. Milan Novák, mob. 605215884 
Bankovní spojení: ČSOB Praha 6, č. ú. 698840/0300 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 
 

Článek I. 

Úvodní ustanovení  

Dne 05.02.2016 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku  smlouvu o dílo, jejímž předmětem 
je  „Průzkumný hydrogeologický vrt v areálu koupaliště v Hostinném“. Důvodem změny 
předmětu plnění je, že město Hostinné vzalo svou žádost o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby zpět a následně bylo vydáno Městským úřadem Hostinné, Odborem stavebním, usne-
sení o zastavení řízení čj. 6018/2016/SÚ/JaK/157 ze dne 14.11.2016. Město Hostinné se roz-
hodlo, že projektová dokumentace studny bude řešena jako stavební objekt v rámci územního 
řízení pro stavbu „Rekonstrukce sportovně rekreačního centra Hostinné“. Z toho vyplývá, 
že nebudou provedeny práce související se zajištěním kolaudačního rozhodnutí v rozsahu na-
bídky ze dne 08.12.2015 s položkovou kalkulací. 
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Článek II. 

Změna smlouvy  

Smluvní strany se dohodly, že se s ohledem na důvod uvedený v čl. I tohoto dodatku mění 
smlouva takto:  

1. V čl. III odst. 1 se mění doba plnění (zpracování hydrogeologického posudku 
a vyhodnocení hydrodynamické zkoušky) – termín dokončení do 15.03.2017. 

2. V čl. IV se smluvní strany dohodly na změně položkového rozpočtu, který je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. Jedná se o položky, které nebudou provedeny a souvisejí se za-
jištěním kolaudace. U položky zpracování projektové dokumentace došlo k navýšení 
oproti původní ceně z důvodu zajištění inženýrské činnosti. 

Jedná se o následující položky: 

 SoD Dodatek č. 1 SoD 

Položka Jednot 
cena 

Jednot 
cena 

Počet Cena v 
Kč 

Jednot 
cena 

Cena v 
Kč 

Zpracování projektové dokumentace 
vrtu pro kolaudaci 

4.500 soubor 1 4.500 7.800 7.800 

Zpracování žádosti k povolení odběru 
vod a kolaudaci HG vrtu 

350 hod. 2 700 
0 

0 

Přepravní náklady – hydrogeolog 
(konzultace, projednání) 

1.550 cesta 1 1.550 
0 

0 

Konzultace, vyřizování, projenávání 350 hod 3 1.050 0 0 

Celkem 7.800  7.800 

 

Cena za vypracování předmětu plnění v rozsahu a obsahu dle smlouvy a tohoto dodatku 
č. 1. se nemění a činí: 

248.700 Kč (slovy: Dvěstěčtyřicetosmtisícsedmset korun českých) bez DPH.  

3. V čl. VI odst. 1 se smluvní strany dohodly, že provedená pozastávka 10 % celkové ceny 
po vydání kolaudačního rozhodnut bude uvolněna do 10 dnů po uzavření tohoto dodatku. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení  

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro 
tento dodatek. 

2. Dodatek č. 1 je vystaven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno 
(1) zhotovitel. 

3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 
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4. Tento dodatek schválila v souladu s čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné 
č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostka města.  

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

V Hostinném 19.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 23.12.2016 

  
Ing. Dagmar Sahánková v. r. 
starostka města 

RNDr. Jiří Čížek v. r. 
jednatel společnosti 

 


