
Smlouva o dílo - Dodatek č. 3

„Realizace stavebních úprav v budově A – Nový Pavilon – humanizace“

evidována u Objednatele pod č. 

a u Zhotovitele pod č. 04/SOD/19

uzavřená ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
 „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Zámeček Střelice, příspěvková organizace

Sídlo: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

Statutární zástupce: Mgr. Leoš Němec, ředitel

IČO: 00212920

Bankovní spojení, č.ú. KB, a.s., 

Datová schránka: 4gcmvk5

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Voštera Miloš, ved. prov. úseku

 (dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2.      DACHREAL s.r.o. 

Sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno

Statutární zástupce: Tomáš Korbička, jednatel

e-mail:

telefon: 732 141 552

fax:

IČO: 07253583

DIČ: CZ07253583

Bankovní spojení, č.ú.: Fio banka, a.s. 

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Tomáš Korbička, jednatel

Plátce DPH: ANO

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C sp. zn. 107177

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)
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II.  Předmět „Dodatku č. 3“  SoD

1. Předmětem „Dodatku č. 3“   Smlouvy o dílo č. 04/SOD/19 je změna doby plnění díla dle čl.  V.
odst. 1

2.        V průběhu realizace stavby byly provedeny změny , které bylo nutno provést pro úplné,
funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací – viz. „Dodatek č. 1“ SoD.    

                           

                                       III.   Doba plnění díla

1.         Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 15.4.2020

2.         Tímto  „Dodatkem č. 3“   Smlouvy o dílo nejsou dotčena žádná další ujednání Smlouvy o 
dílo  č. 04/SOD/19 „Realizace stavebních úprav v budově A – Nový Pavilon – humanizace“  
uzavřené  mezi objednatelem a zhotovitelem.

3.         „Dodatek č. 3“ nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran
výše uvedené smlouvy o dílo. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech  výtiscích , každá smluvní strana 
obdrží po dvou vyhotovení.

Objednatel Zhotovitel

Ve Střelicích, dne   12.2.2020 Ve Střelicích, dne  12.2.2020

………………………………………………………… …………………………………………………….
Zámeček Střelice, příspěvková organizace Dachreal spol. s r.o.
Mgr. Leoš Němec, ředitel Tomáš Korbička, jednatel
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