
Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Uzel Plzeň, 3. stavba -  přesmyk domažlické trati"
dodatek č. 6

DODATEK č. 6
ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Uzel Plzeň, 3. stavba -  přesmyk domažlické trati"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018 
Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

ISPROFOND: 5323520014 
(samostatně jako „Objednatel č. 1") 

číslo smlouvy objednatele č. 1: E618-S-5975/2017/Pal
a

statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň 

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370 
zastoupené: Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Ol MMP 

Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň 
(samostatně jako „Objednatel č. 2") 

číslo smlouvy objednatele č. 2:2017/006772 
(společně jako „Objednatel") 

a
Společnost „SWIETELSKY UZEL PLZEŇ" 

se sídlem: Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6,130 00 Praha 3 - Strašnice
Společník 1 nebo Správce:
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 17888 
bank. spojení: č. účtu:

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem
a

Společník 2:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice 
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8032 
zastoupena: Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD
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Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Uzel Plzeň, 3. stavba -  přesmyk domažlické trati"
dodatek č. 6

Korespondenční adresa: Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6,130 00 Praha 3 - Strašnice
(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: N17-023-0173

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 je:
1) Změna názvu Objednatele - v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 367/2019 $b., kterým se mění 

zákon č. 266/1994 Sb.; o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo 
s účinnosti od 1.1. 2020 ke změně názvu organizace Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace na Správa železnic, státní organizace. Ostatní údaje sloužící k identifikaci naší organizace 
zůstávají i po 31.12. 2019 beze změny.

2) úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 04, č. 07 a č. 15 (dále 
také jen jako „ZL").

U ZL č. 04, č. 07 a č. 15 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"). Jedná se o vícepráce v 
celkové výši . . . . ...... ............. . .  (......... původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši .. 
.................... . .  (......... původní hodnoty závazku).
V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1. Příloha č. 1 obsahuje 
aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy 
dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. 
zhot.: N17-023-0173, ve znění dodatků č. 1 až č. 5, takto:

1) Smluvní cena Díla
Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 04, č. 07 a č. 15 v souladu s ustanovením § 222 
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně 
rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 04 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 04
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 07 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 07
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15

. . . ................... . .

.........................

. . . . . .................... .

.........................

. . . .................... .

.........................

Celková změna nákladů............................................................................. . ........................

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 1084 873 302,12 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 1140 305 697,11 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 1 229 638 012,04 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 1232 677 417,23 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 1 258 215 105,19 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí 1276 343 755,53 Kč bez DPH.

2) Článek 16 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo
- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění: 
16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6
Příloha č. 2 Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
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m Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Uzel Plzeň, 3. stavba -  přesmyk domažlické trati"
dodatek č. 6

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4 
Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 -  Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné 
k datu podpisu dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 6, které je 
současně přílohou č. 1 {současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2:2017/006772 
a č. zhot.: N17-023-0173, nedotčené tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v devíti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. {zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 6 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6

II.

Závěrečná ustanovení

1 6 - 03-  2020
V Praze dne V Praze dne

Objednatel č. 1:

Mgr. Viliam Perknovský 
jednatel SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Objednatel č. 2:
2 8 - 02 -  2020

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Ol MMP

Ing. Pavel Brůžek 
SWIETELSKY stavební s.r.o.
vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby 
ZÁPAD



U z e l P lz e ň , 3. s t a v b a  -  p ř e s m y k  d o m a ž l ic k é  tra ti
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Číslo
objektu

N ázev objaktu B u d o u cí rnsjitel vícepráce v íc «  práce m énépráce více práce m é n é p ric e v fc e p ric s m é n é p ric e v fc e p ric e

C e n a  d íla  z a  z h o to v e n i  s ta v b y

D .1 .1  S ta n ič n í z a b e z p e č o v a c í  z a říz e n i m m Ě Ě Ě Ě Ě Ě Ě Ě m m
P S 35-21-02 iFc&ň hLn.ctvOd Jižní předr«!stí. C<*».3 SZZ I
PS 35-21-03 | PfecA hl n . cbs>i N&i Hospoda. S2Z i

0 .1 .2  T ra ť o v é  z a b e z p e č o v a c í  z a říz e n í
PS 30-21 -01 I Pi&ň hL n. -  V ánice. f e n a  TZZ |
PS 33-21 -02 | Pi2eň hl n. -  Ft2&ň Kfi-ie«. Cpr ?.a TZZ i

D .2 .1  K a b e liza c e  (m ís t n í ,  d í lk o v é )  v č e tn ě  p ř e n o s o v ý c h  s y s tt
PS 02-22-01 U2d RzeA. c ř e r c w i  5rV=“ i. 3 etapa
PS 35-22-11 Z í ú . FiZ&ň J in í pfedrisif, úp/7.3 r 'îir .l Kst-cizace
PS 35-22-01 2S Plzeň -  Veicrrice. DOK a TK ■ ■ ■ ■ p i
PS 36-22-02 Piz&ň J i ř í  tffd ržrf -  vjezd, úpre.y DQX W M IM É H
PS3S-22-C-3 Pcan J i ř í  tfedrčail -  vjezd Cheb. Cera.v TK
PS 30-22-04 Píseň J i ř í  c f& í-í sři -  přesrrA, úpr?.v stivařcîch DK M M M
PS 35-22-05 ZS Plzeň -  Plzeň VTr-ict, Ccre.v DOK/ZOK £ OT ■ ■ ■ ■ ■ ■
PS 35-22-11 Ft&ň N n . c ^cd řfcvi Hospoda, rrî-'rl Kabetzace NUfelIkiN

0 .2 .2  V n itřn í s d ě lo v a c í  z a ř íz e n i  (v n it ř n í  In s ta la c e , I T Z ,  E P S ,  E
PS 34-22-11 Lfe-Ysdní stz.fdo Fc«ň, tprj.a Letefcmřo zapoievače
PS 35-22-15 ZisL  Plzeň J i ř í  çfz ir }  $5. Cpry.a Karero.tbo systínu ■ ■ ■
PS 35-22-13 RD No»-* Hoccoda. ASHS
PS 35-22-14 RO N r .i  HoacodJc EZS ■ ■ ■ ■ ■ ■MB
PS 35-22-15 RD Kcn í Hoscoia. sdecvad zaZlzart
PS 35-22-31 ŽsLVepmfce. leíe&nni zapoio.3č

0 .2 .3  In řo rm a č n i z a ř íz e n i  (r o z h la s  p r o  c e s t u jíc í -  in f o rm a č n í a ■ ■ i ■ ■ i ■ ■ ■ ■ ■ ■ i H
PS 35-22-21 IZasl Píz&ň Stefianr. razhfsícsé zsfátrú 1
PS 35-22-22 1 Za si Plzeň SV.tfarv. WomJčřtí zařízen' |

0 .2 .4  R ld lo v é  s p o je n i  ( T R S ,  S O E .  G S M -R ) ■ M ■ ■ i
P3 35*22*32 1Zsi. V K m e t .  úpri.i TRS. L-RS ! H H É IIIÉ Ü

0 .3 .1  D is p e č e r s k i  ř íd íc !  te c h n ik a ■ ■ H mm ■ ■ i ■ i ■ ■ i
PS 34-22-54 Efetirodsoeérk Pceň. <fcc4-*-J D$T. 3 eiaç-a
PS 35-22-51 $>• S Plzeň Jir.1 tfëd“ 4stf, docA*£ftf DAT MĚĚĚâ m
PS 35-22-51 RO Ncvà Hoseodi DAT NWhÉHHlÉÉIN

0 .3 .2  D ílk o v é  d ia g n o s t ik a  t e c h n o lo g ic k ý c h  s y s té m u  Ž D C ■ H ■ ■ i
PS34-Z2-55 I U m) FfceA. tó-.iM cSíreiíJa OOTS ŽDC I -------- — P l
PS 34-22-M IEO SÍO C Pizat W W .  sifttnl DOTS 20C. 3. e'srd I ÜNÜtfllIlÉÉlI

E .1 .1  Ž e le z n ič n í s v r i e k  a s p o d e k
SO 35-33-01 Traf Plzeň -  D-yraüic*. ie’eznirf ç.rïak
50 35-33-11 Traf Pizeň -  OoraKc«, iťezngri sped-tfe ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
50 35-3302 Traf Plzeň -  Cheb. iefezrSnf r.rï&k ■ ■ ■ ■ ■ ■ MMMMMM
SO 35-33-12 Traf PSeň -  Cheb. idezr&fil spcdîV ■ M H Ü MMMMMM ■MMMMMM
50 35-33-51 Tr:-f Plzeň -  Do t j S cc. výstoi a zračeni trafi ■ ■ ■ ■ p í
SO 35-33-52 Traf Plzeň -  Cheb. visící a zratevi trafi ■ ■ ■ ■ ■
SO 37-33-01 VegKjvé Kcte> ¿hada, žťeznďčrí s,rie< ■ ■ ■ ■ ■ ■
SO 37-33-11 Veîtevi Icfee Štoái }tí*2r.ínl scoi-îk ■ ■ ■ ■ ■ ■ i
SO 37-33-02 Vfegk?»« 1 * : -  fT E-ÿ-c-— a. feScarSErf cvrick
SO 37-33-12 Vleiiové ÍT Schém a, ie'ezr^ri Sí-:-ťe< N H l i É I H I

E .1 .2  N ís tu p iS té
SO SS-33-21 IZss-í.ka SmrSav. řáňjpHi i

E .1 .3  Ž e le z n ič n í p ře je z d y
SOM-W-41 IO t.»iJá rJt/ e d riS i.ú r.íc s íH Ťřa -IV fc -llC ó 2 í5  ! ■ m i k

E .1 .4  H o s ty , p r o p u s t k y  a z d i ^ ■
SO 3S-33-01 S'ir-Zri r « t  v Kn 1C6.409 trá Pizóň -  Dcr-aii<e ■ ■ H
SO 35-33-01 ŽtíezníCri r-osl v kn 106,1 €4 tra9 Pieň -  Da-aiSce ■ ■ ■ ■ ■ ■
SO 35-3302 iëezrXri nosi v ta  105,413 trsü Pízeň -  Ovnaüc« MMMMMMI
SO 35-33-0i3 Ž&ezrJZrl nosi v Kn 1C6.673 tr^i Plztň -  Dor-ažSce ícoíchcd zast SV-. ■ ■ M i
SO 36-3304 h -tz r- iri r a U v kn 107.SU te/, » n  113.S50) M i  Pizat -  DtnîZsce. c M M M M M i
SO 37-33-01 ŽťezrZrl r<<t v Kn 1.003 vtetfcv ¿ 'M a  Pízč.ň ■ ■ ■ ■ ■
SO 37-3302 v Kn 106 365 1th5 Pizeň -  Dorazíca (Fat-viv rosi)
SO 2933301 SürZr.f rc«4 v t »  107X00 c/«3 trat Fzeň -  OonaSc« M M M M ■MMM mtamtmKm
SO :-3 :■ 331 Z< Zři r - : :  (! ,. I n  11J 1 7 J i r : r  - P : - ' - i ■ i
SO 333332 Ži'~Z-<čr. i t  Kn 107£v3(*.-. K - 113 1-1 ť * ř ; ? ■ -I.-: J ■ M
SO 35-33-42 Xj ï .k k  v ta  351.374 w  Plzel -  O e b  (■.'€«) ■ ■ ■ ■ ■
SO 35-3343 Kra>Cf!C v k-i 1CS 7=0 tnti Pizart -  D ve íT ce  t/zn.o) MMMMHM
SO 35-3344 KntefSC v t n  3S1.4=0 trii Pteat -  Cřeb (»'^^1 ■M MMMM
SO 333341 Kratoecvln  103.431 M  P ta t -  D v ^ ik te  h'evc-1 ■ ■ ■ H H I
SO 333351 Zárutrl z«ď v Km 105329 -105.403 trá  Ptzen -  (*pr?,o) ■ ■ ■ M M
SO 333352 ZárttAÍ zad v Km 351 CC6 -  351,3?9 trařS Ptzeň -  Ct*b. s=r^:« ř»Væ) ■ M M MMMMMM
SO 333351 Oc^ná ze*J v Km 351^94 -  351 ̂ 6*3 tr=3 Rzfcň -  O e b  (o t æ ) MMMMMM
SO 333352 Z irJ x i ze-J v Km 351,640 -  3S1 952 tr^i Pizsň -  C>et> ř/e.o) ■M M M M M I MMMMMM
SO 333353 Závtr.1 ze-J v Km cčlQQ7 -  352,072 tn i Plzeň -  Cheb f m « ) MMMMMM
SO 333355 O tó rá  ZídvKm 106.167— 106 340 tra1! Pkeň -  DomaiSca. sanace ( .p- MMMMMMI
SO 333355 OUrr-á zed v Km 1>5,S10 -  107X01 Ptzea -  Dcrežlce MMMMMM
SO 37-3351 Oc-érá zsd v Km 105.840 - 1 C6.110 traf» Rzsň -  DcraiSce I w í a ) MMMMMMI
SO 37-3352 Obfrni zaí v Km 0 654 -  0.724 vleiVy ¿Voda Píz&ň forc.c) M M M
SO 3333-61 Kcfeüof v Km 3S19 »  Iraii Pt2cíň -  Cheb ■ M B M M i
SO 3333-62 fefeťor v Km 1 CO.517 Fizeň -  D-y-aLce MM MÍM MM MMM
SO 333363 KoíeUor v Km 106.543 trati Píz&ň -  Dcnai.<e MMMMMM
SO 2933361 <tfíASof _ £*3.*trJ vpra/y ■ H H M M

E .1 .5  O s ta tn í In ž e n ý r s k é  o b je k ty ■ ■ ■ ■ i
SO 333566 I SčnZnl rest v Kn 104.961 tra« Pr&ba -Plzeň. pféa&a tebtítj VO SVáM MMMMMi
S03S-35C9 1 FYe'c»3 t a t í »  DP v In  IM  S  -  105.S27 1



Str6-.Vs2*3 Cer.a t l i . t ' /



p O S Z L Í  « Z Ld  »7 Z L Í  15 C«A«ftUYt/ (  j D  6

U z e l  P lz e ň ,  3. s t a v b a  -  p ř e s m y k  d o m a ž l ic k é  t ra t i 1 276 343 7 5 5 ,5 3

ČÍ5ÍO
objektu

M 4 to v  objektu Budoucí im jM vicepráce vfcepréc« méněprácc vlcopráce ménépráce vícepráco rr.énéprico víc« práce

SO 5SS-3+-50 1IPO. D o -iZ c lJ i i
E .2 .4  O rientační sy sté m

SO 2ó 3 *-8 1 Zatfi.v3  PtHft-SJM*JřV. ca-'44̂ Û Al tjVX-n pro c*Vu. cí .
E.3.1 Trakčn í ved en i

SO35-3S01 ŽST. F t ó  H. n̂ ofcvod Jin í trť-črí \ederí
SO 35-35-02 ŽST. Pia* H. n Ot.cd Jiní rfbW sfi. txra.a So$ na trť* ir í
SO 3*5-35-01 PÍ2čň -SV~.T-X-Í~t/, V» jžrJ
SO 35-35-02 Pizaň -SAvAa-/. p.̂ Fojčnl trž-sf. na tri'-íní
SO 35-35^)3 FtzčiŤ -  I-7r-ice. Cxn.3  Ira-ír.^o vedyi
SO 35-35-30 Pió t -  Krmíce, tícvčcmj úxa.y Z O K -Č D T
SO 2S-3-35-Q1 D-:-~*žx:iá u'ca, Lp's.a treiZivŠa\eiacl t*otejbu$J

E .3 .4  Ohřev vým čn
SO 35-3*02 Žasl Ffceí *žr.í t/ b ř -iť i  EOV _
SO 35-2*03 Pfc*\ cb,->j FfewJa. EOV

E.3.6  R o rvo d v  vn . nn, o sv žt le n í a d álko vá ov ládán í o d poiova
SO 35-35-01 Zesl Pizert Ržnf f/e4-isíl. Ccra.a rewodu nn a cr.iSe-J
SO 35-35-01 Zast PfceA bbefcr.ý rcz.od nn a cs ¿ ' ¿ r l
SO 9&3M S Podchod v l.—i 1C6.673 traS Pázt  ̂-  Domažlice, t s í í  SVyrřarr/. os-, iťenJ
SO 35-35-03 Žasl P'cč^ tirt pfe*-žs3. DOÚO
SO 35-35-02 PSzeA. obvod No.4 Hcspoda, DOUO

E.3.7  U kotejn ín l k o v o v ý c h  k o n stru k c i
SO 35-35-21 ŽST Pfeeň M. a, cis od Jiní c/ed-tísS. lAaSejrinf vodř.vch Ic ra í -Jd
SO 35-35-21 Ptzrf hL n. -  Pfcťrt hrs-Sce. lAcfejrtgri vodvfch Vcmtfruvcí
SO 35-35-22 Pcafi N. n.ctvcd Novi Hoscoda. lActejrinf vodivých laraínJicí

E.4  Ostatní sta ve b n í o b jekty
SO 35-31-41 Terénní Ccre.v a pf pra.a Cceri. Ic iü a  p/e*— »k tráí

V ie o b e cn ý  objekt
SOS6-£*01 VSeofcecrtfcfc&M
SO » 9 * 0 2 PLbrC ‘j
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