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REALIZAČNÍ SMLOUVA  
č. sml. ČR - Ministerstva financí: 07432-2020-4502-S-0592/02-UV-023-SU0453 
č. sml. Statutární město Opava: MMOPP00IKKC0 (16/2020/PRI) (7649) 

č. sml. zhotovitel: DZ   
smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 
„Vybudování rekreační oblasti „Stříbrné jezero“ – 1. etapa“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
„občanský zákoník“). 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 
způsobilé a řádně zastoupené, 

 
smluvní strany: 
 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČO: 00006947 
DIČ: CZ00006947 
bankovní spojení: 2629881/0710 
jednající: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09 
(dále jen „Ministerstvo financí“) 

 a 
Statutární město Opava 
 se sídlem na adrese: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava 
IČO: 00300535 
DIČ: CZ00300535 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 27-1842619349/0800 
datová schránka: 5eabx4t 
zastoupeno: Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem 
(dále jen „právnická osoba“) 

    
 (dále v této smlouvě společně označováni jako „objednatel“) 
 

a 
 
2. Metrostav a.s. 
 se sídlem na adrese: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
 IČO: 00014915 
 DIČ: CZ00014915 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

758 
 zastoupen: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1  
   
 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

tuto smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod (dále jen 
„smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 592/2002 ze dne 12. 6. 2002, č. 295/2002 ze dne 
25. 3. 2002, č. 18/2004 ze dne 7. 1. 2004 a č. 119/2009 ze dne 26. 1. 2009, týkající se 
realizace veřejných zakázek, které řeší ekologické škody vzniklé před privatizací těžebních 
společností v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci ve vymezeném území 
Moravskoslezského kraje, mj. vzniklé i Statutárnímu městu Opava, se sídlem 
Horní náměstí 69, Opava, PSČ 746 01, IČO: 00300535 (dále jen „právnická osoba“); 

2. s ohledem na to, že Ministerstvo financí a právnická osoba uzavřely dne 18.10.2019 
Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky zadávané v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o zadávání veřejných zakázek“); 

3. s ohledem na to, že v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního 
majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky 
(zákon o zrušení Fondu národního majetku), objednatel vyhlásil veřejnou zakázku pod 
názvem: „Vybudování rekreační oblasti „Stříbrné jezero“ – 1. etapa“ (dále jen 
„veřejná zakázka“); 

4. s ohledem na to, že se zhotovitel seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;  
5. s ohledem na to, že součástí zadávacích podmínek byla i projektová dokumentace 

„Rekreační oblast Stříbrné jezero – 1. etapa“, kterou zpracovalo STUDIO-D Opava s.r.o., 
747 74 Holasovice 171, IČ: 26833115, kancelář Krnovská 75E, 746 01 Opava (dále jen 
„projektová dokumentace“);  

6. s ohledem na to, že na základě zadávacích podmínek zhotovitel předložil objednateli 
v rámci veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „nabídka zhotovitele“); 

7. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky byla 
objednatelem vybrána jako nejvhodnější; 

8. vědomy si obsahu Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení 
revitalizace Moravskoslezského kraje (dále jen „Směrnice“). Tato Směrnice je uveřejněna 
na veřejně přístupné adrese https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-
zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace 
uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

 
I. 

Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu dle projektové 
dokumentace a nabídky zhotovitele, resp. zadávacích podmínek. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše 
v tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení 
díla“ zhotovitelem. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, 
zdraví, životech ani životním prostředí. 

1.3 Zhotovitel na svůj náklad a své nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné 
dokumentace a zajistí bezvadné provedení veškerých prací v souladu s touto smlouvou, 
s nabídkou zhotovitele projektovou dokumentací a rozhodnutími a povoleními 
příslušných orgánů státní správy.  

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
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1.4 Dílo bude prováděno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a schválené projektové 
dokumentace, popř. doplněné o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů 
včetně doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v rámci stavebního 
řízení či jiného správního řízení. Dále je zhotovitel povinen postupovat při realizaci 
díla v souladu s obsahem Směrnice, se kterou se zavazuje seznámit. V případě rozporu 
mezi touto smlouvou a Směrnicí má přednost tato smlouva. 

1.5  Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 
Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí 
příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 
případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné 
normy). Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o 
plné moci na zhotovitele.  

II. 
Cena 

2.l Cena za provedení prací (dále jen „stavby“) podle této smlouvy je stanovena podle 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky 
zhotovitele (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný 
a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.  
Cena za provedení díla bez DPH činí  117.304.657,27 Kč (slovy: 
stosedmnáctmiliónůtřistačtyřitisícšestsetpadesátsedmkorun českých a 
dvacetsedmhaléřů). 
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 
K datu uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 141.938.635,30 Kč (slovy: 
stočtyřicetjednamiliónůdevětsettřicetosmtisícšestsettřicetpětkorun českých a 
třicethaléřů).  
Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí: 

 Cena bez DPH 
SO 00 Příprava území 1 544 003,63 
Vedlejší a ostatní náklady 2 265 000,00 
SO-103 Komunikace a zpevněné plochy kolem jezera 11 267 549,29 
SO-104 Přístupový chodník 7 075 205,35 
SO-203 Dřevěná lávka 3 196 576,53 
SO-205 Podchod pod silnicí 12 385 511,90 
SO-206 Lávka přes řeku Opavu (ministerstvo uhradí 60 % hodnoty 
vysoutěžené zakázky) 

31 600 497,20 

SO-07 Vodovod 1 661 439,04 
SO-09 Splašková kanalizace 5 670 595,89 
SO-10 Rozvody NN - chráničky 233 097,65 
SO-11 Rozvody VO 1 492 640,68 
SO-12 Přírodní a krajinářské úpravy 1 967 974,71 
SO-13 Úprava břehů jezera 2 345 933,13 
SO-14 Přírodní areál (Dětský svět) 8 322 926,03 
SO 104.1-6 Rozvojová péče o vegetaci 752 927,97 
SO-12.2 Rozvojová péče o vegetaci - 5 let 1 487 998,18 
SO-13.x Porealizační péče o vegetační úpravy 60 784,51 
SO-14.4 Rozvojová péče o vegetaci 1 744 271,21 
SO-00.5 Ochrana a kácení dřevin 465 460,73 
CELKEM 95 540 393,63 Kč 
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Položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby: 
 Cena bez DPH 
SO-09b Splašková kanalizace - neuznatelné náklady 89 483,38 
SO-11b Rozvody VO - neuznatelné náklady 607 782,12 
SO-206 Lávka přes řeku Opavu (Město uhradí 40 % hodnoty 
vysoutěžené zakázky) – neuznatelné náklady 

21 066 998,14 

CELKEM 21 764 263,64 Kč 

Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku 95.540.393,63 Kč 
(slovy: devadesátpětmiliónůpětsetčtyřicettisíctřistadevadesáttřikorun českých a 
šedesáttřihaléřů) a právnická osoba částku 21.764.263,64 Kč 
(slovy:dvacetjednamiliónůsedmsetšedesátčtyřitisícdvěstěšedesáttři korun 
českých a šedesátčtyři haléřů). 
Zhotovitel za provedené práce bude vystavovat právnické osobě daňové doklady bez 
DPH, přičemž ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění, dochází k přenesení daňové povinnosti na právnickou osobu.  
Právnická osoba je plátcem DPH. 
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 
nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít za 
následek překročení rozpočtu, oznámí to bezodkladně písemně tomu z objednatelů, 
jehož položky stavby jím hrazené jsou novými skutečnostmi ovlivňujícími rozpočet 
dotčeny. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 
za podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí, v souladu se zadávacími 
podmínkami a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dojde-li v souladu 
se zákonem o zadávání veřejných zakázek k dohodě o změně závazku z této smlouvy, 
Ministerstvo financí si vyhrazuje právo jednat o ceně případných nových položek 
rozpočtu.  

 Pro účely stanovení ceny možných víceprací či méně prací hrazené právnickou osobou 
jsou stanovena tato pravidla: 

 Takové práce budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, smluvní strany se dohodly, 
že zhotovitel bude tyto vícepráce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním 
položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou 
odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací 
zvlášť. Náklady na vícepráce, které nebudou stanoveny jednotkovými cenami položek 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou oceněny maximálně do výše 80 % aktuální 
cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší 
rozpočtové náklady. Materiály ve specifikaci neobsažené v dodavatelském položkovém 
rozpočtu budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy 
doklady o pořízení. Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny do 
maximální výše dle aktualizovaného Sazebníku pořizovacích přirážek nákladů ÚRS. 
Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží zhotovitel cenové 
kalkulace minimálně od tří výrobců resp. zhotovitelů, pokud nebude smluvními 
stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo 
zhotovitelů musí být cenami obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje zhotovitel.  
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2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě a 
kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré činnosti 
a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle 
předmětu této smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez 
výzvy nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou 
(s přihlédnutím k zadávacím podmínkám), hradí zhotovitel. 

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 
v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem. Smluvní 
strany si vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné a nutné pro 
provedení díla. Zjistí-li se během provádění díla, že některé práce nejsou nutné a 
účelné, bude tato skutečnost projednána na kontrolním dni a předmět a rozsah prací, 
které není třeba provést, bude uveden v zápise z kontrolního dne. Tím dojde ke snížení 
ceny díla v rozsahu rozpočtových položek takto dotčených. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje do 20 dnů od účinnosti smlouvy doručit Ministerstvu financí a 
právnické osobě bankovní záruku k zajištění řádného provedení díla. Bankovní záruka 
(písemný závazek banky uvedený v záruční listině) musí být sjednána ve výši 5 % z 
ceny za provedení díla hrazené Ministerstvem financí uvedené v bodě 2.1 této smlouvy 
bez DPH zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, tedy 4.778.000,- Kč (slovy: 
čtyřimiliónysedmsetsedmesátosmtisíckorun českých) ve prospěch Ministerstva financí 
a ve výši 5 % z ceny za provedení díla hrazené právnickou osobou uvedené v bodě 2.1 
této smlouvy bez DPH zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, tedy 1.089.000,- Kč 
(slovy: jedemiliónosmdesátdevěttisíckorun českých) ve prospěch právnické osoby.  

 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku k zajištění řádného 
splnění povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu 
provedeného díla, tj. záruky za jakost (dále jen „bankovní záruka za jakost). Bankovní 
záruka za jakost (písemný závazek banky uvedený v záruční listině) musí být sjednána 
ve výši 5 % ze skutečně uhrazené ceny bez DPH Ministerstvem financí za provedení 
díla ve prospěch Ministerstva financí a ve výši 5 % ze skutečně uhrazené ceny bez 
DPH právnickou osobou za provedení díla ve prospěch právnické osoby. Zhotovitel 
doručí Ministerstvu financí a právnické osobě příslušnou bankovní záruku za jakost do 
20 dnů ode dne zaplacení poslední faktury objednatelem (bez ohledu na zádržné).  

 (dále všechny bankovní záruky označovány jako „bankovní záruka“)  
 Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou 

zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není 
v nucené správě, insolvenčním řízení ani likvidaci. Plnění z bankovní záruky bude 
podmíněno pouze tím, že Ministerstvo financí či právnická osoba doručí vystavující 
nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku nároku objednatele vůči 
zhotoviteli podepsané osobami oprávněnými jednat za nebo jménem objednatele s tím, 
že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky 
plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky dle obsahu 
záruční listiny bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet 
Ministerstva financí či právnické osoby uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný účet, 
který bude určen v písemném prohlášení Ministerstva financí či právnické osoby o 
vzniku nároku vůči zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora 
uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky. Plnění z bankovní záruky je 
Ministerstvo financí či právnická osoba oprávněna požadovat i opakovaně. Bankovní 
záruka musí být platná nejméně na jeden rok. Zhotovitel doručí Ministerstvu financí či 
právnické osobě vždy originál záruční listiny nebo dokladu o změně bankovní záruky.  
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 Výše bankovní záruky může být změněna pouze prostřednictvím písemného dodatku k 
této smlouvě. V případě navýšení ceny díla uvedené v čl. II. této smlouvy o minimálně 
200.000,- Kč se smluvní strany zavazují dodatek adekvátně navyšující bankovní záruku 
uzavřít. Zhotovitelem bude vždy nejpozději před uplynutím platnosti bankovní záruky 
doručena Ministerstvu financí a právnické osobě bankovní záruka nová, příp. doklad o 
prodloužení bankovní záruky, tak aby po celou dobu provádění díla a po celou záruční 
dobu poskytoval zhotovitel Ministerstvu financí a právnické osobě bankovní záruku dle 
tohoto bodu smlouvy. Bankovní záruku k zajištění řádného provedení díla bude 
zhotovitel poskytovat do dne, kdy doručí objednateli bankovní záruku za jakost. 

 V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, 
doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti 
příslušného dodatku k této Smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky z důvodu 
snížení ceny díla se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku 
doručí objednateli.) 

 V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve 
sjednané lhůtě má Ministerstvo financí či právnická osoba právo u zhotovitele uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní 
záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném dodatku, a to za 
každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li Ministerstvu 
financí či právnické osobě nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze 
stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost 
objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 
této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není 
dotčena. Právo Ministerstva financí či právnické osoby požadovat náhradu případné 
škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 Namísto bankovní záruky může zhotovitel do 20 dnů od účinnosti smlouvy složit 
částku ve výši bankovní záruky poskytované Ministerstvu financí na účet Ministerstva 
financí č. 50008-2629881/0710, variabilní symbol: 07432 (dále jen „vklad“). Na vklad 
se hledí jako na bankovní záruku a ujednání v této smlouvě týkající se bankovní záruky 
se přiměřeně vztahují i na vklad. Zhotovitel je oprávněn kdykoli v průběhu trvání této 
smlouvy bankovní záruku nebo její část nahradit vkladem, o čemž bude Ministerstvo 
financí písemně informovat před uplynutím platnosti stávající bankovní záruky. 

 Nepoužil-li Ministerstvo financí vklad ke smluveným účelům, vrátí vklad nebo jeho 
nepoužitou část na základě písemné výzvy zhotovitele při splnění některé z 
následujících podmínek: 
1. po uplynutí záruční doby nebo 
2. po doručení bankovní záruky na celou dohodnutou částku. 
Zhotovitel nemá právo na poskytnutí úroků z vkladu a Ministerstvo financí nebude 
požadovat náhradu nákladů na vedení účtu. 

2.8 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nebude po dobu 
ujednanou v bodě 2.7 této smlouvy poskytovat objednateli bankovní záruku nebo 
vklad v dohodnuté výši. Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě 
uplatní obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle čl. 8.2 této smlouvy, a to i 
během záruční doby. Odstoupení od smlouvy je učiněno řádně i v případě, je-li 
učiněno pouze jedním z účastníků na straně objednatele. Přitom účastník, který 
odstupuje od smlouvy, je oprávněn tak učinit teprve poté, kdy si vyžádal souhlas 
druhého účastníka na straně objednatele a ten souhlas udělí.   
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III. 
Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má za povinnost zajistit předání 
pracoviště (místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 30 
dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k takovému předání. 

 Zhotovitel se zavazuje vyzvat právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění) do 
5 dnů od účinnosti této smlouvy. Datum převzetí pracoviště zhotovitel bezodkladně po 
převzetí pracoviště písemně oznámí Ministerstvu financí.  

3.2 Zhotovitel zahájí stavební práce v den, který bude uveden v písemné výzvě 
Ministerstva financí zhotoviteli k zahájení prací. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem 
zahájení prací nebude kratší než 5 kalendářních dnů. 

3.3 K dokončení a předání stavby včetně zpracování průběžných kvartálních etapových 
zpráv dojde nejpozději do 18 měsíců ode dne zahájení prací dle čl. 3.2 této smlouvy. O 
předání stavby a jeho převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se 
zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny 
a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k 
jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická osoba není povinna převzít 
stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude 
v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich 
odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění 
vad a nedodělků sepíší o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, 
ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných 
vad a nedodělků uplatní Ministerstvo financí nebo právnická osoba v zápise o předání a 
převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět 
protokolárně. 

3.4 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu stavby všem zúčastněným subjektům dle 
Směrnice nejpozději do 1 měsíce od dokončení a předání stavby dle čl. 3.3 této 
smlouvy. Způsob a termín předání závěrečné zprávy a díla s výjimkou ujednání 
obsažených v čl. III je upraven článkem XII. této smlouvy.  

3.5 Doba plnění se prodlužuje 
− o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku 

ze smlouvy učiněné v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „změna závazku ze smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný 
vliv na dobu plnění, 

− o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle 
Směrnice, má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění nebo 

− v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 

IV. 
Místo plnění 

Místem plnění je lokalita Stříbrného jezera, která se nachází v severozápadní části města 
Opavy, v katastrálním území Opava - Předměstí a Kateřinky u Opavy. Bližší specifikace je 
stanovena projektovou dokumentací. 
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V. 
Platební podmínky 

Zhotovitel provede měsíční vyúčtování formou účetních dokladů samostatně vůči 
Ministerstvu financí a samostatně vůči právnické osobě za dodržení níže uvedených 
platebních podmínek. 

5.1 Platební podmínky Ministerstva financí: 
5.1.1 Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za řádné provedení předmětu smlouvy 

bude zhotovitelem předkládáno Ministerstvu financí měsíčně, a to formou tzv. 
souhrnné faktury s přílohou kopií dílčích faktur, spolu se specifikací provedených 
prací a v souladu s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových 
dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých 
korunách. Ministerstvo financí provádí finanční úhradu jen za provedení prací 
uvedených v rozpočtu, příp. schválených Ministerstvem financí postupem podle této 
smlouvy. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání 
jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou).  

5.1.2  Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích 
zápisů ohledně provedených prací a dodaného materiálu osobami vykonávajícími 
technický dozor právnické osoby (dále jen „správce stavby“) a osobami 
vykonávajícími technický dozor Ministerstva financí (dále jen „ supervizor“). Faktury 
za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a 
formálním odsouhlasení supervizorem a správcem stavby, právnickou osobou a 
Ministerstvem financí. Supervizor, správce stavby a právnická osoba vyjádří bez 
zbytečného odkladu souhlas či nesouhlas s příslušnou fakturou formou „Prohlášení o 
účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.1.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 
 -  zhotovitel se zavazuje doručit ministerstvu financí fakturu spolu s dílčím zápisem 

ohledně provedených prací a dodaného materiálu a právnickou osobou, správcem 
stavby a supervizorem odsouhlaseným Prohlášením o účelnosti vynaložených 
nákladů nejpozději do 2 dnů od jejího vystavení – v případě prodlení zhotovitele 
s doručením faktury Ministerstvu financí se o délku prodlení prodlužuje splatnost 
faktury; 

 -  pokud Ministerstvo financí nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti 
vyúčtování, zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení 
zádržného podle odst. 5.1.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data 
vystavení faktury; 

 -  bude-li mít Ministerstvo financí námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 
oznámí je zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

         -     neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem 
nebo nedojde-li k dohodě, Ministerstvo financí vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel 
předloží fakturu na nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo 
domáhat se povinnosti zaplacení u příslušného soudu České republiky.  

  Předloženou fakturu na nespornou část se Ministerstvo financí zavazuje zaplatit do 
30 dnů od jejího předložení. 
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-  Ministerstvo financí má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, 
nesprávné náležitosti, chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam 
dodávek a dokončených prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti se bude 
počítat od doručení opravené faktury. 

5.1.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným 
postupem provádění díla, a to v celé výši odpovídající rozsahu provedeného díla. 
Ministerstvo financí má však právo zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované 
částky (dále jen „zádržné“) až do dne, kdy nabyde účinnosti kolaudační souhlas. 
Ministerstvo financí je oprávněno doplatit zadržované částky na základě žádosti 
zhotovitele v případě, že nebude kolaudační řízení zahájeno do 6 měsíců od předání 
díla z důvodů nikoli na straně zhotovitele. V případě, že nebude vydáván kolaudační 
souhlas, má Ministerstvo financí právo na zádržné až do konečného předání a převzetí 
díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. V případě zjištění vad a nedodělků díla při předání a převzetí díla se toto 
právo na zádržné uplatňuje až do odstranění veškerých vad a nedodělků díla 
uvedených v zápisu z přejímacího řízení (čl. XII. této smlouvy). Ministerstvo financí 
je povinno doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy jeho právo na 
zádržné zaniklo. V případě dokončení a předání samostatných stavebně či technicky 
oddělitelných celků je Ministerstvo financí oprávněno uvolnit adekvátní část 
zadržované částky, a to na základě písemné výzvy zhotovitele k vyplacení zádržného, 
jejíž přílohou bude dílčí závěrečná zpráva o dokončení samostatných stavebně či 
technicky oddělitelných celků odsouhlasená ze strany Ministerstva financí, 
Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), právnické osoby, správce stavby 
a supervizora a dále soupis faktur, ze kterých má být zádržné uvolněno a originál, 
popř. kopie protokolu o předání a převzetí stavby a odstranění všech vad a nedodělků. 
Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v 
prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně 
uplatňuje své právo na zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k 
doplacení zadržovaných částek. S výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné 
negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení ani na 
smluvní pokutu, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Ministerstvo 
financí za výkon tohoto jeho práva žádným způsobem sankcionovat. 

5.1.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě.  
5.1.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku a musí 
obsahovat zejména:  

- číslo smlouvy; 
- název a sídlo zhotovitele a Ministerstva financí; 
- IČO/DIČ zhotovitele;  
- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu 

a vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 
do tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém 
zápisu do jiné evidence; 

- IČO Ministerstva financí; 
- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 
- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 
- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 
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- razítko a podpis zhotovitele; 
- v příloze seznam dodávek a dokončených prací za účtované období; 
- v příloze originál prohlášení supervizora o účelnosti vynaložených nákladů.  
K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy ve dvojím vyhotovení, 
přičemž vždy minimálně jedna sada dokladů bude předložena v originále. 
 

5.1.7. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 
 
5.2 Platební podmínky právnické osoby 

5.2.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

5.2.2 Stavební objekty financované právnickou osobou v rozsahu Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele 
právnická osoba pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Zhotovitel za provedené práce 
bude vystavovat právnické osobě daňové doklady bez DPH, přičemž ve smyslu § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází k přenesení 
daňové povinnosti na právnickou osobu.   

5.2.3 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem 
jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“) se splatností 30 dnů ode dne 
doručení. 

5.2.4 Zhotovitel předloží právnické osobě vždy nejpozději do pátého pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací odsouhlasený 
správcem stavby. Právnická osoba je povinna se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací 
právnickou osobou je zhotovitel povinen vystavit a doručit fakturu na dílčí plnění, vždy 
nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž právnická 
osoba odsouhlasila soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací 
odsouhlasen správcem stavby a právnickou osobou, není zhotovitel oprávněn vystavit 
fakturu. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním 
měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude 
soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců 
právnické osoby včetně podpisu správce stavby a zhotovitele vzájemně potvrzující 
uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních. Bude-li 
zhotovitel v prodlení s doručením faktury, prodlužuje se termín splatnosti o dobu 
prodlení. 

5.2.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých došlo k jejich odsouhlasení. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, 
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nevztahuje se na tyto práce povinnost 
objednatele zaplatit. 
Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran a to nejdéle do dalších 10 
dní. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, na jehož jmenování se strany 
dohodnou, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany stejným 
dílem. 
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Měsíční fakturace bude prováděna dle skutečně provedených prací a takto vystavený 
daňový doklad bude uhrazen do výše 100%  fakturované částky. Poslední daňový 
doklad bude vystaven ve výši min. 10% z celkové sjednané ceny po řádném ukončení 
díla a jeho protokolárním předání zástupci objednatele. 

5.2.6 Právnická osoba je oprávněna provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního 
deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi. 

5.2.7 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 
předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy právnické osoby. Součástí faktury 
bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu 
odsouhlasený právnickou osobou ve dvou vyhotoveních.   

5.2.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, 
které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou 
nebo dohodnutou náležitost či přílohu nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 
právnická osoba oprávněna fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu dle pokynů právnické osoby, a to vystavením nové faktury. 
Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury právnické osobě. 

5.2.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné   
  částky z účtu právnické osoby. 

5.2.10 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto 
doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které 
jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen 
doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. 
k položce „Poplatek za uložení na skládce“ přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky).  

5.2.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním 
styku s právnickou osobou užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, v registru plátců a identifikovaných osob. 

5.2.12 Pro případ řádného zajištění plnění závazků se strany zhotovitele, je právnická osoba 
oprávněna pozastavit financování, tj. úhradu faktur, v případě, že zhotovitel 
bezdůvodně přeruší práce na díle nebo práce provádí v rozporu s projektovou 
dokumentací, ustanoveními uzavřené smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího 
řízení nebo příkazy kteréhokoliv z účastníků na straně objednatele a to až do doby 
sjednání nápravy. Pozastaví-li právnická osoba financování dle ujednání tohoto bodu, 
nebude po dobu pozastavení plnění v prodlení s úhradou svého dluhu. 

5.2.13 Prodlení právnické osoby s úhradou řádně vystavené a doručené faktury neopravňuje 
 zhotovitele k přerušení provádění díla.  

VI. 
Povinnosti zhotovitele 

6.1 Kontrolu jakosti a řádného provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit 
prostřednictvím osob uvedených v nabídce zhotovitele. Změna těchto osob podléhá 
schválení objednatele. 
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6.2 Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen vést evidenci odpadů v rozsahu 
stanoveném v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Při manipulaci s odpady zhotovitel zajistí 
podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech složek životního 
prostředí (vzduch, voda, půda). 

6.3 Zhotovitel zajišťující nebo provádějící přepravu nebezpečných věcí je povinen 
dodržovat veškerá příslušná ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí, tzn. 
ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně jeho prováděcích právních přepisů, tj. zejména vyhlášky č. 478/2000 Sb., 
kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 478/2000 Sb.“). Vozidla přepravující nebezpečné věci musí splňovat 
požadavky na přepravu nebezpečných věcí ve smyslu vyhlášky č. 478/2000 Sb. v 
návaznosti na vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě 
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord européen relatif au 
transport international des marchandises Dangereuses par Route - ADR), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat přepravu nebezpečných odpadů 
prostřednictvím bezpečnostního poradce s platným osvědčením o odborné způsobilosti 
bezpečnostního poradce ve smyslu § 17c vyhlášky č. 478/2000 Sb. Zhotovitel je dále 
povinen zajistit veškerá požadovaná školení pracovníků podílejících se na přepravě 
nebezpečných věcí. 

6.4 Zhotovitel může k výsadbě použít pouze reprodukční materiál jednotlivých druhů 
dřevin, který splňuje podmínky přenosu a je u něj doložen genetický původ podle 
vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o 
přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu 
a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za 
pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu 
požadovaném v zadávacích podmínkách. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje plnění či splnění povinností uvedených v tomto článku 
objednateli prokázat do 3 pracovních dnů od doručení výzvy kteréhokoli účastníka na 
straně objednatele, ve které objednatel specifikuje, plnění či splnění jaké povinnosti 
požaduje prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel 
řádně a včas nesplní některou část svých povinností uvedených v čl. VI. této smlouvy. 
Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.  

6.7 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou ke 
kolaudaci díla. 

6.8 Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s právními předpisy.   

VII. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

7.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese až do dne řádného předání 
a převzetí díla nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo 
vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla (budovy, technologie, stroje, 
infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel 
povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, 
aby mohlo dojít k provedení díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména 
ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. Stejným způsobem musí postupovat při poškození 
či zničení movitých a nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví právnické osoby a 
jejichž funkčnost je nutná pro provedení díla. 
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 U věcí v majetku právnické osoby se postupuje v souladu s uzavřenou pojistnou 
smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany dojednaly, 
že zhotovitel je povinen i k náhradě jakékoli nemajetkové újmy vzniklé v důsledku 
porušení povinností dle této smlouvy a porušení povinností stanovených zákonem.  

7.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší 
svou povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístěné a vytvořené movité i 
nemovité věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele z místa plnění, je Ministerstvo 
financí anebo právnická osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Na 
úhradu těchto nákladů může být mimo jiné užito zádržné uplatňované Ministerstvem 
financí ve smyslu odst. 5.1.4 této smlouvy nebo bankovní záruka. Zhotoviteli 
nevznikají v této souvislosti vůči Ministerstvu financí či právnické osobě žádné nároky 
z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Ministerstvu financí či právnické osobě 
nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které 
mohou být ve vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či 
jiná obdobná povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti Ministerstva financí a 
právnické osoby je skutečnost, že zhotovitel tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s 
odstraněním a případným zničením těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v 
rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa plnění sám. 

7.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 
odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností v souvislosti s přepravou a 
likvidací nebezpečného odpadu. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 
provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo 
jinde. 

7.5 Ve vztahu ke zhotovovanému dílu vystupuje Ministerstvo financí jako investor. 
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu nabývá právnická osoba, nebo vlastník 
pozemku, na němž je dílo zhotovováno, pokud jím není právnická osoba, nebude-li 
dohodnuto jinak. 

VIII. 
Sankce 

8. l V případě prodlení zhotovitele v některém z termínů uvedených v čl. III. a XII. této 
smlouvy nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla dle čl. XVIII. 
této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý 
den prodlení. 

8.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým bude 
naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý 
den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení 
objednatele od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele 
přestane trvat. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá 
vliv na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. 

8.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 
současně podle bodu 8.1 i 8.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 
pouze podle bodu 8.1 této smlouvy. 
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8.4  Právnická osoba má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele uvedené 
v této smlouvě o dílo uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč bez DPH za každý 
i započatý den, v němž porušení trvá, až do dne zjednání nápravy. 

 
8.5 Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní 

pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení 
smluvní pokuty v plné výši. 

8.6 V případě prodlení objednatele nebo některého z účastníků na jeho straně s úhradou 
faktur mu určené může zhotovitel požadovat po objednateli, resp. po povinném 
účastníkovi na straně objednatele úrok z prodlení ve výši určené v souladu s 
ustanovením § 1970 a § 1971 občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 
5.1.4 této smlouvy o možnosti výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou 
řádně splněny podmínky pro zaplacení faktur stanovené v čl. V. této smlouvy. 

8.7 V případě prodlení právnické osoby s plněním povinností popsaných v bodě 3.1 nebo v 
čl. IX. nebo X. této smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují o dobu prodlení 
právnické osoby, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby v 
prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem podle 
této smlouvy, a pouze pokud plnění, které měla poskytnout právnická osoba, si 
zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. Zhotovitel 
se zavazuje bezodkladně informovat Ministerstvo financí o prodlení právnické osoby, 
které způsobuje zpoždění s prováděním díla zhotovitelem.  

IX. 
Způsob provádění díla 

9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 
není v této smlouvě dohodnuto jinak. 

9.2.  Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními 
předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění. Zhotovitel se 
zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace 
v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 
z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je 
povinen v takovém případě prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou 
v rámci zadávacího řízení. Změna poddodavatele je upravena v čl. XXII. této smlouvy. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Ministerstvo financí i 
právnickou osobu o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v 
nabídce zhotovitele. Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny 
až po odsouhlasení ze strany Ministerstva financí, právnické osoby a příslušného 
orgánu státní správy s tím, že provedení takových dalších činností musí být v souladu 
se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění 
této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě znečištění či poškození těchto komunikací 
jakož i jiných míst je uvede na vlastní náklady do původního stavu. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho 
měsíce po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném Ministerstvem 
financí nebo právnickou osobou při přejímce díla, na své náklady. 



 15 

9.6 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu 
s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ustanoveními tohoto 
bodu 9.6. V případě rozporu mezi zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost 
znění vyhlášky. V případě, že předmětem zakázky není stavba, je zhotovitel povinen 
vést provozní deník. Na provozní deník se vyhláška, použije přiměřeně. Stavební 
deník, jednoduchý záznam o stavbě a provozní deník jsou dále označovány jako 
„deník“. 
9.6.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele provádět pravidelné denní 

záznamy o provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění 
smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
splnění sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od 
nabídky zhotovitele resp. projektové dokumentace) odsouhlasených 
objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní 
správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla objednatelem v určitém 
stupni jeho provádění. Každý zápis bude potvrzovat supervizor a správce 
stavby. 

9.6.2 Zhotovitel si vyžádá podle bodu 9.8 této smlouvy ke všem zápisům v deníku 
stanovisko právnické osoby a dále supervizora a správce stavby, a to ve lhůtě 
jednoho týdne od příslušného zápisu. Zhotovitel může poznamenat své 
vyjádření ke stanovisku právnické osoby, popř. supervizora či správce stavby, 
a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se stanoviskem souhlasí. 

9.6.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora, 
správce stavby a právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a 
potvrzovat je. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto 
řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení 
s konečným termínem předání díla. 

9.6.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale 
přístupný oprávněným osobám. 

9.6.5  Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce 
v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím 
pracovním dnu. 

9.6.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.6.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány 
státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy či zástupci 
Ministerstva financí. 

9.7 Způsob provádění technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 
9.8 V místě plnění bude vykonáván technický dozor právnické osoby – správce stavby. 

Pověřený zaměstnanec zhotovitele je povinen předložit mu denní záznam nejpozději 
následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený zástupce 
právnické osoby nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do deníku 
s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  
9.8.1 Správce stavby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny účelně a efektivně v 

souladu s projektovou dokumentací a příslušnými rozhodnutími orgánů státní 
správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zástupce 
zhotovitele a je oprávněn provést zápis do deníku. 

9.8.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který 
potvrdí pověřený zástupce právnické osoby. 
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9.8.3 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při 
úkonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných závad. 

9.9 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na 
žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k 
prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k 
prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce 
zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s 
pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu 
přiměřenou pro provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. 
Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a 
prodloužení termínu sjednaného pro provedení díla, neplatí v případě, že se při 
dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a 
kvalitě. 

9.10 Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení  
a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním 
díla předá objednateli. 

9.11   V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace, otřesy 
a prašnost, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo 
inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám či újmám. V opačném 
případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a újmy a tyto uhradí, resp. 
odškodní. 

 
9.12 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o veškerých prováděných zkouškách a 

dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla, a přizvat k 
nim zástupce objednatele. 

9.13 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; 
zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve 
stanovených termínech. 

9.14 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky a pokyny objednatele, 
supervizora a správce stavby a provede v souladu s nimi nápravu. 

X. 
Spolupůsobení právnické osoby 

10. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této 
smlouvy), které má k dispozici, a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v 
průběhu provádění díla a v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a 
rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Ministerstvo 
financí o všech případech, kdy mu právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k 
provádění díla dle této smlouvy. 
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10.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce s právnickou osobou v rozsahu 
podle zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky budou dodržovat 
i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením 
uvedených podmínek v místě plnění. Zhotovitel je povinen upozornit právnickou osobu 
na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích právnické osoby 
vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a 
objektů. 

10.3 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 
této smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné 
závazky v oblasti bezpečnosti práce. 

10.4 Práce při provádění díla musí být prováděny v souladu se stavebním povolením a 
nesmí nad jeho rozsah omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního provozu 
ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

XI. 
Jakost a provedení díla 

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době a co do kvality 
a rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, podmínkám projektové 
dokumentace a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. 

11.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, projektová dokumentace anebo rozhodnutí 
příslušného orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které 
nabídka zhotovitele, projektová dokumentace anebo rozhodnutí příslušného orgánu 
státní správy výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné 
kvalitě. 

XII. 
Přejímka stavby a díla 

12.1 Zhotovitel předá stavbu formou přejímacího řízení právnické osobě za účasti 
Ministerstva financí. Písemnou výzvu k předání díla zašle zhotovitel Ministerstvu 
financí a právnické osobě v dostatečném předstihu, nejméně však 10 dnů před 
navrhovaným termínem. K přejímacímu řízení doloží zhotovitel splnění podmínek, 
které vydal stavební úřad jako správní orgán, a dále doloží zejména následující 
podklady: 
- geodetickou dokumentaci (dokumentace skutečného provedení díla); 
- geometrický plán, pokud je dílo/stavba předmětem evidence v katastru nemovitosti; 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla; 
- osvědčení a zprávy o individuálních zkouškách zařízení, vyhodnocení kvality; 
- stavební deníky; 
- zprávy o provedených výchozích revizí zařízení; 
- doklady o stanovených nebo ujednaných zkouškách a způsobilostech; 
- doklady o ověřování požadovaných vlastností výrobků a další doklady podle 

charakteru díla, příp. stanovené ve stavebním povolení. 
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12.2 Ve lhůtě stanovené v čl. III. této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným 
subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny 
subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu 
dle těchto stanovisek nejpozději do 1 měsíce od jejich doručení stanovisek všech 
Subjektů dle Směrnice.  

 Ministerstvo financí vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.  
12.3 Vydáním souhlasného stanoviska Ministerstva financí k finální verzi závěrečné zprávy 

se dílo považuje za předané a dokončené.  
12.4 Zhotovitel je povinen na své náklady do 1 měsíce po předání díla a odstranění 

případných vad a nedodělků upravit terén dotčený jeho činností v rozsahu určeném 
objednatelem při přejímce díla a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil 
znečištění. 

XIII. 
Kontrola provádění díla 

13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu provádění díla 
z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, 
harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím 
svých zmocněných zástupců, supervizora a správce stavby. Supervizorem a správcem 
stavby nesmí být zhotovitel ani osoba s ním v podnikatelském seskupení ve smyslu § 
71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ani v jiném obdobném 
vztahu, který by mohl způsobit její podjatost. Na případné nesplnění tohoto požadavku 
zhotovitel objednatele bezodkladně písemně upozorní. Náklady spojené s činností 
těchto zástupců nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce 
pověřený ze strany Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) nebo MPO na 
své náklady. 

13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění díla) je zhotovitel povinen 
napravit v souladu se smlouvou, zadávacími podmínkami a projektovou dokumentací. 
Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude 
zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 
zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

13.4 Minimálně jednou za čtvrtletí se koná u právnické osoby kontrolní den. Zhotovitel se 
zavazuje zpracovávat pro kontrolní den dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, 
ve které budou zahrnuty výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu 
prováděných prací a stavu místa plnění. Zpráva bude vyhotovena a předána všem 
účastníkům kontrolního dne v souladu se Směrnicí. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se 
kontrolních dnů organizovaných minimálně jedenkrát za čtvrtletí právnickou osobou. 

13.5 Písemná zpráva zhotovitele pro kontrolní den podle předchozího odstavce bude 
v maximálním rozsahu 10 stran v tomto členění: 
 - srovnání časového a finančního harmonogramu prací; 
 - stručná charakteristika místa plnění - rozsah provedených prací v období od 

posledního kontrolního dne, včetně relace plánovaných a vynaložených nákladů; 
 - shoda, případně odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací 

(síťového grafu), návrhy na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými 
dopady; 
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 - přehled o průběžném čerpání finančních prostředků od posledního kontrolního dne 
a od zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb či technologií; 

 - průběh a stav nakládání s odpady a uvedení přehledu o nakládání s odpady až 
k jejich konečnému využití, úpravě nebo odstranění, minimálně podle přílohy č. 20 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., s písemným doložením vyjádření poddodavatele 
o způsobu naložení s odpadem, pokud není prováděno přímo zhotovitelem 
a písemnou zprávu zhotovitele o kontrole postupu poddodavatele při nakládání 
s odpadem; 

 - plánované práce na další období (technicky, časově, finančně); 
 - případný návrh opatření - požadavků k orgánům státní správy (změny či doplnění 

rozhodnutí apod.); 
 - případný návrh opatření - požadavků k objednateli; 
- stanovisko právnické osoby ke zprávě;  
- přehled výsledků kontrol a způsobu odstranění případných vad. 

13.6 Operativní namátková kontrola pověřenými zástupci právnické osoby nebo 
Ministerstva financí za účasti zhotovitele může být provedena zpravidla jedenkrát 
měsíčně. 

XIV.  
Odpovědnost za škody a náhrada škody 

14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě 
porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění díla. 
Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli či třetím osobám v 
souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, poddodavatelé 
nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých povinností. Náhrada 
způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá 
škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

14.2 Zhotovitel předložil Ministerstvu financí před podpisem smlouvy originál nebo úředně 
ověřenou kopii pojistné smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek, 
případných dalších souvisejících ujednání a potvrzení pojišťovny, že pojistná smlouva 
trvá, pokud to není ze smlouvy zřejmé) o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou 
zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu této smlouvy způsobit 
objednateli jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „pojistná smlouva“). Pojistná 
smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, případně 
spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu k 
pojistnému krytí jeho odpovědnosti a musí být uzavřená s renomovanou pojišťovací 
společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. 
Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat 
komplexní pojištění zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s 
prováděním díla, s ročním limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50% z ceny za 
provedení díla bez DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. 58.652.328,64 Kč (slovy: 
padesátosmmiliónůšestsetpadesátdvatisíctřistadvacetosm korun českých a šedesátčtyři 
haléřů). Případná spoluúčast nepřesáhne 100.000,- Kč nebo, bude-li vyjádřena 
v procentech, nepřesáhne 1 % z hodnoty pojistného plnění, na které by vznikl 
zhotoviteli nárok před odečtením spoluúčasti. Pojistná smlouva, příp. pojištění, musí 
být udržována v účinnosti po celou dobu provádění prací. Zhotovitel se zavazuje do 5 
pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, nebo v případě 
uzavření nové pojistné smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit kopii takového 
dodatku či nové pojistné smlouvy Ministerstvu financí.  
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Zhotovitel je povinen plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy plynoucí nebo s ní 
související a nezměnit v jakémkoliv ohledu podstatné podmínky pojistné smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu Ministerstva financí. Trvání pojistné smlouvy je 
zhotovitel povinen Ministerstvu financí prokázat minimálně jedenkrát během dvanácti 
měsíců.  

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy 
informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy 
v souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování 
těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen 
domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle 
pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel 
nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel 
oprávněn takové splatné závazky za zhotovitele splnit; tímto splněním závazku vzniká 
objednateli vůči zhotoviteli pohledávka ve výši tohoto plnění.  

14.4 V případě, že zhotovitelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. 
občanského zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení pojistné smlouvy, 
v rozsahu a s plněním, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy, na každého společníka 
vzniklé společnosti, resp. společníci jsou povinni předložit takovou pojistnou 
smlouvu, ze které bude vyplývat, že každý společník je ve vztahu k plnění předmětu 
smlouvy pojištěn v rozsahu, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy. 

14.5 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel ani na výzvu 
objednatele neprokáže, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 
splňující požadavky čl. XIV. této smlouvy.  Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v 
takovém případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle čl. 8.2 
této smlouvy. 

XV. 
Odstoupení od smlouvy 

15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší 
moci, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, trvají 
déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak. 

15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy: 
a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. nebo XII. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 
zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil; 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo 

c) v případě porušení smlouvy ze strany zhotovitele podstatným způsobem. 
15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno 
v čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel 
povinen objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má 
v úmyslu odstoupit od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty 
neupozorní, považuje se odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, 
pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy. 
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15.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 
schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 
statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem, 
statutárním zástupcem právnické osoby nebo jím pověřeným zaměstnancem. 
Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 
stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. 
Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě 
před odstoupením od smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části 
díla ke dni odstoupení. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za 
jakost, která se uplatní na dosud provedenou část díla. Odstoupí-li objednatel od 
smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, resp. 
neschopnosti zhotovitele dostát smluvním závazkům, nevznikne zhotoviteli nárok na 
doplacení zádržného dle bodu 5.4 této smlouvy. 

15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou či zákonem není žádná smluvní 
strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem 
jednostranně ukončit. 

15.6 Důsledky odstoupení od smlouvy 
15.6.1  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy  
            vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
   stanovena cena díla. 
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě zaplacených  
   faktur a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“. 
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou  
   jinak. 
 - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří  
   dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

XVI.  
Odpovědnost za vady a záruka 

16.1 Zhotovitel musí předat dílo bez vad a nedodělků, za vady zhotovitel odpovídá po celou 
dobu záruky. 

16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným 
v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I. této smlouvy.  

16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, 
příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací. 

16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu 
ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce  
5 let po řádném předání a převzetí stavby postupem dle bodu 3.3 této smlouvy. Záruční 
doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
objednatele zhotovitelem opraveny, se záruční doba na tuto část díla prodlužuje o dobu 
od oznámení vady díla v záruční době až po potvrzení o jejím odstranění.  

16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 
nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá. Důkazní břemeno ohledně příčiny, která vadu 
způsobila, nese zhotovitel. 
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16.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za 
to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, 
rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření. 

XVII. 
Vady díla 

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 
smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku. 

 17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele, kterou může provést jménem objednatele kterýkoli z účastníků na straně 
objednatele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to prostřednictvím 
datové schránky nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele. 
Reklamace jakékoli vady díla může být provedena kdykoli během záruční doby. 

17.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně 
navrhne přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení 
reklamace. Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran. 

XVIII. 
Nároky z vad díla 

18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě 
a ustanoveními občanského zákoníku. 

18.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 
povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne 
uplatnění reklamace. V případě, že volbu objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 
dnů po jejím uplatnění, provede volbu zhotovitel. 

 18.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu 
odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, 
bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel nebo 
kterýkoli účastník na straně objednatele oprávněn odstranit vadu sám na náklady 
zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, ačkoliv byl se 
záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem obeznámen.  

18.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 
reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším technologicky 
možném termínu. Zhotovitel je povinen vadu odstranit, i když ji neuzná.  

18.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany (za 
objednatele postačí jeden z účastníků na jeho straně). Protokol vystaví zhotovitel. 
Protokol musí obsahovat: 
- jména zástupců smluvních stran; 
- datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace; 
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 
- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 
- celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění); 
- vyjádření, zda vada bránila v užívání díla ke sjednanému účelu; 
- stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu; 
-  stanovisko supervize k obsahu protokolu. 
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XIX.  
Ochrana důvěrných informací 

19.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené 
v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto 
smlouvou, nezpřístupní žádné třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele a tyto 
informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 
informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

XX. 
Ujednání o vyšší moci 

20.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 
touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak 
pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve 
vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší 
moci. 

20.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 
nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 
nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 
podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují 
zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávka. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se 
považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí 
příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna 
z důvodů na straně zhotovitele. (ve smlouvě jako „vyšší moc“) 

20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek 
výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále 
pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší 
moci se nepovažují překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo 
vzniklé až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za 
okolnosti vyšší moci se rovněž nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění 
díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. 

20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro 
každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně 
dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo 
trvání jejich následků. 

20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně 
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. Stejným způsobem 
oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající 
se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech 
vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností. 

20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní 
strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se 
k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 
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XXI.  
Ostatní ujednání 

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci 
jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování 
běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob 
některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná 
smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně. 

21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží. 

21.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající vyhlášce MŽP č. 368/2004 
Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické práce a její výsledky zaregistrovat. 
Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla učinit veškeré nezbytné kroky s 
tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-Systém evidence 
kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, 
administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

21.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá 
práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí 
osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 
Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky vzniklé z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit třetí osobě, provést započtení, zastavit je ani 
jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

21.6 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, nevylučuje-
li to povaha věci. 

 
21.7  Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly 

jakékoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
stranami, ledaže je smluvními stranami výslovně a písemně sjednáno jinak. 

XXII. 
Poddodavatelé 

22.1  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatel).  
22.2  Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

všech relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 
22.3  Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci, podléhá souhlasu objednatele. V případě změny v osobě tohoto 
poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném 
rozsahu rovněž u nového poddodavatele. Změnu v osobě poddodavatele, 
prostřednictvím něhož zhotovitel neprokazoval kvalifikaci, a použití nového 
poddodavatele oznámí zhotovitel písemně objednateli nebo supervizorovi objednatele 
a právnické osobě nebo identifikaci takového poddodavatele uvede v zápise 
z kontrolního dne, a to vše před zahájením plnění takovým poddodavatelem.   
Nesplnění povinností uvedených v tomto bodě zhotovitelem zakládá právo objednatele 
od této smlouvy odstoupit. 
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XXIII. 
Závěrečná ustanovení 

23. l Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisů v obchodním 
rejstříku, které se ho týkají, do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

23.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními občanského zákoníku.  

23.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není 
výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek 
s výjimkou státních svátků.  

23.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou vyhrazených změn. Úprava podle 
bodu 9.7 není považována za změnu smlouvy podle tohoto odstavce. 

23.5 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném 
právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 
záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

23.6 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv:  
- tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků; 
- výši skutečně uhrazené ceny podle této smlouvy. 
Ministerstvo financí si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace 
týkající se veřejné zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o 
zadávání veřejných zakázek a zákona o registru smluv. Povinnost poskytovat 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, není dotčena. Objednatel si zároveň vyhrazuje právo 
poskytnout kopii nabídky MPO. Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text 
smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými. Uveřejnění smlouvy zajistí Ministerstvo 
financí. 

23.7 Ministerstvo financí zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv z podnětu Ministerstva financí. Uveřejnění 
smlouvy v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv.  

23.8 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada statutárního města Opavy usnesením  
č. 1598/39/RM/20 ze dne 16. 03. 2020. 
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23.9 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. 
Na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 
 
V Praze dne 18.3.2020 
 

V Praze dne 20.3.2020 

Česká republika – Ministerstvo financí Za Metrostav a.s. 
 
 
 
____________________________ 
Mgr. Ondřej Landa 
náměstek pro řízení sekce 09 
 
V Opavě dne 19.3.2020 
 
Za Statutární město Opava 
 
v.z. Bc. Hana Brňáková 
_____________________________ 
Ing. Tomáš Navrátil 
primátor 

 
 
 
________________________________ 
Ing. Jaroslav Heran 
ředitel divize 1 

 
Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxx 
Za právní správnost odpovídá: xxxxxx 
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