
 
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.11.2019 uzavřené na tyto práce: 

 
Stavební úpravy bytového domu Na Jihu 541-544 

 
Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým 
IČ: 00271632 
DIČ: CZ 00271632 
Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18 
bankovní spojení: 524541/0100 
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto 
osobou a zapsaná ve stavebním deníku 
 
dále jen „objednatel“ na straně první 
 
a  
 
TIMRA s.r.o.   
zast.  Jan Kafka – jednatel 
IČ: 048 06 859. 
Sídlo:  Semtín 85, 530 02 Pardubice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hrodci Králové v oddílu C, vložce  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx   
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená 
touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku 
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé 
 
            

I. 

Z důvodu zjištěné výpočetní chyby rozpočtu „ZTI“ v dílčím plnění „A“, kde došlo k chybnému celkovému 
součtu dílu „713 Tepelné izolace“ (součet ve smlouvě o dílo je 188.743,70 Kč, správně má být 133.026,90 
Kč) se smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým dochází k opravě výše zmíněné 
chyby v součtu.  Smluvní strany se dále dohodly na změně osoby zhotovitele, která se bude podílet na 
realizaci díla. Smlouva o dílo se mění takto: 
 

Bod 2 v čl. V nově zní takto: 

 
Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem: 
 

Celková nabídková cena obsahující součet dílčího plnění „A“ a dílčího plnění „B“ 

Cena bez DPH   12.818.209,79 Kč 
DPH 15%  1.922.731,47 Kč 
Cena včetně DPH 14.740.941,26 Kč 

 
Z toho: 
za dílčí plnění „A“: /podkladem jsou výkazy výměr uvedené v PD Stavební úpravy 
bytového domu – Na Jihu 541-544 

Cena bez DPH   2.179.490,82 Kč 
DPH 15%  326.923,62 Kč 
Cena včetně DPH 2.506.414,44 Kč 

 
za dílčí plnění „B“: /podkladem jsou výkazy výměr uvedené v PD Zateplení bytového 
domu čp. 541, 542, 543, 544 

Cena bez DPH   10.638.718,97 Kč 
DPH 15%  1.595.807,85 Kč 
Cena včetně DPH 12.234.526,82 Kč 

 
Bod 3 v čl. VII nově zní takto: 

 
Na realizaci díla se bude podílet na straně zhotovitele následující osoba: Jaroslav Mlejnek (VŠ/SŠ 
vzdělání stavebního směru, min. 3 roky praxe v oboru, zkušenost s realizací minimálně dvou 



staveb obdobného charakteru (snížení energetické náročnosti budovy – realizace kontaktního 
zateplovacího systému) v min. finančním objemu 5 mil. Kč bez DPH za každou stavbu, který 
bude v době provádění stavebních prací přítomen na stavbě). 

Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu této osoby. Pokud objednatel 
takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným 
druhé smluvní straně oznámit nového zástupce zhotovitele, a to do 5 pracovních dnů ode dne výzvy 
objednatele. Při výměně osoby uvedené v tomto bodu je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci 
v požadovaném rozsahu jako u původní osoby. 
 
 

II. 

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
 
Tento dodatek byl schválen RM č. 38 ze dne 12.2.2020. 
 
Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují. 
 
 
V Jičíně dne …………………..                                            V Pardubicích dne ………… 
 
 
 
 
……………………………….    ……………………………. 
Město Jičín                                                                                TIMRA s.r.o.  
JUDr. Jan Malý      Jan Kafka 
starosta       jednatel společnosti 


