
Smluvní strany:

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00507

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Objednatel:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

Město Poděbrady

Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady

00239640
CZ00239640

(dále jen ,,objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

BFK Service a.s.

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

27155153
CZ27155153

(dále jen ,,zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách článků a odstavců základní Smlouvy o dílo
č. 2018/00507 a uznávají tento Dodatek č. 3:

I.
Předmět dodatku ě. 3

Lhůta pro dokončení plnění uvedená v článku IV. Termíny plnění, odstavec 1. Smlouvy o dílo č. 2018/00507

se prodlužuje do 31.5.2020.
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II.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/00507 zůstávají beze změn.
2. Přílohy (ať pevně spojené ěi oddělitelné), na něž Dodatek ě. 3 odkazuje, tvoří souěást tohoto dodatku.

Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

• Harmonogram

Uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 130/2020 ze dne

19.2.2020.

2 4. 02. 2020
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KVĚTEN 2018



Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00507

„Stavební úpravy sportovní haly BIOS Poděbrady-opakované řízení"


