
ÍGIIC. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000611 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 0648-17 

ISPROFIN/ISPROFQND: 327 123 4005
Název související veřejné zakázky:

„D7 Postoloprty -  MÚK Bitozeves“ -  digitalizace dostupné dokumentace stavby

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva44):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních 
a technických: 
e-mail, tel.:
Doručovací adresa:

(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
.......​..............​..............​..................​...............

...........​.............​.........​.............​..........​..............

....................................​.....​.........​.......​.......​...... 
​..................​.........​. . ​..........​.......​............​................ 
​...............​..........​.......​.....​................

a

KUBITA s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:
(dále jen „Poskytovatel44)

Palackého nám. 91/2, 621 00 Brno
269 45 584
CZ26945584
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 47240
společnost s ručením omezeným
...........​.......​..........​.......​............​.......​...........................
.......​.........​...............​..................​..................
.......​......​..........
...................................​...​.......​.......​.......​...... 
​.......​........​............
.......................................​...​.......​.......​.......​......
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(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany")

L
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení čl. III. Doba plnění.

Původní znění dle Smlouvy o poskytování služeb:

„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30. 6. 2019 ode dne doručení 
písemné výzvy Objednatele k zahájení činnosti"

Termín dle Dodatku č. 1: do 30. 12. 2019

Termín dle Dodatku č. 3: do 30. 3. 2020

Nový termín dle Dodatku č. 4: do 31.12. 2020

II.

Odůvodnění

1. Zpracovatel dosud od Objednatele neobdržel všechny dokumenty stavby potřebné ke 
zpracování kompletní dokumentace Stavby.

Dokumenty budou doplněny do systému jednorázově po jejich získání Objednatelem od 
třetích stran a jejich předání zpracovateli.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv.

2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále 
v platnosti.

3. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: I  0 “03° 1111 
Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

V Brně dne: 1 g "03- 2020
Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby
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