Dodatek č. 1
k
 SOD ze dne 27.01.2020

Mezi stranami:

Objednatel:	Sportovní zařízení města Příbram
sídlo:	Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram
zastoupený:	Mgr. Janem Slabou
IČO:	712 17 975
DIČ:	CZ71217975
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a. s. 
Č. účtu:  	527487329/0800
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1062
( dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	PROGNATUS s.r.o.
sídlo:	Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00 Praha
zastoupený:	RSDr. Silvestrem Šalanským
IČO:	28952057
DIČ:	CZ28952057
Bankovní spojení:	Fio banka
Č. účtu:	2600806365/2010 (zveřejněný účet je 43-5474820257/0100)
Zapsaný u Městského soudu v Praze
(dále jen ,,zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy ze dne 27.01.2020

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele provedení zemních a stavebních prací:
„Revitalizace rybníka Nový rybník – Litorální pásmo“, a to dle projektové dokumentace a výkazu výměr/cenová nabídka (viz. příloha SOD č. 1 a č. 2).
Jednotlivé objemy práce a materiálu jsou specifikován v příloze č. 2 smlouvy–Výkaz výměr/Položkový rozpočet. Smluvní strany se dohodly, že bude projekt upraven do 1 oblasti litorálního pásma, namísto 3 oblastí (viz. příloha č. 3), kdy však budou zachovány jednotlivé objemy práce a materiálu (specifikované v příloze č.2).

II. Předmět dodatku

Objednatel (SZM Příbram, p.o.) a zhotovitel (PROGNATUS s.r.o.) se dohodli na změně technického řešení, a to ve smyslu příloh č. 1 a č. 2 dodatku – „Vyjádření TDI stavby (MIA projekt s.r.o.)“ / „Položkový rozpočet stavby – aktualizovaný“, kdy popsaná změna technického řešení nemá dopad na výslednou cenu díla.
Důvodem změny technického řešení je předpokládané zvýšení funkčnosti a efektivity projektu „Litorální pásmo“. 

III. Závěrečná ujednání

Veškerá ostatní ujednání ze Smlouvy o dílo ze dne 27.01.2020 zůstávají bez změn.


V Příbrami dne: 17.03.2020				V Příbrami dne: 17.03.2020
za objednatele:	za zhotovitele: 	


……………………………..	………………………………..….	
Sportovní zařízení města Příbram, p.o.		   PROGNATUS s.r.o.
[bookmark: _GoBack]Mgr. Jan Slaba, ředitel organizace	     		   RSDr. Silvestr Šalanský, jednatel spol
