
[image: image1]

	DODATEK  č.1 D 90/2020/MG ke smlouvě č. S 383/2019/MG



(dále v textu pouze jako „dodatek“)

Který dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto

smluvní strany

Moravská galerie v Brně

Se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno
IČ: 00094871
DIČ: CZ00094871
Bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 vedený u České národní banky, pobočka Brno

Zastoupena panem Mgr. Janem Pressem, ředitelem

Na straně jedné a dále v textu jen jako „objednatel“
a

PROMED Brno, spol. s r.o.
Se sídlem Žitná 1495/19, Řečkovice, 621 00 Brno
IČ: 18825885
DIČ: CZ18825885
Zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 1310 
Telefon
603 760 252, e-mail: kocsis@promedbrno.cz

Zastoupená Ing. Zsolt Kocsis, jednatel
Na straně druhé a dále v textu jen jako „zhotovitel“

I.
Zhotovitel a Objednatel (dále společně také jen jako „smluvní strany“) mezi sebou uzavřeli dne 23.10.2019 Smlouvu č. S 383/2019/MG (dále také jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo (je) provedení níže uvedeného díla – projekčních prací, spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby - DPS na akci „Designové lávky (exponát v rámci nové expozice UMPRUM) v prostoru atria a Designová rampa na terasu UMPRUM“ v souvislosti s realizací akce „Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea" IROP-Revitalizace UMPRUM, CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706
V návaznosti na koordinační schůzku s ateliérem Artěl, s.r.o. dne 29.1.2020, došlo k úpravě podkladů technického zadání a tím k časovému posunu dodání finálních podkladů pro Zhotovitelem řešenou projektovou dokumentaci. 
Podklady pro provádění plnění dle výše uvedené smlouvy byly Objednatelem dodány Zhotoviteli v 02/2020. 

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění výše uvedené smlouvy.

Smluvní strany tímto dodatkem mění Smlouvu tak, že její článek III., odst. 3.1, zní nově následovně:

3.1 předání předmětu díla bez vad a nedodělků: do 1.6.2020.
Ostatní ustanovení smlouvy S383/2019/MG zůstávají beze změn.

V Brně dne : 24.2.2020
Moravská galerie v Brně



PROMED, s.r.o.

    

      Mgr. Jan Press


               Ing. Zsolt Kocsis
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