DODATEK č. 1 KE  SMLOUVĚ O DÍLO č. 1467017 
o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb.

___________________________________________________________________________________

                                        Čl. 1 Smluvní strany
Objednatel : 
Vodohospodářské sdružení Turnov
Adresa:
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupený: 
Ing. Milanem Hejdukem, ředitel svazku
Ke smluvnímu jednání pověřen: 
Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku, 


K technickým věcem pověřen:


IČ:
49295934

DIČ:
CZ49295934

Tel.:

e-mail:



 (dále jen "objednatel")

Zhotovitel: 
AQUA PROCON s.r.o. 

                               
projektová a inženýrská společnost

Adresa:
Palackého tř. 768/12, 612 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený: 
Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen: 
Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti 

K technickým věcem pověřen: 


Bankovní spojení : 


IČ : 
46964371

DIČ: 
CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1467017 na akci :
„lomnice nad popelkou – pd rekonstrukce tří vodojemů“
Preambule: Tento dodatek se uzavírá na základě dohod z pracovních porad výše zmíněné akce. Při nich došlo k aktualizaci priorita investičních kroků podle projednané koncepce vodovodů v Lomnici na Popelkou. 
Čl. 2 Předmět smlouvy

V Čl. 2 se mění a doplňuje odst. 2.2 takto:

2.2  Na základě dohody obou smluvních stran se předmět smlouvy stanovuje následovně:

2.2.1 - projektová dokumentace rekonstrukce VDJ Karlov Starý – trubní vystrojení bude dopracován a předán objednateli

2.2.2 - projektová dokumentace VDJ Karlov Horní bude předán objednateli v rozpracovanosti dvou variant
2.2.3 - projektová dokumentace VDJ Želechy se objednateli předá v rozpracovanosti

2.2.4 - inženýrská činnost dle původní smlouvy nebude vykonána

2.2.5 – rozpočty a výkazy výměr dle původní smlouvy pro VDJ Želechy a Karlov Horní nebudou     provedeny

2.2.6 –  autorský dozor dle původní smlouvy nebude prováděn

2.2.7 Nově bude provedeno: projektová dokumentace pro VDJ Želechy Nový ve stupních pro společné povolení DUR/DSP a dokumentace pro zadání stavby (ZDS) v rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb. včetně výkazu výměr (soupisu prací) a rozpočtu. Součástí díla bude též nový odpad z vodojemu a zpevnění příjezdové komunikace. Pro potřebu PD bude provedeno geodetické zaměření potřebného rozsahu
2.2.8 – projednání dokumentace DUR/DSP s orgány a organizacemi a vlastníky dotčených pozemků

2.2.9 – zabezpečení autorského dozoru na výzvu objednatele. 
Čl. 3 Rozsah díla
V čl. 3 se mění a doplňuje odst. 3.2 takto:
3.2  Výše uvedené položky plnění smlouvy budou předávány v následujících počtech:
                - dokumentace VDJ Karlov Starý – 6 x v tištěném vyhotovení + 2 x v elektronické podobě
     - projektová dokumentace v rozpracovanosti VDJ Karlov Horní a Želechy  - 1 x v tištěném     vyhotovení + 1 x v elektronické podobě
- projektová dokumentace pro sloučené řízení VDJ Želechy Nový (DUR/DSP) bude vyhotovena                                      6 x v tištěném vyhotoveních a objednatel předá minimálně ve 3 kompletních vyhotoveních v tištěné podobě + 2 x v elektronické podobě

- před ukončením prací bude pracovní verze dokumentace projednána a odsouhlasena s objednatelem a provozovatelem

  - projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (ZDS/DPS) bude předána v 6 tištěných   vyhotoveních  + 2 x v elektronické podobě


  - rozpočet a výkaz výměr (soupis prací) bude předán 2 x v elektronické podobě





Čl. 4 Čas plnění
V čl. 4 se mění odst. 4.1 takto:


4.1   Termíny předání díla jsou nově sjednány takto:

        4.1.1  Dokumentace VDJ Karlov Horní a Želechy v rozpracovanosti 

30.06.2020
4.1.2  Dokumentace VDJ Karlov Starý 

30.06.2020
4.1.3  Dokumentace DUR/DSP VDJ Želechy Nový 

30.06.2020
4.1.4  Projednání dokumentace s orgány a organizacemi  

          a vlastníky dotčených pozemků

30.09.2020
        4.1.5  ZDS/DPS VDJ Želechy Nový 

31.10.2020
4.1.6  Autorský dozor po dobu výstavby
předpoklad  r. 2021 

                                         Čl. 5 Cena za dílo
V čl. 5 se mění odst. 5.1  a doplňuje odst. 5.6:

5.1  Cena za práce provedené dle původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 je stanovena takto: 
	 
	 
	Cena dle původní SOD (bez DPH)
	Cena nově dle Dodatku č.1 (bez DPH)

	1.
	Geodetické zaměření vč. dopracování
	10 000,-
	35 000,- 

(10 000 již fakturováno)

	2.
	Průzkumy dle bodu 2.3 této smlouvy
	16 000,-
	16 000,-

 (již fakturováno)

	3.
	DUR_ VDJ Želechy
	35 000,-
	0,-

	4.
	DSP_kompletní dokumentace v podrobnosti realizační dokumentace VDJ Karlov Starý
	80 000,-
	60 000,- 

(z toho 50 000 již fakturováno)

	5.
	DSP_kompletní dokumentace v podrobnosti realizační dokumentace VDJ Karlov Horní v rozpracovanosti
	170 000,-
	95 000,-

	6.
	DSP_kompletní dokumentace v podrobnosti realizační dokumentace VDJ Želechy v rozpracovanosti
	60 000,-
	40 000,-

	7.
	IČ_zajištění kompletního ÚR VDJ Želechy
	23 000,-
	0,-

	8.
	IČ_zajištění kompletního SP v právní moci
	35 000,-
	0,-

	9.
	zpracování rozpočtu a výkazu výměr VDJ Karlov Horní
	15 000,-
	0,-

	10.
	zpracování rozpočtu a výkazu výměr VDJ Karlov Starý
	22 000,-
	22 000,- 

(již fakturováno)

	11.
	zpracování rozpočtu a výkazu výměr VDJ Želechy
	12 000,-
	0,-

	12.
	Autorský dozor po dobu provádění stavby -150 hod 
	69 000,-
	0,-

	13.
	DUR/DSP VDJ Želechy Nový
	-
	150 000,-

	14.
	IČ - projednání dokumentace pro sloučené stavební povolení s orgány a organizacemi a vlastníky dotčených pozemků
	-
	45 000,- 

+ á 2 500,-Kč/vlastník

	15.
	ZDS VDJ Želechy Nový – projektová dokumentace
	-
	135 000,-

	16.
	ZDS VDJ Želechy Nový – soupis prací a výkaz výměr
	-
	56 000,-

	18.
	Celkem
	547 000,-
	654 000,-


5.6     Nově se doplňuje specifikace autorského dozoru, který bude vykonáván pouze na výzvu objednatele a to přednostně doloženou telefonickou nebo e-mailovou konzultací. Hodinová sazba za konzultace bude 660,-Kč/hod s účtováním po čtvrthodinách. Při návštěvě na místě se k uvedené hodinové sazbě připočítá dopravné ve výši 9,-Kč/km (počet km 460).
Čl. 6 Zaplacení ceny

V čl. 6 se mění odst. 6.1 a doplňuje odst. 6.4 takto:

6.1  Smluvní strany se dohodly na úhradě prací formou dílčích splátkových faktur za jednotlivá dílčí plnění v ceně za činnost v dohodnutých termínech:
         6.1.1 Daň. doklad po předání PD VDJ Karlov Horní,
                  Karlov starý ( trubní vystrojení ) a Želechy  vše v rozprac.
Kč
145.000,00
+ DPH

         6.1.2 Daň. doklad po předání DUR/DSP VDJ Želechy Nový vč. GZ
Kč
175.000,00
+ DPH

         6.1.3 Daň. doklad po zajištění kompletního ÚR/SP 
Kč
45.000,00
+ DPH

         6.1.4 Daň. doklad po předání ZDS VDJ Želechy Nový
Kč
135.000,00
+ DPH

         6.1.5 Daň. doklad po předání ZDS VDJ Želechy Nový – soupis prací
Kč
56.000,00
+ DPH
         6.1.6 celkem bude fakturováno
Kč
556 000,00
+DPH

Z původní SOD č. 1467017 již bylo fakturováno 98 000,- Kč. 
6.4  Cena za projednání DUR/DSP s vlastníky dotčených pozemků bude zhotovitelem fakturována dle skutečného počtu projednaných vlastníků dotčených pozemků ke dni podání žádosti o územní rozhodnutí.
6.5   Cena za výkon autorského dozoru bude fakturována po ukončení AD dle skutečně provedených prací. Přílohou faktury bude oboustranně potvrzený soupis provedených prací.
Čl. 11 Závěrečná ustanovení

Čl. 11 se doplňuje takto :
11.5
Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1467017 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky. 

11.6
Body původní smlouvy o dílo č. 1467017 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
11.7
Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1467017 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11.8
Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1467017 obsahuje pět stran, je vyhotovený ve dvou vyhotoveních, a to jedno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.
V Brně, dne 
23.3.2020





V Turnově, dne 23.3.2020
Za zhotovitele:






 Za objednatele:

…………………………………




………………………………..
Ing. Josef Šebek, MBA





Ing. Milan Hejduk
jednatel společnosti





ředitel svazku
_____________________________________________________________________________________
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