
“Změnový list

OBJEKT: J.Škody 4/183, Ostrava Dubina, byt č. 3

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih

Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: David Pawlas, IČ: 73051161

Objednávka č. 0/0405/2020/OBH ze dne 10.3.2020

Vícepráce - rozšíření původního rozsahu prací

Po demontáži obkladů odhalena elektroinstalace společná pro

bytovou jednotku, tato musí být dle ČSN vyměněna. Nutná je i

úprava a dopdjení kanalizace včetně prostupu ke stupacímu

potrubí ve sklepě.

Zároveň se prodlužuje termín převzetí staveniště o 8 kalendářních

dní, tj do 03. 04. 2020

  

  

Cena dle objednávky: ' 165 000; Kč bez DPH

Přípočet ~— vicepré'ce: 38 290; Kč bez DPH

Odpočet —- méněpráce: 12 525,02 Kč bez DPH

Konečnácena díla: 190 764,98; Kč bez DPH

Objednatel:

Zhotovitel:

 

TDI:

V Ostravě dne: 19.3. 2020

 


