
Dodatek č. 1 

 
ke smlouvě o dílo uzavřené  podle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku 

ve znění pozdějších předpisů ze dne 3.11.2016 na akci 

„ Oprava zpevněných ploch areálové komunikace 

na pozemku dvora společnosti AGRO-Měřín a.s.“ (dále jen „Smlouva o dílo“) 
 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Státní zemědělský intervenční fond 

   Ve Smečkách 33 

   110 00 Praha 1 

zastoupen  Ing. Ladislavem Skopalem, ředitelem sekce 

IČ   48133981 

bankovní spojení  Česká národní banka 

č.účtu   000-3926001/0710 

 

jako „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:  GEONET CZ, s.r.o. 

   Karlovo náměstí 64/53, 67401 Třebíč 

zastoupen  Ing. Lubomírem Lampířem, PhD, jednatelem společnosti 
IČ   255 52 481 

DIČ   CZ25552481 

bankovní spojení ČSOB 

č.účtu   153174917/0300 

 

jako „zhotovitel“ 

 

 

V souladu s ustanovením článku III. odstavce 4 písm. b Smlouvy o dílo uzavřené dne 

3.11.2016 se smluvní strany dohodly na následujících změnách: 
 

 

A. Článek II Předmět smlouvy, odstavec 1 se změní takto: 
 

Na základě zjištění technického dozoru, uvedeného ve Stanovisku technického dozoru 

investora k předloženým vícepracím na základě zápisu ve stavebním deníku 7.12.2016 ze dne 

12.12.2016 se rozšiřuje předmět díla, a to o činnosti související s výkopovými pracemi a 

položením nového  kanalizačního potrubí pro odvod dešťových vod  v rozsahu podle 

přiloženého položkového rozpočtu vícepracíkterý je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke 

Smlouvě o dílo. 

 

 

B. Článek III. Cena prací 
 

Z důvodu rozšíření předmětu Smlouvy o dílo se mění i celková cena za provedení díla takto: 



 

Vícepráce související s položením 

nové kanalizace činí      287 387,00 Kč 

(viz přiložený oceněný výkaz výměr) 
21% DPH         60 351,27 Kč 

Celková cena včetně DPH     347 738,27 Kč 

 

Celková smluvní cena, včetně dodatku č.1 činí: 
 

Cena celkem bez DPH     1 767 892,65 Kč  
21% DPH          371 257,46 Kč 

Celková cena včetně DPH     2 139 150,11 Kč 

 

 

 

C. Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo zůstávají v platnosti. 

 

 

D. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu 
dodatku č.1 obdrží objednatel a zhotovitel po dvou vyhotoveních. 
 

 

 

 

Přílohy:  Stanovisko technického dozoru investora 

Položkový rozpočet víceprací 
  

 

 

 

V Praze dne:  

 

 

 

 

 

 

...........................................    .............................................. 

za objednatele:     za zhotovitele: 
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