
DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO C. E639-S-3137/2019
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno
Zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 688/26 
611 43 Brno

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl c, vložka 
68071
se sídlem Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO 29244960, DIČ CZ29244960 
zastoupená Mgr. Milanem Janouškem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. xxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Milan Janoušek
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a
odsouhlasování změn: Ing. Milan Michek

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zaječí 
ON - oprava (plášť, VPP)" (dále jen „veřejná zakázka"). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak 
budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.



Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S- 
3137/2019 u Objednatele) ze dne 23.8.2019 (dále jen „smlouva o dílo").

Článek Předmět a účel díla se doplňuje o odst. 2.8. tohoto znění:

2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce), 
které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří 
přílohu č. 1.

Článek Cena díla (bez DPH), odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 23.8.2019 bez DPH 4.895.879,18 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH +91.765,15 Kč
Cena celkem bez DPH_________________________________________4.987.644.33 Kč
DPH 21 %__________________________________________________ 1.047.405.31 Kč
Cena celkem vč. DPH 21% 6.035.049,64 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží 
Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

V Brně dne .............. V Brně dne

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno 
Správa železnic, státní organizace

Mgr. Milan Janoušek 
jednatel

SEŽEV facility s.r.o.
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