
 

   Smlouva o dílo – Dodatek č. 1 

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

 
  

č. smlouvy zhotovitele:     15UL31013                                     

 

NÁZEV AKCE: 

„Vypracování projektové dokumentace – Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf“ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel: Město Varnsdorf 
 Sídlo: 

Statutární zástupce: 
nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf 
Ing. Stanislav Horáček 

 Zástupce ve věcech smluvních: 
Kontaktní osoby  

 
 
Ing. Jaroslav Beránek, tel.  412372241   kl.118, email: 

Radka Kamberská tel. 412372241 kl.163, mob. 
  email: 

 

 IČ: 00261718 

 DIČ:  

 Bankovní spojení:    
 

 
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. 
 Sídlo: Vaňurova 505/17 

460 01  Liberec 

 Zastoupený: Střediskem Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 
Ústí nad Labem, Ing. Jaromírem Drašarem, ředitelem 
střediska Ústí nad Labem na základě plné moci ze dne 
09.02.2015 

 Zástupce ve věcech technických: Ing. Šárka Novotná 

 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Drašar 

 IČO: 48266230 

 DIČ: CZ48266230 

 Bankovní spojení: 

 Registrace: Krajský soud v Ústí n. L., oddíl C, vložka 4487 
 

 

 
 
 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

 
Na základě podmínek pro přidělování dotace z Operačního fondu životního prostředí jsou k datu podpisu 
tohoto dodatku veškeré práce na projektu přerušeny do doby vypsání nového dotačního titulu a specifikace 
jeho požadavků.  



 
Práce na projektu budou obnoveny po podepsání dalšího dodatku ke smlouvě obsahujícím nové písemné 
zadání na dopracování projektové dokumentace v souladu s podmínkami následující výzvy pro podání žádosti o 
dotaci z OPŽP.   
 

III. TERMÍN PLNĚNÍ 

 
DSP:       do 60 kalendářních dnů od výzvy k obnovení prací 
 
IČ DSP:       do 90 kalendářních dnů od předání DSP 
 
DPS:  do 30 kalendářních dnů od pravomocného 

stavebního povolení 
 
ZDS:       do 30 kalendářních dnů od schválení DPS 
 
 

IV. CENA DÍLA 

 
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a bude upravena na základě skutečného rozsahu projektové 
dokumentace na základě výzvy na obnovení prací v následujícím dodatku smlouvy.  
 
 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti. 

 

 

Ve Varnsdorfu, dne  V Ústí nad Labem, dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
……………………………………… 
Ing. Stanislav Horáček 
starosta města 
 

 
 
 
 
…………………………………….. 
Ing. Jaromír Drašar 
Ředitel střediska Ústí nad Labem 
Valbek, spol. s.r.o. 

  

 
 


