
Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle
zákona Č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem autorským a o změně některých

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel :
Sídlo:
lČ:
DIČ,
zastoupený :

1.2. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený :
lČ,
DIČ:

projekce ds s.r.o.
Na výhoně 3223, 695 01Hodonin
02846471
CZ02846471
Ing. Petr Štefančík, jednatel

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka
00090352
CZ00090352

2. Preambule

2.1. Smluvní strany prohlašuji, že dne 5. 4. 2019 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen Smlouva"),
jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele provede dílo označené smluvními
stranami ja ko: Dopravní obslužnost Archeoparku Mikulčice - Kopčany - projektová dokumentace.

2.2.

2.3.

2.4.

Zhotovitel má předat objednateli dílo ,,části A plněni" Smlouvy projektovou dokumentaci pro
provedeni stavby, jejíž součástí bude dodáni a zapracováni všech připomínek DOSS, SIS a dotčených
pozemků do PO, včetně položkových rozpočtů, soupisů prací a dodávek, a vyřIzení stavebního povoleni
ve smyslu dodatku č. 3 ke Smlouvě v terminu do 31. 3. 2020. Před terminem plnění dodáni této
projektové dokumentace však zhotovitel oznámil objednateli, že tuto dokumentaci v jejím
požadovaném rozsahu plnění díla objednatelem dodá v jiném termínu, než jak je uvedeno v dodatku Č.

V3 ke Smlouvě.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel předá objednateli dílo
,,části A plnění" Smlouvy spočÍvajÍcÍ v dodání projektové dokumentace pro provedení stavby, jejíž
součásti bude dodání a zapracováni všech připomínek DOSS, SIS a dotčených pozemků do PO, včetně
položkových rozpočtů, soupisů prací a dodávek, a vyřizení stavebního povoleni v jiném terminu, než
jak je uvedeno v dodatku č. 3 ke Smlouvě.

Za tím účelem uzavÍrajÍ v souladu s uzavřenou Smlouvou tento dodatek č. 4 ke Smlouvě.

3. Předmět dodatku

3.1.

3.2.

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly, že projektovou dokumentaci pro provedení stavby, jejíž
součástí bude dodání a zapracováni všech připomínek DOSS, SIS a dotčených pozemků do PO, včetně
položkových rozpočtů, soupisů prací a dodávek, a vyřIzení stavebního povolení ,,části A plněni" předá
zhotovitel objednateli v jiném terminu, než je uvedeno v dodatku č. 3 ke Smlouvě.

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly, že projektová dokumentace uvedená v ,,části A plnění"
Smlouvy bude dodána v jiném termínu a takto:

l



- projektová dokumentace pro provedení stavby, jejíž součástí bude dodáni a zapracování všech
připomínek DOSS, SIS a dotčených pozemků do PO, včetně položkových rozpočtů, soupisů prací a
dodávek, a vyřIzenI stavebního povoleni nejpozději do 31. 8. 2020.

4. Ostatní ujednáni

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Ostatní ujednání ve smlouvě nejsou tímto dodatkem dotčena.

ČÍs|ováni jednotlivých článků se nemění.

4.5,

4.6.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálů, přičemž objednatel obdrží 1
vyhotoveni a zhotovitel 1 vyhotoveni.

Dodatek č. 4 ke Smlouvě bude v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek ke smlouvě uveřejní v registru smluv Masarykovo muzeum
v Hodoníně, příspěvková organizace.

Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv.
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