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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: PVL-193/2020/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: ……………….

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel Polabská lesní s.r.o.
sídlo:  Němčice 133, PSČ 28002
zastoupený: Václav Koubek, jednatel společnosti
oprávněn k podpisu smlouvy: Václav Koubek, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: Václav Koubek, jednatel společnosti  
oprávněn jednat o věcech technických: Václav Koubek, jednatel společnosti
IČO: 24124184
DIČ: CZ24124184
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze ze dne 23.6.2011, oddíl C,vložka 180747
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 17. 1. 2020 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo 
„ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VN Švihov – odstranění lesních porostů 
napadených kůrovcem II.etapa“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo.
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3. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla (důvodem jsou nevhodné 
klimatické podmínky pro provádění díla).

Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II „Lhůty provedení díla“ odstavec 1 písmeno b) se mění následovně:

b) předání a převzetí dokončeného díla: 
nejpozději do 29.05.2020.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je 
v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti 
stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, 
vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své 
podpisy. 

V Praze dne ……………..        V……………………… dne …………….

objednatel:        zhotovitel:

…………………………………        …………………………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        Václav Koubek
ředitel závodu Dolní Vltava        jednatel společnosti
Povodí Vltavy, státní podnik                               Polabská lesní s.r.o.        


