
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 VŠCHT Dejvice 191 dny 04.11. 19 12.05. 20

2 Přípravné práce 15 dny 04.11. 19 18.11. 19

3 Zemní práce, mikropiloty,
základ SO01A

40 dny 08.11. 19 25.01. 20

4 Zemní práce, mikropiloty,
základ SO02A

23 dny 14.11. 19 06.12. 19

5 Zemní práce, mikropiloty,
základ SO02B

18 dny 18.11. 19 05.12. 19

6 Zemní práce, mikropiloty,
základ SO01B

20 dny 28.11. 19 17.12. 19

7 Přeložka plynu 7 dny 12.11. 19 18.11. 19

8 Přeložka parovodu 7 dny 27.12. 19 02.01. 20

9 Bourací práce exteriér SO02 53 dny 06.12. 19 27.01. 20

10 Bourací práce interiér SO02 20 dny 28.01. 20 16.02. 20

11 Bourací práce exteriér SO01 44 dny 03.01. 20 15.02. 20

12 Bourací práce interiér SO01 20 dny 01.02. 20 20.02. 20

13 Betonáž pilířů  SO02 41 dny 28.01. 20 08.03. 20

14 Betonáž pilířů  SO01 39 dny 16.02. 20 25.03. 20

15 Výroba OK SO02 42 dny 17.11. 19 28.12. 19

16 Sestavení OK SO02 na dílně
kvůli zimnímu období vč.
povrchové úpravy

45 dny 29.12. 19 11.02. 20

17 Výroba OK SO01 42 dny 10.12. 19 20.01. 20

18 Sestavení OK SO01 na dílně
kvůli zimnímu období vč.
povrchové úpravy

45 dny 21.01. 20 05.03. 20

19 Osazení a opláštění SO02 43 dny 11.03. 20 22.04. 20

20 Osazení a opláštění SO01 43 dny 25.03. 20 06.05. 20

21 Terénní úpravy 33 dny 10.04. 20 12.05. 20

22 Dokončovací práce 52 dny 22.03. 20 12.05. 20
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