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5619053089/5
„Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb"

Číslo smlouvy Objednatele: 5619053089 (ORG 5322)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 19-328

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ STAVBY

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojem:

Číslo účtu:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

44992785

CZ 44992785

Komerční banka a.s., Na Příkopě 33,114 07 Praha 1

43-531 677 02 07/0100

Pověřen podpisem tohoto dodatku ke smlouvě:

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města

Brna, Kounicova 67,601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída

787/la, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI")

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb

a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel")

a

1



II. SKR stav, s.r.o.

Ing. Ivo Skřivánkem, jednatelem

Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Bmo

269 61 474

CZ 26961474

Zastoupená:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Právnická zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod

sp. zn. C 48480

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel")

II. Předmět dodatku č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby

(dále také jako „dodatek")

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o zhotovení stavby č. 5619053089 u Objednatele

a č. 19-328 u Zhotovitele ze dne 21. 6. 2019 ve znění dodatků č. 1 ke smlouvě ze dne 5. 8. 2019,

č. 2 ze dne 16. 9. 2019, č. 3 ze dne 18.10. 2019 a č. 4 ze dne 15.11. 2019 (dále také jako „smlouva")

uvedených dále v tomto dodatku.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. II. Předmět smlouvy:

a) Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových

listech č. 14 a 17, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon"), ve výši 128.336,54 Kč bez DPH.

b) Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových

listech č. 14 a 16, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši - 213.172,14 Kč bez DPH.

3. Předmětem tohoto dodatku je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna

čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

1. Článek II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o odstavec 11.12. tohoto znění:

„11.11. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou

specifikovány ve změnových listech č. 14 a 17, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné

práce (dále jen „méněpráce"), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 14 a 16. Změnové

Ušty č. 14,16 a 17 jsou nedílnou součástí této smlouvy."

2. Článek V. Cena za splnění předmětu smlouvy

text odst. V.I., V.3. a V.4. smlouvy se nahrazuje takto:
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..V.l. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena") se sjednává

takto:

cena celkem 29.308.056,21 Kč bez DPH

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

cena za zhotovení Stavby bez DPH dle smlouvy ve znění dodatku č. 4

cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 5 smlouvy

cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 5 smlouvy

cena celkem bez DPH

29.377.891,81 Kč

128.336,54 Kč

-213.172.14 Kč

29.293.056,21 Kč

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah

Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je

součástí smlouvy a změnových listů č. 1 až 14,16 a 17 s položkovými rozpočty změn."

3. V článku XVI. Ostatní ujednání se text odstavce XVI.13. nahrazuje tímto zněním:

„XVI. 13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Minimální členění harmonogramu

Příloha č. 4: Změnové listy č. 2 a 3 s položkovými rozpočty změn

Příloha č. 5: Změnové listy č. 1, 4, 5 a č. 7 až 11 s položkovými rozpočty změn"

Příloha č. 6: Změnové listy č. 6,12 a 13 s položkovými rozpočty změn"

Příloha č. 7: Změnové listy č. 14,16 a 17 s položkovými rozpočty změn"

IV. Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle

k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly

se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně

potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé

vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito

tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních

stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém

nepoměru.
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3) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů).

4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního

tajemství.

5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

6) Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel

obdrží dvě a Objednatel čtyři vyhotovení.

7) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou Změnové Ušty č. 14, 16 a 17

s položkovými rozpočty změn.

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou města . 2. 2020.

0. 05. 20203 0. 05. 2020V Brně dne

°revcM
růO 1 -

;o nr?N0

za Zhotoviteleza Objednatele

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí Odboru investičního Magistrátu

města Brna

Ing. Ivo Skřivánek

jednatel
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Bytový dům Nováčkova 38, Brno
Rekapitulace změnových listů k Dodatku č.5 k SoD

13.2.2020

l

MPC vč. DPH VCP bez DPH VCP vč.DPH Celkem bez DPH Celkem DPH Celkem vč.DPHMPC bez DPH MPC DPH VCP DPH

Z1-DOD3

Z2-DOD2 i

Z3 - DOD 2
Z4- DOD 3
Z5 - DOD 3
Z6 - DOD 4
Z7-DOD3

Z8 - DOD 3
Z9 - DOD 3
Z10-DOD3

Zll- DOD 3
Z12-DOD4

Z13 - DOD 4
18 383,66 Kč 140 941,38 Kč -42 814,62 Kč -6 422,19 Kč -49 236,81 Kč-165 372,34 Kč -24 805,85 Kč -190 178,19 Kč 122 557,72 KčZL 14 DOD 5

ZL 15
1-54 969,77 Kč-7 169,97 Kč-47 799,80 Kč -7 169,97 Kč -54 969,77 Kč -47 799,80 KčZL 16
1 6 645,64 Kč5 778,82 Kč 866,82 Kč 6 645,64 Kč 5 778,82 Kč 866,82 KčZL 17

rOZL 18 _r<
r-\
G
3:

-12 725,34 Kč -97 560,94 KČ-213 172,14 Kč -245 147,96 Kč 128 336,54 Kč 19 250,48 Kč 147 587,02 Kč -84 835,60 Kč-31 975,82 Kč

O f

Za objednatele:Za zhotovitele:
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PŘÍLOHA č. 7

MPMDČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno

ZL 14
ÚSEK: Vodorovné konstrukce

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 14
Změna třídy betonu stropu nad 2.NP________ ____________________
KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

DATUM:
FAX: OSOBNĚ:

MAIL

OD: SKR stav s.r.o.
KURÝR:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je změna třídy betonu u stropních konstrukcí.

DOTČENÉ MÍSTO: Svislé a kompletní konstrukce
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.14 - změna třídy betonu
stropu nad 2.NP“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Popis a zdůvodnění změny:

• Dne 17.12.2019 vznikl rozpor mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací v třídě betonů u stropní konstrukce

nad 2.NP. VV popisuje třídu betonu C30/37 a PD třídu betonu C20/25.

• Dne 17.12.2019 TDI žádá zhotovitele o prověření u statika, zda je možné použití na stropní konstrukce beton třídy

C20/25 místo C30/37.

• Dne 17.12.2019 statik odsouhlasil, že beton třídy C 20/25, která je uvedena V PD je dostačující.

• Dne 17.12.2019 investor vydal pokyn ke zpracování změnového listu.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KK ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN IC PROVEDEN]
PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOICUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCE.________________

STAVEBNÍ DOZOR:
agistrát města Brna,

DATUM: 10.1.2020

SPRÁVCE STAVBY:



m v r

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPIC c.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno
ZL 14

ÚSEK: Vodorovné konstrukce

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Změna třídy betonu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č: 14

OD: SKR stav s.r.o. DATUM:
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změnyje změna třídy betonu stropu nad 2:NP

DOTČENÉ MÍSTO: Vodorovné konstrukce
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 14 - přípočtový, odpočtový,
rozdílový4*
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: . '

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena s DPH

’ 140 941,38 Kč
-190 178,19,-Kč

-49 236,81 Kč

DPHCena bez DPH
122 557,72

-165 372,34,- Kč
-42 814,62 Kč

18 383,66 Kč
-24 805,85,- Kč
-6 422,19 Kč ,

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

DATUM:PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, ing. Emil Maršálek

-6*VYJÁDŘENÍ:
U

767 01 3
573 4. lola

DATUM:OD: PODPIS!

SCHVÁLIL: DATUM:.PODPIS:

SPRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna,

STAVEBNÍ DOZOR

Mp-TÚ 1100-01
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Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL
DOD4

— Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 4Stavba:

Změnový list č. 14 - změna třídy betonu stropu nad 2.NP

Změna třídy betonu stropu nad 2.NP - přípočtový

ZL 14Objekt:

ZL 14Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18

61400 Brno

Veronika
Hrabálková

Vypracoval:

Celkem
Rozpis ceny

122 557,72
HSV

0,00
PSV

0,00
MON

0,00
Vedlejší náklady

0,00
Ostatní náklady

122 557,72
Celkem

Rekapitulace dani
122 557,72 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

18 383,66 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZK
Zaokrouhlení

140 941,38 czkCena celkem s DPH

dnev

Za objednatele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

%CelkemČíslo Typ díluNázev

122 557,72 100HSVVodorovné konstrukce4

122 557,72 100Cena celkem

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 4S:

Změnový list č. 14 - změna třídy betonu stropu nad 2.NPZL 14O:

Změna třídy betonu stropu nad 2.NP - přípočtovýZL 14R:

Cena/ MJ CelkemMnožstvíMJP.č. Číslo položky Název položky
122 557,72Vodorovné konstrukceDíl: 4

122 557,722 623,5046,71535Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých 
střech, desek balkónových, desek hřibových sloupů, 
železový (bez výztuže) třídy C 20/25

m3411321315R0070.1

46,71535D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: (226,05-2,45*1,85- 
2,5*3,67)*0,22*1

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet stavby

DOEM-^1"- Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 4Stavba:

Změnový list č. 14 - změna třídy betonu stropu nad 2.NP

Změna třídy betonu stropu nad 2.NP - odpočtový

ZL 14Objekt:

ZL 14Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIC:

IČO: 26961474SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

DIC: CZ26961474Nováčkova 233/18

61400 Brno

Veronika
Hrabálková

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
-165 372,34HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-165 372,34Celkem

Rekapitulace daní
-165 372,34 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

-24 805,85 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

-190 178,19 czkCena celkem s DPH

dnev

Za zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

%CelkemTyp díluČíslo Název

100-165 372,34HSVVodorovné konstrukce4

-165 372,34 100Cena celkem

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 4S:

Změnový list č. 14 - změna třídy betonu stropu nad 2.NPZL 14O:

Změna třídy betonu stropu nad 2.NP - odpočtovýR: ZL 14

Cena/ MJ CelkemMnožstvíMJP.č. Číslo položky Název položky
-165 372,34Vodorovné konstrukceDíl: 4

-165 372,343 540,00-46,71535Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých
střech, desek balkónových, desek hřibových stropů 
včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)

m3411321515R0070

třídy C 30/37
-46,71535D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: -((226,05-2,45*1,85- 

2,5*3,67)*0,22*1)

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL
DOD 4

- Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 4Stavba:

Změnový list č. 14 - změna třídy betonu stropu nad 2.NP

Změna třídy betonu strop nad 2.NP - rozdílový

ZL 14Objekt:

ZL 14Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18

Brno61400

Veronika
Hrabálková

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
-42 814,62HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-42 814,62Celkem

Rekapitulace daní
-42 814,62 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

-6 422,19 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

-0,38 CZKZaokrouhlení

-49 236,81 czkCena celkem s DPH

dnev

S T

Za zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

%CelkemTyp díluČíslo Název

100-42 814,62HSVVodorovné konstrukce4

100-42 814,62Cena celkem

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 4S:

Změnový list č. 14 - změna třídy betonu stropu nad 2.NPO: ZL 14

Změna třídy betonu strop nad 2.NP - rozdílovýR: ZL 14

Cena/ MJ CelkemMJ MnožstvíP.čJ Číslo položky | Název položky________
Vodorovné konstrukce -42 814,62Dfl: 4

122 557,722 623,5046,71535Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých
střech, desek balkónových, desek hřibových sloupů, 
železový (bez výztuže) třídy C 20/25

m3411321315R0070.1

46,71535D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: (226,05-2,45*1,85- 
2,5*3,67)*0,22*1 ________________________________

-165 372,343 540,00-46,71535Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých 
střech, desek balkónových, desek hřibových sloupů, 
železový (bez výztuže) třídy C 30/37

m3411321414R0070

-46,71535D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: -((226,05-2,45*1,85- 
2,5*3,67)*0,22*1)
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str. 43Strop nad 2.NPSTATICKÝ VÝPOČETDPSNováčkova 38

1. STROP NAD 2.NP

TLOUŠŤKA DESKY 220mm 
BETON C20/25

2. Schéma konstrukce

&

Z ť
V

X

3. Průřezy

4. Zatěžovael stavy
Řídicí zal. slavPůsobeníSměrSpec,Typ zatíženíTyp působení Skupina zatíženiPoplaJméno

-ZVlastní tíha
Standard
Standard

LG1StáléVlastní váhaLC1
LG1StáléLC2 Podlaha

Náhrada za přlčky* LG1StáléLC3
zdivo

Žádný
Žádný

Dlouhodobé
Dlouhodobá

Standard
Standard

Statické
Statické

LG2Proměnné
Proměnné

Nahodilé 1 
Nahodilé 2

LC4
LG2LC5

5. Kombinace
Souč.Zatěžovael stavyTypJméno
H

1,00EN-MSU 
(STR/GEO) 
Soubor B

0O1 LC1 - Vlastní váha 
LC2 - Podlaha
LC3 - Náhrada za příčky* zdivo

LC4 - Nahodilé 1
LC5 - Nahodilé 2_____________

1,00

1,00
1,00

1,00

EN-MSÚ 
(STR/GEO) 
Soubor B

1,00C02 LC1 - Vlastní váha 
LC2 - Podlaha
LC3 - Náhrada za příčky* zdivo 
LC4 - Nahodilé 1_____________

1,00

1,00

1,00
1,00EN-MSUC03 LC1 - Vlastní váha 

LC2 - Podlaha
LC3 - Náhrada za příčky* zdivo

1,00
1,00
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno

ZL 16
ÚSEK: Konstrukce zámečnické

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 16NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 16
Oplocení odpočet

DATUM:
FAX: OSOBNĚ:

MAIL

OD: SKR stav s.r.o.
KURÝR:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je odpoěet oplocení.

DOTČENÉ MÍSTO: Konstrukce zámečnické
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.16 - oplocení odpočet44
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Popis a zdůvodnění změny:

• Dne 14.1.2020 bylo na KD řešeno oplocení, které se provádět nebude, jelikož bylo provedeno u sousedních staveb.

• Dne 14.1.2020 vydal investor pokyn ke zpracování změnového listu.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN IC PROVEDEN]
PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.________________

STAVEBNÍ DOZOR:
Ol Magistrát města Brna,

DATUM: 24.1.2020

SPRÁVCE STAVBY:



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno
ZL 16

ÚSEK: Konstrukce zámečnické

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY v ^
Oplocení odpočet PŘIKAŽ KE ZMĚNĚ Č.: 16

DATUM:
FAX: OSOBNĚ:

OD: SKR stav s.r.o.
KURÝR:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem je odpočet oplocení.

DOTČENÉ MÍSTO: Konstrukce zámečnické
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ^
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna 16 - oplocení odpočet"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena s DPHDPHCena bez DPH

0 Kč0 Kč0 KčVícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

-54 969,77,- Kč
-54 969,77,-Kč

-7 169,97,- KČ
-7 169,97,- Kč

-47 799,80,- Kč
-47 799,80,-Kč

DATUM:PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, ing. Emil Maršálek

VYJÁDŘENÍ:
j

! '
ATUMOD: PODPIS:

DATUM:SCHVÁLIL: PODPIS:

SPRÁVCE STAVB
Ol Magistrát města

STAVEBNÍ DOZOR

Mp-TÚ1100-03



Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL
DOD5

- Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 5Stavba:

Změnový list č.16 - oplocení odpočetZL16Objekt:

Oplocení odpočetZL 16Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIC:

IČO: 26961474SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

DIČ: CZ26961474Nováčkova 233/18
Brno61400

Veronika
Hrabálková

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
0,00HSV

-47 799,80PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-47 799,80Celkem

Rekapitulace daní
-47 799,80 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

-7 169,97 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

-54 969,77 CZKCena celkem s DPH

dnev
V

\

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

%CelkemČíslo Typ díluNázev

100-47 799,80PSVKonstrukce zámečnické767

100-47 799,80Cena celkem

i
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Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 5S:

Změnový list č. 16 - oplocení odpočetZL16O:

Oplocení odpočetZL 16R:

CelkemCena/MJMJ MnožstvíP.č. Číslo položky Název položky
-47 799,80Konstrukce zámečnické__________________ ____

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do kus 
2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem 
připravených jamek betonem C 25/30

Díl: 767
-9 144,00762,00-12,00000338171122R00243

-12,00000trubkových nebo profilovaných : -(6+6)
-5 891,60206,00-28,60000Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 

2,0 m _________________________________
245 767911130R00 m

-28,60000-(13,6+15)
-11 783,20206,00-57,20000Montáž oplocení z pletiva ostnatého drátu, ve výšce do 2246 767912110R00 m

m
-57,20000-(2*(13,6+15))

-7 378,80258,00-28,60000pletivo drátěné 4-hranné bez napínacího drátu; h = 1,75 
m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 mm; povrch, úprava 
plast na pozink.drátu; barva zelená

31327514R m261

-28,60000-(13,6+15)
-4 690,4082,00-57,20000drát ostnatý povrch PVC Fluidex zelený; balení po 100 m m262 31478110R

-57,20000-(13,6+15)*2
-1 801,8021,00drát napínací pr. 2,40 mm; povrch, úprava PVC; baleni 

100m

-85,80000m263 31478152R

-85,80000-(3*(13,6+15))
-930,00-6,00000 155,00stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí 

napínacího drátu u 4-hranných_______________________

kus264 31479012R

-6,00000-(3+3)
-4 635,00-9,00000 515,00kussloupek plotový265 55346444R

-9,00000-(4+5)
-1 545,00515,00kus -3,00000sloupek plotový266 55346463R

-3,00000-3
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova č.38, Brno

ZL 17
ÚSEK: Konstrukce zámečnické

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 17

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Chybějící kotvící plechy ve W

Z~ • ?oioOD: SKR stav s.r.o DATUM: 2£J<205(f

KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X
MAIL

KOMU: OIMMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny jsou chybějící ocelové kotvící plechy pro ocelovou konstrukci
krovu
DOTČENÉ MÍSTO: Konstrukce zámečnické
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna ě.l7“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Popis a zdůvodnění změny:

Při zadání výroby nosné ocelové konstrukce střechy, byla zjištěna absence ploten pro ocelovou
konstrukci ve VV

o Dne 14.1.2020 byl zjištěn a oznámen rozpor mezi zadávací projektovou dokumentací a
oceněným VV. V zadávací PD v části statika jsou navrženy a zakresleny ocelové kotvící
plechy do železobetonového monolitického stropu pro následně kotvení nosné ocelové
konstrukce střechy, včetně výpisu materiálu, a to na výkrese č.: D1.2c-04 . Tyto kotvící
ocelové plechy však chybí v oceněném VV.

o Po oznámení této změny byl dne: 14.1.2020 vydán pokyn ke zpracování změnového listu
na dodávku a montáž těchto ocelových kotvících plechů. .

DATUM: 14.1.2020POKYN VYDAL: stavbyvedouc

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ
POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ
NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD
NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY:

gistrát města Brna,

STAVEBNÍ DOZOR:



ik
PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova č.38, Brno

ZL17
ÚSEK: Konstrukce zámečnické

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 17

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: chybějící kotvící plechy ve VV

DATUM: 2>R2020
OSOBNĚ:'X

KOMU; Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: SKRstavs.r.o
KURÝR: FAX:

7. 7o ío

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny jsou chybějící ocelové kotvící plechy pro ocelovou
konstrukci krovu
DOTČENÉ MÍSTO: Konstrukce zámečnické
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna Č.17“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH

5.778,82 Kč
0,00 KČ

5.778,82 Kč

DPH Cena s DPH
6.645,64 Kč
0,00 Kč
6.645,64 Kč

866,82 Kč
0,00 Kč

866,82 Kč

Vícepráce:
Méněpróce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí DATUM:

VYJÁD .a.

7U ;
. ATUM.

OD: G PODPIS:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát mčsta B

Mp-TÚ 1100-01



Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL
DOD5

- Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 5Stavba:

Změnový list č.17- Plotny pro ocelovou konstrukciZL 17Objekt:

Změnový list č.17- Plotny pro ocelovou konstrukciZL17Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18

Brno61400

Michal RivolaVypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

5 778,82PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

5 778,82Celkem

Rekapitulace daní

5 778,82 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

866,82 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

6 645,64 CZKCena celkem s DPH
1

7

dne
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Rekapitulace dílů

Číslo %CelkemTyp díluNázev

100Konstrukce zámečnické 5 778,82PSV767

1005 778,82Cena celkem

I
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Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 5S:

Změnový list č.17- Plotny pro ocelovou konstrukciO: ZL 17

Změnový list č.17- Plotny pro ocelovou konstrukciR: ZL17

Cena s 
DPH

Hmotnost
/MJ

Hmotnost
celk.(t)P.č. Číslo položky Název položky DPHMJ Množství Cena / MJ Celkem

Konstrukce zámečnické 5 778,82 6 645,64 0,01Díl: 767
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb 
hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 52,00000 103,00 5 356,00 15,00 6 159,40 0,00 0,001 767995104R00

D.1.1.b_15 Výpis prvků 
KP 1 a KP 2 : 52 52,00000

207,16 15,00 238,23 0,01Plech hladký jakost S235 5x1000x2000 mm RTS 19/11 
25690,00-10%=23121,00

0,00896 23 121,00 1,002 13611218 t

KP 1 ( 6 ks) : ((0,008*4)*6*40)/1000 
KP 2 (1ks): ((0,008*4)*40)/1000

0,00768

0,00128

102,35 15,00 117,70 1,00 0,00Plech hladký jakost S235 15x1000x2000 mm RTS 19/li 
26570-10%=23913

0,00428 23 913,003 13611238 t

0,00024
0,00004
0,00400

KP 1 (6ks) : ((0,2*0,2)*6)/1000 
KP 2 (1 ks): (0,2*0,2)/1000 
Prořez: 4/1000

113,311 130,31| Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 56,65510 2,00 15,00 0,00 0,004 998767203

Položky 247 a 267 jsou z původního 
rozpočtu SO 01 Objekt pro bydlení. 
Položky 1 a 2 jsou nové

Poznámka:
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TVAR STROPU NAD 3.NP

KP1 -6ks
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Y///A rtosné ztíívo z cihel P+D, P104 M10

fXSd nosné zdívoz cihel POROTHERM AKU, P15. M10

| | nosné sloupky železobetonové

železobetonové konstrukce v fezu
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BETON C20/25XC1
Statutární mŽ5io Brno, DorrMánská námžsti <8671KVESTOR;

Brno, Movéflcova, k.ó. Husovíee, p.i 676UÍST0 STAVBY:

ZOOP, PROJEKTANT:

DPS
BYTOVÝ DŮM NOVÁČKOVA 38, BRNO
SOQ1 D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENI

ÚČEL
STAVBA:

SRPEN 2018DATUUČASTPD.:

C.V:G3SMVÝKRESU: McAJtKO:

D1.2C-04TVAR 3. NP A STROPU NAD 3.NP 1:50


