
DODATEK č. 1
k Objednávce ě: 07PT-001300 (34-00034/20)

ze dne 26. 02. 2020

zakázka: D6 Křupá, přeložka BOZP a TDI při kácení mimolesní zeleně

1. Smluvní strany 
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem
zastoupeno:
jehož jménem jedná:

IČ:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
.......​...........​......., generální ředitel
......​............., vedoucí úseku výstavby
Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​. . . ​. . . ​...........​........................
.......​..........​.......
..............................
........​......​......​.....

a

Poskytovatel:
PK dopravní s.r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
Kontaktní osoba:
(dále jen „Poskytovatel“)

Lidická 811,438 01 Žatec 
041 66 205 
CZ04166205
.......​..........., jednatel společnosti 
​...........​..........

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

2. Obsah dodatku

Vzhledem k tomu, že z důvodu podmáčeného terénu nelze vytěženou dřevní hmotu v současné době 
transportovat z dotčené lokality bez rizika způsobení škod na přilehlých pozemcích, dohodly se obě Smluvní 
strany na změně příslušných odstavců v textu Objednávky a její přílohy č. 1 takto:

Ukončení plnění: Nej později do 31. 08. 2020



T

3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Objednávky uzavřené dne 26. února 2020, nedotčená tímto Dodatkem 
č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích splatností originálu, z nichž Objednatel a 
Poskytovatel obdrží po dvou vyhotoveních.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv.

v Karlových Varech dne: 3 0 "03" 2020 v Žatci dne: 3 0 “03” 2020

vedoucí úseku výstavby 
ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

........​............
PK dopravní s. r. o. 
jednatel společnosti

za Objednatele za Poskytovatele


