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Dodatek č.1 

smlouvy o dílo 
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“) 
 

 

I.  

Smluvní strany 

 

statutární město Plzeň 

 
Adresa:  náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň 

IČ:   00075370 

DIČ:   CZ00075370 

zastoupeno ve věcech týkajících se této smlouvy na základě Smlouvy o zajišťování 

volnočasových služeb, provozu a správy areálu Krašovská 30 ze dne 17.7.2017:  

            Obytná zóna Sylván a.s. 

Sídlo: Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

IČ: 63509831    

DIČ: CZ63509831   

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem, na základě plné moci ze dne 9.1.2019 

 

         

na straně jedné jako objednatel 

 

a 

 

 

Vítězslav Procházka 

 
Adresa sídla:             xxxxxxxxxxxxx, 312 00, Plzeň – Újezd 

IČ :    68822111 

DIČ:                            CZxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

na straně druhé jako zhotovitel 

 

 

II. 

 

Dne 26.2.2020 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 

2020/001136 (dále jen Smlouva), jejíž předmětem je úprava práv a povinností smluvních 

stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí provedení úpravy hřišť na 

pozemcích s číslem parc. 1583/14,1583/15, Krašovská 30, Plzeň (dále jen dílo). Při realizaci 

díla byl vládou vyhlášen nouzový stav a nařízená karanténa, z tohoto důvodu nebylo možné 

zajistit materiál od dodavatelů. Zhotovitel proto předložil objednateli žádost s prodloužením 

termínu. 
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Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění termín 

dokončení díla. 

 

1) stávající znění článku V. odst. 2 zní: 

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů 

nejpozději do nejpozději do 7 týdnů od zahájení prací na díle. 

 

se mění na toto následující znění: 

 

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů 

nejpozději do nejpozději do 30.6.2020. 

 

 

III. 

Ostatní části Smlouvy ze dne 26.2.2020 zůstávají beze změny. 
 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel. 

 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku č. 1 a jsou s ním srozuměny, že 

dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či 

nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha: 

č. 1 – Žádost o prodloužení termínu 

 

 

V Plzni dne   30.3.2020                  V Plzni dne 30.3.2020 

 

 

 

……………………………………..   ………………………………………... 

          statutární město Plzeň                                                     Vítězslav Procházka 
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.                                    

        xxxxxxxxxxxxxx, ředitel                                           

na základě plné moci ze dne 9.1.2019 

 



 

 

 

 

 

 


