
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. E639-S-196/2020 
 

Název zakázky:  

„Brno Kounicova 26 – analýza fyzické bezpečnosti, studie 
proveditelnosti, bezpečnostní projekt“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

organizační složka: Oblastní ředitelství Brno 

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno 

(dále jen „Objednatel“) 

ISPROFOND: …………………….. 

 
a 

 
Mezinárodní bezpečnostní institut, z.ú. 

se sídlem: Na Ořechovce 580/4, Střešovice, 162 00 Praha 6 

IČO: 07313209 DIČ: CZ07313209 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl U, vložka 718 

bank. spojení: Banka CREDITAS a.s., č. účtu: xxxxxxxx 

zastoupena: Štěpánka Zusková, ředitelka 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 02-01-2020 

 

 

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

 



 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S-
196/2020 u objednatele) ze dne 12.2.2020 (dále jen „Smlouva“). 

 

U článku Předmět, cena a harmonogram se upravuje znění odst. 3.5. takto: 

3.5. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v aktualizovaném harmonogramu dle Přílohy tohoto 
dodatku č. 1 Smlouvy. 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění. 

  
Tento dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží 
Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel. 

 

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1:  Harmonogram plnění díla 

 

 

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ………………………. 

 

 

V Brně dne 26.3.2020 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 25.3.2020 

.................................................................... 

Ing. Libor Tkáč 
ředitel Oblastního ředitelství Brno 

 

.................................................................... 

Štěpánka Zusková 
ředitelka 

 
 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 692386

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 403f9d59-17de-49f7-95bf-20e26b4a3b58

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.04.2020 13:52:00


		2020-04-02T11:52:03+0000




