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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

Číslo smlouvy objednatele: KBAZ_05/18 
Číslo smlouvy zhotovitele: 3137/2018  

uzavřené dne 12. 10. 2018  
a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. 4. 2019 

  a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 15. 10. 2019 
a Dodatku č. 3 uzavřeného dne 24. 2. 2020 

 
 

na akci „Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku“  
__________________________________________________________________________ 

 
I. Smluvní strany 

 
 

1. Podniky města Šumperka a.s. 
Se sídlem:  Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk 
Zastoupené: Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel společnosti 
IČO: 65138163 
DIČ:                                         CZ65138163 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  1905742329/0800 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Milan Jurčíček, mob: + 420 731523552, email: milan.jurcicek@aquacentrum.cz – technologie 

Ing. Radovan Vágner, mob: + 420 734447185, email: vagner@irea.cz – stavební část 

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

2. PKS stavby a.s.  
Se sídlem : Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Zastoupen: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva 
ve věcech smlouvy: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti 
ve věcech technických  Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek 
ve věcech stavby: Ing. Alan Řeháček, vedoucí projektu 
IČO: 46980059 
DIČ: Cz46980059 
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank, a.s. 
Číslo účtu: 175972792/0600 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. Alan Řeháček, mob.:+420 602 441 086, e-mail: rehacek@pks.cz, vedoucí projektu 
Jaroslav Novotný, tel.: 566 697 234, mob.: +420 602 420 653, e-mail: Jaroslav.novotny@pks.cz 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 
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II. Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2018 je změna předmětu díla, ceny 
díla a termínu dokončení díla v  důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž 
potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. V souvislosti s výše 
uvedenými změnami se nemění konečný termín plnění. 
 
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 1 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 4, 
kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto: 

 
1) Čl. III. Předmět smlouvy, se doplňuje o text odst. 15 ve znění: 

 
15. Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu dodatku č. 4 a dalších víceprací a méněprací 
uvedených v Rekapitulaci změnových listů, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 
 
2) Článek V. Cena za dílo, se text odst. 1.   r u š í   a  nahrazuje novým textem ve znění:  

 
1.  Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem : 

 Cena dle SOD bez DPH:      155.444.400,21Kč 
 Dodatek č. 1 dle SOD bez DPH:     4.005.358,00 Kč 

              Dodatek č. 2 dle SOD bez DPH:     4.494.345,00 Kč    

              Dodatek č. 3 dle SOD bez DPH:     1.618.679,00 Kč 

              Cena prací dle čl. III. odst. 15 bez DPH (dle dodatku č.4)           2.445.900,00 Kč 
              
              Cena díla bez DPH celkem:                                          168.008.682,21 Kč 
slovy: jedno sto šedesát osm milionů osm tisíc šest set osmdesát dva korun českých, dvacet jeden haléř bez 

DPH 
 
Bližší specifikace změn ceny díla je vymezena v přiložené Rekapitulaci změnových listů, který je      
přílohou číslo 1 a nedílnou součástí dodatku č. 4. 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily 
s celým obsahem tohoto dodatku č. 4 a souhlasí s ním. 
 
Tento dodatek č. 4 byl schválen správní radou společnosti Podniky města Šumperka a.s. na jejím 
zasedání č. 03/2020/37 konaném dne 19. 3. 2020 usnesením č. 25/20. 
 
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží 
doručenkou. 
 
 
Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po 
oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.  
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Přílohy: 1 - soupis změnových listů rekapitulace 
 
 
V Šumperku, dne 20. 03. 2020         Ve Žďáru nad Sázavou, dne 20. 03. 2020          
  
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………..….  ……………………………………………………….  
Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 .............................................................. 
 Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti 
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   REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ 
DODATEK č. 4  

  

      

Potvrzení 
změnového listu 

(PZL) 

Návrh                                      
změnového listu 

(NZL) Popis změny 
Cena za 

jednotlivé NZL 
Cena celkem 

Č. 
Datum 

vystaveni 
Č. 

Datum 
vystaveni 

  Cena NZL celkem 2 445 900 Kč 168 008 682,21 Kč 

PZL 76 29.02.2020 NZL 76 17.03.2020 Doplnění rolety bufet 86 032,00 165 648 814,21 Kč 

PZL 85 04.02.2020 NZL 85 17.03.2020 Rekonstrukce kanalizačních přípojek venkovní kanalizace 1 950 000,00 167 598 814,21 Kč 

PZL 89 13.02.2020 NZL 89 17.03.2020 Pořízení úklidového stroje Fimap iMX 125 652,00 167 724 466,21 Kč 

PZL 90 13.02.2020 NZL 90 17.03.2020 Pořízení úklidového stroje Genie B  65 137,00 167 789 603,21 Kč 

PZL 91 13.02.2020 NZL 91 17.03.2020 Vybavení bufetu - přípravna 130 524,00 167 920 127,21 Kč 

PZL 92 13.02.2020 NZL 92 17.03.2020 Vybavení kanceláří II N.P - účetní, vedoucí provozu 152 389,00 168 072 516,21 Kč 

PZL 93 13.02.2020 NZL 93 17.03.2020 Změna vybavení interiéru plavecké školy -15 488,00 168 057 028,21 Kč 

PZL 94 13.02.2020 NZL 94 17.03.2020 Změna gastro vybavení - sauna bar 10 014,00 168 067 042,21 Kč 

PZL 95 13.02.2020 NZL 95 17.03.2020 Změna bistro 1.NP -58 360,00 168 008 682,21 Kč 

 


