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ev. č. smlouvy objednatele: 01/2019

ev. č. smlouvy zhotovitele:        

D O D A T E K č. 1

 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
I. Smluvní strany

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
se sídlem: Jednoty 1620, 356 01 Sokolov 
IČ: 49766929
DIČ: CZ49766929
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
zastoupen: Mgr. Pavlem Janusem, ředitel školy  

telefon:

e-mail: 
Zřizovací listina vydaná Radou Karlovarského kraje dne 15. prosince 2001.

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STEVISPOL s.r.o.
sídlo: ČSA 140, 357 03 Svatava 

IČO: 63507722                



DIČ: CZ63507722
bankovní spojení: MONETA Money Bank Sokolov
číslo účtu: 
zastoupený: Vladimírem Stejspalem, jednatelem společnosti
telefon: 
e-mail: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plni oddíl C vložka 6607.
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 58 odst. 7 zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „autorský zákon“) tuto
D o d a t e k č. 1

k e   s m l o u v ě   o   d í l o   n a   r e a l i z a c i   s t a v b y 

„Oprava střechy na pavilonu dílen – SO703“
A) Smluvní strany uzavřely dne 09. 12. 2019 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Oprava střechy na pavilonu dílen – SO703“ (dále jen smlouva o dílo). K této smlouvě uzavírají smluvní strany dodatek z důvodu změny závazku ze smlouvy o dílo v provedení nových dodatečných prací, které objednatel nemohl předvídat a také neprovedení části původních prací podle smlouvy rozhodnutím o technické změně projektantem a objednatelem. 
Předmět změny závazku ze smlouvy o dílo:

Změnový list č. 1 - doplnění parotěsné zábrany 
Změnový list č. 2 - neosazení větracích komínků

Změnový list č. 3 - výměna a doplnění keramzitu
Tyto práce bylo potřeba provést ke zdárnému dokončení a zprovoznění díla dle smlouvy o dílo.

B) S ohledem na předchozí body tohoto dodatku se mění následující články smlouvy o dílo:

Článek IV. Doba plnění, odst. 4.1 a 4.2 Smlouvy o dílo ze dne 09. 12. 2019 a
Článek VI. Cena a způsob její úhrady, odst. 6.1 Smlouvy o dílo ze dne 09. 12. 2019
se ruší a nahrazuje článkem
IV. Doba plnění, odst. 4.1 a 4.2 a

VI. Cena a způsob její úhrady, odst. 6.1 v následujícím znění:
IV. Doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 19. 04. 2020.
4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
Termín předání staveniště zhotoviteli
12. 12. 2019
Zahájení provádění díla
16. 12. 2019
Dokončení prací
12. 04. 2020
Protokolární předání řádně provedeného díla
19. 04. 2020
Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.
VI. Cena a způsob její úhrady
6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 2.642.335,84 Kč

(slovy: dva miliony šest set čtyřicet dva tisíc tři sta třicet pět korun českých a osmdesát čtyři haléřů)

DPH 554.890,53 Kč
(slovy: pět set padesát čtyři tisíc osm set devadesát korun českých a padesát tři haléřů)

------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena včetně DPH 3.197.226,36 Kč
(slovy: tři miliony sto devadesát sedm tisíc dvě stě dvacet šest korun českých a třicet šest haléřů)
(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)
Upravená Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo ze dne 09. 12. 2019:

Cena bez DPH 149.719,00 Kč

(slovy: sto čtyřicet devět tisíc sed set devatenáct korun českých)

DPH 
31.441,00 Kč
(slovy: třicet jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna českých)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH 181.160,00 Kč
(slovy: sto osmdesát jedna tisíc sto šedesát korun českých)
(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)
Celkem dle smlouvy o dílo ze dne 09. 12. 2019 a Dodatku č. 1:

Cena bez DPH 2.792.054,84 Kč
(slovy: dva miliony sedm set devadesát dva tisíc padesát čtyři korun českých a osmdesát čtyři haléřů)

DPH 586.331,53 Kč
(slovy: pět set osmdesát šest tisíc tři sta třicet jedna korun českých a padesát tři haléřů)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH 3.378.386,36 Kč
(slovy: tři miliony tři sta sedmdesát osm tisíc tři sta osmdesát šest korun českých a třicet šest haléřů)
(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)
C) Společná a závěrečná ustanovení:

C) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti

C) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
C) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
C) Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašuji, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. Podpisem svého oprávněného zástupce.

C) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo tvoří jeho přílohy:


Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně příloh

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 včetně příloh


Příloha č. 3 – Změnový list č. 3 včetně příloh

V Sokolově dne 01.04.2020
Ve Svatavě dne 01.04.2020
________________________________
________________________________

Integrovaná střední škola technická
STEVISPOL s.r.o.          
                                                                         

a ekonomická Sokolov

                                                                         

zastoupena: Mgr. Pavlem Janusem
zastoupena: Vladimírem Stejspalem    

ředitelem školy
jednatelem společnosti                                                                
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