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PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319144336.
Poskytovatel
Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Nabyvatel
Jiří Šustr 
se sídlem
Potočná 380/23a, Stará Ves 79501

IČO:42196451 
DIČ: CZ42196451

IČ: 60997273
DIČ: 

Ke smluvnímu jednání pověřen:
 

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen: 

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319144336 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 16.3.2020

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 15.4.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 31.3.2020 tj. 2 týdnů
Předání místa těžby do: 15.5.2020

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za 
prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje 
právo těžby dle smlouvy č. 319144336.

V Brně dne 2 4,-03- 2020 dne

Poskytovatel Nabyvatel

Lesy České republiky, s.p. Jiří Šustr
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Aukce ěíslo:319144336 Jedná se o 1. prodloužení. Vítěz aukce: Jiří Šusti-
Žádost ze dne: 13.3. Poros tv:odd.511-513. 516-521 Množství celkem: 2200

Původní termín ukončení těžby: 16.3.2020 Původní termín předání pracoviště: 15.4.2020

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze 
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodlouženi maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)

ANO/NE 31.3.2020 15.5.2020

ANO/NE

ANO/NE

Prohlášení revírníka; Souhlasím s prodloužením termínů aukce. Nepříznivé podmínky z důvodu zamokření a 
opakované větrné kalamity.

Prohlášení LS;

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení) -Neeehvétene

Podmínky;

Cena za otáčené prodloužení: Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno Datum Podpis

/f(e.%. 2<?2o

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno Datum Podpis

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno Datum

16.3.2020

Podpis



Jiří Šustr
Potočná 380/23a
795 01 Stará Ves - Rýmařov
IČ: 60997273
DIČ: 
e-mail: 

Lesy České republiky, s.p 
Jezuitská 13 
602 00 Brno 
IČ: 42196451 
DIČ: CZ42196451

LS Černá Hora - revír Náměšť na Hané

Smlouva č. 319144336

Věc: Žádost o prodloužení termínů

Vážení obchodní partneři, obracím se na Vás s žádostí o prodloužení termínů týkajících se smlouvy 
č. 319144336

Návrh termínů

• Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování dříví z 16.3.2020 na 31.3.2020
• Předání místa těžby zpět poskytovateli z 15.4.2020 na 15.5.2020

Odůvodnění:

Důvodem žádosti o posunutí termínů ukončení těžby a souvisejícím termínem předání místa 
jsou nepříznivé klimatické podmínky - srážkově nadprůměrné období komplikující hlavně 

přibližování dříví, které probíhá ve svažitém terénu při technologii JMP-LKT. Z velké většiny je v 
porostech směr přibližování proti kopci. Smluvní objem bude splněn na 120%

Děkuji za pochopení. S pozdravem 

Jiří Šusti-

Ve Staré Vsi dne: 13.3. 2020




