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Dodatek č. 1  
smlouvy o dílo a poskytování servisní podpory 

 
 
 
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 
se sídlem:   Dominikánská 288/4, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 
IČ:   663 627 17 
zastoupený:  Ing. Luděk Šantora, MBA, ředitel 
dále jako objednatel 
 
a 
 
GLOBDATA a.s. 

se sídlem:  Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1 
IČ:   05642361 
zastoupený:  Ing. Jan Koloušek předseda představenstva 
   Ing. Roman Florián, místopředseda představenstva 
dále jako zhotovitel  
 
objednatel a zhotovitel  dále též společně jako smluvní strany nebo účastníci dodatku smlouvy 
 
1. PREAMBULE 

Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy konstatují, že dne 20.1. 2020 uzavřely smlouvu o 
dílo a poskytování servisní podpory jejímž předmětem je dodávka a implementace systému 
pro řízené parkování na území Statutárního města Plzně. 
V souvislosti s vyhlášením stavu nouze pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v 
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České 
republiky podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky a 
vzhledem k zákazu platnosti nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze 
místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy a dalším omezením vyplývajícím z nouzového stavu, v jejichž důsledku lze pouze do 
omezené míry pokračovat ve vývoji a testování systému pro řízené parkování na území 
Statutárního města Plzně (dále jen „ISPP“) se smluvní strany dohodly na změně termínu 
vývoje a implementace aplikačního řešení ISPP, níže uvedeným způsobem: 
 
a to do 4 týdnů od okamžiku, kdy dojde ke skončení stavu nouze podle čl. 5 a 6 ústavního 
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 

 
2. PŘEDMĚT DODATKU 

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna termínů a to tak, že: 
 

2.1. Původní text článku: 2.1.1. těla smlouvy ve znění:  
„vývoj a implementace aplikačního řešení ISPP do 80 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, 
(1. předávací protokol)“ 
se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se níže uvedeným textem: 
vývoj a implementace aplikačního řešení ISPP do 4 kalendářních týdnů (28 kalendářních dnů) 
od okamžiku, kdy dojde ke skončení stavu nouze podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 
Sb., o bezpečnosti České republiky (1. předávací protokol)“ 
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2.2. Původní text článku 5. písm. b) věta druhá  přílohy č. 1 smlouvy technické podmínky ve 
znění: „ 
Zaškolení osob objednatele je zhotovitel provést v sídle objednatele v termínu do 80 dnů od 
účinnosti této smlouvy“ 
Se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se níže uvedeným textem: 
Zaškolení osob objednatele je zhotovitel provést v sídle objednatele v termínu do 5 
pracovních dnů od okamžiku, kdy dojde ke skončení stavu nouze podle čl. 5 a 6 ústavního 
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Přesný termín školení bude stanoven 
po dohodě oprávněných osob dle čl. 4 těla smlouvy. 

 
2.3. Dohoda smluvních stran o počítání lhůt: 

Veškeré lhůty dle tohoto dotatku počínají běžet prvním kalendářním dnem, který následuje 
po dni skončení stavu nouze podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 
České republiky 

 
 
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom 

vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran. 
3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. 
3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny. 
3.4. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán 

podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísni, 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují. 

 
 
 
 
V Plzni dne: ………… 3.4.2020 ……………….  V Praze dne ……… 2.4. 2020 ……………. 
 
 
……………………………………………………………… ……………………………........................................... 
Ing. Luděk Šantora, MBA   Ing. Jan Koloušek předseda představenstva 
ředitel      Ing. Roman Florián, místopředseda představenstva 
        
 
 
 


