Smlouva o dilo
dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku

»Metropolitni sit’ Klatovy — VII. etapa‘

(jlislo smlouvy dodavatele: MONT/S/20000
Cislo smlouvy objednatele: OVV/SD/01/2020



OBSAH:

L. SINIUVIT STIANY . c.etiieiiiieeitieeiee ettt e ete e et e et e e et e et eesaaeeesbeessaeesasaeesnseeenssaeensseeensseeensseennsnes 3
2. Vychozi Gdaje @ pOAKIAAY ......ccccuviiiiiiiiiiieiie ettt e e 4
3. PTedmEt PINENT....cooiiiiiiiiie ettt et s e e st 4
4. DDA PINENT ...ttt ettt ettt e et e e e bt e e st e e eaeee e 5
5. CONA ATLA.. ittt sttt et e beesabe e bt e 6
6. Platebni a fakturani pOAMINKY.......c.ceereiiiiiiiiiiiiieeiie et e 7
7. Zaruéni doba — zodpovednost Za VAAY .......cceeeuiiiiiiiiiiniiiiieeeeee e 9
8. Podminky provedent dila ...........coooiiiiiiiiiiiii e 10
0. SIMIUVIT POKULY ...eeeiiiiieiiieee ettt ettt et e et e e sabeesabeesbbeesbneesane 15
TO. VYSST INOC ..ttt ettt ettt ettt et e et e et e et eesaaeeessaeesnsaeesssaeeasseeenssaeesseessseennns 16
11. DoruCovani, formy pravnich GKONT ..........coeviiiiiiiiiiiiiecee e 17
12. Odstoupeni 0d SMIOUVY ........eoiiuiiiiiiiiiiiieiiie ettt ettt e e iaeesaeeesaes 17
I3, POJISIENT ...ttt ettt ettt st b ettt et s naeeas 18
14. ZAVETECNA USTANOVEIT ...eeeiiiiiiiiiiieiiieeeite ettt ettt et e st e e e e e siteesbaeesbeeenane 19
15. DoloZka 0becnTho ZIHZENT.......cc.eiiiiiiiiiiiiie et 20
Prilohy



Objednatel
Sidlo

(e

DIC

Bankovni spojeni

Zastoupen

Zhotovitel
Sidlo

IC

DIC

Bankovni spojeni

Cislo uctu

: ve vécech smluvnich:

1. Smluvni strany

: mésto Klatovy
: ndm. Miru 62/1, 339 01 Klatovy

: 00255661
: CZOO255661
et
: ,if; ":.;35"-; fF"‘H’?'J“,,}%-..m Cislo tctu ; *T 31 3 J__ﬁ':i,;m,,f;h&h nebo
,'\._uj._"_q,".':'. i -E:'I- L i_
*.Ex.'l'?::.'-. :ﬁ;. .:bg:" = -\.,r - P
i’lﬁf,.-m"j. J-'E-\.-‘,:___?'n ;__'”' 3 ¢islo uctu 't'"‘ a-yﬁ?’ﬁ-' Jﬂ"::‘j;

Mgr Rudolf Salvetr, starosta mésta
F AT nvestien referent
objednatele

Y

ve vécech technickych:

R TR Lt
tel.: ,..J_r-*- L s,
5:; ~e B
mobil: &5 !
I|"' I .i' -:.- L

e-mail: '*} AR A LG
?F.ﬁ'».-‘:s‘_ﬂ'

T ;‘;ih informatik objednatele,
tel. S5
'\-\.: At a e

P b
mobll: -:-5:;1 "-f;:;'-ﬁﬁ-"m""’
. pa e
c- mall EI |-"I :‘ ;ﬁh‘f’:%-i'

i

s

: INVEST TEL, s.r.o.
: Primyslova 824, 339 01 Klatovy
: 49193503

: CZ49193503
. T

h =

i
e Gl

Zapséan v obchodnim rej jstitku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vloZka 4100

Zastoupen

Ve vécech smluvnich : Petr Nejdl, jednatel spolecnosti

tel 376 358 111 e mail: info@investtel.cz

Ve vécech technickych: i »u*“‘: HRods ‘:,‘%, 5 E, reditel spolecnostl

Platce DPH: ANO

"5._-:_!,
tel ﬁ.‘,:?.'\-l l“"-‘b-;;,-_.-

L
R, e-mail: kA S



2. Vychozi adaje a podklady

Podkladem pro uzavteni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 23.03.2020 a rozhodnuti
zadavatele ze dne 31.03.2020.

3. Pifedmét plnéni

3.1.

3.1.1. Pfedmétem této smlouvy jsou stavebni prace v ramci akce ,,Metropolitni sit’ Klatovy —
VII. etapa‘“ v k.u. Klatovy, v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby zpracované firmou
JH elektro s.r.o. Klatovy (€. zak. 2018223, datum 01/2020) a soupisu praci s vykazem vymeér
v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

3.1.2. Dokumentace pro provedeni stavby byla nedilnou soucasti zaddvaci dokumentace pro
vybér zhotovitele. Dokumentace pro provedeni stavby v elektronické podobé na CD je
vsouladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb., zmény vyhlaSky ¢. 62/2013 Sb., ptilohou &. 4 této
smlouvy.

Dodéavka stavebnich praci musi odpovidat zpracované projektové dokumentaci véetné vSech
dal§ich dokumentli a zdrovenl spliiovat vSechny souvisejici pravni pfedpisy a legislativni
opatieni.

3.1.3. Pfedmétem plnéni jsou déle price vySe nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fddnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét a bez kterych se dilo nedd fddné uZivat. Provedeni téchto praci
nezvysSuje cenu dila.

3.2
3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy Ceské
republiky a dotéenymi CSN platnymi v dobé provedeni dila, které se timto stanovuji jako
zavazné.

3.2.3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a vSechny jeji ¢4sti vetné soupisu
praci s vykazem vymér fadné zkontroloval pfed zahdjenim dila a na piipadné nedostatky
bezodkladné upozornit objednatele.

3.2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout ndlezitou soucinnost pii provadeéni dila, fadné
provedené dilo pfevzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu smlouvou
sjednanych.

3.3.

3.3.1 Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a odborné zpusobily provadet Cinnosti podle
¢lanku 3, bodu 3.1 Tuto Cinnost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je vSak opravnén
plnit svilj zdvazek z¢4sti i za pomoci jiné odborné zplsobilé osoby, odpovida vSak objednateli
vzdy, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel prohlasSuje, Ze ma opravnéni vykondvat Zivnost
pro plnéni pfedmétu dila této smlouvy. V ptipad¢, Ze objednatel o to pozida, je zhotovitel
povinen piedlozit mu aktudlni vypis ze Zivnostenského rejstiiku.

3.3.2  Zhotovitel prohlasuje, Ze m4 zajistény tyto autorizované ¢i odborn¢ zptsobilé osoby:
- hlavniho stavbyvedouciho: Ing. Miroslav Steiner
- stavbyvedouciho: Jan Tauber

jejichz prostifednictvim prokézal splnéni kvalifikacniho ptfedpokladu. Stavbyvedouci bude
fidit provadéni stavby, bude se zdrZovat na stavbé a bude se ucastnit vSech kontrolnich dnil na
stavbé, pokud nebude pfedem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatni osoby uvedené
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v tomto bod¢ se budou podilet na pfedmétu plnéni dle této smlouvy, budou se na Zadost
objednatele Ucastnit kontrolnich dnti na stavbé a jejich pfipadnd zména musi byt pfedem
pisemn¢ odsouhlasena objednatelem. Pfed pfipadnou zménou a nahrazenim vyse uvedenych
osob je povinen zhotovitel prokdzat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovidajicim podminkdm
kvalifika¢ni dokumentace.

34.

3.4.1. Zhotovitel je oprdvnén vyuZzit k plnéni pfedmétu dila pouze poddodavatele uvedené
v ¢estném prohldSeni tvotficim pfilohu €. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni pfedmétu
dila podilet poddodavatel neuvedeny v pfiloze ¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli jednordzovou smluvni pokutu dle €l. 9. 6. smlouvy.

34.2. Zména poddodavatele je pfipustnd pouze po predchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v piipadé€, Ze novy, zménou vyvolany poddodavatel prokdze splnéni ¢asti
kvalifikace jako poddodavatel pivodni a nebude ohrozena schopnost zhotovitele dodat
pfedmét plnéni v rozsahu, kvalité¢ a zpilisobem, sjednanym touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje pravo se zménou poddodavatele nesouhlasit. V piipadé¢ souhlasu objednatele se
zménou poddodavatele bude uzavien mezi smluvnimi stranami dodatek ke smlouve.

3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti pfi vedeni a pribézné aktualizace seznamu vsech
poddodavatell v¢etné vyse jejich podilu na akci.

4. Doba plnéni

4.1  Objednatel preda zhotoviteli staveniste: do 01.06.2020.
Zahdjeni plnéni dila: od 01.06.2020.

4.2  Zhotovitel dokon¢i dilo nejpozdéji: do 30.10.2020.

4.3. Zhotovitel dilo zcela a fddné¢ dokonc¢i a pisemnym protokolem pieda objednateli
nejpozdéji posledni den dle bodu 4.2. a objednatel dilo ve stejném terminu prevezme.

4.4. Zarucni lhita zac¢ind béZet dnem pievzeti dila objednatelem.

4.5. Objednatel ma pravo jednostranné ukoncit platnost této smlouvy kdykoliv v pribéhu
jeji realizace. Ukonceni platnosti provede objednatel pisemnou vypoveédi dorucenou
zhotoviteli, kterd ma ucinnost dnem ndsledujicim po dni doruceni. Vypovédi smlouvy nebrani
predchozi uplatnéni pozastavky dila. V piipadé¢ vypovédi je objednatel povinen zhotoviteli
uhradit cenu vSech jiZ zhotovenych ¢asti dila, a pokud by bylo placeno pfedem, m4 naopak
zhotovitel povinnost i po vypovédi smlouvy dokoncit jiz zaplacené Casti dila. Objednatel
nemd povinnost uhradit zhotoviteli ndklady za ndkup materidlu pro provedeni pifedmétu
plnéni, ktery prokazatelné neni ke dni UCinnosti pisemné vypovédi v misté¢ plnéni a neni
zabudovan.

4.6.

4.6.1. Objednatel je oprdvnén kdykoli zhotoviteli nafidit pferuSeni provadéni dila. Jestlize
k pteruseni provadéni dila dojde zavinénim objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu pro dokonceni a predani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize
k nafizeni pteruseni provadeéni dila dojde zjinych divodi nez zavinénych objednatelem,
terminy k provadéni dila se neprodluzuji.

4.6.2. Zhotovitel je opravnén prerusit provadeéni dila, zjisti-li skryté pfekazky znemoznujici
provedeni dila sjednanym zptisobem. PferuSeni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné

ozndmit objednateli nejpozdéji do 24 hodin od preruSeni provadéni dila. Toto ozndmeni musi
obsahovat zpravu o predpokladané délce preruseni, jeho ptficindch a navrhovanych opattenich.
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Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem mé zhotovitel pravo na prodlouZeni
terminu dokonceni a predani dila, a to o dobu skute€ného trvani preruSeni. Béhem preruseni
provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpec¢nost pozastaveného dila proti
zniCeni, ztrat€¢ nebo poSkozeni, jakoz i1 skladovani véci opatfenych k provadéni dila. Pfi
preruseni provadéni dila ze strany objednatele nebo pro skryté pirekazky nese odiivodnéné
nezbytné nutné ndklady zhotovitele vyplyvajici z pferuseni provadéni dila objednatel.

4.6.3. Zhotovitel je povinen v pfipad¢ prodleni trvajiciho déle neZ 7 dni oproti planovanému
postupu praci z divodll na strané zhotovitele realizovat na stavbé souhrn opatieni (napf.
posileni kapacit, prodlouZeny rezim pracovniho dne atd.) zajistujicich vyrovnani zpozdéni,
a to do doby, nez bude prokazatelné¢ dosaZeno souladu s pldnovanym postupem praci.

4.6.4. Zhotovitel je povinen bezodkladné¢ pisemné informovat objednatele o veSkerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokonceni dila.

5. Cena dila

Cena nejvysSe piipustnd za zhotoveni dila je stanovend dohodou smluvnich stran a je déna
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 23.03.2020.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotoveni dila (na zdkladé ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér, piiloha
¢. 2) ¢ini celkem 1 548 169,32 K¢ bez DPH

5.2.
5.2.1. Ptedm¢ét plnéni podléha zdkladni sazbé DPH ve vysi 21%.
Celkové vydaje pro objednatele (véetné¢ DPH) Cini 1 873 284,88 K¢.

5.2.2. DPH bude uctovdano dle pravnich predpisti platnych v dobé vystaveni datiového
dokladu. Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem vymer
pfedlozeného objednatelem v rdmci zadavaciho fizeni vefejné zakdazky na zhotoveni dila dle
této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymeér zpracovany zhotovitelem ve formé
polozkového rozpoctu z nabidky podané zhotovitelem dne 23.3.2020 tvoii piilohu €. 2 této
smlouvy.

5.2.3 Zhotovitel prohlaSuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni evidovan jako nespolehlivy
platce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici dani
bude hrazena objednatelem piimo na ucet spravce dan¢ v reZimu podle §109a Zakona o DPH.

5.2.4 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skutecnost
bezodkladné oznamit objednateli.

5.3.

5.3.1. Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximadlni,
nejvySe piipustnd a piekrocitelnd pouze pii splnéni podminek stanovenych vyslovné touto
smlouvou. Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko jeji spravnosti a
uplnosti a zodpovid4 za to, Ze dilo dle této smlouvy Ize v plném rozsahu za nabidkovou cenu
zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvni cenu uvedenou v bodé 5.2. 1ze zménit pouze v té€chto piipadech:

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pied terminem dokonceni ke zméndm sazeb v DPH,

b) pokud objednatel bude pozadovat rozSiteni nebo zkriceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouve,

c) bude-li zjiSté€no, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo dodavek nelze provést nebo jejich
provedeni neni nutné,

d) pokud se pii provadéni dila objevi skute¢nosti nepredvidatelné v dobé podpisu smlouvy,
zhotovitelem nezavinéné.



5.4. Zpisob zmény ceny

5.4.1. ZvySeni ceny dila:

Nastane-li n¢kterd ze skute¢nosti v €l. 5.3.2. této smlouvy a je odlivodnéno zvySeni ceny dila,
je zhotovitel povinen provést vypocet zmeény ceny dila a pfedlozit jej objednateli
k odsouhlaseni na vyplnéném formulafi zménového listu (piiloha €. 3), kde budou vycisleny
a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét nebudou a price, které je nutno
provést navic. V pfipad¢ zméeny u praci, které jsou obsazeny v ocenéném soupisu praci, bude
zména ceny stanovena na zdklad¢ jednotkové ceny dané prace. V piipadé zmén u ostatnich
praci bude jejich zhotovitelem vypoctend cena rovna max. cendm uvedenym v ceniku URS.
Zhotoviteli vznikd prdvo na navySeni ceny dila aZ po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem a projektantem a autorskym dozorem pokud neni shodny s projektantem.
Zhotoviteli zanika jakykoli ndrok na zvySeni ceny dila, jestliZe pisemné neozndmi nutnost
jejiho prekroceni a vySi pozadovaného zvySeni bez zbytecného odkladu poté, co se o ném
dozvéd€l nebo pii fadné péci mohl a mél dozveédét, nejpozdeji do 10 dnii. Pisemné ozndmeni
nezaklad4 narok zhotovitele na zvySeni ceny dila. Pokud zhotovitel provede viceprdce bez
piedchoziho sjednéni pisemného dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho strané ndrok na
zaplaceni jejich ceny; tato okolnost vSak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto
provedené Casti dila.

5.4.2. SniZeni ceny dila:

Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym ozndmenim dorucenym zhotoviteli sniZit
sjednanou cenu dila v ptfipad¢€, bude-li zjisténo, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo dodavek
nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah dila
zkrétit. Soucdsti piipisu o sniZeni ceny bude specifikace praci nebo dodédvek, které oproti
puvodnimu rozsahu dila nebudou provadény na vyplnéném formulafi zménového listu
(ptiloha €. 3), kde budou vyc¢isleny a popsdny prace, které se vzhledem ke zméné provadét
nebudou. Ke sniZeni ceny dila podle tohoto odstavce muze dojit vZdy jen o pomérnou Cést
celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté neprovadénych praci a dodavek.

V piipadé¢ sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavek urci jejich vysi a tedy i ¢astku,
o kterou je objednatel opravnén cenu dila sniZit, soudni znalec jmenovany objednatelem.
Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila predloZeny v nabidce zhotovitele.

5.4.3 'V ptipad¢ jakékoliv zmény ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvé.
Vyse uvedenym neni dotcena zdvaznost § 222 zdkona o zaddvani vefejnych zakazek.

5.5. 'V cen¢ za zhotoveni dila jsou obsazeny veSkeré ndklady spojené s provedenim dila,
zejména spojené s provozem, vytyCenim inZenyrskych siti vcetné vyjadfeni spravci siti,
dopravou, tudrZzbou, spotfebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim staveniste,
uklidem a ddrZbou piijezdovych komunikaci na stavenisté, ddle ndklady spojené s uvedenim
poskozenych nemovitosti, jejich povrchii a porostii do pivodniho stavu, ndklady na spravni
poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veSkeré zkouSky, méfeni a revize,
zameteni skute¢ného provedeni stavby, ndklady na pojisténi stavby atd.

6. Platebni a faktura¢ni podminky

6.1.

6.1.1. Cena bude fakturovdna vzdy za kvalitn€¢ provedené prace a dodavky 1x mésicné
dil¢imi fakturami. Zhotovitel je povinen ptedlozit nejpozdéji do 5 pracovnich dni od
uplynuti piislusného mésice zjisStovaci protokol se soupisem praci a dodavek, v némZ uvede
vycet praci a doddvek skutecné a fadné provedenych v daném meésici. Objednatel provede
uhradu na zdklad¢ faktury odpovidajici bodu 6.4. této smlouvy vzdy za ptisluSny mésic
zpétné po pisemném schvaleni zjisStovaciho protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje
vyzadat eventuelni zdiivodnéni vady nebo vyjasnéni pochybnych nebo vadnych c¢asti
zjistovaciho protokolu od zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovnich dnil ode dne jeho pievzeti,



jinak se ma za to, Ze s protokolem souhlasi. V pfipad¢ vzniku sporu o cené, rozhodne o vysi
uplaty za konkrétni ¢ast dila soudni znalec pfizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt
pracovnikem objednatele.

Postupnymi platbami zaplati objednatel celkem 80% ceny dila s tim, Ze zbyvajicich 20%
(zadrzné) bude uhrazeno na zdkladé konecného ucetniho dokladu, ktery je zhotovitel
opravnén vystavit aZ po odstranéni vSech vad a nedodé€lkt uvedenych v protokolu o pfedéani a
prevzeti dila, po pfedani origindlti stavebnich denikl a po splnéni podminky uvedené v bod¢
6.1.2.,6.1.3. a 6.1.4. této smlouvy.

6.1.2. Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuziti a odstranéni
vzniklého odpadu, je piedlozeni kopie faktury (nebo prohldseni) od zhotovitele o provedené
uhrad¢ za vyuZiti a odstranéni tohoto odpadu dle zdkona o odpadech €. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdgjsich predpist.

6.1.3. Dalsi podminkou uvolnéni zadrZzného je pfedloZeni diikazu o vyrovndni splatnych
pohledavek vSech poddodavatelti podilejicich se na realizaci dila, pficemz dikazem se rozumi
prohlaseni téchto poddodavateli o tom, Ze nemaji vici zhotoviteli Zadné pohledavky
vyplyvajici z realizace predmétného dila (jeho c¢asti). Takové prohlaseni poddodavatele 1ze
nahradit pouze predloZenim zdGvodnéni zhotovitele, Ze je oprdvnén pohledavku
poddodavatele neuhradit a zdroven dikazu o tom, Ze bylo toto stanovisko zhotovitele
piisluSnému poddodavateli ozndmeno.

6.1.4. Dalsi podminkou uvolnéni zadrzného je ptedloZeni seznamu poddodavatelii dle cl.
3.4.3. této smlouvy.

6.2.  Objednatel je opravnén zapocist oproti fakturdm zhotovitele sviij ndrok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventuelné narok na nahradu Skody vici zhotoviteli.

6.3.  Uhrada bude provddéna v &eské méng.

6.4.1. Vystavena faktura musi obsahovat minimalné tyto udaje:

- oznaceni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,

- IC,DIC,

- Cislo faktury,

- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,

- datum uskute¢néného plnéni,

- oznaceni penéZniho Ustavu a Cislo ictu, na ktery se m4 platit a ktery je spradvcem dané
zvefejnén zplisobem umoznujicim dalkovy piistup a ktery je shodny s ¢islem uctu
uvedenym v té€to smlouvé,

- fakturovanou sumu, polozkovy rozpis fakturované ¢astky,

- oznaceni dila ,,Metropolitni sit’ Klatovy — VII. etapa,

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- udaje dle zdkona o dani z ptidané hodnoty,

6.4.2. V piipadé, Ze faktura nebude obsahovat shora uvedené ndlezitosti, objednatel je
opravnény vrétit ji ve lhité splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém ptipadé neplyne
lhtita splatnosti a nova lhata splatnosti zacne plynout az doruCenim opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen pifedloZit objednateli fakturu ve 3 origindlech véetné ptiloh
(odsouhlaseny zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek).

6.5. Objednatel je oprdvnén pozastavit proplaceni fakturovanych castek, jestlize néktera
z dokoncenych a vyfakturovanych c¢éasti dila bude vykazovat vady, nedodélky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.



6.6.  Lhita splatnosti faktur je 30 denni ode dne doruceni objednateli.

7. Zarucni doba — zodpovédnost za vady

7.1.  Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, kterd byla soucasti zaddvaci dokumentace, a Ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé, stanovené obecné zdvaznymi pravnimi
pfedpisy a normami, jakoZ 1 vlastnosti a parametry obsazené v zaddvaci dokumentaci.

7.2.  Zhotovitel zodpovida za vady, které m4 dilo v ¢ase odevzdani objednateli, a za vady,
které se projevi v zarucni dobg.

7.3. Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech
dila stanovenych touto smlouvou a obecné¢ zdvaznymi technickymi normami a ptedpisy,
dokumentace pro provadéni stavby a déle odchylky od poZadavki uvedenych v zaddvaci
dokumentaci nebo od obvyklych standardi vyZadovanych u tohoto druhu dila.

7.4. Nedodélkem se rozumi nedokoncend prace proti pozadovanému rozsahu.

7.5. Délka zarucni doby
7.5.1. Zarucni doba za celé dilo je stanovena nabidkou dodavatele 60 mésict.

7.5.2. Zaru¢ni doba zacind béZet dnem pievzeti dila objednatelem.

7.6. Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma
objednatel prdvo zejména

- pozadovat odstranéni vady doddnim ndhradniho pInéni (napt. u vad materidlti apod.)

- poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd

- pozadovat ptiméfenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznamit vadu bez zbyte¢ného odkladu po jejim zjisténi.

Tim neni dotCeno pravo objednatele uplatnit jiné zakonem piedpoklddané naroky z vady dila.

7.7.

7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dntli po obdrzeni reklamace pisemné
ozndmit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuzndva. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze
reklamaci objednatele uznavd. V piipad¢ pozadavku objednatele na odstranéni vady musi
zhotovitel soucasné pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt delsi, nez 5 pracovnich dnli od obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uzndvé ¢i neuznavd. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého
terminu vady odstrani, pfi¢emZ béznou vadu odstrani bezodkladné, nejpozdéji do 7
pracovnich dnl od pfijeti reklamace, pokud to je technicky moZné, jinak v dohodnutém
terminu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i
reklamace odesland objednatelem v posledni den zdruéni lhity se povaZzuje za vcas
uplatnénou.

7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady vcas (byt ji tfeba
neuznal), je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle této
smlouvy za kazdy i zapocCaty den prodleni.

7.7.4. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dnii po
obdrZeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. VeSkeré
takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady
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nese zhotovitel i ve spornych piipadech.

7.7.5. V ptipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, kterého spolecné¢ vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je
k jeho vybéru opravnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo obdobném
poméru k zadné ze smluvnich stran. Nédklady na vypracovéani znaleckého posudku hradi
zhotovitel, pokud posudek uznd opravnénost reklamace, v opaéném ptipad¢é hradi ndklady
objednatel. ProkaZe-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
Ze jim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a dolozené ndklady,
které byly nutné k odstranéni vady.

7.7.6. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zah4jit odstranovani vady (havérie) nejpozd¢ji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace. Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
ceny dila dle této smlouvy za kazdy i zapocaty den, o ktery nastoupi k odstraiovani vady
pozdéji. Objednatel je v piipad¢é nedodrZeni 24hodinové lhlity pro zahdjeni odstranovani vady
ze strany zhotovitele oprdvnén zajistit odstranéni vady na ndklady zhotovitele odbornou
firmou a oznamit je zhotoviteli bezprostfedné telefonicky, osobn€ nebo e-mailem. Za ¢innost
odborné firmy pfi odstranovani vad odpovida zhotovitel, jako by tuto ¢innost provedl sam.

7.77.77. Pravo uplatnit ndroky z odpovédnosti za vady dila ndleZzi kromé objednatele téz
piipadnému budoucimu vlastniku jednotlivych casti dila. Prava vady dila reklamovat a
provést volbu mezi niroky je delegovdno na spriavce jednotlivych objektd, ktery bude
vlastnika dila v rdmci reklamacnich fizeni zastupovat.

8. Podminky provedeni dila

8.1.
8.1.1. Zhotovitel provede dilo na svoje ndklady a na vlastni nebezpeci.

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s faddnou odbornou péci, zejména je povinen

a) zajistit potfebné pracovni sily, vybaveni a materidl za ucelem tddného provedeni
a dokonceni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrzovat obecné zdvazné priavni predpisy, zdvazné i doporucené technické normy,
podklady a podminky stanovené touto smlouvou i veSkeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

c) chranit objednatele pfed vznikem Skod v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, v ptipadé
vzniku Skod tyto uhradit na vlastni néklady zhotovitele,

d) zajistit na své ndklady jakdkoli povoleni ¢i schvdleni nutnd pro provedeni dila, vcetné
dokumentii pro budouci pfezkoumani a ptipadné zmény vydaného souhlasu s provedenim
ohlasené stavby; tato povinnost se nevztahuje na vychozi souhlas s provedenim ohldSené
stavby a ptipadnou zménu stavby pied dokon¢enim,

e) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zaddvacimi podklady a pravnimi ¢i
jinymi piedpisy v pfipad¢, Ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v pribéhu provadéni dila;
nevhodnym pokynem je napf. i nevhodné navrzené fteSeni stavby obsaZené
v dokumentaci pro provadéni stavby. Jestlize nevhodné pokyny brani fddnému provedeni
dila, zhotovitel pferusi provadéni dila do doby pisemného sdéleni stanoviska objednatele;
o dobu takového preruSeni se prodluzuje lhiita k dokonceni dila. Jestlize zhotovitel
neupozornil na nevhodnost pokyni objednatele bez zbytecného odkladu poté, co je zjistil
nebo mohl a m¢l zjistit, nejpozdé€ji do 10 dntli, odpovidd za vady dila a jiné nasledky
zpusobené takovymi nevhodnymi pokyny objednatele,

f) ozndmit pisemn¢ objednateli bez zbytecného odkladu jakékoli zjiSténé skryté piekazky
znemoziujici fadné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zplsob odstranéni této
prekazky nebo zménu dila.
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8.1.3. Zhotovitel je povinen provadét prubézné veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokdzani kvalitativnich parametri predmétu dila.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své ndklady vSechny tkony spojené s vykonem
dodavatelské Cinnosti, zejména vytizovani veSkerych povoleni, piekopl, zaborii, souhlasii
a oznameni souvisejicich s provedenim dila.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV €. 163/20002 Sb. ve znéni NV ¢. 312/2005 Sb.,
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011- prohldSeni o shod¢, atesty,
certifikity a osvédCeni o jakosti k vybranym druhim materidld, strojim a zafizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které pfedd ve 3 vyhotovenich objednateli
soucasn¢ s predanim dila.

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potfebné dilenské a montdzni vykresy pokud to dilo
vyZaduje. Tyto budou navazovat na predchézejici zpracované a objednatelem odsouhlasené
stupné projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a technickému dozoru stavby
popt. autorskému dozoru pfedany k odsouhlaseni ve 3 tisténych vyhotovenich nejpozdéji do
10 pracovnich dnt pied zahdjenim piislusné préce.

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamendvat veskeré nutné zmény oproti piedanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb vcetné jejich zmén vyhl. €. 62/2013 Sb., piiloha ¢. 7 (1. Rozsah a obsah
dokumentace skute¢ného provedeni stavby). Zmény je povinen piedem ozndmit objednateli,
nejpozdeji do 2 dnit od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedeni, vzdy vSak pted realizaci
téchto zmeén. DSPS pfedd zhotovitel objednateli ve 3 papirovych vyhotovenich
a 1 v elektronické podobé¢ na CD ve formatu dgn, dwg piipadné dxf.

8.1.8. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jakékoli
zmeény oproti smlouvé a podkladim predanym od objednatele, a to ani v pouZitych
materidlech ¢i technologiich. Pokud v pribéhu provadéni dila nebudou dostupné stanovené
materidly apod., ptipadné se prokaze jejich Skodlivost lidskému zdravi, navrhne zhotovitel
objednateli pisemné pouZiti obdobnych materidlli, technologii apod., pficemz uvede dusledek
jejich uziti na cenu dila. Nové navrzené materidly a technologie miiZze zhotovitel pouZzit az po
odsouhlaseni zmény objednatelem na zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem,
technickym dozorem stavby.

8.1.9. Pfi naklddédni s vécmi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se fidit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel v pfipadé nutnosti mezideponie je povinen vyuZit pro takovy tcel
vymezené lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzaviit s objednatelem ndjemni
smlouvu k tomuto ucelu za thradu ve vysi stanovené objednatelem.

8.2. StaveniSté

8.2.1. Podminky pfedédni a ptfevzeti stavenisSte.

Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zacit realizovat po pfevzeti stavenisté
od objednatele, o kterém bude podepsan zapis.

8.2.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze mistni podminky na staveniSti jsou mu znamy, dobie je
prozkoumal a Ze vSechny prace mohou byt provedeny a dokonceny zplisobem a v terminu
stanovenymi touto smlouvou.

8.2.3. Zputsob zabezpeceni stavenisté

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potiebu zafizeni staveniSté vcetné napojeni na
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy jej na svoje naklady
radné€ provozovat. Zhotovitel zajisti na své ndklady v nezbytném rozsahu i zdbor vefejnych
prostranstvi (v pfipad¢ chodnikii nebo jinak zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pted
poskozenim) a v piipadé€ potieby ndjemni Ci jiné smlouvy na uZivani ploch mimo obvod
staveniSté (napt. mezideponie a jiné).
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b) Piipadné nutné dopravni znaceni provede ¢i upravi zhotovitel na své ndklady po projednéani
s ptisluSnymi organy a je povinen jej na své naklady udrzovat.

c¢) Provozni a socidlni, ptipadné dalsi zafizeni stavenisté si zabezpeci zhotovitel. Ndklady na
vybudovéni provoznich zatizeni a na likvidaci staveniSté jsou soucdsti dohodnuté smluvni
ceny podle €l. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpeci na své ndklady dopravu a skladovani vSech materidlli, stavebnich
hmot, vyrobki, stroju a zafizeni a jejich piesun ze skladu na staveniste a zpét.

e) Zhotovitel zabezpe¢i na své ndklady stavenisSté. Zhotovitel zodpovidd za bezpecnost
a ochranu zdravi vlastnich pracovnikli a opravnénych uZzivatelii stavenisté. Zhotovitel je
povinen zabezpeCit mista provadéni dila proti vstupu neopravnénych osob a proti
neopravnénému pocindni. Zhotovitel ddle zodpovidd za poZarni bezpecnost piedmétu dila
do doby jeho pfedani a prevzeti objednatelem

f) Zhotovitel zodpovida za Cistotu a potrddek na staveniSti. Zhotovitel odstrani na vlastni
ndklady odpady, které jsou vysledkem jeho cinnosti, v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje fadn¢ oznacit staveniSt¢ v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy.
Zhotovitel je povinen v rdmci zafizeni staveniSt€¢ oznacit stavbu viditelnou tabuli, ktera
bude obsahovat ndzev stavby, identifikatni udaje objednatele, identifikacni udaje
zhotovitele, termin zahdjeni a dokonceni stavby a dal$i informace dle pokynii objednatele a
poskytovatele dotace. Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté jakdkoli firemni
oznaceni, informacni, reklamni ¢i obdobné ndpisy bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele, s vyjimkou tabule dle pfedchozi véty.

h) Zhotovitel zajisti provedeni vSech opatfeni proti Skodlivym vliviim pocasi, zvIasté zajisténi
proti mrazu, sn¢hu, desti, zdplavé a boufce a rovnéz na své ndklady odstrani pfi nich
vzniklé Skody nebo znecisténi na predmétu plnéni do doby predani dila.

i)Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na stavenist¢ objednateli, jim urenym tfetim osobam
a zpracovateli dokumentace pro provadeéni stavby, prijezdu vozidel integrovanych
zdchrannych sbort v souladu s CSN 730834.

J) Zhotovitel zajisti vSechna na staveniSti se nachdzejici vedeni, a pokud to bude tfeba, zajisti
jejich prelozeni a zpétné uloZeni na vlastni naklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provadeéni dila na misto provadéni dila — staveniSté
a nedomdhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
soucdsti, bez ziskani predchoziho svoleni ptisluSného vlastnika nebo uZivatele.

8.2.4. Lhita pro odstranéni zafizeni stavenisSté¢ a vyklizeni staveni$té po preddni a prevzeti
dila - vyklizeni zafizeni staveni$t¢ s uvedenim povrchu do pivodniho stavu bude dokonceno
a protokolarné preddno objednateli ke dni pfedani dokonceného dila. Nedodrzeni tohoto
terminu podléhad smluvni pokuté ve vysi 1 000 K¢ za kazdy den prodleni.

8.3.  Vlastnictvi provadéného dila, nebezpeci Skody na véci

Objednatel se postupné stiva vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpeci Skody a zaniku
provadéného dila, jakoz i nebezpe¢i Skody na vécech opatienych k provedeni dila, nese
zhotovitel. Nebezpeci Skody prechdzi na objednatele okamzikem podpisu protokolu o predéani
a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatieni sniZujici moznost vzniku jakychkoli
Skod.

8.4. Kontrola zakryvanych ¢asti dila
8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimélné 3 dny pfedem ke kontrole vSech
praci a zanzem kter¢ maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, ato telefonicky na

1

g 5 i o TS LR
& tel. HEEEEERE sracovnika mésta — {ibobaniey nebo &, tel. wimiinienn _ lnnan

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se uc¢ini zdznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim pfedmétnych casti dila.
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Jestlize se objednatel nebo technicky dozor objednatele nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci, zaznamend se tato skutecnost do stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele
a technického dozoru objednatele a zhotovitel mize pokracovat v pracich.

8.4.2. Jestlize objednatel bude dodatecné poZadovat odkryti zakrytych praci Ci zatizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele. Jestlize se ptfi dodatecné
kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi toto odkryti zhotovitel.

8.4.3. Zhotovitel je povinen prubézné pofizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detailli a zakryvanych konstrukci, i stavu veSkerych inZenyrskych siti pted jejich
zakrytim vcetné okétovani a piedat na 1x na CD ve formatu jpg objednateli pfi piedani dila.

8.5.  Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci

8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli sou¢innost pii provadéni kontrol postupu
praci. Zhotovitel je povinen umoznit objednateli vstup do veSkerych prostor souvisejicich
s provadénim dila za dcelem provéteni, zda je dilo zhotovovéano fadné.

8.5.2. Zjisti-li objednatel pifi svych kontroldch vady, dohodne k jejich odstranéni se
zhotovitelem pfimefenou lhltu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této lhité, je objednatel
opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Déle je objednatel
opravnén stanovit dal$i, dodate¢nou lhitu k odstranéni vady; pokud ji zhotovitel neodstrani
ani v tomto dodatecném terminu, jednd se o podstatné poruSeni smlouvy a objednatel ma
pravo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.

8.5.3. Stanoveni organizace kontrolnich dnii:

a) o terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dnti) bude ucinén zdpis do
stavebniho deniku,

b) kontrolnich dnt se zicastni opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajisti
ucast opradvnéné osoby, uvedené v €l. 3.3.2. na kontrolnich dnech,

¢) o zjisténych zavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny zdpis
z kontrolniho dne a pfeddn zucastnénym.

8.6. Zkousky

8.6.1. Zhotovitel provede pro dilo veskera kontrolni méfeni.

8.6.2. Dokladem fadného provedeni dila a jeho nedilnou soucasti je i dolozeni vysledka
pottebnych individudlnich a komplexnich zkousek a pozadavkl piislusnych statnich orgdnt.
Provedeni zkouSek se iidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci
atechnickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucdst
zhotovovaného dila.

8.6.3. O kondani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem alesponi 3
pracovni dny piedem. O vysledku zkousky se sepiSe protokol.

8.6.4. Objednatel je opravnén pozadovat a zhotovitel je povinen za dhradu ndkladd provést
dodate¢né zkouSky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkousky nebude
vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

8.6.5. Zhotovitel zajisti svym ndkladem vSechna nutnd méfeni, geometrické zaméfeni
v tiSténé a digitalni podobé, geodetické zaméteni skuteCného provedeni stavby zpracované dle
Obecné¢ zdvazné vyhlasky meésta Klatov ¢. 1/2016 o vedeni technické mapy meésta:
(http://www .klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf) a akceptacni
protokol o pievzeti zaméfeni spravcem DTM, revizni zpravy dle CSN a dal§i nutnd méfent.

8.7.

8.7.1. Ptipadny postih za nedodrzeni obecné zdvaznych pravnich predpist pfi provadéni dila
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nebo v souvislosti s nim jde vzdy pIné k tiZi a na vrub zhotovitele.

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodrZovat veSkeré predpisy tykajici se prdv k duSevnimu
vlastnictvi a odSkodnit objednatele za jakékoli naroky ¢i ndklady vzniklé mu v souvislosti
s poruSenim téchto prav v souvislosti s realizaci dila.

8.8. Stavebni denik

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhldSkou ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich predpist, dle pfilohy ¢. 9 ktéto vyhlaSce.
V piipad¢ nedodrZzeni smluvni ¢i zdkonné povinnosti pii vedeni stavebniho deniku mtize
objednatel ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy ptipad poruseni.

8.8.2. Stavebni denik zhotovitel vede v 1 origindle a 2 kopiich listd. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamendva udaje predepsané pravnimi predpisy a jakékoli dalsi udaje souvisejici
s realizaci pfedmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skutecnosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a bude vzdy na vyzadani
k dispozici opravnéné osobé objednatele. Pfi dennich zdznamech nesmi byt vynechdna mista.

8.8.3. Zhotovitel prvni pripis predava pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se ulozit druhy pripis dennich zdznami oddélené¢ od origindlu tak, aby byl
k dispozici v ptipad¢ ztraty nebo zni¢eni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chranit
pfed ztritou, poSkozenim nebo zni¢enim. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli
a spravnim organim denn¢ po celou pracovni dobu.

8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zdpisy ve stavebnim deniku.
V piipad¢ nepfitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé nebo z divodu urychleni
feSeni nastalé situace doruc¢i zhotovitel text zdpisu pisemné nebo faxem nebo e-mailem na
adresu objednatele k rukdm technického dozoru, ktery je povinen se k nému vyjadfit do 3
pracovnich dnd. JestliZze na zdpis druhd strana nereaguje ve stanovené lhlit¢, ma se za to, Ze se
zépisem souhlasi.

8.9. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

8.9.1. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat vSechny pfedpisy o bezpe€nosti
a ochran¢ zdravi pfi praci, hygienické, pozarni a dalsi zavazné predpisy a normy. Zhotovitel
odpovidd v plném rozsahu i za ¢innost poddodavatelli. Pracovnici zhotovitele musi byt
oznaceni na viditelném misté¢ pracovniho odévu obchodni firmou zhotovitele, pfip.
poddodavatele, jedné-li se o pracovniky poddodavatele.

8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpe€nosti prace v souladu s piisluSnymi
ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o zajiSténi dalSich
podminek bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé€jSich predpisti. Zhotovitel
poskytne koordindtorovi BOZP veSkerou soucinnost a bude se fidit jeho pokyny.

8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém pifipadném urazu, k némuz
dojde v souvislosti s realizaci dila.

8.10. Zpisob predani a pievzeti dila

8.10.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokoncenim a pfeddnim
objednateli v misté provedeni dila.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméné¢ 5 pracovnich dnli pfed pieddnim dila vyzvat
objednatele pisemnou formou k jeho pievzeti. Objednatel je povinen k pisemné vyzvé
zhotovitele v uvedené lhaté fadné dokondené dilo pievzit. Rddnym dokondenim dila je
provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkii (ovéfuje se na mist¢ provedeni dila
a soucasti prohlidky je i provéteni funkcnosti dila) a pfedani minimalné téchto dokumentt:

dokumentace skutecného provedeni dila dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. vcetné jeho zmén,
piilohy ¢. 7 ve 3 stejnopisech véetné geodetického zaméieni ve formé piedané projektové
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dokumentace, tj. vykresové a digitdlni podobé CD ve formétu pdf a dwg ptipadn¢ dxf
a geometrické zaméfeni stavby, stanoviska spravct objekti o fddném ukonceni praci na jejich
pozemku nebo objektu, schéma skutecného zapojeni, schéma rozvldknéni a zapojeni
v komoréch, méfici protokoly OTDR, PM, zkouSky hutnéni.

a) zdapisy a osveédcéeni o provedenych zkouskéach pouZitych materidli a veSkerych zkouskach
predepsanych projektovou dokumentaci, pfisluSnymi ptedpisy, normami, piipadné touto
smlouvou,

b) zkuSebni protokoly o zkouskach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

c) zkuSebni protokoly od strojit a pfistrojl, u nichz je toto ptedepsdno platnymi pravnimi
predpisy nebo CSN,

d) zdpisy o provéifeni praci a doddvek zakrytych v pribéhu provadéni dila vcetné
fotodokumentace,

e) seznam zafizeni, stroji a pfistroji doddvanych v rdmci pifeddvaného dila s ptisluSnymi
doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skute¢ného stavu,

f) ndvody pro montdZ, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroji a pfistroji
v 1 vyhotoveni a protokol o zaskoleni obsluhy,

g) uplny a pfesny seznam preddvanych ndhradnich dili jednotlivych zafizeni, stroji
a pristroju,

h) zépisy o vysledcich individudlniho a komplexniho vyzkouseni technologického zatizeni

1) zapisy o provedenych méné a vicepracich, odpoctech a zméndch oproti schvalené
dokumentaci pro provadéni stavby — zménové listy,

j) origindly stavebnich a mont4Znich denikd,

k) doklady vydané v souladu se zdkonem €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist,

1) ostatni doklady potiebné ke kolaudaci ptedmétu dila piedd objednatel zhotoviteli pred
planovanym terminem dokonceni dila,

m) fotodokumentaci prabézné potfizovanou beéhem stavby dila (fddn¢ datovanou
a popsanou).

8.10.3. Objednatel je opravnén dilo nepievzit, pokud:

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v pribéhu ptejimaciho fizeni
upozornit; tohoto prava nelze vyuZzit, pokud vady jsou zptusobeny nevhodnymi pokyny
objednatele, na nichZ objednatel navzdory upozornéni zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepiedd dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo nékterou
jeji Cést.

8.10.4. V piipadé€ sporu o to, zda preddavané dilo vykazuje vady ¢i nedodé€lky, se ma za to, Ze

tomu tak je, a to aZ do doby, kdy se prokdZe opak; dikazni bfemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel muze dilo pfevzit i s vadami, které podle odborného ndzoru objednatele
nebrani fddnému uZivani pfeddvaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zaviZze vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky mozné lhuté.

8.10.6. O ptedani a pievzeti bude sepsan protokol, podepsany zastupci obou smluvnich stran.

NN, s

8.10.7. Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi ucastnici protokol s uvedenim diivodt
neprevzeti dila. Opakované prejimaci fizeni se kond na zdklad¢ doruceni pisemné vyzvy
zhotovitele po iplném odstranéni vad a nedod¢lki, piip. doloZeni poZadované dokumentace.

8.10.8. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna ptizvat k prejimacimu fizeni znalce. V ptipadé
neshody znalcti o tom, zda dilo vykazuje vady, ma se za to, Ze dilo vykazuje vady, do doby,
kdy se prokaze opak.

9. Smluvni pokuty

9.1. Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu uvedeném v ¢l. 4.2. zaplati smluvni pokutu
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ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

9.2. Jestlize zhotovitel neza¢ne s odstraiovanim vad, které se vyskytly pfed uplynutim
zarucni lhity, v terminu dle ¢l. 7, odst. 7.7., zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
celého dila bez DPH za kazdy den prodleni.

9.3. Jestlize zhotovitel neodstrani v terminu dle ¢l.7, odst.7.7.této smlouvy vadu, zaplati
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy tyden prodleni.

9.4. Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli
uhradit za kazdy kalendaini den prodleni castku ve vysi 0,05 % z dluzné castky bez DPH.
Dnem splnéni platby je datum odepsani ¢astky u pen¢Zniho tstavu objednatele.

9.5. Jestlize zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bod¢ 8.2.3. a 8.8.1., zaplati smluvni
pokutu uvedenou v téchto ¢lancich.

9.6. Pokud se bude na plnéni pfedmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v piiloze
¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi
50.000,00 K¢ (slovy padesattisic korun ceskych) za kazdého takového neuvedeného
poddodavatele.

9.7.  Jestlize zhotovitel nesplni termin pro zahdjeni plnéni dle ¢l. 1 této smlouvy o dilo,
zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty tyden
prodleni.

9.8.  Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z diivodu poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén po zhotoviteli poZadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.

9.9.

9.9.1. Zhotovitel odpovidd vici objednateli vzdy tak, jako by dilo provadél sdm, bez ohledu
na piipadné poddodavatele.

9.9.2. Smluvni pokuta je splatnd uplynutim péatého kalendainiho dne po poruSeni povinnosti,
jejiz dodrzeni sankcionuje.

9.9.3. Zaplaceni smluvni pokuty nem4 vliv na pravo na ndhradu ptipadné Skody.

9.9.4. Nérok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapocitatelny oproti povinnosti
k dhrad¢ ceny dila podle této smlouvy. K zdpoctu dojde dorucenim jednostranného ozndmeni
objednatele zhotoviteli.

9.9.5. Celkova vySe smluvnich pokut neni omezena Zadnou hranici.

10. Vyssi moc

10.1. Pro ucely této smlouvy se za vyS§i moc povazuji pifipady, které vznikly po uzavieni
smlouvy v dusledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, jsou objektivné
nepiekonatelné a brani v plnéni zdvazkl z této smlouvy (napt. vdlka, mobilizace, povstini,
Zivelné pohromy apod.).

10.2. Pokud nastane ptipad vyssi moci, prodluzuje se lhuta ke splnéni smluvnich povinnosti
o dobu, béhem uddlost vy$si moci trvd. JestliZze z toho diivodu dojde k prodleni o vice nez 30
kalenddfnich dnt, dohodnou se smluvni strany nebo v pfipad¢ zaniku smluvnich stran
subjekty, na které ptejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dal§im postupu.
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10.3. Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zdvazky ze smlouvy v disledku vyssi
moci, je povinna neprodlené a pisemné o tom informovat druhou smluvni stranu, jinak neni

opravnéna se vyssi moci dovoldvat. Obdobné poté, co ucinky vyssi moci pominou, je dotéena
smluvn{ strana neprodlené pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu.

11. Dorucovani, formy pravnich dkonu

11.1. Osobami opravnénymi k tikonliim mezi smluvnimi stranami jsou statutdrni orgdny a
technicky dozor dle zdhlavi této smlouvy.

11.2. Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasildna na adresy smluvnich stran
uvedené v zdhlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné ozndmen pozadavek na zasilani na
Jinou adresu.

11.3. Ozndmeni se povazuje za dorucené pii osobnim doruceni ve chvili, kdy je zanechdno
na adrese druhé smluvni strany s tim, Ze stane-li se tak mimo béZnou pracovni dobu adresata,
povaZzuje se za dorucené ndsledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-li adresat pievzit ozndmeni o ikonu druhé smluvni strany, povazuje se ozndmeni za
dorucené dnem odmitnuti.

Pokud je ozndmeni o tkonu zasildno postou, povazuje se za den doruceni tfeti den po podani
ozndmeni k poStovni pfepravé.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1. KaZzd4d ze smluvnich stran je oprdvnéna od této smlouvy odstoupit z divodi
stanovenych zdkonem a touto smlouvou.

Kazd4 ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit v pfipad€, Ze druha smluvni
strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohldseno insolven¢ni nebo jiné fizend,
kterym je feSen jeji upadek.

Kazda ze smluvnich stran didle mize odstoupit od smlouvy v piipad€, Ze nastane okolnost,
kterou nebylo pfi podpisu této smlouvy mozno predvidat a nelze ji odstranit (tzv. vySs$i moc),
v jejimz dusledku jedna ze smluvnich stran po dobu del$i nez 30 dnli nemize plnit své
zavazky ze smlouvy.

Pfi odstoupeni od smlouvy v téchto piipadech smluvni strany sepiSi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vSech
uskutecnénych praci a doddvek a finan¢ni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K urceni znalce
i k dhradé ceny za zpracovani posudku je pfislusny objednatel.

Vzéajemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy lze feSit zdpoctem.

12.2.

12.2.1. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dnd.

12.2.2. Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskutecnil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a doddvek, nezaplatil doplatek ceny dila, jestlize
nepievzal dilo pro vady nebo nedodélky, nebo zapocetl povinnost k tihradé oproti naroku na
vzniklou smluvni pokutu.

12.3. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto ptipadech:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila, s odstranovdanim vad a nedodélkti o vice nez 30
dnu,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle ¢l. 13.3.,
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c¢) zhotovitel pfes upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich nesplni
piikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi piedpisy nebo normami
technické povahy,

d) ¢innosti zhotovitele dochazi k poskozovani prdv objednatele nebo ke zbyteCcnym Skoddm
na jeho majetku.

12.4.

12.4.1. Neprodlené¢ po ucinnosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen predat
objednateli staveniSté¢ a rozpracované dilo a véci, jez byly opatfeny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jez byly doCasné¢ zhotovitelem umistény mimo
misto provedeni dila (napft. k restaurovéni apod.).

12.4.2. Objednatel je v piipadé odstoupeni od smlouvy oprdvnén pozastavit veskeré platby
zhotoviteli, 1 ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to aZ do fddného dokonceni dila
ndhradnim zhotovitelem.

Pokud néklady, které ndhradnim dokoncenim dila vzniknou objednateli, pfesdhnou zustatek
ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén pfedmétny rozdil vymahat na
zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od poc¢atku rusi. Zistavaji vSak v platnosti
ujedndni dle tohoto ¢lanku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotCena prava smluvnich stran
na zaplaceni zptisobené Skody ani smluvnich pokut, na néz vznikl narok do dne odstoupeni od
smlouvy.

12.4.4. Dtivody pro odstoupeni vzdy prokazuje odstupujici smluvni strana.
13. Pojisténi

13.1.

13.1.1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou
smlouvu na pojiSténi odpovédnosti za Skody zplisobené pii vykonu podnikatelské Cinnosti
pokryvajici dilo jako takové vCetn€ materidlu a zafizeni urCenych k zabudovani do dila,
pficemz sjednané pojistné plnéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo v ptipadé
jakéhokoli poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je dile povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, odSkodnit objednatele za

vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztrdtou nebo Skodou na jakémkoli majetku, kterd mlze vzniknout v duisledku provadéni
dila; zhotovitel se zaroveni zavazuje odSkodnit objednatele za jakékoli souvisejici naroky,
fizeni, Skody a dalSi naklady.

13.1.4. Zhotovitel je dédle povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici dhradu
ptipadné Skody zpiisobené na Zivoté, zdravi a majetku tfetich osob nebo na Zivotnim prostredi
vlivem ¢innosti provadénych v souvislosti s plnénim této smlouvy.

13.1.5. Objednatel neni odpovédny za Skodu zplisobenou pracovnim urazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo tieti osob¢, pokud tato Skoda nebyla zptisobena kondnim ci
opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnancti. Za vSechny piipadné naroky ¢i Skody, které
by objednateli vznikly v souvislosti s takovym udrazem, je zhotovitel povinen objednatele
odskodnit.

13.2. Pojistnd ¢astka za pojisténi dle ¢1.13.1. musi ¢init alespon 1.600.000,00 K¢.
13.3.

13.3.1. Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli pfed podpisem této smlouvy origindl nebo
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kopii pojistné smlouvy dokladujici pojiSténi v rozsahu dle ¢l.13.1. a 13.2. této smlouvy.
Nesplnéni této povinnosti je jednoznaénym divodem pro neuzavieni smlouvy ze strany
objednatele.

13.3.2. Zhotovitel je povinen udrZovat platné pojiSténi i tehdy, pokud dojde ke zméné rozsahu
¢i povahy provadéného dila: v ptipad¢ zmény dila je povinen piizpusobit rozsah pojisténi tak,
aby pojistnd smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti poZadované
touto smlouvou. V pifipadé zmény pojistné smlouvy v pribéhu provadéni dila je zhotovitel
povinen piedloZit objednateli doklad o zméné pojistné smlouvy.

13.3.3. Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost uzavfit a udrzovat platnou pojistnou smlouvu
v pozadovaném rozsahu nebo nepiedlozi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni
pojistnych smluv, miZe objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je opravnén uzaviit
a udrzovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné
k uzavieni a udrZzovani takovych pojistnych smluv a pojistné i veSkeré dalsi souvisejici vydaje
zapocist oproti povinnosti k thradé smluvni ceny dila nebo vymaéhat tyto ¢astky po zhotoviteli
piimo.

13.3.4. V piipadé€, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami
stanovenymi pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odskodnit za jakékoli ztrity nebo
naroky vyplyvajici z nedodrzeni pojistnych podminek.

14. Zavéreéna ustanoveni

14.1. Smlouva je uzaviend okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy
doruceny druhé stran€. Smlouva vznikd projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas
musi byt pisemny, fddné potvrzeny a podepsany opravnénym zdstupcem smluvni strany.

14.2. Mc¢nit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd,
které budou platné, jestlize budou fadné€ potvrzené a podepsané opravnénymi zdstupci obou
smluvnich stran.

Pro platnost dodatkt k této smlouve se vyZaduje dohoda o celém textu ménénych ¢4sti.

K navrhu dodatkt k této smlouvé se smluvnim strany zavazuji vyjadiit pisemné ve lhaté 10
pracovnich dnli od doruceni ndvrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je timto ndvrhem
vazana strana, kterd ho podala.

14.3.

14.3.1. Zhotovitel neni oprdvnén postoupit prava, povinnosti, zdvazky a pohledavky plynouci
z této smlouvy tieti osobé nebo jinym osobdm bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

14.3.2. Zhotovitel udéluje objednateli souhlas se zvefejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele vcéetné jejich pripadnych piiloh a dodatki.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly podle ust. § 2 pism.e)
zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkoni
(zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozd¢jsich predpisi.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se fidi obanskym zdkonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni ¢i dodatkl ¢aste¢né nebo tplné
neplatné nebo neudcinné nebo ztrati svou platnost ¢i u€innost, nemd to vliv na ostatni ¢asti
smlouvy.

14.3.6. Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a déle ostatni osoby zapojené na plnéni této
objednavky, vyslovné souhlasi se zpracovinim svych osobnich tdaji, v rozsahu
identifika¢nich, adresnych a kontaktnich ddajti, v souladu s ptisluSnymi aktudlné platnymi a
Géinnymi pravnimi predpisy Ceské republiky a Evropské unie (zejména zakon &. 106/1999
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Sb., o svobodném pfistupu k informacim, zdkon ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udajli, a natizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 2016/679). Tento souhlas je poskytovan
pro ucely plnéni této smlouvy, pro interni administrativni a statistické tcely objednatele a dile
pro ucely informovéani vefejnosti o jeho Cinnosti nebo plnéni povinnosti plynoucich z
pravnich piedpisti Ceské republiky a Evropské unie. Zaroveii zhotovitel souhlasi s moZnym
zptistupnénim ¢i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i vSech dkoni a
okolnosti s touto objedndvkou souvisejici. Osobni idaje zhotovitele mohou byt piedavany téz
dal§im zpracovatelim nebo sprdvciim osobnich tdajl, ktefi jsou zapojeni na zpracovani
osobnich ddajti zhotovitele. Podrobnosti o zpracovani osobnich tdaji, stejné jako o pravech
subjektil udajl, jako jsou pravo na piistup a pravo na namitku jsou specifikovany v Zasadach
zpracovani osobnich udaji objednatele.

14.3.7. Tato smlouva je vypracovana v Ctyfech vyhotovenich, ze kterych si dvé ponecha
objednatel a dvé zhotovitel.

14.3.8. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva odpovida jejich pravé a svobodné viili,
seznamily se s jejim obsahem a na diikaz svého souhlasu ji podepisuji.

15. Dolozka obecniho zrizeni

Tento pravni tkon byl v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, projednin
a schvdlen Radou mésta Klatovy dne 31.03.2020 Usnesenim ¢. 7/2020.

V Klatovech ....................
Mgr. Rudolf Salvetr Petr Nejdl
starosta mésta Klatov jednatel spolec¢nosti
(objednatel) (zhotovitel)
Prilohy:

(:J. 1 — Cestné prohldseni — seznam poddodavatelti v el. podobé na CD
C. 2 —ocenény soupis praci s vykazem vymér (poloZkovy rozpocet) v el. podobé na CD
C. 3 — formulai' zménového listu v el. podob& na CD

C. 4 — dokumentace pro provedeni stavby v rozsahu dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. v el. podobé& na
CD
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