
SW/IF 17 1 5 / 2 0
CES ....................................
LN038136 Louny, Hálkova, Resslova -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

CIS- 6 2 0 / 2 oIPňH

V

Dodatek č. 2

k CES 1525/2019,1903931 Smlouvě ze dne 03.07.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo:
zastoupena:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
........................................................ 
490 99 469 
CZ 490 99 469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

2. Zhotovitel:
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455 
sídlo: Václava Majera 573,440 01 Louny
zastoupen: Ing. Jiří Benda, jednatel

Ing. Jan Egermayer, jednatel
zástupce pro věci technické: In....................................................

................................................................................. 
........................................ 
................................................................................ 
..................................................... 
..................................................................................... 
104 42 481 
CZ10442481
Komerční banka, a.s. č.ú 545 481/0100 
Česká spořitelna, a.s. č.ú. 324 63 72/0800 
.................

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 

telefon:

Společně také jako „smluvní strany"

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1525/2019, 1903931 dne 03. 07. 2019 (dále jen 
„smlouva"). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění 
smlouva níže uvedeným způsobem.
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Č l . l
Předmět dodatku

1. Na základě dohody Smluvních stran se doplňuje bod 2.7 v článku II. Předmět plněni následovně:

2.7 Předmět díla se z důvodu změn rozsahu díla upravuje o práce uvedené v příloze č. 3 a 4 tohoto 
dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění bod 4.1 v článku IV. Cena za dílo 
následovně:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 
526/1990 Sb. a vyhlášky 450/2009 Sb. obojí v platném zněni, na základě nabídky zhotovitele a 
podmínek uvedených smlouvou a dodatky, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena dle SoD bez DPH 
Cena dle D1 bez DPH 
Změnový list 02/2020 
Změnový list 03/2020 
Nová cena celkem

5.699.000,- Kč 
-54.790,15 Kč 

72.949,95 Kč 
136.073.38 Kč 

5.853.233,18 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7.082.412,15 Kč

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu 
k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zněni nového ustanovení o 
registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné 
právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) -  General data protection regulation -  GDPR. Znění nového 
ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 
k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součásti.

2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Verze 1.1
Dodatek_obecný_IO Stránka 2



Příloha č. 1 -  Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv
Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)
Příloha č. 3 -  Změnový list 02/2020
Příloha č. 4 -  Změnový list 03/2020

V Lounech dne:. - I  . Z o t o

............
.......... ........................................

............................................................. 
jednatelé

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

V Teplicích dne:

..... . . . . . . .

................................... 
generáln............

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 

IČO 49099469, DIČ CZ49099469
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Příloha č. 1 -  Znění nového článku o registru smluv 

Registr smluv
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv") se 
smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 
dní od podpisu tohoto dodatku jeho zněni včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému 
správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za 
předpokladu, že Objednatel umožni plněni práv a povinností dle následujícího odstavce.

2. Smluvní strany se dohodly, že pn zveřejněni znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v 
souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout pn postupu 
podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobni údaje a obchodního 
tajemství. Tyto údaje budou pn zveřejněni dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

3. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejněni této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 
smluvní ujednání obsažená v čl. I. -  předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.

4. Dodatek je účinný dnem zveřejněni v registru smluv.

5. V případě změny, doplnění či zrušeni tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí 
povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejněni takového dodatku obdobně.

6. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné 
podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 
dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů 

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1 Vzhledem ktomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke 

zpracováni osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou 
smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR"), 
jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na 
ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ"), uzavřou bez zbytečného 
odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové 
požadavky.

1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů 
poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat 
osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému 
plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů
1.4 Předmětem zpracováni jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele 

a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele 
(dále jen „osobní údaje").

1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatele.

Povaha a účel zpracování
1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. 

Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební 

práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování
1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti 

Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu 
účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:

a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů 
Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v 
souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje 
za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;

b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí 
země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá 
právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; 
v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním
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požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování 
zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobni údaje zavázaly k 
mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího 
konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatřeni, pokud je to 
možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon 
práv subjektů údajů;

f) být Objednateli nápomocen pn zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele 
zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení 
zabezpečeni osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně 
též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat 
předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to pn 
zohlednění povahy zpracování a informaci, jež má Zhotovitel k dispozici;

g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobni údaje buď vymazat, 
nebo vrátit Objednateli po ukončeni poskytováni plnění dle Smlouvy, a 
vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu 
nepožaduje uloženi daných osobních údajů; a

h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 
splněny povinnosti stanovené POOÚ;

i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů
1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojit k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k 
jinému zneužití osobních údajů.

1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění poměřené úrovně 
zabezpečeni:
1.11.1 pseudonymizace a šifrováni osobních údajů;
1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 

služeb zpracováni -  zavedená opatřeni a jejich korektní fungováni budou 
pravidelně kontrolovány;

1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přistup k nim včas a v případě 
fyzických či technických incidentů;

1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;

1.11.5 víceúrovňový firewall;
1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
1.11.7 šifrovaný přenos dat;
1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná 

během přenosu i po uloženi a přistup k nim máji pouze pověřené osoby 
Zhotovitele.

1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušeni zabezpečeni osobních údajů, ohlásí je bez 
zbytečného odkladu Objednateli.
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1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené 
třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost 
mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu 
na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.
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NÁVRH ZM Ě N Y č ís lo : 0 3 /2 0 2 0
Z h o to v ite l: E K O S T A V B Y  L o u n y  s .r.o ., V á c la v a  M a je ra  57 3 , 4 4 0  01 L o u n y

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t, a .s .,
____________ T e p lic e _____________________________________

D a tu m : 2 8 .0 2 .2 0 2 0

N á ze v  akce: LN  0 3 8  13 6 , L o u n y , H á lk o v a , R e s s lo v a  -  re k o n s tru k c e  k a n a liz a c e  
v o d o v o d u

Z p ů s o b p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě
o d e s lá n í/ X
p ře d á n í/d a tu m :
O d k a z y  na  s p e c ifik a c i:

na v ý k re s y : 
na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 

_________ na jin o u  č á s t s m lo u v y :

ne
ne
ne
ne

P o p is  a z d ů v o d n ě n í z m ě n y :

N avrhované zm ěny jsou  provedeny v souladu s § 222 odst. 4  ZZV Z -  tzv. de m inim is.

K an a lizačn í řad IO  02  S toka  A  -  v m ístech  u m ístěné  nové kan a lizačn í šachty Š A  2 (křižovatka  
ulice H á lko va  a Č e ň ka  Z e m a n a ) ne lze  provést napojen í na s távajíc í kan a lizačn í stoku B E  4 0 0  
p rováze jíc í ulicí Č e ň ka  Z e m a n a , z  důvodu odlišných nátokových úhlů a  výškového u ložen í stoky. 
Z  tohoto důvodu bude p rovedena vým ěn a  části kan a lizačn ího  potrubí v obou sm ěrech  od nově  
o s a ze n é  šach ty  Š A  2  tak, aby došlo k p řesném u napojení.

D ů vo d z á m ě r c h y b a  v ch yb a v y š š í J in é  o k o ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c A n o
p rá ce d o k u m e n ta c i

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  zm ě n y : 0
O c e n ě n í z m ě n y :

C e lk e m  +  1 3 6  0 7 3 ,3 8  + D P H

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla  

5.853.233,18 b e z  D P H

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):
b e z  d o p a d u  n a  p ro d lo u ž e n í lh ů ty

C e n a  v ícep rac í podle tohoto Z m ěn o véh o  listu činí +  136 073,38 Kč bez DPH, tj. 2,38 %  n ab ídkové  
ceny.
C e n a  m én ěp ra c í podle tohoto Z m ěn o véh o  listu činí 0,00 Kč bez D P H , tj. 0,00 %  nab íd ko vé  ceny. 
C e n a  v ícep rac í všech Zm ěn o vých  listů té to  stavby realizovaných  dle § 2 2 2  odst. 4  Z Z V Z  činí 
+ 371 750,06 Kč b ez  D P H , tj. 6,52 %  nab ídkové  ceny.
C e n a  m én ěp ra c í všech Z m ěno vých  listů té to  stavby realizovaných  d le §  2 2 2  odst. 4  Z Z V Z  činí 
- 2 1 7  516,88 b ez D P H , tj. -  3,82 %  nab ídkové  ceny.

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (ro z p o č e t) : 4



Z á s tu p c e  z h o to v ite le :
Zhotov ite l vypracova l ten to  Zm ěnový list včetně příloh a prohlašuje, že  všechny u v e d e n é jjd a je  
jsou  pravdivé.

Podpis ........................ Datum

........................................ 
. . ..... .......................... ............. 
............................................. ..
................. .................................... 
........ ................ ............. .........  

............................................. ............

P Ř IJ E T I Z M Ě N Y Z
/

P o s o u z e n í z m ě n y :
Komentář ke způsobu stanoveni ceny a její přiměřenosti:
Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.
1) Odůvodněni změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- zm ěna neměni celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke zm ěně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet 

absolutních hodnot vice- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je  nižší, než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě 
původní veřejné zakázky.

Stanovisko  projektanta: X
Pro jektant souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí ^zamítnutí zm ěny

............................
1 2 - 03-  2020

Podpis . . . . f / .....................Datum

Potvrzen í o převzetí Návrhu zm ěny TDI:
TDI souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí /^ a u ú tn u tí zm ěny

................................ / /  /

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce ), které jsou  předm ětem  
té to  zm ěny, po věcné stránce, z  h led iska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění ap likovate lnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných podm ínek pro realizaci 
v íceprací / m éněprací d le  výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZV Z  ro v n ě ž .

................

.............................

P o d p i s / T T y . . . . . . .. . . tum

Podpis............................atum  . č .

Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je dokladem posouzeni změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijeti / 
zamttmrtrnávrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku 
k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro vice Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na 
£ ro v e d e n ^ m ě n ^ J d o u ^ tc ^ e h (^ iž K l^ lo b ^ D o d |D Ís i^ lo d a tl^



NÁVRH ZM Ě N Y č ís lo : 0 2 /2 0 2 0
Z h o to v ite l: E K O S T A V B Y  L o u n y  s .r.o ., V á c la v a  M a je ra  57 3 , 4 4 0  01 L o u n y

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t, a .s .,
____________ T e p lic e _____________________________________

D a tu m : 2 8 .0 2 .2 0 2 0

N á ze v  akce: LN  0 3 8  13 6 , L o u n y , H á lk o v a , R e s s lo v a  -  re k o n s tru k c e  k a n a liz a c e  
v o d o v o d u

Z p ů s o b p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě
o d e s lá n í/ X
p ře d á n í/d a tu m :
O d k a z y  na  s p e c ifik a c i:

na  vý k re s y : 
na ro z p o č to v é  p o d k la d y : 

_________ na  jin o u  č á s t s m lo u vy :

ne
ne
ne
ne

P o p is  a z d ů v o d n ě n í z m ě n y :
N avrhované zm ěny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZV Z  -  tzv. de m inim is.
V  průběhu stavby byl zjištěn havarijn í stav na kan a lizačn í šach tě  v m ís tě  křížen í ulic D ykova- 
R esslova v Lounech. Z  důvodu nevyhovu jíc ího  stavu bude provedena je jí rekonstrukce. D á le  
v tom to úseku  při prováděných výkopových pracích  na vodovodn ím  řadě  Ř A D  1 bylo z jiš těno , ž e  
pro propojen í na stávajíc í vodovodn í řad bude delš í o 8 ,0  m.
V  m ístech rekonstrukce kan a lizačn ího  řadu v ulici R esslova bylo při prováděných výkopových prací 
zjištěný sku tečný stav vedoucích  dvou kan alizačn ích  stok, pro efektivnost bude rekonstruován  
pou ze  je d e n  řad, druhý s távajíc í řad bude vyp lněn pop ílkocem entovou suspenzí. S táva jíc í 
kan a lizačn í přípojky nap o jené  na tento  řad budou pro přepo jen í prod louženy a nap o jeny  na nový  
rekonstruovaný řad.

D ů vo d
v íc e p rá c e /m é n ě
p rá ce

z á m ě r
o b je d n a te le

c h y b a  v
p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

ch yb a
z h o to v ite le

v y š š í
m o c

J in é  o k o ln o s ti  
A n o

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
O c e n ě n í z m ě n y :

C e lk e m  + 7 2 .9 4 9 ,9 5  + D P H

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla  

5.717.159,80 b e z  D P H

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):
b e z  d o p a d u  n a  p ro d lo u ž e n í lh ů ty

C e n a  v ícep rac í podle tohoto Z m ěn o véh o  listu čin +  235 676,68 Kč bez DPH, tj. 4,13 %  n ab íd ko vé  
ceny.
C e n a  m én ěp ra c í podle tohoto Z m ěn o véh o  listu činí -  162 726,73 Kč b ez  D P H , tj. -  2,86 %  
nab ídkové  ceny.
C e n a  v ícep rac í všech Z m ěno vých  listů této  stavby realizovaných  dle § 2 2 2  odst. 4  Z Z V Z  činí 
+ 235 676,68 Kč b ez  D P H , tj. 4,13 %  nab ídkové ceny.
C e n a  m én ěp ra c í všech Z m ěno vých  listů této  stavby realizovaných d le  §  2 2 2  odst. 4  Z Z V Z  činí 
- 2 1 7  516,88 b ez D P H , tj. -  3,82 %  nab ídkové ceny.
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í ( ro z p o č e t): 11



Z á s tu p c e  z h o to v ite le :
Zhotovitel vvpracoval ten to^Zm ěnový list včetně příloh a prohlašu je, ž e  všechny u ve d en é  úda je  
jsou  prav....

Podpis .... .. .. .

P Ř IJ E .. . .  . . . . . . . . . . . .

P o s o u z e n í z m ě n y :
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměř...........
Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z cen 
1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet 

absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě 
původní veřejné zakázky.

S tanovisko  projektanta: X
Projektant souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněn ím  a p ře d k lá d á  investorovi 
k přijetí /  zarn ftfra tTzm ěny

1 2 - 03-  2020
.............................. P odp i. . .... ............................a t u m .................

Potvrzení o převzetí Návrhu zm ěny TDI:
T D I souhlasí s uvedeným i údaji a zdů vo d n ěn ím  a předk lád á  investorovi 
k přijetí /  ^arnítnutí zm ě n y

..... . ........... . .............. i /

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil d o d a te čn é  s taveb n í p ráce (v ícep ráce  /  m én ěp rá ce  ), k teré jsou p řed m ětem  
té to  zm ěn y , po věc n é  stránce, z  h lediska přim ěřenosti ceny, včetně odů vodněn í aplikovatelnosti 
§ 2 2 2  odst. 4  a ž  7 Z Z V Z , kterým  se rozum í zdů vo d n ěn í sp lnění záko nných  pod m ínek  pro realizac i 
v ícep rac í /  m én ěp rac í d le  výše uvedených  ustanovení a  v případě zm ě n  podle §  2 2 2  odst. 5  nebo  
6 Z Z V Z  rovněž .

.................

............ ..................

Podpis D atum

P o d p ... ... . . . . ................ . . .D atum / f c}- 3 . <Zo

Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijeti / 
zamitatrtř návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ftevyhovniici k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku 
k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na 
jjjroveden^m ěn^Jdou^t^t^jeh^ížK lc^iob^odiD isi^^


