
Číslo 

změny
Název

Cenový návrh

průběh
Poznámka

ZL01 ZL01 - skutečné provedení - MR -143 852,79 Kč

ZL02 ZL02 - Skutečné provedení - NM -96 883,31 Kč

ZL03 ZL03 - EI -11 664,00 Kč

ZL04 ZL04- ZTI -47 271,74 Kč

Rekapitulace rozpočtů - Zastřešení vstupů do budovy nukleární medicíny a magnetické 

rezonance

VCP a MP celkem bez DPH -299 671,84 Kč

Smluvní rozpočet bez DPH 2 230 578,00 Kč

Celkové náklady na stavbu bez DPH 1 930 906,16 Kč
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