
Stavba: 19021

Objednatel: IČO: 27660915

DIČ: CZ27660915

68606

Zhotovitel: IČO: 46992715

DIČ: CZ46992715

68801

Vypracoval: Ing. Pavel 

Mikulec

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

-299 671,84

-299 671,84

0,00

-299 671,84

Velecký Milan, Ing.

Prakšická 2495

Uherský Brod

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

J.E. Purkyně 365

Uherské Hradiště

Položkový rozpočet stavby

0,00

-11 181,60

-10 054,19

Uherskohradišťská nemocnice,a.s., zastřešení vstup

3V & H, s.r.o.

Celkem

-278 436,05
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

001 0,00 -143 852,79 -143 852,79 48

ZL01 0,00 -143 852,79 -143 852,79 48

002 0,00 -96 883,31 -96 883,31 32

ZL02 0,00 -96 883,31 -96 883,31 32

003 0,00 -11 664,00 -11 664,00 4

ZL03 0,00 -11 664,00 -11 664,00 4

004 0,00 -47 271,74 -47 271,74 16

ZL04 0,00 -47 271,74 -47 271,74 16

0,00 -299 671,84 0,00 -299 671,84 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_2 HSV -9 924,00 3

_9 HSV -1 068,00 0

1 HSV -261 762,11 87

2 HSV 8 913,04 -3

5 HSV -11 438,71 4

63 HSV 8 094,27 -3

8 HSV 8 377,00 -3

91 HSV -4 162,50 1

95 HSV -30 602,00 10

99 HSV 15 136,96 -5

721 PSV -11 181,60 4Vnitřní kanalizace

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Staveništní přesun hmot

Svítidla

Zednické výpomoci - práce

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Elektroinstalace

EI skutečné provedení

Zdravotechnické instalace

ZTI skutečné provedení

Celkem za stavbu

Zastřešení vstupu MR

Skutečné provedení

Zastřešení vstupu NM

Skutečné provedení
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M21 MON -672,00 0

M23 MON -9 382,19 3

Cena celkem -299 671,84 100

Elektromontáže

Montáže potrubí
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S: 19021

O: 001

R: ZL01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -145 635,97
1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 -50,17500 1 650,00 -82 788,75

2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 -50,17500 50,00 -2 508,75

3 162601102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 

nosnost 12 t

m3 11,73500 150,00 1 760,25

4 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 -50,17500 180,00 -9 031,50

5 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 -61,91000 200,00 -12 382,00

6 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 11,73500 200,00 2 347,00

7 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 -61,91000 650,00 -40 241,50

8 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t -15,50400 180,00 -2 790,72

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 7 128,05
9 274316131RT2 Základ.pasy z betonu prostého vodostaveb. C 25/30 XF2 

odolnost proti střídavému působení mrazu

m3 8,12300 3 550,00 28 836,65

10 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 -15,04000 550,00 -8 272,00

11 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 -15,04000 125,00 -1 880,00

12 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t -0,35020 33 000,00 -11 556,60

Díl: 5 Komunikace 1 929,24
13 564972111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 25 cm m2 5,52000 349,50 1 929,24

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 427,71
14 631312621RM1 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 z betonu prostého m3 0,70950 3 795,00 2 692,55

15 632939241R00 Pokládka dlažby tl.do 80mm do drtě tl.30mm m2 5,52000 275,00 1 518,00

16 59245020R Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní m2 5,79600 210,00 1 217,16

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

-15 372,00

17 95 Zajištění přístupu do objektu-krytá lávka 2 měsíce provozu soubor -0,15372 100 000,00 -15 372,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 967,52
18 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 26,55841 300,00 7 967,52

Díl: M23 Montáže potrubí -5 297,34
19 230180042R00 Montáž trub z plastických hmot m 3,00000 127,50 382,50

20 230191005R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm m -45,50000 35,00 -1 592,50

21 28324850R Chránička kabelová komplet pr.155mm PVC černá kus -45,50000 119,37 -5 431,34

22 28611157.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x2000 mm kus 2,00000 672,00 1 344,00

Položkový rozpočet 

Uherskohradišťská nemocnice,a.s., zastřešení vstup

Zastřešení vstupu MR

Skutečné provedení

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: 19021

O: 002

R: ZL02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -95 271,15
1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 -29,60460 1 650,00 -48 847,59

2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 -29,60460 50,00 -1 480,23

3 162601102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 

nosnost 12 t

m3 14,23500 150,00 2 135,25

4 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 -29,60460 180,00 -5 328,83

5 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 -43,83960 200,00 -8 767,92

6 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 -20,92460 200,00 -4 184,92

7 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 -8,68000 200,00 -1 736,00

8 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 -40,68960 650,00 -26 448,24

9 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t -16,49200 180,00 -2 968,56

10 583317073R Kamenivo těžené frakce  0/32 A Zlínský kraj t 5,67000 415,50 2 355,89

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 784,99
11 274316131RT2 Základ.pasy z betonu prostého vodostaveb. C 25/30 XF2 

odolnost proti střídavému působení mrazu

m3 9,23670 3 550,00 32 790,29

12 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 -27,62000 550,00 -15 191,00

13 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 -27,62000 125,00 -3 452,50

14 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t -0,37460 33 000,00 -12 361,80

Díl: 5 Komunikace 480,35
15 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 0,65000 150,00 97,50

16 596811111RT5 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 

dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm

m2 0,65000 589,00 382,85

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 666,56
17 631312621RM1 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 z betonu prostého m3 1,04200 3 795,00 3 954,39

18 59245020R Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní m2 -6,13250 210,00 -1 287,83

Díl: 8 Trubní vedení 8 377,00
19 899311111R00 Osazení poklopů litinových s rámem do 50 kg kus 1,00000 349,00 349,00

20 8-nc01 poklop litinový ks 1,00000 3 768,00 3 768,00

21 8-nc02 Úprava šachty - bednící tvárnice, PZD desky, 

dobetonování atd.

kpl 1,00000 4 260,00 4 260,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -4 162,50
22 916531111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry 

včetně obrubníku   50/5/20 cm

m -18,50000 225,00 -4 162,50

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

-15 230,00

23 95 Zajištění přístupu do objektu-krytá lávka 2 měsíce provozu soubor -0,15230 100 000,00 -15 230,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 556,29
24 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 28,52095 300,00 8 556,29

Díl: M23 Montáže potrubí -4 084,85
25 230180042R00 Montáž trub z plastických hmot m 8,20000 127,50 1 045,50

26 230191005R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm m -55,00000 35,00 -1 925,00

27 28324850R Chránička kabelová komplet pr.155mm PVC černá kus -55,00000 119,37 -6 565,35

28 28611157.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x2000 mm kus 5,00000 672,00 3 360,00

Položkový rozpočet 

Uherskohradišťská nemocnice,a.s., zastřešení vstup

Zastřešení vstupu NM

Skutečné provedení

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: 19021

O: 002

R: ZL02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Uherskohradišťská nemocnice,a.s., zastřešení vstup

Zastřešení vstupu NM

Skutečné provedení
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S: 19021

O: 003

R: ZL03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _2 Svítidla -9 924,00
1 Pol__0002 LINIOVÉ LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO IP65, 35W, 

5040lm, 4000K (5000K), Al TĚLO , (NL-LPL2-1000x86-

35W-WN)

ks -2,00000 4 962,00 -9 924,00

Díl: _9 Zednické výpomoci - práce -1 068,00
2 Pol__0022 Sire 30 mm, m -10,00000 106,80 -1 068,00

Díl: M21 Elektromontáže -672,00
3 2R Koordinace a kompletace poddodavatele Nh 0,10000 -6 720,00 -672,00

Položkový rozpočet 

Uherskohradišťská nemocnice,a.s., zastřešení vstup

Elektroinstalace

EI skutečné provedení
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S: 19021

O: 004

R: ZL04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -20 854,99
1 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za 

lepivost, v hornině 3,

m3 -11,04000 35,70 -394,13

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 -11,04000 1 220,00 -13 468,80

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 

výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 -11,04000 123,50 -1 363,44

4 162601102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m

m3 -2,51000 153,50 -385,29

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -8,53000 121,00 -1 032,13

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 -15,04000 280,00 -4 211,20

Díl: 5 Komunikace -13 848,30
7 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a 

výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic 

nebo tvarovek

m2 -27,00000 59,20 -1 598,40

8 564841111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 

0-63 mm, tloušťka po zhutnění 120 mm

m2 -27,00000 152,00 -4 104,00

9 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, 

tloušťka lože 40 mm

m2 -27,00000 255,50 -6 898,50

10 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek 

nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým

m2 -27,00000 46,20 -1 247,40

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -1 386,85
11 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t -10,16010 136,50 -1 386,85

Díl: 721 Vnitřní kanalizace -11 181,60
12 721242110RT1 Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem 

na odtoku, s košem , se suchou a 

nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro 

připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm,

kus -4,00000 3 396,00 -13 584,00

13 721242111RT1 Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro 

zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti 

zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních 

svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky

kus 2,00000 1 201,20 2 402,40

materiálu

Položkový rozpočet 

Uherskohradišťská nemocnice,a.s., zastřešení vstup

Zdravotechnické instalace

ZTI skutečné provedení

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

včetně dodávky materiálu
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