[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 2019/OIVZ/001

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „Dodatek č. 2“)
Smluvní strany

objednatel:			Městská část Praha 7
zastoupená:              		Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7
sídlo:				U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	      
telefon:                                	
e-mail:                                 
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.			
zastoupený: 			Roman Pipasik, jednatel společnosti
sídlo/místo podnikání:	Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO:				04543181
DIČ:				CZ04543181
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 249405
bankovní spojení:		Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:			
tel./fax:			
e-mail:			           
(dále jako „Zhotovitel“)
Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OIVZ/001 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0200/20-R z jednání č. 16 ze dne 24. 3. 2020.
Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2019/OIVZ/001, která byla uzavřena dne 19. 9. 2019 (dále jen „Smlouva“), pro realizaci podlimitní veřejné zakázky vyhlášené objednatelem pod názvem „Revitalizace lékařského domu Dukelských hrdinů 342/1“, v souladu s usnesením Rady MČ č. 0588/19-R z jednání č. 46 ze dne 10. 9. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 2. 2020 se dohodly v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) na uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tímto Dodatkem č. 2 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla.
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky) na zpřístupnění terasy ve 2NP objektu specifikované na Změnovém listu (dále jen „ZL“) č. 2. Celkový součet hodnot této změny je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy (viz Příloha č. 1b – ZL č. 2). 
1. změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy:
· změna je důsledkem aktuálního zjištění kdy při zemních pracích byla na stavbě odhalena konstrukce podzemního kolektoru, která je v kolizi s trasou plánované trasy odvodnění původně navrhované vpusti DV1 (viz Příloha č. 1b – ZL č. 3),
· na objektu byly po odstranění původní nesoudržné omítky zjištěny rozsáhlé trhliny, zejména v římsách a klenbách 3NP. Degradace zdiva se objevuje také v 2NP a 1NP objektu (viz Příloha č. 1b – ZL č. 4). 

1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.3 s tímto textem:
„1.3 Dodatkem č. 2 se mění rozsah stavebních prací tak, že stavební práce, které budou realizovány dle této Smlouvy, jsou specifikovány v ZL č. 2 – č. 4. Celková cenová změna závazku specifikovaná na ZL č. 2 je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celková cenová změna specifikovaná na ZL č. 3 – č. 4 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.3 až 1.14 přečíslují na odstavce 1.4 až1.15.

1. V čl. 4. Smlouvy Cena díla se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1takto: 
„
	Celková cena díla dle Smlouvy bez DPH
	
	16 449 973,45 Kč

	Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH
	
	  16 917 945,53 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	
	20 470 714,09 Kč

	Celková cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH
	
	303 410,00 Kč

	Celková cena díla vč. Dodatku č. 2 bez DPH
	
	17 221 355,97 Kč

	DPH
	21%
	3 616 484,75 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	
	20 837 840,72 Kč


.“
1. V čl. 14. se mění a doplňuje odst. 14.18 a nově zní takto: 
„14.18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:		
č. 1 -	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem
č. 2 -    Harmonogram provádění díla
č. 3 -    Projektová dokumentace (digitální podoba PD na DVD/CD nosiči)
	č. 1b -	Změnové listy č. 2 – č. 4

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách městské části Praha 7.
1. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B) a C) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) tj. zpracování před uzavřením Smlouvy, resp. ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti. 

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 2 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. 
1. K tomuto Dodatku č. 2 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1b -Změnové listy č. 2 – č. 4




V Praze dne 6. 4. 2020				V Praze dne 31. 3. 2020

Objednatel						Zhotovitel





				
…………………………..				….…..……………………
Městská část Praha 7				BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský					Roman Pipasik
starosta						jednatel
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