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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Brno, Cejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve 
vazbě na klíčové kompetence

D.l.4.4-1 - Silnoproudá elektroinstalace, ochrana před bleskem
ZL 19

ÚSEK:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Změna elektro kabelů za elektro kabely protipožární

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR:

OD: SKR stav, s.r.o 

FAX: 
MAIL

DATUM: , 
OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna kabelů NN za kabely NN protipožární, vč dod. kab. žlabu 
DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV.
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.19 - přípočet, odpočet, rozdíl 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE

POPIS ZMĚNY:

Z důvodů požadované změny objednatele na revizi TZ projektu silnoproudu v návaznosti 
zajištění požadavků PBŘ je nutné vyměnit kabeláže, původně projektovaných rozvodů NN za 

kabely NN s požadovanou požární odolností. Dále je nutné doplnit rozsah kabelů NN a doplnit o 
dodávku protipožárních kabelových žlabů vč. příslušenství.

na

Změna má dopad do ceny a termínu provedení díla.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ 
ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT 
PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 14.1.2020

STAVEBNÍ DOZOR:
bkom-^^^H

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna
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PŘÍLOHA & 9

MPMDČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve
vazbě na klíčové kompetence

D. 1.4.4-1 - Silnoproudá elektroinstalace, ochrana před bleskem
ZL 19

ÚSEK:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 

Změna elektro kabelů za elektro kabely protipožární PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19

Í.ŠM.W..KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: SKR stav, s.r.o DATUM;
KURÝR: FAX: OSOBNÉ

MAIL ■■■

r

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna kabelů NN za kabely ŇN protipožární, vč dori. kab. žlabu 
DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekee II., m. a IV.
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.19 - přípočet, odpočet, rozdíl 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH

554724,82 Kč 116492,21 Kč
-378 523,00 Kč -79 489,83 Kč
176 201,82 Kč_______ 37 002,38 Kfy

DPH Cena s DPH 
671 217,03 Kč 

458 012,83 Kč 
213 204,20 Kč

Vícepráce;
Méněpráce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE: : 20.1.2020

VYJÁDŘENI: podklad 18.12.

OD: PODPIS: DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY:
|OJ Magistrát města Brna,

Mp-TÚl 100-01



Položkový rozpočet stavby

ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve 

vazbě na klíčové kompetence

Zrnina typu a trasy NN kabelů 

kabely rozvodu NN - přípočtový

19/327_ZLStavba:

Objekt: ZL19

Rozpočet: ZL19

IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 1 

Brno60167

ICO: 26961474 

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r, o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18 

61400 Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

400 370,82PSV

154 354,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

554 724,82Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

554 724,82 CZK21 %Základ pro základní DPH

116 492,21 CZK21 %Základní DPH

671 217,03 CZKCena celkem s DPH

dnev

:a objednatele'a zhotoyitel
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Rekapitulace dílů

%CelkemČíslo Typ díluNázev

72400 370,82Elektroinstalace - silnoproud PSV741

154 354,00 28MONElektromontážeM21

554 724,82 100Cena celkem
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Položkový rozpočet

19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetenceS:

Změna typu a trasy NN kabelůO: ZL19

ZL19 Kabely rozvodu NN ; pfípOČtOVýR:

P.č, Číslo položky Název položky Cena / MJ CelkemMJ Množství
400 370.82Elektroinstalace - silnoproudDíl: 741

20 853,76512,00000 40,73KABEL ; PRAFIaSafe 1-CXKH-R O B2ca s1d0 2x1,5
vč.montáže

28.1 0804001 .ZM1 m

512,00000Přípočet: 512
31 062,50710,00000 43,75KABEL ; PRAFIaSafe 1-CXKH-R O B2ca s1d0 3x1,5 

vč.montáže
29.1 0804004.ZM1 m

710,00000Přípočet: 710
91 875,0043,75KABEL ; PRAFIaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 3x1,5 

vámontáže

2 100,0000030.1 0804005.ZM1 m

2 100,00000Přípočet: 2100
6 804,60110,00000 61,86KABEL ; PRAFIaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x1,5 

vč.montáže
31.1 0804007.ZM1 m

110,00000Připočet: 110

2 100,00000 54,06 113 526,00KABEL ; PRAFIaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 3x2,5 
vč.montóže

33.1 0804014.2ZIVM m

2 100,00000Přípočet: 2100
54,06 2 162,40KABEL ; PRAFIaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 3x2,5 

vč.montáže - pro napojeni vyhřívání okapových žlabů
40,0000032.1 0804014.ZM1 m

40,00000Přípočet: 40
15 001,90205,00000 73,18KABEL ; PRAFIaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x2,5 

vč.montáže
34.1 0804017.1ZM1 m

205,00000Přípočet: 205
85,10 17 445,50205,00000KABEL ; PRAFIaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 3x4 

vč.montáže
35.1 0804022,1 ZM1 m

205,00000Přípočet: 205
112,08 11 432,16102,00000KABEL ; PRAFIaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x4 

vámontáže
36.1 0804024.1 ZM1 m

102,00000Připočet: 102
48 675,00330,00000 147,50KABEL ; PRAFIaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x6 

vámontáže
37.1 0804031.1ZM1 m

330,00000Přípočet: 330
9 240,0024,00000 385.00Koordinace s ostatními profesemi hod104 2906012.1

24,00000Přípočet: 24
218,00 29 212,00Krabice odbočovací na povrch, plast, 85x85x40mm,IP54, 

vávíčka, pružinových svorek, montáže a zapoj. 
Bezhalogenová ____________________

kus 134,0000013.1 3457150001R

3 080,008,00000 385,00hodVypracování skutečné projektové dokumentace9902001.1118
8,00000Přípočet: 8

154 354.00EléktromontážeDII: M21
92,00000 445,00 40 940,00kabelový žlab MERKUR 2 250/100 vámontáže151 2100200001R00 m

8 401,80

1 415,20

22,00000 381,90kabelový žlab MERKUR 2 250/50 vč.montáže152 2100200002ROO m

353,804,00000kabelový žlab MERKUR 2 100/100 vč.montáže21Q0200003ROQ153 m

3 290,00kabelový žlab MERKUR 2 50/50 vč.montáže 14,00000 235,00154 2100200Q04RQO m
13 837,50153,75ks 90,00000D+M přepážka Merkur 100155 2100200005RQO
28 050,00ks 220,00000 127,50D+M přepážka Merkur 502100200006ROQ156

5 280,00165,00bal 32,00000D+M spojovací materiál Merkur2100200007RQO157
100,00000 107,50 10 750,00ksD+M nosník Merkur DZM13+PZM150210020Q008R00158

2 250,0030,00000 75,00D+M montážní konzola DZM2 ks159 2100200009RQO
30,00000 381,25 11 437,50ksD+M nosný profil 28/30/3000 perforovaný160 2100200010R0O
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Položkový rozpočet

ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence19/327 ZLS:

Změna typu a trasy NN kabelůZL19O:

Kabely rozvodu NN přípočtovýR: ZL19

Cena/ M J CelkemČíslo položky MJ MnožstvíNázev položkyP.č
3 735,00622,50D+M nosný profil 26/30/6000 perforovaný ks 6,00000161 2100200011RO0

50,87 5 087,00ks 100,00000D+M závitová tyč M8/1m2100200012RO0162
1 18B,00 11 BB0.00kpl 10,00000D+M spojovací a kotevní materiál pro nosníky2100200013ROO163

8 000,00800,0010,00000D+M žlab PVC 170/70 vč.příslušenstvl2100200014R00 m164

554 724,82Přípočet
Odpočet 0,00

554 724,82Rozdíl
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Položkový rozpočet stavby

ZŠ Brno, Čejkovická 1Q - vestavba odborných učeben ve
vazbě na klíčové kompetence

Změna typu a trasy NN kabelů 

' Kabely rozvodu NN

19/327_ZLStavba:

Objekt;

Rozpočet;

ZLÍ 9

odpočtovýZL19

IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 1 

Brno60167

IČO: 26961474SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

DIC: CZ26961474Nováčkova 233/18 

61400 Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

-378 523,00PSV

MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-378 523,00Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

-378 523,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

-79 489,83 CZK21 %Základní DPH

-458 012,83 czkCena celkem s DPH

dnev

Za objednatele:a zhotovitele
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Rekapitulace dílů

%CelkemTyp díluČíslo Název

-378 523,00 100PSVElektroinstalace - silnoproud741

100-378 523,00Cena celkem
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Položkový rozpočet

ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence19/327 ZLS:

Změna typu a trasy NN kabelůZL19O:

Kabely rozvodu NN odpočtovýR: ZL19

CelkemCena/MJMJ Množstvíp.č Číslo položky Název položky
-378 523,00Elektroinstalace - silnoproudDíl: 741

-86 400,0036,00-2 400,00000Trubka ohebná, PE, 320N/5cm, průměr 23mm,
vč.montáže

m1 0101055.1

-2 400,00000Odpočet: 2400*-1
-9 200,0046,00-200,00000Trubka korugovaná, červená, průměr 50mm, vč.montáže rn4 0101076.1

-200,00000Odpočet: 200*-1
158,00 -12 640,00-80,00000ksKrabice odbočovacf na povrch, plast, 85x85x40mm,IP54, 

vč.víčka, pružinových svorek, montáže a zapojeni
13 0104045.1

-80,00000Odpočet: 80*-1
-15 872,0031,00-512,00000KABEL; CYKY-0 2x1,5 (VU), vč.montáže28 0804001,1 m

-512,00000Odpočet: 512*-1
-24 140,0034,00-710,00000KABEL; CYKY-O 3x1,5 (VU), vč.montáže m29 0804004.1

-710.00000Odpočet: 710*-1
-71 400,0034,00-2 100,00000KABEL; CYKY-J 3x1.5 (VU), vč.montáže m30 0804005.1

-2 100,00000Odpočet: 2100*-1
-4 290,00-110,00000 39,00KABEL ; CYKY-J 4x1,5 (VU), vč.montáže m31 0804007.1

-110,00000Odpočet: 110*-1
-1 680,00-40,00000 42,00KABEL ; CYKY-J 3x2,5 (VU) - pro napojení vyhříváni 

okapových žlabů________________________________

m32 0804014.1

-40,00000Odpočet: 40*-1
-88 200,0042,00-2 100,00000 

-2 100,00000

KABEL ; CYKY-J 3x2,5 (VU), vč.montáže m33 0804014.2

Odpočet: 2100*-1
-11 275,0055,00-205,00000KABEL ; CYKY-J 5x2,5 (VU), vč.montáže m34 0804017.1

-205,00000Odpočet: 205*-1
-11 480,00-205,00000 56,00KABEL ; CYKY-J 3x4 (VU), vč.montáže m35 0804022.1

-205,00000Odpočet: 205*-1
78,00 -7 956,00-102,00000!KABEL ; CYKY-J 5x4 (VU), vč.montáže m36 0804024.1

-102,00000102‘-1
103,00 -33 990,00-330,00000KABEL ; CYKY-J 5x6 (VU), vč.montáže37|0804031.1 m

-330,00000Odpočet: 330*-1

Přípočet 
Odpočet -378 523,00

0,00

-378 523,00Rozdíl
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Položkový rozpočet stavby

ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve 

vazbě na klíčové kompetence

Změna typu a trasy NN kabelů 

Kabely rozvodu NN

Stavba: 19/327_ZL

ZL19Objekt:

Rozpočet: rozdílovýZL19

IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 1 

Brno60167

ICO: 26961474 

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18 

Brno61400

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

21 847,82PSV

154 354,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

176 201,82Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

176 201,82 CZK21 %Základ pro základní DPH

37 002,38 CZK21 %Základní DPH

213 204,20 CZKCená celkem s DPH

cLo ■ /■ Uyu>dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Celkem %Typ díluNázevCIslo

21 847,82 12Elektroinstalace - silnoproud PSV741

154 354,00 88MONElektromontážeM21

100176201,82Cena celkem
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Položkový rozpočet

19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetenceS:

Změna typu a trasy NN kabelůO: ZL19

rozdílovýKabely rozvodu NNR: ZL19

P.č. Číslo položky Název položky ft/lnožství Cena/MJ CelkemMJ
21 847,82Elektroinstalace - silnoproudPil: 741

36,00 -86 400,00-2 400,00000Trubka ohebná, PE, 320N/5cm, průměr 23mm,
vč.montáže

1 0101055.1 m

-2 400,00000Odpočet: 2400M
-9 200,00Trubka korugovaná, červená, průměr 50mm, vč.montáže -200,00000 46,004 0101076.1 m

-200,00000Odpočet: 200*-1
158,00 -12 640,00-80,00000Krabice odbočovaní na povrch, plast, 85x85x40mm,IP54, 

vč.víčka, pružinových svorek, montáže a zapojení
ks13 0104045.1

-80,00000Odpočet: 80‘-1
-15 872,00KABEL ; CYKY-O 2x1,5 (Vil), vč.montáže -512,00000 31,0028 0804001.1 m

-512,00000Odpočet: 512*-1

512,00000 40,73 20 853,76KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R O B2ca s1d0 2x1,5 
vč.montáže

28.1 0804001 .ZM1 m

512,00000Přípočet: 512
-24 140,0034,00KABEL ; CYKY-0 3x1,5 (VU), vč.montáže -710,0000029 0804004.1 m

-710,00000Odpočet: 710*-1
31 062,50KABEL ; PRAFlaSafe 1 -CXKH-R O B2ca s1 d0 3x1.5 '

vč.montáže

710,00000 43,7529.I 0804004 .ZM1 m

710,00000Přípočet: 710
-71 400,0034,00-2 100,00000KABEL ; CYKY-J 3x1,5 (VU), vč.montáže30 0804005.1 m

-2 100,00000Odpočet: 2100*-1
91 875,002 100,00000 43,75KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 3x1,5 

vč, montáže
30.I 0804005.ZM1 m

2 100,00000Připočet: 2100
-4 290,00-110,00000 39,00KABEL ; CYKY-J 4x1,5 (VU), vč.montáže31 0804007.1 m

-110,00000Odpočet: 110*-1
6 804,6061,86KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x1,5 

vč.montáže

110,0000031.1 0804007.ZM1 m

110,00000Přípočet: 110

-40,00000 42,00 -1 680,00KABEL ; CYKY-J 3x2,5 (VU) - pro napojení vyhřívání 
okapových žlabů________________________________

32 0804014.1 m

-40,00000Odpočet: 40M
-88 200,00KABEL ; CYKY-J 3x2,5 (VU), vč.montáže -2 100,00000 42,0033 0804014.2 m

-2 100,00000Odpočet: 2100*-1
113 526,002 100,00000 54,06KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 3x2,5 

vč.montáže
33.1 0804014.2ZM1 m

2 100,00000Přípočet: 2100
2 162,4040,00000 54,06KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 3x2,5 

vámontáže - pro napojení vyhřívání okapových žlabů
0804014.ZM132.1 m

40,00000Přípočet: 40
-11 275,00KABEL; CYKY-J 5x2,5 (VU), vč.montáže -205,00000 55,0034 0804017.1 m

-205,00000Odpočet: 205*-1
15 001,90KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x2,5 

vč.monláže

205,00000 73,1834.1 0804017.1ZM1 m

205,00000Přípočet: 205
56,00 -11 480,00-205,00000KABEL ; CYKY-J 3x4 (VU), vč.montáže35 0804022.1 m

-205,00000Odpočet: 205*-1
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Položkový rozpočet

ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetenceS: 19/327 ZL

Změna typu a trasy NN kabelůO: ZL19

Kabely rozvodu NN rozdílovýRl ZL19

Číslo položkyP.č. Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
35.1 0804022.1ZM1 KABEL ; PRAFIaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 3x4 

vč.montáže
205,00000 85,10 17 445,50m

PřípoCet: 205 205,00000

36 0804024.1 KABEL ; CYKY-J 5x4 (VU), vč.montáže -102,00000 78,00 -7 956,00m

102*-1 -102,00000

36.1 0804024.1ZM1 KABEL ; PRAFIaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x4 
vč. montáže

102,00000 112,08 11 432,16m

Přípočet: 102 102,00000

37 0804031.1 KABEL ; CYKY-J 5x6 (VU), vč.montáže -330,00000 103,00 -33 990,00m

Odpočet: 330*-1 -330,00000

37.1 0804031.1ZM1 KABEL ; PRAFIaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x6 
vč.montáže

330,00000 147,50 48 675,00m

Přípočet: 330 330,00000

104 2906012.1 Koordinace s ostatními profesemi hod 24,00000 385,00 9 240,00

Přípočet: 24 24,00000

Krabice odbočovací na povrch, plast, 85x85x40mm,IP54, 
vč.víčka, pružinových svorek, montáže a zapoj. 
Bezhalogenová

13.1 3457150001R kus 134,00000 218,00 29 212,00

118 9902001.1 Vypracování skutečné projektové dokumentace hod 8,00000 385,00 3 080,00

Přípočet: 8 8,00000

Díl: M21 Elektromontáže 154 354,00
151 2100200001R00 kabelový žlab MERKUR 2 250/100 vč.montáže 92,00000 445,00 40 940,00m

152 2100200002RQO kabelový žlab MERKUR 2 250/50 vč.montáže 22,00000 381,90 8 401,80m

kabelový žlab MERKUR 2 100/100 vč.montáže153 2100200003RQO 4,00000 353,80 1 415,20m

154 2100200004R00 kabelový žlab MERKUR 2 50/50 vč.montáže 14.00000 235,00 3 290,00m

155 210Q2Q0005R00 D+M přepážka Merkur 100 ks 90,00000 153,75 13 837,50
156 2100200006ROQ D+M přepážka Merkur 50 ks 220,00000 127,50 28 050,00
157 2100200007ROO D+M spojovací materiál Merkur bal 32,00000 165,00 5 280,00

2100200008ROO D+M nosník Merkur DZM13+PZM150158 ks 100,00000 107,50 10 750,00
D+M montážní konzola DZM2159 2100200009ROO ks 30,00000 75,00 2 250,00

160 2100200010ROO D+M nosný profil 28/30/3000 perforovaný ks 30,00000 381,25 11 437,50

161 2100200011R0O D+M nosný profil 28/30/6000 perforovaný ks 6,00000 622,50 3 735,00
D+M závitová tyč M8/1m162 2100200012ROO ks 100,00000 50,87 5 087,00

163 2100200013R00 D+M spojovací a kotevní materiál pro nosníky kpl 10,00000 1 188,00 11 880,00
164 2100200014RQO D+M žlab PVC 170/70 vč.příslušenství 10,00000 800,00 8 000,00m

Přípočet
Odpočet

554 724,82 
-378 523,00

Rozdíl 176 201,82

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 4



i
V r

PŘÍLOHA c. 1
MP MD ČR OPK Č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve
vazbě na klíčové kompetence

D. 1.4.5 - MaR
ZL 20

ÚSEK: D.l.4.4-2 - SLP a

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY _ ^ _
Změna SLP kabelů za kabely protipožární + zař. RS PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 
Změna MaR kabelů za kabely protipožární

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20

. JT.1. í^i-oKOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR:

OD: SKR stav, s.r.o 
FAX: 
MAIL

DATUM
OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna kabelů SLP a MaR za kabely protipožární, vč dod. SLP RS
DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV.
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.20 - přípočet, odpočet, rozdíl 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE

v

POPIS ZMĚNY:

Z důvodů požadované změny objednatele na revizi TZ projektu SLP a MaR v návazností na 
zajištění požadavků PBŘ je nutné vyměnit kabeláže, původně projektovaných rozvodů SLP a MaR 
za kabely s požadovanou požární odolností. Dále je nutné doplnit rozsah dodávek SLP o dodávku 

RS rozvaděče 24 modulů vč. příslušenství.

Změna má dopad do ceny a termínu provedení díla.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, 
ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT 
PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 14.1.2020

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

STAVEBNÍ DOZOR:
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PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK í.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve
vazbě na klíčové kompetence

ZL 20
ÚSEK: D.l.4,4-2 -SLP a D. 1.4.5 - MaR

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY _ _
Změna SLP kabelů za kabely protipožární + zař, RS PŘIKAŽ KE ZMĚNĚ Č.: 
Změna MaR kabelů za kabely protipožární

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20

. ÍT-l-loWKOMU: OIMMB 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR:

OD: SKR stav, s.r.o 
FAX: 
MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna kabelů SLP a MaR za kabely protipožární, vč dod. SLP RS 
DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV,
ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.20 - přípočet, odpočet, rozdíl 
ODKAZ NA HNOU ČÁST SMLOUV: NE

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH 

435 436,20 Kč 
-306 317,00 Kč

Cena s DPH 
526 877,80 KČ 

-370 643,57 KČ 
156 234,23 Kč

DPH
91 441,60 Kč 

-64 326,57 KČ
Vicepráce:
Méněpráce:
Rozdíl: 129 1

TUM: 20.1.2020PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ: podklad 18,12,2019 - SooMky

. ^.ÍOIo©PIS:OD: ATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY: 
Magistrát města Brna,

Mp-TÚ1100-01



Položkový rozpočet stavby

ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve 

- vazbě na klíčové kompetence

Přípočet ; ■ : ■* ' ..

Stavba:

IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 1 

Brno60167

IČO: 26961474 

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18 

61400 Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

HSV

435 436,20PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

435 436,20Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

435 436,20 CZK21 %Základ pro základní DPH

91 441,60 CZKZákladní DPH 21 %

526 877,80 CZKCehÉičelkétti s DPH

Zo.i zewdnev

/ Za objednateleZa zhotovitele

Rekapitulace dílů
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CelkemČíslo Název Typ d'lu %

Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 121 363,20 28HSV36-M

72314 073,00Elektroinstalace - slaboproud PSV742

435 436,20 100Cena celkem
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Položkový rozpočet

ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetenceS: 19/327 ZL

Změna typu a trasy SLP a MaR kabelůO: ZL20

Kabely rozvodu SLP přípočetR: ZL20

P.č. Číslo položky Název položky Množství Cena/ MJ CelkemMJ
314 073,00Elektroinstalace - sláboproudPil: 742

7 200,00180,00000 40,00Trubka ohebná, PE, 320N/5cm, průměr 23mm, 
vč.montáže

1 0101055 m

180,00000Přípočet: 180

36,55 8 223,75225,00000KABEL ; PRAFIaSafe 1-CXKH-R O B2ca s1d0 2x1,5 
vč.montáže - školní zvonek

12,1 0804003.ZM1 m

225,00000Přípočet: 225
14 025,00KABEL ; PRAFIaSafe 1 -CXKH-R O B2ca s1d0 3x1,5 

vč.montáže - školní rozhlas, vč.montáže
330,00000 42,5013.1 0804004.ZM1 m

330,00000Přípočet: 330
49,50 11 137,50225,00000KABEL ; PRAFIaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x1,5 

vč.montáže - jednotný čas, vč.montáže___________
14.1 0804008.ZM1 m

225,00000Připočet: 225

385,00 3 850,00hod 10,00000Koordinace s ostatními profesemi17 2906012

10,00000Přípočet: 10
233 627,75[7 405,00000 31,5519.1 4001005.ZM1 Kabel SXKD-6-UTP-LSOH magenta, vč.montáže m

7 405,00000Přípočet: 7405
3 930,00131,00ks 30,00000Modul keystone RJ45 UTP, Cat.6, černý, vč.montáže24 4006009

30,00000Přípočet: 30
1 720,002,00000 860,00Modulární patch panel 19", 1U, pro 24 modulů keystone, 

černý, vč.montáže________________________________
ks25 4007003

2,00000Přípočet: 2
855,00Kryt zásuvky datové a komunikační pro 2x RJ45 keystone, ks 

vč.montáže
15,00000 57,0026 4010014

15,00000Přípočet: 15
300,00Rámeček zásuvky datové a komunikační, vč.montáže ks 15,00000 20,0027 4010015

15,00000Připočet: 15
15 988,001,00000 15 988,00Rozváděč 19" stojanový, 42U, hl.800mm, š.800mm, 

prosklené dveře, vč.montáže____________________
ks28 4011056

1,00000Přípočet: 1

605,00 605,00Příslušenství pro skříň RACK,3police,6driáků, vč.montáže ks 1,0000029 4012003

1,00000Přípočet: 1
2 634,00Ventilační jednotka do 19" - 2 ventilátory -1U, vč.montáže ks 1,00000 2 634,0030 4012004

1,000001
694,001,00000 694,00Termostat k ventilační jednotce (+5 - +55st.C), 

vč.montáže
ks31 4012005

1,00000Přípočet: 1

1,00000 2 388,00 2 388,00ksOsvětlovací jednotka zářivková 19", vč.montáže32 4012007

1,00000Přípočet: 1
1 959,003,00000 653,00Rozvodný panel 230V, s vf filtrem, s přep.ochranou, 

Spozic, vč-montáže_____________________________
ks33 4012016

3,00000Přípočet: 3
466,00ks 2,00000 233,00Vyvažovači panel 1U, 5x háček 1U, vč.montáže36 4012022

2,00000Připočet: 2
149,00 4 470,00Proměření metalického segmentu dle ISO/IEC 11801 s 

protokolem_______________________________________
ks 30,0000041 4014001

30,00000Připočet: 30
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Položkový rozpočet

19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetenceS:

Změna typu a trasy SLP a MaR kabelůO: ZL2G

Kabely rozvodu SLP připočetZL20 . vR:

P.č. Číslo položky Název položky CelkemCena/ MJMJ Množství

314 073,00Přípočet
Odpočet 0,00
Rozdíl 314 073,00
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Položkový rozpočet

19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetenceS:

Změna typu a trasy SLP a MaR kabelůO: ZL20

■ Kabely rozvodu MaR přípočetZL20R:

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
121 363.20Díl: 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

20 266,00360,00000 56,3008.1 0804005.ZM1 KABEL ; PRAFASAFE 3x1,5 m

360.00000Přípočet: 360
28 150,0009.I 0804006.ZM1 KABEL ; PRAFASAFE 3x1,5 500,00000 56,30m

500,00000Přípočet: 500
6 890,00KABEL; PRAFASAFE 4x1,5 100,00000 68,9010.1 0804007.ZM1 m

100,00000Připočet: 100

600,00000 42,50 25 500,00KABEL ; PFtAFACOM 1x2x0,811.1 0806054.ZM1 m

Připočet: 600 600,00000
80,15 12 824,00160,00000KABEL ; PRAFACOM 3x2x0,812.1 0806134.ZM1 m

160,00000Přípočet: 160
27 731,20|49,52560,0000041.1 7501002.ZM1 KABEL ; PRAFACOM 2x2x0,8 m

560,00000Přípočet: 560

121 363,20Přípočet
Odpočet 0,00

121 363,20Rozdíl
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Položkový rozpočet stavby

ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve 

vazbě na klíčové kompetence

Odpočet . .. : ■'

Stavba: 19/327_ZL

IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 1 

60167 Brno

IČO: 26961474 

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r. o.

Nováčkova 233/18 

61400

Zhotovitel:

Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

HSV

-306 317,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-306 317,00Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

-306 317,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

-64 326,57 CZK21 %Základní DPH

370 643,57 CZKCena celkem s DPH

dnev

Za objednatele

Rekapitulace dílů
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Číslo Celkem %Typ díluNázev 4

Montáž prov.,měř, a regul. zařizení -78 520,00 26HSV36-M

Elektroinstalace - slaboproud PSV -227 797,00 74742

Cena celkem -306 317,00 100
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Položkový rozpočet

ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetenceS: 19/327 ZL

Změna typu a trasy SLP a MaR kabelůO: ZL20

Kabely rozvodu SLP odpočetR ZL20

P.č Číslo položky Název položky CelkemMJ Množství Cena/ MJ

Díl: 742 ftlilifiimiáeě - slaboproud -227 797,00
Trubka korugovaná, červená, průměr 50mm, vámontáže -18 860,00-410,00000 46,002 0101076 m

^10,00000Odpočet: 410*-1

KABEL ; CYKY-O 2x1,5 <VU), vč.montáže - školní zvonek -225,00000 31,00 -6 975,0012 0804003 m

Odpočet: 225*-1 -225,00000

13 0804004 KABEL ; CYKY-O 3x1,5 (VU), vč.montáže - školní 
rozhlas, vč.montáže ___________________

-330,00000 34,00 -11 220,00m

Odpočet: 330*-1 -330,00000

KABEL ; CYKY-O 4x1,5 (VU), vč.montáže - jednotný čas, 
vč.montáže

-9 000,0014 0804008 -225,00000 40,00m

-225,00000Odpočet: 225*-1

Kabel UTP, cat.6, 250MHz 4P, NH plášť, modrý, 
vč.montáže

-7 405,00000 23,00 -170 315,0019 4001005 m

Odpočet: 7405*-1 -7 405,00000

23 4003017 Patch cord optický LC-LC Duplex 50/125um, 1m, 
vč.montáže

ks -5,00000 251,00 -1 255,00

Odpočet: 5*-1 -5,00000

Výsuvná optická vana, 19", 1U, pro 12x LC duplex, 
vč.montáže

ks 1 415,00 -2 830,0034 4012018 -2,00000

Odpočet: 2*-1 -2,00000

Optická kazeta pro 12 svárů, na trny do optické vany, vč. 
krytu a držáku svárů, vč.montáže

ks -2,00000 131,00 -262,0035 4012019

-2,00000Odpočet: 2*-1

Optický adaptér (spojka) LC-LC duplex, multimode, 
vč.montáže

ks 154,00 -308,0037 4012024 -2,00000

Odpočet: 2*-1 -2,00000

Optický pigtait LC, 50/125 MM, OM2, délka 2m, 
vč.montáže

ks -4,00000 98,00 -392,0038 4012024.1

Odpočet: 4*-1 -4,00000

Ochrana optického sváru 60mm ks -4,00000 30,00 -120,0039 4012025

-4,00000Odpočet: 4*-1

Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, 
panel

ks -470,00000 7,00 -3 290,0040 4013008

Odpočet: 470*-1 -470,00000

42 4014010 Výkonové obousměrné měření optického vlákna ks -2,00000 385,00 -770,00

-2,00000Odpočet: 2*-1

43 4014010.1 Zlomení, svařeni MM/S vlákna na vlák./kab. Pig-tail ks -4,00000 550,00 -2 200,00

Odpočet: 4*-1 -4,00000

Přípočet 
Odpočet -227 797,00

0,00

Rozdíl -227 797,00
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Položkový rozpočet

19/327 ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetenceS:

Změna typu a trasy SLP a MaR kabelůO: ZL20

Kabely rozvodu MaR odpočetZL20R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
-78 520,00Montáž prov.,měř. a regul. zařízeníDíl: 36-M

8 0804005 KABEL ; CYKY-J 3x1,5 (VU) -360,00000 35,00 -12 600,00m

Odpočet: 360*-1 -360,00000

KABEL ; CYKY-0 3x1,5 (VU) - k požárním klapkám -500,00000 35,00 -17 500,009 0804006 m

Odpočet: 500*-1 -500,00000

| 10 0804007 -4 300,00KABEL; CYKY-J 4x1,5 (VU) -100,00000 43,00m

Odpočet: 100M -100,00000

-600,00000 31,00 -18 600,0011 0806054 Kabel JYTY-O 2x1 m

Odpočet: 600*-1 -600,00000

Kabel stíněný J-Y(St)Y 3x2x0,8 -160,00000 37,00 -5 920,0012 0806134 m

Odpočet: 160*-1 -160,00000

35,00 -19 600,0041 7501002 Kabel stíněný J-Y(St)Y 2x2x0,8 - serva VZTa snímače 
C02, serva topení

-560,00000m

Odpočet: 560*-1 -560,00000

Přípočet
Odpočet

0,00
-78 520,00

Rozdíl -78 520,00
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Položkový rozpočet stavby

ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve 

vazbě na klíčové kompetence
í9/3Ž7_ZbStavba

IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 1 

Brno60167

IČO: 26961474 

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18 

61400 Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

129 119,20PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

129 119,20Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

129 119,20 CZK21 %Základ pro základní DPH

27115,03 CZK21 %Základní DPH

156 234,23 CZKCena celkem s DPH

dnev
y-\

Za objednateleZa zhotovitele

Rekapitulace dílů
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Číslo CelkemNázev, %Typ dílu

Montáž prov.,měř. a regul. zařízení HSV 42 843,20 3336-M

Elektroinstalace - slaboproud742 PSV 86 276,00 67

129 119,20 100Cena celkem
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Položkový rozpočet

ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetenceS: 19/327 ZL

Změna typu a trasy SLP a MaR kabelůO: ZL20

Kabely rozvodu SLPR: ZL20

Cena / MJ CelkemP.č.| Číslo položky Název položky
Díl: 742 .............. ...............

MJ Množství
86 276,00Elektroinstalace - slaboproud

40,00 7 200,00Trubka ohebná, PE, 320N/5cm, průměr 23mm, 
vč.montáže

180,000001 0101055 m

180,00000Přípočet: 180
-18 860,00Trubka korugovaná, červená, průměr 50mm, vč.montáže -410,00000 46,002 0101076 m

-410,00000Odpočet: 410*-1
-6 975,0031,00-225,00000KABEL ; CYKY-0 2x1,5 (VU), vč.montáže - školní zvonek m12 0804003

-225,00000Odpočet: 225*-1
36,55 8 223,75KABEL ; PRAFIaSafe 1-CXKH-R O B2ca s1d0 2x1,5 

vč.montáže - školní zvonek

225,0000012.1 0804003.ZM1 m

225,00000Přípočet: 225
-11 220,00KABEL ; CYKY-0 3x1,5 (VU), vč.montáže - školní 

rozhlas, vč.montáže

-330,00000 34,0013 0804004 m

-330,00000Odpočet: 330*-1
14 025,0042,50330,00000KABEL ; PRAFIaSafe 1-CXKH-R O B2ca s1d0 3x1,5 

vč.montáže - školní rozhlas, vč.montáže___________
13.1 0804004.ZM1 m

330,00000Připočet: 330

-225,00000 40,00 -9 000,00KABEL ; CYKY-0 4x1,5 (VU), vč.montáže - jednotný čas, 
vč.montáže

14 0804008 m

-225,00000Odpočet: 225*-1
11 137,5049,50KABEL ; PRAFIaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x1,5 

vč.montáže - jednotný čas, vč.montáže___________
225,0000014.1 0804008.ZM1 m

225,00000Připočet: 225
3 850,0010,00000 385,00hodKoordinace s ostatními profesemi17 2906012

10,00000Přípočet: 10
23,00 -170 315,00-7 405,00000Kabel UTP, cat.6, 250MHz 4P, NH plášť, modrý, 

vč.montáže
19 4001005 m

-7 405,00000Odpočet: 7405*-1
31,55 233 627,757 405,0000019.1 4001005.ZM1 Kabel SXKD-6-UTP-LSOH magenta, vč.montáže m

7 405,00000Přípočet: 7405
-1 255,00-5,00000 251,00Patch cord optický LC-LC Duplex 50/125um, 1m, 

vč.montáže
ks23 4003017

-5,00000Odpočet: 5*-1
3 930,00ks 30,00000 131,00Modul keystone RJ45 UTP, Cat.6, černý, vč.montáže[24 4006009

30,00000Přípočet: 30

860,00 1 720,00Modulární patch panel 19", 1U. pro 24 modulů keystone, 
černý, vč.montáže_________________________________

ks 2,0000025 4007003

2,00000Přípočet: 2
855,00Kryt zásuvky datové a komunikační pro 2x RJ45 keystone, 

vč.montáže

ks 15,00000 57,0026 4010014

15,00000Přípočet: 15
300,0020,00ks 15,00000Rámeček zásuvky datové a komunikační, vč.montáže27 4010015

15,00000Přípočet: 15

1,00000 15 988,00 15 988,00ksRozváděč 19" stojanový, 42U, hl.SOOmm, š.SOOmm, 
prosklené dveře, vč.montáže____________________

28 4011056

1,00000Přípočet: 1
605,00605,00Příslušenství pro skříň RACK,3police,6držáků, vč.montáže ks 1,0000029 4012003
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Položkový rozpočet

ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence19/327 ZLS:

Změna typu a trasy SLR a MaR kabelůO: ZL20

Kabely růžvpdy SLRZL20R;

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
1.00000přípočet: 1

2 634,00 2 634,00Ventilační jednotka do 19" - 2 ventilátory -1U, vč.montáže ks 1,0000030 4012004

1.000001

ks 1,00000 694,00 694,00Termostat k ventilační jednotce (+5 - +55st.C), 
vč.montáže

31 4012005

1,00000Přípočet: 1

2 388,00Osvětlovací jednotka zářivková 19", vč.montáže ks 1,00000 2 388,0032 4012007

1,00000Přípočet: 1

Rozvodný panel 230V, s vf filtrem, s přep.ochranou, 
5pozic, vč.montáže

ks 3,00000 653,00 1 959,0033 4012016

3,00000Přípočet: 3

Výsuvná optická vana, 19", 1U, pro 12x LC duplex, 
vč.montáže

-2,00000 1 415,00 -2 830,0034 4012018 ks

Odpočet: 2*-1 -2,00000

131,00 -262,00Optická kazeta pro 12 svárů, na trny do optické vany, vč. 
krytu a držáku svárů, vč.montáže

ks -2,0000035 4012019

-2,00000Odpočet: 2*-1

Vyvažovači panel 1U, 5x háček 1U, vč.montáže ks 2,00000 233,00 466,00| 36 4012022

2,00000Přípočet: 2
Optický adaptér (spojka) LC-LC duplex, multimode, 
vč.montáže

ks -2,00000 154,00 -308,0037 4012024

-2,00000Odpočet: 2*-1

98,00 -392,00Optický pigtail LC, 50/125 MM, OM2, délka 2m, 
vč.montáže

ks -4,0000038 4012024.1

Odpočet: 4*-1 -4,00000

-120,00|ks -4,00000 30,00Ochrana optického sváru 60mm39 4012025

-4,00000Odpočet: 4*-1

7,00 -3 290,00Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, 
panel__________________________________________

ks -470,0000040 4013008

-470,00000Odpočet: 470*-1

ks 30,00000 149,00 4 470,00Proměření metalického segmentu dle ISO/IEC 11801 s 
protokolem _________________________

41 4014001

30,00000Přípočet: 30

-770,00Výkonové obousměrné měření optického vlákna ks -2,00000 385,0042 4014010

-2,00000Odpočet: 2*-1

Zlomení, svaření MM/S vlákna na vlák./kab. Pig-tail ks -4,00000 550,00 -2 200,00}43 4014010.1

-4,00000Odpočet: 4*-1

314 073,00 
-227 797,00

Přípočet
Odpočet
Rozdíl 86 276,00
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1

Položkový rozpočet

S: 19/327 ZL ZS Brno, Gejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

Změna typu a trasy SLP a MaR kabelůO: ZL20

Kabely rbzvodu; MaRZL20R:

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Montáž prov.,měř, a regul. zařízení 42845,20Díl: 36-M

8| 0804005 KABEL; CYKY-J 3x1,5 (VU) -360,00000 35,00 -12 600,00m

Odpočet: 360M -360,00000
08.I 0804005.ZM1 KABEL ; PRAFASAFE 3x1,5 360,00000 56,30 20 268,00m

Přípočet: 360 360,00000
KABEL ; CYKY-0 3x1,5 (VU) - k požárním klapkám -17 500,009 0804006 -500,00000 35,00m
Odpočet: 500*-1 -500,00000

09.I 0804006.ZM1 KABEL ; PRAFASAFE 3x1,5 500,00000 56,30 28 150,00m

Přípočet: 500 500,00000

10 0804007 KABEL ; CYKY-J 4x1,5 (VU) -100,00000 43,00 -4 300,00m

Odpočet: 100*-1 -100,00000
10.1 0804007.ZM1 KABEL ; PRAFASAFE 4x1.5 100,00000 6 890,0068,90m

Připočet: 100 100,00000
11 0806054 Kabel JYTY-0 2x1 -600,00000 31,00 -18 600,00m

Odpočet: 600*-1 -600.00000

11.1 0806054.ZM1 KABEL ; PRAFACOM 1x2x0,8 600,00000 42,50 25 500,00m

Přípočet: 600 600,00000
12 0806134 Kabel stíněný J-Y(St)Y 3x2x0,8 -160,00000 37,00 -5 920,00m

Odpočet: 160*-1 -160,00000
12.1 0806134.ZM1 KABEL ; PRAFACOM 3x2x0,8 160,00000 80,15 12 824,00m

Přípočet: 160 160,00000
Kabel stíněný J-Y(St)Y 2x2x0,8 - serva VZTa snímače 
C02, serva topení________________________

-560,00000 35,00 -19 600,0041 7501002 m

Odpočet: 560*-1 -560,00000
41.1 7501002.ZM1 KABEL ; PRAFACOM 2x2x0,8 560,00000 49,52 27 731,20m

560,00000Připočet: 560

Přípočet
Odpočet

121 363,20 
-78 520,00

Rozdíl 42 843,20
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