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Název zakázky: "šnÍženÍ energetické náročnosti objektu budovy gymnázia český Brod, vítězná 616" SoD
změnový Jist Č.2

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíly a odpočty
Č. položky Kód zkácený popis m. . množství cena (KČ) celkem množství cena KČ) celkem množství cena (KČ) celkem sazba DPH cena celkem VC. DPH

Odpočet sanačních omítek
Omítkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační postřik , sanaČní jádrová omítka ti. 20 mm, sanační

59 612434183RT1 štuková omítka ti. 2 mm, m2 747,00 575,00 429 525,00 488,74 575,00 281 024,06 -258,26 575,00 -148 500.94 0,21 -179 686,13
107 978013191R00 OtluČeni omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % m2 747,00 65,00 48 555,00 488,74 65,00 31 767,94 -25$,26 65,00 -16 787,06 0,21 -21) 312,35

108 978023411R00 Vysekáni, vyškrábáni a vyČištěni spár zdiva cihelného mimo komínového m2 970,69 95,00 92 215,08 712,42 95.00 67 680,14 -258,26 95,00 -24 534,94 0,21 ··29 687,27
109 622904121R00 Očištěni fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, m2 747,00 115,00 85 905,00 488.74 115,00 56 204,81 -258,26 115,00 -29 700.19 0,21 -35 937,23

SDK kastlíky - skutečnost

157 76312 SDK kastllk vedený pod stropem pro VZT potrubí dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standařd ti. 12,5 mm m 101,38 750,00 76 031,25 146,53 750,00 109 897,50 45,16 750,00 33 866,25 0,21 40 978,16

Podhkd pod tělocvičnou

762421026 Obloženi stropu z desek OSEl ti 22 mm nebroušených na paro a drážku šroubovaných m 147,49 405,00 59 733,45 147,49 405,00 59 733,45 0,21 72 277,47
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmomosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t

998762101 vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1,99 1 610,00 3 195,85 1,99 1 610,00 3 195,85 0,21 3 866,98
611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikcmová nanášená ručně stropů m2 147,49 66,80 9 852,33 147,49 66,80 9 852,33 0,21 11 921,32

Odpočet tesařských konstrukci
136 762332140ROO Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdél m 484,95000 299,00 145 000,05 0,00 299,00 0,00 -484,95 299,00 ^45 000.05 0,21 -175 450,C96
141 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory. prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 10,12092 890,00 9 007,62 0,00 890,00 0,00 -10,12 89CLOO -9 007.62 0.21 -lij 899,22
142 60501 Dodávka řeziva - hranoly ŠM m3 11,13301 6 950,00 77 374,42 0,00 6 950,00 0,00 -11,13 6 950,00 -77 374,42 0,21 -93 623,05
144 762911121ROO Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana pnoti dřevokazným houbám, plisním a dřevokaznému hmyzu m3 10,12092 845,00 8 552,18 0,00 845,00 0,00 -70.12 845,00 -(3 552,1(3 0,21 -10 348,13

Injektáž - skutečnost
29 30001 Hydroizolace - tlaková injektáž m2 190,38550 6 500,00 1 237 505.75 213.93 6 500,00 1 390 515,75 23,54 6 500,00 153 010,00 0,21 185142,10

svislé vrty pod tělocviČnou: 4,98m2
svislé vrty anglické dvorky: 7,92m2
svislé vrty kotelna: 10,64m2

Odpočet výúswk vzt
Vyústka přivodní, 525X125, komfortní, včetně regulačnÍ klapy, dvouřadá k' 42,00000 725,00 30 450,00 26,00 725,00 18 850,00 -16,00 725,00 m 600.00 0,21 -14 036.0{}

Čištěni kanalizace

počítáno 1/2
Kamerová prohlídka kanalizace 18.11.2019

šoub
Kamerová prohlídka do lOm or 1,000 1 750,00 1 750,00 1,00 1 750,00 1 750,00 0,21 2 117,50
Doprava km 53,000 18,00 954,00 53,00 18,00 954,00 0,21 1 154,34
Cištěni kanalizace 20.11.2019

šoub
ČIštění kanalizace or 13,000 135,00 1 755,00 13,00 135,00 1 755,00 0,21 2 123,55
Doprava km 53,000 18,00 954,00 53,00 18.00 954,00 0,21 1 154,34

Odbouráni schodiště
odbouráni kompletní kontrukce schodiště včetně likvidace, ruční demontáž zábradlí pro zpětné použiti m3 4,12 2 900,00 11 948,00 4,12 2 900,00 11 948,00 0.21 14 457,08
nová konstrukce schodiště ze ztraceného bedněni, prefabrikovaných dílců a obkladu, dle vypracovaného m3
detailu. . 4,12 7 854,00 32 358,48 4,12 7 854,00 32 358,48 0,21 39153,76
2,85"1,7"0,85

Odbouráni betonu z pIyn.připojky m3 0,60 4 500,00 2 700,00 0,60 4 500.00 2 700,00 0,21 3 267,00
0,8*1*0,75

Demontáž a zpětná montáž topných těles pro provedeni sanačních omítek ks 21,00 1 074,00 22 554.00 21,00 1 074,00 22 554.00 0,21 27 290,34
1,PP



Doplněni střešního výlezu
Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým

204 764262220R00 v krytině hladk ' l drážkové, 600 x 600 mm k'" 7,00 4 985,00 34 895,00 9,00 4 985,00 44 865,00 2,00 4 985,00 9 970,00 0,21 12 063,70

Oprava poško iých části krovu pod věžičkou

vyřezáni, výdře kpl 1,00 3 750,00 3 750,00 1,00 3 750,00 3 750,00 0,21 4 537,50

Vyztužení poz nice pro osazeni ocelové konstrukce podlahy, materiál+montáž; kotveni úhdniky,
vyřezáni sede ·0 osazeni ocelových nosníků, přesun hmot, jeřáb mb 28,00 1 400,00 39 200,00 28,00 1 400,00 39 200,00 0,21 47 432,00

Nové schody i zahradu - ke Komenskému; dodávka+montáž, lože pro osazeni ks 2,00 1 650,00 3 300,00 2,00 1 650,00 3 300,00 0,21 3 993,00

Podchycení a ištěni sloupku s vrátky do zahrady ks 2,00 11 675,00 23 350,00 2,00 11 675,00 23 350,00 0,21 28 253,50

vícepráce
rozdíl a odpočty
Cena díla bez DPH SOD a Dc
DPH 21%
Cena díla vČ.DPH
Cena díla bez DPH + ZL2
DPH 21%
Cena díla vČ.DPH + ZL2

Zhotovitel/dodavetel:

414 201,36
-471 057,39

itku Č.1 28 045 065,69
5 889 463,79

33 934 529,48
27 988 209,66 Rozdíly a odpočty bez DPH -56 856,03

5 877 524,03 DPH -11939,77
33 865 733,69 Rozdíly vC. DPH -68 795,79

'"b F ÍL ĹC{, Q-S. ('7 [j ":'::2

l \
Schválil:

TDS Podpis Datum A

C[Á. .Š
AB G a.s.

34
Ik a 8

DIČ: CZ15268446 ©
Projektant - autorský dozor Podpis Datuin

' "\

E'í'"q ;í (!ú1/4e-/ " ·Č· iii. /2.b(ý
Objednatel Podpis Datuin

á¢,/ br,o{ , ,
Q d l

Gymnáz[um
C

Pšc 282 27
(I)

06271268


